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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

 

Nombre del organismo contratante 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo y Clase: LICITACIÓN PÚBLICA (Ley Nº 13.064) Nº 22 Ejercicio: 2025 

Modalidad: Sin modalidad 

Expediente EX-2025-00017555-MPD-DGAD#MPD 

Rubro comercial: Construcción 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: La ejecución de los trabajos necesarios para la obra de 

reacondicionamiento del edificio propiedad de este Ministerio Público de la Defensa, ubicado en 

la calle Río Dulce N° 844, de la ciudad de Neuquén, provincia homónima. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL 

CATORCE CON 67/100 ($ 62.114.014,67) // valores a ABRIL 2025 

Sistema de contratación: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Pública 13.064. 

Garantía de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial. 

Costo del pliego: Sin costo 

Fechas únicas de visita: 24 y 25 de julio, en el horario de 8.00 a 13.00 horas, previa 

coordinación con el Departamento de Arquitectura al correo electrónico arquitectura@mpd.gov.ar. 

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta deberá ser realizada hasta 5 (cinco) días 

hábiles previos a la fecha de apertura.   

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/ Dirección Plazo y Horario 

Unidad de defensa en materia no penal de la 

ciudad de Neuquén 

Río Dulce N° 844 

Neuquén-[Neuquén] 

Tel.: (0299) 442 - 4607/4540  

  

Hasta el día y hora fijado para el acto de 

apertura de ofertas. 

mailto:arquitectura@mpd.gov.ar


ACTO DE APERTURA 

Lugar/ Dirección Día y Hora 

 Unidad de defensa en materia no penal de 

la ciudad de Neuquén 

Río Dulce N° 844 

Neuquén-[Neuquén] 

Tel.: (0299) 442 - 4607/4540  

 

25 de agosto de 2025 – 11 hs. 

IMPORTANTE 

Se recomienda a los/as oferentes hacer la 

presentación del sobre conteniendo la 

propuesta, con la debida anticipación a la hora 

fijada para la apertura, teniendo en cuenta que 

la persona encargada de entregar el mismo, 

deberá gestionar su ingreso, pudiendo 

ocasionarle demoras dicho trámite. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio Público de la 

Defensa, se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en este Pliego, y 

en los Pliegos de Cláusulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando así corresponda.  

ART. 2°: TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se 

emplearán las siguientes denominaciones:  

Licitante/Ministerio Público de la Defensa: es el Ministerio Público de la Defensa – Defensoría 

General de la Nación. 

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente. 

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la repartición oficial contratante y el contratista, y 

cuyas condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran. 

Días: salvo especificación en contrario, se entenderá días corridos. 

Mes: período entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente. 

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en 

cumplimiento del contrato. 

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecución de la obra.  

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicación, hasta la firma del contrato. 

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. 

Inspección o Dirección de obra: son los especialistas designados por la repartición oficial 

contratante para las tareas de control sobre la ejecución de la obra objeto del presente pliego. 

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la 

base de los ítems de la planilla de cotización, con indicación de las fechas de cumplimiento de los 

plazos. 

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el 

contratista, aprobados por la Dirección de Obra. 

P.C.G.: Pliego de Cláusulas Generales.  

P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Proveedor: persona física o jurídica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra. 

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. 

Decreto/Ley N° 6070/58) Ingeniero especializado con matrícula del COPIME vigente, según las 

características de la obra, que la contratista debe designar en el Contrato de Obra Pública, para 

representarlo ante el Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. 

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobación de la repartición 

oficial contratante, celebra un contrato para la ejecución de una parte específica de los trabajos 

de la obra. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tendrá 

el significado otorgado por los usos y costumbres en la materia. 
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ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS. 

Inciso 1: Lineamientos para la evaluación de las propuestas técnico-económicas: En caso 

de duda sobre la aceptación o no de las ofertas/propuestas y la interpretación sobre el 

cumplimiento de los requisitos especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones deberá 

estarse por la aceptación de las propuestas de conformidad con el principio de concurrencia, 

igualdad y competencia de los oferentes y el de conservación de las ofertas. 

La evaluación tanto formal como técnica de las ofertas siempre deberá considerar el cumplimiento 

de los requisitos en forma armónica y con una interpretación dinámica de las cláusulas que rigen 

la contratación teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los 

excesos rituales formales y las interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas. 

Inciso 2: Efectos de la presentación de las ofertas: LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE 

TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS 

CIRCULARES EMITIDAS). 

Asimismo, implica la aceptación sin condicionamientos de los efectos jurídicos que el artículo 4 del 

presente régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad 

con este pliego y el Pliego de Cláusulas Especiales. 

Inciso 3: Normas de aplicación supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolverán 

por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, sus normas modificatorias y 

complementarias. 

ART. 4°: RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO 

POSTAL Y DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA. 

Toda comunicación entre el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y los interesados, 

oferentes, adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o 

durante la ejecución del contrato, deberá efectuarse conforme a los principios de economía y 

celeridad en los trámites.  

Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las 

actuaciones y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podrán utilizarse estos 

mecanismos para poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes. 

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberán constituir una dirección de correo postal y 

una dirección electrónica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el 

P.C.E. Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciación del procedimiento y/o en la 

etapa de ejecución del contrato administrativo, sólo surtirán efectos a partir de la notificación 

fehaciente por cualquiera de los medios mencionados en el presente artículo. 

Si la notificación tuviera lugar a través de dos o más medios de notificación, se considerará que el 

acto administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en 

primer término. 

Los medios fehacientes de notificación para el presente procedimiento de selección del contratista 

son los que se detallan a continuación: 



a) Comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico constituido por el interesado, 

el oferente y/o el contratista o proveedor. 

En estos casos se tendrá por notificado el día en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente 

la constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el órgano encargado 

de efectuar tales notificaciones. 

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.  

Deberá dejarse constancia de la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado en ese 

acto. 

c) Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de 

la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.  

Se tendrá por notificado del acto respectivo el día en que se realizó la presentación, salvo que de 

sus términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior. 

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el 

servicio de correo postal.  

Deberá remitirse a la dirección postal constituida. En estos casos se tendrá por notificado en la 

fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el 

resultado de la diligencia. 

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, cuya dirección del sitio 

de internet deberá ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo único o complementario, 

deberá dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea 

específicamente para determinados actos administrativos.  

En todos los casos se tomará como fecha de notificación el día hábil siguiente al de la difusión en 

el sitio aludido. 

ART. 5º: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los interesados 

para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-

mpd/compras-y-contrataciones.  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal 

de los Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir 

notificaciones vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de 

apertura de ofertas, deberán completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el 

sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter 

de domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del 

ANEXO de “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”, del Pliego de Cláusulas 

Especiales. Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 4 del presente pliego. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse 

como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación y las 

circulares que lo integran. NO DEBERÁN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
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que aquél obra en las actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberán 

extraer de dicho Pliego los Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez 

completados y suscriptos sean agregados a la oferta que finalmente será presentada en el 

lugar, día y horario que se establezca para el acto de apertura de ofertas. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual 

adjudicatario hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el 

sobredimensionamiento innecesario de los expedientes. 

ART. 6º: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS. 

CIRCULARES DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE 

OFERTAS. NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. PUBLICIDAD. 

Este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA podrá elaborar, de oficio o como respuesta a 

consultas, Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Cláusulas Especiales 

y/o al Pliego de Especificaciones Técnicas –de corresponder–, de acuerdo con las previsiones que 

se expondrán en los siguientes incisos. 

Cuando la elaboración de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de 

apertura de ofertas, deberá emitirse una Circular de suspensión o prórroga de dicha fecha, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del presente artículo. 

Las Circulares emitidas –ya sea de oficio, como así también como consecuencia de la consulta 

efectuada por algún interesado– llevarán numeración corrida e integrará la documentación que 

rige el procedimiento de selección, como así también el eventual contrato administrativo que se 

perfeccione. 

Inciso 1: Circulares aclaratorias. 

Los participantes podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y 

del P.E.T. que estimaren pertinentes mediante comunicación escrita y de acuerdo a lo que se 

establezca en dichos pliegos.  

Las consultas deberán ser efectuadas hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha fijada para la 

apertura de las ofertas, salvo que el Pliego de Cláusulas Especiales estableciera un plazo distinto.  

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA 

la consulta es pertinente –aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el párrafo 

que precede– y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, 

elaborará una Circular Aclaratoria. 

Deberán emitirse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el 

P.C.E. indique uno distinto. 

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO del 

Pliego de Cláusulas Especiales “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”. 

En caso de que el consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo 

electrónico desde la cual se efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a 

los efectos previstos en el artículo 4 del presente Pliego. 

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a 

cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única 



presentación por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del 

plazo establecido las veces que sea necesario.  

Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por 

los interesados, se notificarán, a aquél interesado que efectuó la consulta, como así también a 

cualquiera de las direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario 

disponible en el sitio web oficial del Ministerio Público de la Defensa mencionado en el artículo 5º 

del presente Pliego. Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones. 

Asimismo, se publicarán en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, 

además de exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicación en el sitio web oficial del 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA importará, además, su notificación fehaciente de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los 

incisos a), d) y e) del artículo 4, se tendrá por notificado el acto administrativo a partir de la fecha 

que haya acaecido en primer término. 

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá también de oficio realizar las 

aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberá observar los plazos aludidos 

precedentemente, como así también los requisitos de notificación y publicidad. 

Inciso 2: Circulares Modificatorias. 

Las Circulares Modificatorias podrán ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas 

efectuadas por interesados. 

Serán emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese 

delegado expresamente tal facultad, previo dictamen jurídico, y hasta TRES (3) días hábiles antes 

de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto. 

Serán notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo. 

También se difundirá y notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del 

presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los 

incisos a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por 

notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, deberá publicarse y difundirse por UN (1) día en los mismos medios oficiales previstos 

para la convocatoria del presente procedimiento de selección en el cual fueran emitidas, como así 

también en la cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones. 

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebración del acto de 

apertura de ofertas. 

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podrán ser 

emitidas por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el órgano que a través 

del P.C.E. disponga la Máxima Autoridad. 

Deberán ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente 

artículo.    

También se notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente 

régimen. 
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Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los 

incisos a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por 

notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Respecto de las Circulares que suspenden la fecha de celebración del acto de apertura, las 

mismas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en el Boletín Oficial de la 

República Argentina, con al menos UN (1) día de anticipación a la fecha originaria fijada para la 

presentación de las ofertas.  

Por otra parte, las Circulares que prorroguen la fecha de celebración del acto de apertura, serán 

difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido 

difundido, publicado y comunicado el llamado original, y deberán cumplir los plazos mínimos de 

antelación para la publicidad previstos en el art. 58 del REGIMEN PARA LA ADQUISICION, 

ENAJENACION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE 

LA DEFENSA.  

 

ART. 7º: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Se podrá requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de 

Cláusulas Especiales lo prevea expresamente y, además, establezca el porcentaje máximo. Ello 

de acuerdo a lo establecido en los siguientes incisos. 

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. 

Garantías. Afectación específica y acreditación del destino. Mecanismo de deducción del 

anticipo. Prohibición de cesión de importes otorgados en concepto de anticipo financiero. 

1.1.- El contratista podrá solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en 

el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos: 

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales deberá calcularse sobre el monto 

de la adjudicación, es decir el importe inicial del contrato de obra pública. 

ii) Deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a 

contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos. 

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los límites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, 

será liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la 

solicitud.  

Dicho plazo podrá ser modificado por el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que las 

características de la obra a realizar lo aconsejen. 

1.3.- El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el 

contratista en tal concepto. 

La garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 

íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente 

inciso, para el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo. 

Las garantías podrán constituirse a través de los instrumentos que a continuación se establecerán 

–susceptibles de combinación entre sí– a saber:  



Mediante fianza bancaria a satisfacción del comitente, constituyéndose el fiador en deudor 

solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los 

términos del artículo 1583 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; 

Mediante seguro de caución en los términos de la ley 17.804 y su reglamentación, mediante 

pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas por compañías 

aseguradoras del ramo con autorización vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Público 

de la Defensa, y a entera satisfacción del comitente. 

La garantía podrá ser devuelta progresivamente –a pedido del contratista– en la proporción del 

anticipo reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Dirección 

de Obra otorgará constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que 

se pueda reducir el monto de la garantía presentada. 

1.4.- El contratista deberá usar el anticipo únicamente como ayuda financiera para el normal 

desarrollo de la ejecución del contrato.  

1.5.- El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga 

lugar luego de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la 

certificación emitida mensualmente. 

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, conforme lo estipulado en el apartado 

1.4, el comitente declarará la caducidad –total o parcialmente, según sea el caso– del anticipo.  

El importe que resulte de la caducidad prevista en el párrafo que precede será descontado de los 

certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de 

pago, o que estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se 

procederá a su descuento de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar 

suficientes los fondos pendientes de percepción, se procederá al descuento de la garantía que 

quede en concepto de anticipo financiero, y –en su caso– de las garantías que se hayan 

constituido en reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no 

resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, corresponderá la ejecución de la 

garantía de cumplimiento contractual. 

1.7.- En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo deberán 

ser cobrados por el contratista.  

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. 

Garantía. Caducidad. El oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.  

Procederá en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los 

apartados que conforman el presente inciso. 

2.1.- El oferente deberá solicitarlo en su cotización, en la medida en que el Pliego de Cláusulas 

Especiales prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud deberá quedar reflejada en 

la Planilla de Cotización. 

De omitirlo, no podrá hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

2.2.- El importe consignado en la oferta no podrá superar el porcentaje tope establecido en el 

Pliego de Cláusulas Especiales. 

2.3.- La Contratista será depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien 

será la única responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos 

fortuitos o de fuerza mayor, el robo o hurto y por daños a terceros. Los gastos que ocasione la 
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guarda y traslado de lo acopiado estarán a exclusivo cargo de la Contratista, quien será la única 

responsable ante pérdidas o deterioros. 

Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en 

cualquier otro destino que no sea su aplicación en obra. 

La Contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus 

respectivos comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

2.4.- El contratista deberá, con carácter previo a su percepción, presentar una garantía por el 

monto total que se liquidará en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de 

caución que deberá mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no 

se adecuan al proyecto, corresponderá que se proceda a la deducción del importe no utilizado en 

materiales de los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procederá al 

descuento de los fondos líquidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que 

los fondos aludidos no alcancen a cubrir el importe correspondiente, corresponderá que se 

proceda a la ejecución de la garantía constituida en concepto de acopio de materiales y, en su 

caso, de las garantías constituidas en concepto de fondo de reparo. Finalmente, y para el 

supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, 

corresponderá la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

INCISO 3: Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto 

de anticipo financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al 

sistema de redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del presente pliego. 

 

CAPÍTULO II - BASES DE LA LICITACIÓN 

 

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES 

Los representantes legales de las sociedades deberán acreditar que están facultados para 

contratar en su nombre.  

Quienes invoquen un mandato, deberán acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad 

suficiente para representar al oferente. 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos 

tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de 

presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier 

organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de 

contrataciones vigente en este Ministerio Público de la Defensa (Resolución DGN N° 

1484/2019 Art. 53). 



5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

Para presentarse a la licitación, las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse 

incursas en algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus 

presidentes, directores, síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la 

declaración jurada contenida en los Anexos I y II del presente Pliego. 

ART. 10°: INFORMACIÓN QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA 

Los proponentes deberán realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del 

Departamento de Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita deberá 

coordinarse con el Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación al correo 

electrónico arquitectura@mpd.gov.ar  ( Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs), 

quien otorgará el certificado correspondiente que deberá adjuntarse a la oferta. 

Deberán efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes 

autorizados, presentando el documento nacional de identidad.  

La mera presentación de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los mismos 

han evaluado los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local (por ejemplo, 

los materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que 

pueda influir en la determinación del costo de las obras) y asimismo, que se han informado 

respecto de las características técnicas de la obra.  

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán hasta el día y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se 

indique en las Cláusulas Especiales. 

ART. 12º: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACIÓN A 

SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACIÓN 

RESPALDATORIA. 

Inciso 1: Las propuestas se presentarán en la forma indicada en el Pliego de Cláusulas 

Especiales. 

Se presentarán debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su 

representante legal.  

La planilla de cotización deberá estar firmada por el representante legal y por un 

representante técnico del oferente (según el Artículo 42 del presente pliego). 

La presentación podrá realizarse en sobre único o dos sobres, según se prevea en las Cláusulas 

Especiales, debidamente cerrados con indicación del OFERENTE, número de la licitación, objeto 

y la fecha y hora de apertura. 

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados con la misma información 

citada en el párrafo anterior. 

Toda información suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendrá 

carácter de declaración jurada. 

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos económicos de las 

ofertas admisibles, podrán ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:  

• Cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem consignado en números y letras 

prevalecerá esta última forma. Asimismo, si el total cotizado para cada ítem o renglón no 

respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 
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• Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la 

obra, el Ministerio puede disponer la eliminación de la oferta sin derecho a reclamación alguna del 

oferente.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin 

abrir, con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume 

responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos de ningún tipo por la no apertura de dichas 

propuestas. 

Inciso 2: Documentación que deberá contener la propuesta.  

Las ofertas deberán contener la siguiente documentación:  

a) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripción en la Inspección 

General de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Públicos de las distintas jurisdicciones 

provinciales, según corresponda.  

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales 

deberán presentar con carácter de Declaración Jurada un detalle de facturación anual consignado 

por Contador Público Matriculado, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo 

Profesional de la jurisdicción correspondiente.  

b) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditación del cargo del firmante 

mediante copia certificada del Acta de designación. 

c) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personería del/los firmante/s de la 

oferta.  

d) Certificado del Empleador (el cual deberá estar vigente al momento del acto de adjudicación), 

emitido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). 

e) Constancia de Inscripción extendida por el Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas u organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdicción 

correspondiente al sitio de la obra, la cual detalle la capacidad anual para contratar del 

oferente. De no surgir tal información, el órgano competente podrá requerir información adicional.  

Tal constancia, deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días corridos al momento de su 

presentación en el procedimiento. 

f) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante. 

g) Constancia de inscripción en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) o nota por 

medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de que la Oficina de Administración General y 

Financiera compruebe y acredite en el expediente –conforme lo estipulado en el artículo 16 del 

presente régimen–, que el oferente no se encuentra alcanzado por el supuesto de inhabilidad 

establecido en el artículo 9, inciso 4 del presente pliego; y en el artículo 53, inciso e), del 

reglamento aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019. 

h) Planilla de Cotización de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicación 

parcial de lo ofertado, y cotización total en un monto único y global en pesos, expresado en letras 

y números y suscripta por el representante legal y por el representante técnico del oferente. 

i) Indicación clara y precisa de marcas comerciales, junto con folletería y demás elementos de 

evaluación de todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en 

la obra; que se indican en el P.C.E. y en el P.E.T. y que el oferente consideró al formular su 

propuesta económica; 



j) Garantía de mantenimiento de oferta o póliza de seguro de caución por igual concepto, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 13º de este pliego. 

Inciso 3: Documentación a agregar por este Ministerio Público a las propuestas.  

La Oficina de Administración General y Financiera deberá adjuntar en el expediente administrativo 

donde tramita el procedimiento de selección del contratista el instrumento que acredite que el/los 

oferente/s no se encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el 

artículo 53, inciso e), del régimen aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019, en virtud de la 

remisión efectuada en el artículo 9, inciso 4, del presente régimen. 

Dicha diligencia deberá ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 del 

presente régimen. 

ART. 13°: GARANTÍA DE OFERTA 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución 

de una garantía a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto 

Oficial de la obra que se licita.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse de la siguiente forma:  

1.- Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden del licitante 

en efectivo, títulos o bonos nacionales que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires. 

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se 

constituye en fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa 

renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

3.- Seguro de Caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación y extendida a favor de la “Defensoría General de la Nación”. 

Las propuestas deberán presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas 

vigentes sobre el particular.  

La garantía será devuelta: 

 A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible. 

 A todos los que no están incluidos en la adjudicación 

 Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la 

oferta.   

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perderá la 

garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización única y total por tal 

incumplimiento. 

Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la 

garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de 

cumplimiento del contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego. 

ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. 

CONTENIDO.  

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la 

licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 

Junto con su oferta el oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de 

conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 2 del presente pliego. 
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Si el día señalado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la 

misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

De todo lo actuado se procederá a labrar un acta, que deberá contener: a) lugar, fecha y hora del 

acto de apertura de ofertas; b) número de acta; c) número de orden asignado a cada oferta; d) 

monto de las ofertas; e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantías 

acompañadas; g) las observaciones y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.  

El acta será leída y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen 

hacerlo. 

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de 

aperturas serán rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentación extemporánea. 

 

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles, salvo disposición en 

contrario en las Cláusulas Especiales. Dicho plazo será prorrogado automáticamente por 

sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la 

oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles al vencimiento de cada plazo.  

ART. 16º. PREADJUDICACIÓN. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O 

PREVISIONAL PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. IMPUGNACIONES. 

El estudio de las ofertas presentadas lo hará la Comisión de Preadjudicaciones, quien se expedirá 

a través del dictamen correspondiente, que constará en un Acta.  

En esta etapa deberá incorporarse la constancia emitida por la de Agencia Recaudación y Control 

Aduanero (de conformidad con lo dispuesto en la Resolución General N° 4164-E/2017) que dé 

cuenta de que el oferente cuya adjudicación fuera propiciada por los órganos intervinientes no 

registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendrá una validez de DIEZ (10) días y 

deberá encontrarse vigente al momento de emitirse el dictamen de preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación deberá ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. 

Dicha notificación deberá cursarse –de modo indistinto– a la dirección de correo electrónico o a la 

dirección postal constituidas. 

Además, dicho dictamen se publicará por UN (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y se 

difundirá en la cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio 

web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

El dictamen podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores 

a la notificación referida. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los 

OFERENTES para su vista, sin que ello dé lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el 

procedimiento. 

Los interesados podrán impugnar el dictamen de preadjudicación dentro de los TRES (3) días 

computados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. 

El P.C.E. podrá fijar un plazo más extenso para la formulación de las impugnaciones. 



Si se hubieran formulado impugnaciones, serán resueltas en el mismo acto que disponga la 

adjudicación. 

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

ADJUDICACIÓN. NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. CONSTANCIA DE HABILITACIÓN FISCAL 

PARA CONTRATAR.  VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO. 

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalización del procedimiento de 

selección. 

La Máxima Autoridad de la Defensoría General de la Nación, o el órgano en el cual se delegue la 

competencia, emitirá el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente 

procedimiento de selección.  

Asimismo, y según corresponda, deberá adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar 

desierto el procedimiento –para el caso en que no se hayan presentado oferentes–, y/o declararlo 

fracasado –para el supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o 

inconvenientes–, y/o dejarlo sin efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En 

todos los casos deberá intervenir, en forma previa, el órgano de asesoramiento jurídico a efectos 

de que se expida en el marco de sus competencias y proyecte el acto administrativo pertinente. 

Inciso 2: Adjudicación del requerimiento. Presupuestos. 

De resultar conducente la adjudicación, en el sentido expuesto en el párrafo que precede, 

corresponderá que intervenga el órgano de asesoramiento jurídico a fin de que emita el dictamen 

pertinente y proyecte el acto administrativo conducente. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podrá adjudicarse 

aun cuando se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al 

dictamen de preadjudicación, en los plazos y términos previstos en el artículo 16 del presente 

pliego, deberán ser resueltas mediante dicho acto administrativo. 

Asimismo, se hará saber al adjudicatario que deberá dar cumplimiento al artículo 18 del presente 

régimen. 

La firma seleccionada deberá presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario 

ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Dirección 

General de Administración, sita en la calle Tacuarí Nº 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A. 

Inciso 3: Notificación y difusión. 

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobación del procedimiento, y 

cualquiera de las decisiones previstas en el tercer párrafo, deberá notificarse en forma fehaciente 

al correo electrónico constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes 

que participaron en el procedimiento de selección. Dicha diligencia deberá tener lugar dentro de 

los TRES (3) días de la emisión del acto administrativo. 

Asimismo, el órgano competente deberá difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Público de la 

Defensa. Dicha difusión conllevará la notificación prevista en el artículo 4, inciso e), del presente 

pliego. 

En caso de discrepancia entre las fechas de notificación, rige lo dispuesto en el artículo 4 del 

presente reglamento. 

Inciso 4: Emisión de la orden de compra. 

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el 

Departamento de Compras y Contrataciones deberá emitir la Orden de Compra dentro de los 

TRES (3) días de recibido el expediente. 
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Dicho documento contractual deberá notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera 

de las direcciones constituidas. Tal diligencia deberá ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) 

días de su emisión. 

En la notificación de la Orden de Compra emitida se hará saber al adjudicatario que deberá remitir 

dicho instrumento vía correo electrónico, suscripto y con fecha de recepción del mismo. Suscripta 

la Orden de Compra, o transcurrido el plazo de TRES (3) días sin haberse rechazado la 

adjudicación, se tendrá por aceptada la misma. 

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de la notificación 

fehaciente, se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así 

sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas. 

Inciso 5: Suscripción del contrato de Obra Pública. 

Aceptada que fuese la orden de compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública.  

Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los QUINCE (15) días corridos de la aceptación de la 

orden de compra, o día hábil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en día inhábil. 

ART. 18°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los ocho (8) días de notificada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá presentar la 

garantía de cumplimiento de contrato por el 5% del valor total de la adjudicación.  Esta garantía 

podrá ser integrada en las formas previstas en el Artículo 13º de este pliego.  

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.  

El contratista deberá constituir una dirección de correo postal y una dirección electrónica, donde 

serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en 

el presente régimen y en el P.C.E.  Hasta tanto ello no sea cumplido, tendrán el carácter de 

domicilio especial o constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrónico) que 

hayan sido consignadas en el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada 

procedimiento de selección del contratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del 

presente régimen. 

Los actos administrativos, como así también los dictámenes, informes y toda otra actuación, que 

se cursen a dichas direcciones tendrán el carácter de notificación fehaciente en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 4 del presente régimen. 

Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán: 

a) El presente Pliego; 

b) Las Cláusulas Especiales; 

c) Los planos y planillas de la licitación; 

d) Las Especificaciones Técnicas; 

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación 

que el licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de 

apertura, sea a requerimiento de éstos o por espontánea decisión; 

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de 

contratación; 



g) La oferta; 

h) El acta de la adjudicación; 

i) El Contrato de Obra Pública. 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a 

continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos; 

b) El acta de iniciación; 

c) El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el licitante; 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección; 

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecución de 

la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla; 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad 

competente; 

 

CAPITULO IV - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS 

En el plazo que se fija en las Cláusulas Especiales, el contratista presentará el plan de trabajos a 

que se ajustará la ejecución de la obra. 

La aprobación del plan por el Ministerio Público de la Defensa no libera al contratista de su 

responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

El contratista podrá en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la 

conformidad del Ministerio Público de la Defensa y a condición de que se ajuste al plazo pactado. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado 

prórrogas del o de los plazos contractuales. 

ART. 22°: INICIACIÓN DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO 

Firmado el Contrato, el Ministerio dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación 

mínima de 15 días corridos, y según se establezca en las Cláusulas Especiales, fecha a partir de 

la cual el contratista queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el 

Acta de Inicio de Obra. El plazo contractual comenzará a correr a partir de la fecha en que se 

labre el Acta de Inicio de Obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra todos 

los planos, planillas de cálculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones 

Técnicas. La Inspección de Obra la retendrá a los fines de su seguimiento y control. 

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Público de la 

Defensa tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía 

de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Ministerio 

Público de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a 

partir del vencimiento de la fecha indicada en la orden de inicio. 

Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a partir del día siguiente al que se 

haya formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podrá solicitar anticipo financiero 

por el porcentaje máximo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el 

importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 1 del presente pliego. 

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA 
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El replanteo se hará en la forma, términos y condiciones que establecen las Cláusulas Especiales 

y Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 

originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, 

enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 

ART. 24°: ALINEACIÓN Y NIVELES 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la 

alineación y niveles correspondientes. 

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique 

en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren 

en vigencia. 

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, así como 

lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la 

administración o de terceros, se determinará en las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones 

Técnicas. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se 

regirá por lo dispuesto en las Cláusulas Especiales y Especificaciones Técnicas.  

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento 

de sus sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal 

motivo estarán a cargo del contratista. En caso contrario, los abonará el Ministerio Público de la 

Defensa. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o 

cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación 

por medio fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el 

Ministerio Público de la Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del 

Fondo de Reparos. 

La recepción final de los trabajos no enervará el derecho del Ministerio Público de la Defensa de 

exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de 

aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al 

contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273/4/5/6 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR 

El contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales 

que se requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que 

no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta 



higiene por el contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de 

agua a los mismos. 

ART. 30°: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El contratista tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para 

evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Público 

de la Defensa e Inspección destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del 

Ministerio Público de la Defensa o de terceros; así pudieran provenir esos daños de maniobras del 

obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios 

que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la 

ejecución de los trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al 

contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que 

llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan 

sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho. 

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y 

municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago 

de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a 

dichas normas. 

ART. 32°: LETREROS 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, 

cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo 

permiso otorgado por el Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos 

el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos. 

En las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinarán los requerimientos de 

esta índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso 

de infracción. 

ART. 34º: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 

El contratista deberá asegurar la libre circulación peatonal y vehicular en todo tiempo y con 

cualquier condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección un Plan de 

Señalización de Obra, al cual la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación 

debe efectuarse con una anticipación no menor a cinco (5) días al inicio de los trabajos 

respectivos. La presentación mencionada no libera al contratista de la responsabilidad por daños y 

perjuicios según las leyes vigentes. 

Estará a cargo del contratista el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la 

señalización luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obrador. 

ART. 35°: PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución 

de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha 

producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las 
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siguientes causas: 

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras; 

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas; 

c) casos fortuitos o de fuerza mayor; 

d) meteorología; 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de 

treinta (30) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el 

cual no se tomarán en consideración. 

El Ministerio Público de la Defensa estará obligado a substanciar el pedido de prórroga en el plazo 

que se fije en las Cláusulas Especiales. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la 

causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación 

previa de las empresas. 

 

CAPÍTULO V - NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 

ART. 36º: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la 

obra y responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de 

la misma hasta la recepción final. 

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo 

al Ministerio Público de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una 

multa por falta de comunicación de los errores del proyecto, siendo su monto mínimo el 

equivalente al valor de veinte (20) jornales, y el máximo, de cien (100) jornales.  

ART. 37º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá por el siguiente orden de 

prelación: a) el presente Pliego de Cláusulas Generales, b) el Pliego de Cláusulas Especiales, c) 

los planos y planillas de la licitación, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares 

aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la oferta, h) la resolución de adjudicación, i) el contrato de 

obra pública, j) la orden de comienzo de los trabajos, k) el acta de iniciación, l) el plan y diagrama 

de ejecución de la obra aprobada por el licitante, m) las órdenes de servicio que por escrito 

imparta la Inspección, n) los planos complementarios que el licitante entregue al contratista 

durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquella; ñ) los 

comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente.  

ART. 38º: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 

resueltas por el Ministerio Público de la Defensa, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 

calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de 

las normas de mensura. 

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen 



divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por cada día de suspensión 

injustificada de los trabajos, que será el equivalente a diez (10) jornales por día. 

 

CAPÍTULO VI - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ART. 39º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS. 

La superintendencia del Ministerio Público de la Defensa sobre los trabajos se hará efectiva por 

intermedio de la Inspección de Obra que estará a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a 

la que el contratista facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras. 

ART. 40º: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección o 

por su intermedio. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la 

obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ART. 41º: ÓRDENES DE SERVICIO. 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán 

cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Público de 

la Defensa, que la Inspección guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberán ser 

salvadas. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa equivalente a 

diez (10) jornales. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo 

el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Público de la Defensa, 

por intermedio de la Inspección de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar 

desde su suscripción, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le 

asistan para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a 

cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 

concepto. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una 

multa equivalente al valor de diez (10) jornales como mínimo y cincuenta (50) como máximo. El 

Ministerio Público de la Defensa puede además mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa 

del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le 

extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparos. 

ART. 42º: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, será un 

Profesional Técnico Universitario matriculado, que debe designar el adjudicatario en el Contrato 

de Obra Pública, para representarlo ante el Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos 

técnicos. Las condiciones y obligaciones de este representante se establecerán en las referidas 
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Cláusulas Especiales. 

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotización -según lo exigido 

por el Artículo 12 del presente pliego- no necesariamente deberá ser el mismo que luego la 

contratista designe –al suscribir el Contrato de Obra Pública- para representarlo durante la 

ejecución de la obra. Tampoco resultará exigible que los Representantes Técnicos –tanto aquél 

que suscriba la planilla de cotización como quien resulte designado para dirigir las obras- sean la 

misma persona designada como Representante Técnico de la firma ante el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas y cuya identidad surge del Certificado de Capacidad de 

Contratación Anual. 

En este último caso se deberá acreditar el título del profesional y su matriculación, en 

cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58.  

 

ART. 43º: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA. 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los 

efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VII - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

ART. 44º: JORNALES MÍNIMOS. 

El contratista deberá abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los 

mínimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de 

trabajo. 

A tales efectos, el contratista llevará las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija 

y detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podrá ser requerido por la 

Inspección de Obra. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por el Ministerio 

Público de la Defensa. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa equivalente a diez 

(10) jornales, por cada infracción comprobada de pago de los jornales mínimos 

reglamentariamente establecidos, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma 

establecida, teniendo en cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten 

perjudicados en cada período de pago. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser 

comunicada al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

ART. 45º: PAGO DEL PERSONAL. 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 

íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 

determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de los 

certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta cláusula regirá también para los 

casos de contratación de trabajos a destajo. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podrá ser comprobado y documentado, en cada 

caso, por la Inspección de Obra cuando esta lo considere necesario.  



ART. 46º: COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 

número como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria 

al exacto cumplimiento del contrato. 

La Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación 

a otra tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que 

provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare 

insuficiente. 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS 

 

ART. 47º: SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del contrato. 

El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de 

patentes. 

ART. 48º: SEGUROS. 

El contratista, durante la realización de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier 

trabajo extra relacionado con el mismo, deberá mantener las siguientes coberturas de seguros: 

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) 

De acuerdo con las exigencias de la LRT Nº 24.557, el contratista está obligado a adoptar las 

medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo 

contratar obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptará el 

régimen del autoseguro. Deberán contemplarse específicamente los trabajos en silleta. 

En todos los casos el contratista adjuntará una nómina del personal declarado ante la A.R.T. 

que se asigna al presente Contrato, y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del 

mencionado personal. 

El contratista deberá exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá 

verificar su cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta. 

2. Responsabilidad civil hacia terceros. 

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Público de la Defensa por 

accidentes, protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción de la propiedad, 

robo e incendio; y lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos 

y donde quiera que se encuentren, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del 

contratista y/o Subcontratistas, y/o personal en relación con la obra, y/o causados por sus 

empleados o dependientes, cualquiera fuese la causa de estos eventos. Este seguro deberá 

incluir por las mismas sumas aseguradas, la responsabilidad civil emergente del uso de 

automotores de cualquier índole, y equipos o maquinarias, propias o ajenas, operadas por el 

contratista y sus Subcontratistas, en relación con la obra. La suma asegurada será la 

establecida en el Pliego de Cláusulas Especiales. 

3. Todas las pólizas de seguros serán emitidas por compañías que el Ministerio Público de la 

Defensa aceptará oportunamente. Tales pólizas deberán contener endosos apropiados y el 

Ministerio Público de la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compañías las 
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condiciones de contratación de los seguros requeridos. Además, el plazo de vencimiento de 

los contratos de seguro no podrá ser inferior al plazo fijado para el presente Contrato. 

4. La documentación contractual que instrumente la existencia de tales seguros será entregada, 

antes de comenzar la ejecución física de la obra, a la Dirección de la Obra o Inspección. 

5. Todas las pólizas contratadas de acuerdo con lo aquí establecido, deberán especificar que el 

contratista no podrá efectuar ningún cambio material o cancelación de las mismas, sin 

notificación previa con 10 (diez) días de anticipación al Ministerio Público de la Defensa y 

consentimiento por escrito. 

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Público de la 

Defensa los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por 

los motivos señalados en el punto 2. El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su 

poder, de las sumas que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que 

las reclamaciones y acciones que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, 

hayan sido definitivamente descartadas y aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a 

que hubiese lugar por derecho. 

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que 

respecta a la contratación de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevará al 

mismo de las responsabilidades y obligaciones impuestas en otros artículos de este Pliego. 

8. El Ministerio Público de la Defensa no será en ningún caso responsable por pérdida o daños a 

cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o 

dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sólo limitado 

a maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino 

incluso a cualquier otro bien de los mismos. 

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el 

Ministerio Público de la Defensa, por daño o destrucción de sus bienes, propios o alquilados, 

bienes de sus empleados, agentes, servidores o dependientes o por daños corporales, 

lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, 

permanentes o temporarias (incluyendo la muerte que pudiera sobrevenir en cualquier 

momento como resultado de los mismos). 

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Público 

de la Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a 

favor del contratista. 

ART. 49º: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El contratista deberá suministrar, si así lo requiere la Inspección de Obra, por su cuenta el local 

con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que 

se consignan en las Cláusulas Especiales. Proporcionará, además, en perfecto estado, los 

instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones 

que motive la ejecución de las obras. 

El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las 

obras sin riesgos o peligros. 

ART. 50º: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. 

El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y 



de los que el Ministerio Público de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de 

otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, 

respecto al orden de ejecución de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales. Este 

permitirá a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las 

condiciones y con el alcance que se establezcan en las Cláusulas Especiales. 

Convendrá, asimismo, con aquellos, y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de 

desinteligencia, respecto de la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la 

que realice directamente el Ministerio Público de la Defensa, ajustándose a las indicaciones que 

se le impartirán, o a los planos y especificaciones. 

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, 

negligencia o retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 

Inspección, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar. 

ART. 51º: SUBCONTRATISTAS. 

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener 

previamente, la conformidad del Ministerio Público de la Defensa. La Subcontratación no exime al 

contratista de sus obligaciones y responsabilidades con relación al Ministerio Público de la 

Defensa. 

ART. 52º: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN. 

El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su 

fin, y conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones 

y los demás documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de 

adicional alguno. 

ART. 53º: GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS. 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y 

averías que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En 

consecuencia, y hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos 

quedará exclusivamente a su cargo. 

El contratista usará equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspección 

podrá exigir cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no 

permita la ejecución del trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuación del 

equipamiento producto de las observaciones de la Inspección de obra no dará derecho a reclamo 

alguno por parte de la contratista por dicho motivo.  

ART. 54º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO. 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, 

según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos 

estarán a cargo del contratista. 

El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina 

en las Especificaciones Técnicas. 

ART. 55º: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE 

DESPERFECTOS 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras 
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existentes, estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la 

propuesta que se acepta: 

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; 

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma 

y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 

corresponda a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 56º: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, deberá ser 

corregido por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolerá y 

reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar una ampliación del plazo previsto para la obra. 

La Inspección establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la 

corrección realizarse a satisfacción de aquélla. 

ART. 57º: AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo 

cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados, 

salvo disposición en contrario de las Cláusulas Especiales. 

ART. 58º: PLAZO PARA RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos 

en este Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) 

días de producido el hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, 

con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de treinta días a partir del vencimiento 

del primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 

CAPÍTULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

ART. 59º: MODIFICACIONES ADICIONALES. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá contratar al margen del contrato, sin que el contratista 

tenga derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. 

Además, podrá ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales 

a las obras contratadas. 

ART. 60º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS. 

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el 

Artículo 38 de la Ley Nº 13.064, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente 

convenido con el Ministerio Público de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de 

los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta 

las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo 

trabajo, el precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá el valor actualizado de 



los materiales, mano de obra, transportes y demás elementos determinantes del costo directo del 

nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus 

derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, 

con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el 

precio en instancia administrativa o judicial. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Público de la Defensa podrá disponer 

que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato. 

ART. 61º: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN. 

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su 

naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado 

con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de 

servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 

podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél 

los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato estando a su cargo los 

gastos provocados por esta causa. 

 

CAPÍTULO X - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

ART. 62º: NORMAS DE MEDICIÓN. 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 

establecidas en la documentación contractual. 

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Público de la Defensa resolverá lo 

pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

ART. 63º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

PARCIALES. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por períodos mensuales, salvo 

especificación en contrario de las Cláusulas Especiales, con asistencia del contratista o de su 

representante, y la Inspección consignará de inmediato los resultados a los fines de la 

correspondiente certificación. 

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se 

ajustarán a lo establecido en las Cláusulas Especiales. 

Dentro de los diez (10) días de practicada la medición, se extenderá el certificado mensual de 

obra, y una vez suscripto por el contratista, se le entregará a éste una copia simple. Cumplidos los 

trámites de práctica, se le entregará, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada. 

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado 

con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, 

la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 

que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final, y ésta sea 

aprobada por la autoridad competente. 

ART. 64º: CERTIFICADOS. FACTURACIÓN. 
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Lugar de presentación de los certificados: los certificados serán presentados en el lugar que se 

establezca en el Pliego de Condiciones Especiales. 

Se establece como condición necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada 

uno de ellos, cuando se tramita un pago, sea acompañado por la correspondiente factura. Dicha 

factura deberá reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la ARCA. 

Respecto al I.V.A., esta Defensoría reviste el carácter de sujeto “Exento”, siendo la normativa 

vigente de aplicación, la Resolución General A.F.I.P. Nº 1415/03. 

Esta Defensoría actúa como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado. En el momento 

de presentar las facturas, el adjudicatario deberá manifestar su situación individual respecto de la 

Resolución General A.F.I.P. Nº 18/97, sus modificatorias y complementarias.  

ART. 65º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

El pago de los certificados se hará efectivo: dentro de los treinta (30) días corridos, los de obra y 

acopio; y dentro de los sesenta (60) días corridos los definitivos de f inal de obra. Estos plazos se 

contarán a partir del primer día subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere 

opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora 

incurrida por tal motivo. Si los pliegos de Cláusulas Especiales establecieren otros menores, se 

tomarán estos últimos. Si los pliegos de Cláusulas Especiales no establecieran plazos para la 

conformidad de los certificados, la misma se considerará otorgada si el contratista no los 

impugnase dentro los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de su presentación. 

ARTÍCULO 66: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS. 

PROCEDIMIENTO.  

Inciso 1: Exclusiones. Ámbito de aplicación. 

Dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa no resulta de aplicación el Decreto Nº 

691/16 de redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra 

Pública, así como tampoco el Decreto Nº 1295/02 de redeterminación de precios en los contratos 

de obras públicas regidos por la ley 13.064. 

Sin embargo, los precios del contrato de obra pública que se integren con el presente pliego de 

bases y condiciones, se regirán por las directrices del presente artículo y sus concordantes. 

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminación de precios.  

La solicitud de redeterminación de precios deberá observar –ineludiblemente– los requisitos que 

se detallarán a continuación, puesto que de lo contrario será rechazado in limine. 

a) El contratista deberá efectuar la solicitud de redeterminación de precios en forma escrita 

mediante Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los 

fundamentos de tal requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variación 

que pueda haber sufrido el Índice de Costo de la Construcción (ICC) –Nivel General– 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

b) La primera solicitud de redeterminación de precios no podrá ser solicitada antes de la 

presentación del primer certificado de obra. 

En consecuencia, deberá ser presentada en forma concomitante con la primera medición o 

bien dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 63 del presente pliego. 

c) El contratista que solicite la redeterminación de precios no deberá haber suspendido la 

ejecución de los trabajos descriptos en el plan de trabajos. 



Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura deberá 

constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se 

ejecuta de acuerdo al plan de trabajos. 

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminación de precios. 

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, corresponderá 

entonces que la procedencia del pedido de redeterminación de precios se analice de conformidad 

con las reglas que se consignan a continuación: 

a) El pedido de redeterminación comprenderá a los precios de la parte faltante de ejecutar, es 

decir, aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la 

Dirección de Obra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 y 63 del presente 

pliego. 

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminación aquello trabajos que encuadren 

dentro del supuesto regulado en el inciso 4 del presente artículo. 

b) Las solicitudes de redeterminación de precios deberán formularse ante el Ministerio Público 

de la Defensa, hasta treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de 

la obra o prestación del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

c) Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos 

financiera y el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendrá fijo e 

inamovible el precio de los ítems detallados en la planilla de cotización y/o del contrato, 

según corresponda, en la proporción de dicho anticipo. 

d) El diez por ciento (10%) del precio total del contrato –con sus eventuales 

redeterminaciones– se mantendrá fijo e inamovible. 

e) Resultará procedente en la medida en que los precios de plaza registren un incremento tal 

que reflejen una variación promedio en el ICC –Nivel General– publicado por el INDEC, 

superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio que surge 

de la última redeterminación, según corresponda. 

La obtención de dicha información oficial, su certificación e incorporación al expediente 

estará a cargo de la Oficina de Administración General y Financiera de la Defensoría 

General de la Nación.  

Si se redujeran las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

f) A efectos del cómputo del porcentaje de variación mencionado, serán consideradas las 

variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha de apertura de 

ofertas. Para obtener el porcentaje de variación total, se multiplicará el porcentaje de 

variación de cada mes por el acumulado del valor inicial más el porcentaje 

correspondiente a ese mes, y así sucesivamente.  

 

Inciso 4: Solicitud de redeterminación de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo. 

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto 

contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de 

Arquitectura, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse 

cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos. 
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En caso de que la redeterminación se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados 

por Dirección de Obra, resultan de aplicación las disposiciones del artículo 59 y ss. del presente 

pliego. 

Para ello deberá tenerse en consideración si existen trabajos de características semejantes o 

análogas a los previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, 

deberá estarse a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60. 

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos análogos o 

semejantes), la solicitud de redeterminación de precios deberá adecuarse a lo establecido en los 

incisos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo. 

Inciso 6: Fondo de reparos. Integración. 

En caso de que resulte procedente la redeterminación de precios, corresponderá que se retenga 

el importe equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo 

de reparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 67 del presente pliego y en el Pliego 

de Cláusulas Especiales.  

Inciso 7: Acta de redeterminación de precios. 

Reunidos los extremos señalados en los incisos 2 y 3, la Máxima Autoridad –o la autoridad en la 

cual se delegue la competencia– emitirá el acto administrativo por medio del cual se disponga la 

redeterminación de precios. 

Dicho acto administrativo deberá ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera 

de las direcciones (de correo electrónico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no 

obsta a su notificación a través de los mecanismos previstos en el artículo 4, incisos b) y c), del 

presente régimen. 

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribirán un Acta de Redeterminación de 

Precios.  

Su suscripción implicará la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores 

costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 

pretendidamente motivados por cambios en la economía desde la fecha de firma del Acta 

mencionada. 

Inciso 8: Carácter de la redeterminación de precios. Redeterminación provisoria y 

definitiva. Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminación definitiva. 

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecución del contrato 

tendrán el carácter de provisorias y se aplicará –tal y como se encuentra previsto en el 

inciso 3, apartado a)– sobre la parte del contrato pendiente de ejecución.  

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 

3, apartado b). 

b) Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser 

redeterminados definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones 

del presente artículo. Ésta comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 

c) En virtud de lo dispuesto en los acápites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Público de 

la Defensa procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios 

definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el 

contrato. 



d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminación se efectué a requerimiento del 

contratista, su solicitud deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles 

administrativos contados desde la fecha de pago del último certificado de obra por parte de 

este organismo o la recepción provisoria de obra –lo que ocurra primero–. 

A tal fin deberá adjuntar el cálculo correspondiente, conforme la normativa vigente.  

ART. 67º: FONDO DE REPARO 

Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las Cláusulas 

Especiales para constituir el fondo de reparos, que se devolverá al contratista en los términos que 

figuran en dichas cláusulas. 

El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o 

bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria 

otorgada a satisfacción del Ministerio Público de la Defensa. Si el depósito de títulos o bonos se 

hiciera por anticipado, o la fianza cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el 

Ministerio Público de la Defensa no lo deducirá del certificado, dejando en este caso constancia 

en el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligación ha quedado satisfecha. 

Asimismo, dicho fondo podrá reemplazarse de conformidad a lo establecido en el punto 3 del 

Artículo 13º de este pliego. 

ART. 68º: INTERÉS POR RETARDO. 

Si el pago de los certificados se retardara por más de treinta días a partir del plazo estipulado en 

el Artículo 65 de este pliego, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por 

el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses 

correrán desde el comienzo del retardo, hasta el día en que se le notifique al contratista que está 

a su disposición el importe correspondiente. 

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario 

omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la 

reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de liquidación final de la obra. 

ART. 69º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de 

aplicación de multas por demora en la terminación de las obras.  

Producida la mora del contratista el Ministerio Público de la Defensa queda facultado para lo 

siguiente: 

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecución por cada fracción 

de tres días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; 

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, 

podrá rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones 

correspondientes y con ejecución de las garantías de contrato, quedando facultado el 

Ministerio Público de la Defensa a contratar con terceros a costa del incumplidor. 

ART. 70º: APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las 

disposiciones de los diversos artículos de este Pliego de Cláusulas Generales, serán aplicadas 

por el Ministerio Público de la Defensa y su importe podrá ser deducido: del primer certificado que 

el contratista deba cobrar después de su aplicación del Fondo de Reparos y, en último término, 

del depósito de garantía o bien afectando la fianza rendida. Queda obligado el contratista a 
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completar ese Fondo de Reparos o la garantía, si fueran afectados. 

 

CAPÍTULO XI - RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 71º: RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad 

competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta 

en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare 

por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la 

operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir 

de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitación - 

que deberá hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Público de la Defensa efectuará, por sí y 

ante sí, esa diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del contratista. 

ART. 72º: PLAZO DE GARANTÍA. 

Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el contratista será 

responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o 

desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del contratista incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, 

de aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que 

se refiere el artículo 74 de este Pliego. 

Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las 

construcciones. 

ART. 73º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Especiales, tendrá lugar la 

recepción definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 

comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las 

instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que el Ministerio Público de la 

Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la 

recepción provisional. 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará sin perjuicio de las responsabilidades que 

pudieren surgir de acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia certificada. 

ART. 74º: RECEPCIONES PARCIALES. 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su 

ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan 

recepciones parciales provisionales o que el Ministerio Público de la Defensa las autorice cuando 

lo considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en las 

Cláusulas Especiales, se practicarán, también fraccionadamente, las recepciones parciales 



definitivas. 

ART. 75º: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS. 

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos 

importes, le serán devueltos al contratista después de aprobada la recepción definitiva de las 

obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquiera otra deuda 

que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se libere o 

devuelva la parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos. 

 

CAPÍTULO XII - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

ART. 76º: RESCISIÓN. NOTIFICACIONES RECÍPROCAS. 

Las causas de rescisión que a criterio del Ministerio Público de la Defensa sean imputables al 

contratista, se le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma 

procederá el contratista cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Público 

de la Defensa. 

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perderá la garantía, sin perjuicio de las sanciones 

que le quepan. 

ART. 77º: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el Ministerio Público de la Defensa tendrá derecho a tomar posesión 

inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo 

de los trabajos, materiales y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las 

condiciones que estime más conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra 

el Ministerio Público de la Defensa cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

ART. 78º: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y 

procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente 

citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio 

Público de la Defensa estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al 

contratista, bajo constancia, una copia del mismo. 

ART. 79º: AVALÚO. 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. 

En caso de disconformidad entre ellos el diferendo se resolverá por la vía judicial. Si dentro de tres 

(3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a 

ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Ministerio 

Público de la Defensa. 

ART. 80º: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Ministerio Público de la Defensa practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos 

ejecutados por el contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y 

clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e 

indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Público de la Defensa serán retirados de 

la obra por el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor 

de quince (15) días siguientes a la notificación por telegrama colacionado. 
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Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Ministerio Público de la Defensa 

hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a 

cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que le señale 

el Ministerio Público de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Público de la Defensa los 

demolerá con gastos a cuenta del contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados 

como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a 

favor del contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la 

rescisión hubiere sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación 

y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los 

perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos 

por contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y 

perjuicios que la rescisión irrogue al Ministerio Público de la Defensa, el contratista deberá abonar 

el saldo que por ese concepto resulte. 

 

CAPITULO XIII – TÍTULO ADICIONAL 

 

ART. 81º: CUESTIONES JUDICIALES. 

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante 

los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. (Artículo 55, primer párrafo de la Ley 13.064). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA 

En mi carácter de ………………………………………………………….…, declaro bajo juramento que la firma 

………………………………………………………………………………………………………. (Nombre de la firma) 

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del Pliego de Cláusulas 

Generales para la Licitación y Ejecución de Obras.-------------------------------------- 

 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la 

voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, 

se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este 

Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 

No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de la 

Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el 

reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las causales 

de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

                 ---------------------------------------- 
                   (Firma del declarante)    
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SINDICO, SOCIO GERENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 

………………………………………………………….… en mi carácter de …………………………………………………………………… 

                  (Nombre del declarante)                                                                             (Función en la empresa) 

de la firma ……………………………………………………………………, declaro bajo juramento que no me encuentro comprendido en  

                                 (Nombre de la empresa) 

ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de 

Obras.----------- 

 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

6) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 

7) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le 

hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial, 

Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

9) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este Ministerio 

Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 

No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de la 

Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el 

reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las causales 

de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

                                         ---------------------------------------- 
                                        (Firma del declarante)    
        

 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES 

 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de los trabajos necesarios para la obra 

de reacondicionamiento del edificio propiedad de este Ministerio Público de la Defensa, ubicado 

en la calle Río Dulce N° 844, de la ciudad de Neuquén, provincia homónima. 

El régimen de ejecución general de la obra será por el Sistema de Ajuste Alzado. 

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los/as 

interesados para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de 

la Nación: https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-

del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal 

de los Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir 

notificaciones vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de 

apertura de ofertas, deberán completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el 

sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter 

de domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del 

ANEXO VI- “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”- del presente Pliego de 

Cláusulas Especiales. Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 4 del del Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución 

de Obras Públicas. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la 

medida en que omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Las consultas de carácter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberán 

efectuarse por escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de 

apertura, estableciendo domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito 

en la calle Tacuarí N° 139/47, 5° piso, CABA, de lunes a viernes de 9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 

7093-2050. También podrán remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el número y objeto de la contratación. 

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a 

cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única 

presentación por cada uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del 

plazo establecido las veces que sea necesario.  

Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.  

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica
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Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO VI 

del presente pliego -Constitución de domicilio especial y correo electrónico-. En caso de 

que el consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde 

la cual se efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos 

previstos en el artículo 4 Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de 

Obras Públicas. 

A los efectos de su notificación y eficacia, rige –para cada una de las circulares que se emitan– 

lo dispuesto en el artículo 6 del Pliego de Cláusulas Generales. 

4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de las ofertas deberá efectuarse en la Unidad de Defensa en Materia no Penal de 

la Ciudad de Neuquén, sita en la calle Río Dulce N° 844 Neuquén, provincia homónima, hasta el 

día y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas. 

LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS OFERTAS DARÁ LUGAR A SU RECHAZO 

SIN MÁS TRÁMITE. 

Las ofertas deberán ser presentadas en SOPORTE DIGITAL (CD o DVD), el cual se 

encontrará identificado con el nombre del/la oferente y los datos de la licitación. 

Sólo el Anexo VII (“Planilla de Cotización” conforme art. 12 del Pliego de Cláusulas 

Generales), el Anexo VIII (“Documentación Acompañada en Soporte Electrónico”) y la 

garantía de mantenimiento de oferta, deberán ser presentadas en formato PAPEL. 

No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas. 

IMPORTANTE: 

“LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A 

CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS). 

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS 

JURÍDICOS QUE EL ARTÍCULO 5 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES 

CONSTITUIDAS MEDIANTE LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO”, COMO ASÍ TAMBIÉN MEDIANTE EL ANEXO VI 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 DEL PRESENTE PCE, DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.” 

Se recuerda que se deberán extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran 

para su cumplimentación y posterior incorporación a la oferta. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual 

adjudicatario hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el 

sobredimensionamiento innecesario de los expedientes. 

Nota: En caso de presentarse documentación en copia, ésta deberá ser debidamente 

certificada por Escribano Público, o bien presentar el instrumento original en la Unidad de 



Defensa en Materia no Penal de la Ciudad de Neuquén, sita en la calle Río Dulce N° 844 

Neuquén, provincia homónima, o en el Departamento de Compras y Contrataciones, para 

su cotejo y posterior certificación de la respectiva copia. 

5. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO 

El oferente debe constituir, con carácter de declaración jurada, una dirección electrónica donde 

serán válidas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe 

constituir domicilio en la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén. 

A tal fin, deberá presentarse con la oferta el Anexo VI del presente, debidamente completo y 

suscripto. 

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA   

Las empresas, antes de formular su propuesta, deberán realizar la visita de obra previa al predio, 

tal cual lo establece el Pliego de Cláusulas Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna 

razón invocar desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omisión de la visita de 

obra por parte del oferente dará lugar a la desestimación de la oferta sin más trámite. 

Dicha visita se coordinará con el Departamento de Arquitectura al e-mail: 

arquitectura@mpd.gov.ar . 

El oferente deberá presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que será extendido por 

el Departamento de Arquitectura. 

7. FORMA DE COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del ítem o renglón, y el total 

general de la oferta (en números y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, 

en caso de ser ofrecidos. 

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan cláusulas de ajuste serán 

desestimadas. 

Los precios ofertados deberán incluir la mano de obra, la provisión de todos los elementos 

necesarios (materiales, herramientas y máquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, 

descarga) para poder cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como así también los 

seguros de trabajo del personal asignado. 

El oferente deberá cotizar todos los renglones e ítems. 

Todos los trabajos, comenzando con la cotización de los mismos, deberán realizarse según las 

Reglas del Arte. 

No se aceptarán adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse 

mediante el sistema jurídico-económico por AJUSTE ALZADO.  

A tal fin, deberá completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como 

Anexo VII – Planilla de cotización.  

 

8. ACOPIO – ANTICIPO FINANCIERO 

mailto:arquitectura@mpd.gov.ar
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8.1- Acopio: El oferente podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 2º del Pliego de 

Cláusulas Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicación exclusiva a la obra 

de hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud 

deberá quedar reflejada en la Planilla de Cotización.  

En ese caso el contratista deberá, con carácter previo a su percepción, garantizar el monto total 

del mismo, a través de un seguro de caución que deberá mantener vigente hasta la recepción 

provisoria de la obra. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus 

respectivos comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

Dicha documentación deberá presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes 

a la segunda certificación de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes 

del Pliego de Cláusulas Generales. 

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 1º 

del Pliego de Cláusulas Generales, un anticipo financiero de hasta un máximo del diez por ciento 

(10%) del monto adjudicado, el cual deberá ser usado únicamente como ayuda financiera para el 

normal desarrollo de la ejecución del contrato. 

Dicho anticipo deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles 

administrativos a contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de 

los trabajos y le será liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos de 

efectuada la solicitud. 

El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en 

tal concepto en cualquier de las formas previstas en el artículo antes citado. 

Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido 

reembolsado íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de 

caducidad del anticipo. 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar 

luego de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la 

certificación emitida mensualmente. 

En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo podrán ser 

cobrados por el contratista. 

8.3- Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de 

anticipo financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al 

sistema de redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del Pliego de Cláusulas 

Generales. 

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 



El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles; dicho plazo será 

prorrogado automáticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma 

fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelación mínima de 10 (diez) días 

hábiles al vencimiento de cada plazo. 

10. CONSTANCIA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL 

PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta constancia de inscripción en la Agencia de 

Recaudación y Control Aduanero (ARCA), o bien una nota por medio de la cual denuncien su 

CUIT. Ello, a efectos de que al momento de emitir el dictamen de preadjudicación, el organismo 

pueda constatar y acreditar en el expediente -en los términos de la Resolución General N° 4164-

E/2017– que no se encuentran inhabilitados en los términos del Artículo 53, inciso e) del “Régimen 

para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la 

Defensa” (aprobado mediante Res. DGN N° 1484/2019) y el art. 16 del Pliego de Cláusulas 

Generales. 

Si el oferente omitiera acompañar dicha información y la documentación acompañada con su 

propuesta no permitiere determinar el CUIT, se lo intimará a la dirección de correo electrónico que 

haya constituido, para que acompañe la constancia aludida más arriba o denuncie el CUIT, bajo 

apercibimiento de desestimarse su oferta. 

11. GARANTÍAS 

Los/as oferentes y adjudicatarios/as deberán constituir sus garantías a favor del “Ministerio 

Público de la Defensa – Defensoría General de la Nación” de conformidad a lo dispuesto en el art. 

13 y 18 del Pliego de Cláusulas Generales. 

En el caso de constituirse las garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación mediante 

seguro de caución, las compañías aseguradoras que aprueben las pólizas respectivas deberán 

encontrarse autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y contar con acreditada 

solvencia y trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Público de la Defensa la aceptación de 

la compañía propuesta. 

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

La adjudicación se efectuará a un único oferente, cuya oferta se estime más conveniente para el 

Ministerio Público de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente 

y las demás características de la oferta. 

13. PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos involucrados en la presente 

contratación es de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio de Obra, sin restricciones de días ni horarios, tomando en cuenta las buenas costumbres, 

convivencia vecinal y regulaciones municipales vigentes.  

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, solamente aquellos 

que se consideren EXTRAORDINARIOS para la época del año de acuerdo a lo informado por el 

Servicio Meteorológico Nacional. 

14. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución 

de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha 

producido por causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa de conformidad a lo 

previsto en el art. 35 del Pliego de Cláusulas Generales. 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de 

30 (treinta) días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el 

cual no se tomarán en consideración. 

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Público de la Defensa sustanciará el pedido de 

prórroga dentro del plazo de cinco días hábiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse 

pronunciamiento se tendrá por denegada la petición. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la 

causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación 

previa de las empresas. 

15. FIRMA DEL CONTRATO  

Resuelta la adjudicación y notificada la Orden de Compra, el contratista tendrá 3 (tres) días para 

suscribir o rechazar dicha Orden desde la notificación de su emisión. Vencido este plazo sin que el 

adjudicatario haya efectuado manifestación alguna, se considerará como aceptada.  

Una vez aceptada la Orden de Compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública. 

Fecho, el adjudicatario deberá presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y 

Contrato vigente con la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.). 

16. PLAN DE TRABAJOS 

Luego de la suscripción del contrato y de la celebración del Acta de Inicio, dentro de los 5 (cinco) 

días corridos el adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones 

Mensuales, donde se especificará su orden, sus duraciones parciales y la duración total de la 

obra (en concordancia con lo indicado en el artículo 13 – Plazo de Obra), para consideración y 

aprobación por parte de la DDO, en todo de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación técnica de obra, exigiéndose el 

estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituirá justificación por 

inconvenientes producidos por la superposición de gremios, por lo que deberá estar prevista dicha 

coordinación en el mencionado organigrama, motivo por el cual el cumplimiento de plazos 

parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 

El mencionado plan deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de 

modo de lograr una precisión acorde a la complejidad de los rubros inherentes. 

17. ACTA DE INICIO DE OBRA  

Será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos a contarse desde la suscripción del contrato. 

En dicho acto, la empresa contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el 

que quedará sujeto a la aprobación de la Dirección de Obra. 



Los plazos de ejecución de las obras contratadas, comenzarán a computarse desde su emisión. 

La falta de inicio en plazo dará derecho al Ministerio Público de la Defensa a la rescisión del 

contrato en los términos previstos en el artículo 22 del Pliego de Cláusulas Generales. Si el 

Ministerio Público de la Defensa no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se 

computará a partir del vencimiento de la fecha indicada en el Acta de inicio.  

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del 

contratista. 

La Defensoría General podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de 

comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de diez (10) días 

hábiles contados desde el vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente. La 

postergación del comienzo de la obra, no dará derecho a reclamo alguno por parte del contratista, 

reconociéndose únicamente aquellas variaciones de costos debidamente acreditadas y que fueran 

previstas en el presente Pliego. 

 

18. INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE  

El oferente acompañará su oferta con la siguiente información detallada:  

 Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, 

monto, plazo, lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su 

evaluación técnica y económica.  

 Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, 

indicándose el profesional que se desempeñará como Representante Técnico (Art. 19 del 

presente PCE). En los antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, 

número de matrícula y organismo que la expidió. La DDO se reserva el derecho de exigir al 

oferente, previo a la adjudicación, el cambio de Representante Técnico si a su exclusivo 

juicio los antecedentes aportados no son satisfactorios con relación a la obra licitada. 

 Equipo mínimo necesario para la realización de la obra. El oferente deberá presentar, una 

lista de equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en 

perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 

 Folletería técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratación, incluyendo 

alternativas de marcas comerciales conforme lo establecido en el punto 3.d. del Apartado 

A del PET. 

 

19. REPRESENTANTE TÉCNICO  

La contratista contará con un Representante Técnico, profesional de 1º categoría, con título de 

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales 

(municipales y/o provinciales, según correspondiere), que se desempeñará desde un primer 

momento, iniciando con las tramitaciones municipales inherentes. 

 

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario proveerá los materiales, la mano de obra, herramientas propias, específicas de su 

oficio, supervisión, dirección técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los 

trabajos. 
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Se deberá tener en cuenta que, si hubiera que mover los muebles de lugar, estará a cargo de la 

empresa adjudicataria dicha tarea.  

 

21. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS 

Las limpiezas periódicas y la limpieza final de los trabajos, son de carácter OBLIGATORIO y serán 

ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. 

 

22. FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales serán por cuenta del adjudicatario. 

Deberá coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean 

requeridas. 

 

23. PERSONAL 

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de aceptación de la orden de compra el adjudicatario deberá 

presentar, al Departamento de Arquitectura, una nómina de las personas que intervendrán en los 

trabajos contratados, con indicación de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que 

dicho personal se encuentra cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa 

vigente, y con los pagos al día. 

Dicha comunicación se mantendrá actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan 

producirse durante el transcurso del contrato. 

En caso de corresponder, deberá contemplarse específicamente la habilitación para realizar 

trabajos en altura.  

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de 

su personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo. 

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Público de la Defensa deberá contar con 

una credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja. 

El personal encargado de la realización de los trabajos deberá contar con las herramientas 

propias y específicas de su oficio. 

 

24. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar copia de pólizas y 

comprobantes de pago de: 

24.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio: 

El adjudicatario deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía 

aseguradora o copia certificada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado 

se encuentra amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de 



Riesgos del Trabajo de su elección, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de 

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.  

Deberá presentar, además, las pólizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a 

lo normado por el Decreto Nº 1567/74, normas reglamentarias y complementarias. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente del rubro, conforme las 

necesidades de las intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente 

documentación con carácter de OBLIGATORIO, a saber: 

 Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

 Cláusula de no repetición a favor de la Defensoría General de la Nación, correspondiente 

al personal que ingresará a trabajar en el establecimiento. 

 Constancia de entrega de Equipos de Protección (EPP) y de Capacitación al Personal. 

En caso de subcontratar trabajadores autónomos, cada uno de ellos deberá contratar los seguros 

pertinentes.  

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:  

El adjudicatario tendrá un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda 

pérdida y/o reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios, o destrucción 

de la propiedad, robo e incendio, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del 

adjudicatario y/o subadjudicatario y/o personal dependiente; así como también por las cosas de 

que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas a cualquier persona incluyendo muerte, y a 

bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecución del 

contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o extrajudiciales, y los costos y 

gastos derivados de las mismas.  

El monto de la suma asegurada ascenderá al equivalente de pesos cuarenta millones ($ 

40.000.000). 

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista deberá integrar un nuevo 

seguro que dé cobertura a las obligaciones descriptas en el primer párrafo. 

Para el caso en que acaezca un daño cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista 

deberá presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta 

millones ($ 40.000.000). 

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños acaecidos, las 

diferencias resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien deberá 

dejar liberado a este Ministerio Público de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto. 

24.3-Requisitos de los seguros contratados: 

El adjudicatario observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a 

contratarse: 

Las pólizas deberán tener vigencia igual a la duración de lo contratado, debiéndose contratar las 

mismas compañías de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfacción de esta Defensoría 

General. 
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Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregados debidamente 

endosados en el Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, antes de la 

iniciación de los servicios, reservándose aquella el derecho de verificación. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocará la 

rescisión del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte 

del adjudicatario.  

25. FONDO DE REPARO  

Según el artículo 67 del Pliego de Cláusulas Generales, se establece un fondo de reparo 

equivalente al 5 % (cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo será devuelto al efectuarse la 

Recepción Definitiva de la Obra.  

26. PLAZO EN QUE SE OTORGARÁ LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

La recepción de la obra tiene carácter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma 

mensual los funcionarios designados en la dirección de obra quedan sujetas a la recepción 

definitiva. Sin perjuicio de ello esos certificados de recepción provisoria debidamente conformados 

serán presentados para su liquidación y pagados a los 30 (treinta) días de recibida la 

correspondiente factura y constitución del fondo de reparo. Los plazos se computarán en días 

corridos según lo establecido en los contratos. 

27. PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía 

de 1 (un) año, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto 

producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales 

empleados. Transcurrido el mencionado plazo, se le otorgará la Recepción Definitiva de la Obra 

sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73° del Pliego de Cláusulas Generales.  

28. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACIÓN  

La obra se desarrollará conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podrá facturar en 

forma mensual contra la certificación provisoria. El primer pago podrá requerirse contra certificado 

del primer mes de obra.  

El pago se realizará en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del 

Tesoro Nacional, conforme las disposiciones de la Resolución 262/SH/95. 

En forma previa a la adjudicación, el proveedor presentará el Alta de Beneficiario en el 

Departamento de Contabilidad de la Dirección General de Administración, sita en Tacuarí N° 

139/47, 5° piso, C.A.B.A.  

29. FORMA DE PAGO 

La Defensoría General de la Nación abonará la obra mediante certificados mensuales a favor de 

la Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspección. Los 

certificados serán presentados a la Dirección de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La 

Oficina de Administración General y Financiera exigirá, previo a realizar pagos, que la Contratista 

acredite no adeudar importes correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las 



correspondientes a la A.R.T. de su personal. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

A- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Objeto del llamado a licitación 

La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la ejecución de los trabajos necesarios 

para la obra de reacondicionamiento del edificio propiedad de este Ministerio Público de la 

Defensa, ubicado en la calle Río Dulce N° 844, de la ciudad de Neuquén, provincia homónima.  

La contratación alcanza tanto a la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 

herramientas y estructuras auxiliares necesarios para la ejecución completa de la obra. Los 

oferentes deberán considerar en la formulación de su propuesta que las obras, provisiones e 

instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas para ser puestas en 

funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las obligaciones que se derivan del 

período de garantía, debiendo asimismo la contratista gestionar y obtener la totalidad de las 

habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado, que 

resultaren pertinentes en la materia. La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, 

tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, 

aplicables al día de presentación de las ofertas. 

 

2. Documentación anexa 

Se adjunta a la presente, la documentación que se detalla a continuación, valiendo la aclaración 

de que la mencionada reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a saber:  

 Anexo N° I: Demolición. 

 Anexo N° II: Obra Nueva. 

 Anexo N° III: Instalaciones cloacales & calefacción. 

 Anexo N° IV: Imágenes. 

 Anexo N° V: Planilla de Locales (con las unidades de cada rubro). 

3. Generalidades 

a. El contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las 

tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y 

aún todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los 

efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo 

idóneo.  

b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar 

los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado 

vigente su intervención en trabajos similares y conformidad del comitente que haya 

recibido el servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que 

no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del 

trabajo y su verificación actual.  



c. Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido 

una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por 

problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por el Departamento 

de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano técnico 

competente a cargo de la Dirección e Inspección de Obra (en adelante, DDO e IO 

respectivamente), quien propondrá en cada caso la solución a adoptar.  

d. En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante, 

PET) o en los anexos gráficos que forman parte de la presente documentación, se 

establezcan materiales o equipos de una clase o marca específica, el oferente podrá 

proponer productos de otras marcas, siempre que sean de igual o superior calidad. En 

estos casos el oferente deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio 

necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las 

características requeridas (folletería, muestras patrón, hojas técnicas, notas certificadas de 

los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes, etc.). 

e. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se 

hará con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo 

en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.  

f. Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberán proveer 

andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de 

seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio, 

peatones y para la vía pública, de acuerdo a las exigencias de la IO, las normas y las 

ordenanzas municipales vigentes.  

g. Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 

competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, 

quedan a cargo exclusivo de la contratista. 

 

4. Reglamentos y normativa 

A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación. 

Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, 

que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas 

de ejecución propiamente dichas.  

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:  

 Pliego de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 

Arquitectura de la SETOP.  

 Código Urbano de la ciudad de Neuquén, y su normativa accesoria. 

 Código de Edificación de la ciudad de Neuquén, y su normativa accesoria. 

 Ordenanzas y Decretos vigentes, de la municipalidad de la ciudad de Neuquén. 

 Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.  

 

5. Muestras  

Será obligación del contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 

que se deban incorporar a la obra para su aprobación. Las muestras deberán presentarse dentro 

de los 15 (quince) días corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro. 
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La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante 

o el proveedor. La muestra será observada y/o aprobada por la IO dentro de los 5 (cinco) días 

corridos de presentada. Esta podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y 

ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales 

y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo 

del contratista.  

La aprobación por parte de la IO de las muestras tendrá en todos los casos carácter de 

PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de 

los trabajos en obra.  

 

6. Materiales para la ejecución de los trabajos 

Serán de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de 

la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. 

La contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución 

de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.  

La contratista será responsable por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto 

dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.  

 

7. Materiales de reposición 

El contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 

caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales serán los 

que se indican a continuación y representarán el 5% de las cantidades empleadas en la obra (o el 

equivalente a su número entero inmediatamente superior, para el caso de las luminarias), a saber: 

  

 Solado (punto 6.1) 

 Solias de aluminio (punto 6.2). 

 

Estos elementos (desarrollados en los puntos indicados del apartado B, dentro del presente PET) 

serán transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo, conforme fuera 

indicado para cada caso por la DDO. 

 

8. Informe de estado de obra 

Mensualmente y en calidad de “documentación anexa” al Certificado de Obra del período, la 

contratista presentará por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecución 

donde pondrá de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparándolos con el plan 

de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos más importantes ocurridos durante el 

mes y toda otra información adicional que fuera requerida por la IO.  

Dichos informes deberán ser acompañados por un relevamiento fotográfico de las obras, sobre 

cada uno de los aspectos de las mismas. También deberá informar sobre el total de personal 

empleado en la obra, altas y bajas del mes, así como el número y características de todo 

accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra información sobre clasificación 

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten. 



 

9. Orden de prelación 

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradicción entre el PET, la “Planilla de 

Cotización” y los planos adjuntos, prevalecerá la información gráfica ante la escrita. De esta 

manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista deberá comunicarla a la DDO, a fin 

que se resuelva su definición, que correrá a exclusivo criterio de aquella. 

 

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones 

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningún modo la 

invalidez del contrato de Obra Pública, la DDO podrá ordenar modificaciones, adicionales y/o 

deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas órdenes se darán a través del Libro de 

Órdenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales 

sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas. 

A menos que la DDO autorice expresamente un plazo mayor, el contratista deberá preparar y 

presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) días consecutivos a la recepción de la 

mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, deberá solicitarlo formalmente 

por escrito dentro de los 3 (tres) días consecutivos a la recepción del pedido del presupuesto en 

cuestión. 

 

11. Iluminación y fuerza motriz 

Toda la iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la IO. Asimismo, correrá por cuenta del contratista la provisión de 

fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios y de los eventuales 

subcontratistas.  

En todos los casos el contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la IO 

las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo el 

contratista responsable por la ejecución de las mismas.  

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el 

contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía necesaria para 

el desarrollo de las obras.  

 

12. Energía eléctrica 

La obtención y tramitación frente a la prestataria del servicio CALF (Cooperativa Provincial de 

Servicios Públicos y Comunitarios Ltda.), así como el consumo de la energía para la ejecución de 

la obra, y la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el contratista a cuyo 

cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico-

reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales conceptos 

estará a su cargo y costo y no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 

incluido en su propuesta.   

Tomará el suministro desde la toma más cercana, la que será definida por la IO; o en su defecto, 

de no existir tal alimentación el contratista deberá proveerla e instalar un medidor trifásico para la 

obra, cuyos consumos y montos que deberá abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la 

entrega de la obra.  
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El contratista deberá proveer e instalar todos los tableros de electricidad para la obra con sus 

correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. 

 

13. Planos Municipales 

La contratista confeccionará y presentará frente a las autoridades que así lo requirieran, los 

planos necesarios para cada etapa de obra, frente y en un todo de acuerdo a las normativas 

vigentes de la municipalidad de la ciudad de Neuquén y de las compañías proveedoras de 

servicios de agua y cloaca, electricidad (CALF) y fuerza motriz, etc. Estarán a su cargo la 

inspección y aprobación de todas las etapas de obra, como así también las instalaciones que se lo 

requieran. 

La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria entregará 

formalmente a la DDO los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50, o 

según lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Además de lo indicado 

precedentemente la contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como 

definitiva en versión digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuación en el punto 14. 

Conforme lo expuesto, la contratista deberá obtener por parte de todas las empresas proveedoras 

de servicios y de la municipalidad de la ciudad de Neuquén el correspondiente visado y/o 

aprobación de planos (en caso de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de 

estos organismos no entregue a la contratista el correspondiente plano conforme a obra 

debidamente aprobado o visado, ésta deberá presentarlos ante la DDO, con la pertinente 

constancia de trámite ante dicho organismo. 

 

14. Planos de Obra 

De acuerdo a lo estipulado en el punto precedente, la contratista deberá confeccionar a su 

exclusivo cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por 

pedido expreso de la IO. La contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria 

con todos los cálculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demás 

documentación técnica que las obras requieran.   

Antes de la iniciación de los trabajos, la contratista presentará a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos de ejecución para su consideración y/o aprobación, con todos los detalles constructivos 

requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los planos como la memoria 

técnica antedicha, deberán ser aprobados por la DDO, antes del comienzo de los trabajos.  

La DDO podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica 

y/o planos, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos los cálculos y/o planos 

adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definición de la obra.   

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la IO no releva a la contratista de la 

obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga 

de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la 

contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los 

planos por la IO y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  



La aprobación de los planos por parte de la IO tampoco relevará a la contratista de la 

responsabilidad por sus errores u omisiones.  

Durante el transcurso de la obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la DDO.  

Además, será obligatoria la presentación de todos los planos, memorias técnicas, y demás 

documentación, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a 

las disposiciones de presentación allí indicadas.  

Una vez terminadas las obras, el contratista deberá presentar a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas 

(electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).  

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formato 

digital. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar 

convertible a la misma. Para la confección de los planos, se deberá utilizar AutoCAD® (a 

coordinar con la IO).  

 

B- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1.Trabajos preliminares (Anexo N° VII) 

1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al municipio y/o prestatarias de servicios. 

En cumplimiento de lo descripto en el punto 13 del apartado A, el contratista deberá elaborar, 

presentar y efectuar el seguimiento de toda aquella documentación municipal que surja necesaria, 

desde el inicio de las obras (con los permisos para iniciar los trabajos inherentes) hasta su 

conclusión (con los planos conforme a obra que den un cierre a la mencionada), en todos los 

casos a su costo y cargo, y sin derecho a reclamaciones futuras por desconocimiento de lo 

expuesto en el presente PET. 

Asimismo, deberá disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones (frente a 

entes o prestatarias, sean públicas o privadas), y demás modificaciones de todos aquellos 

servicios que fueran necesarios a priori o bien surgieran durante el transcurso de los trabajos, 

debiéndose contemplar todos los pagos y erogaciones monetarias que cupieran (normalmente, a 

excepción de deudas por servicios impagos y/o gravámenes municipales que pudieran existir 

previo a la firma del contrato de obra pública, que serán debidamente notificadas a la IO para su 

toma de conocimiento y resolución administrativa). 

1.2. Casilla y/o sector obrador. 

La contratista deberá proyectar un sector para obrador, cuya ubicación y proyecto será 

previamente presentado y sujeto a aprobación formal por parte de la IO. 

La contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservación de todas las 

instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de aquellos, debiendo adoptar todas 

las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. 

Asimismo, será responsable de todos los elementos depositados (guardados, estibados), como 

así también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y 

materiales acopiados. En general todos los equipos (estén descriptos o no) deberán estar en 

perfecto estado de uso. En caso de desperfectos deberán ser reemplazados inmediatamente por 

otros hasta su nueva puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc.; 

correrán por cuenta exclusiva del contratista. 
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Se deberá contemplar el alquiler de baños químicos con servicio de vaciado mensual, ya que las 

instalaciones cloacales existentes quedarán inhabilitadas durante su reemplazo. Se deberán 

contratar dos baños químicos exclusivos para los empleados de la Defensoría, que continuarán 

trabajando en el inmueble, y baños químicos separados para el personal de la contratista. Todos 

los sanitarios deberán cumplir con las normas vigentes y garantizar su correcto uso, 

mantenimiento y limpieza periódicas. 

Todas las instalaciones necesarias destinadas a oficinas y vestuarios del personal correrán a 

exclusivo cargo de la contratista y deberán cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, con aprobación del profesional competente en la materia. 

1.3 Replanteo. 

En la cotización se deberán incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales, incluyendo la 

mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para 

completar los trabajos. 

Previo al inicio de la ejecución efectiva de los trabajos, la contratista deberá ejecutar todas las 

mediciones y confeccionar la documentación en virtud de contar con los Planos de Replanteo de 

Obra, sujeto a aprobación por parte de la DDO. Esta documentación deberá ser preparada y 

presentada mediante, al menos, 1 (un) juego de copias impreso (para revisión “en obra”) y su 

correspondiente archivo en formato digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

Las escuadrías de los locales serán verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los 

casos que corresponda. 

El contratista deberá realizar verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención a 

la IO sobre cualquier discrepancia de los planos. 

El contratista en ningún caso podrá alegar como excusa la circunstancia de que la IO no se 

hubiere hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

 

2. Demolición (Anexos N° I, IV, V & VII) 

 En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, y 

todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en el anexo gráfico específico, se deberá 

llevar a cabo la demolición respetando los siguientes apartados, incluyendo su retiro y limpieza 

integral del espacio afectado. 

Cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir de parte de la contratista (tanto para este 

como para el resto de los trabajos involucrados en el presente PET, en este apartado, en los 

anteriores y/o en los posteriores), deberá ser formalmente expuesto y fundamentado, quedando 

sujeto a definición y aprobación unilateral de la IO. 

2.1. Retiro de generador de aire caliente central. 

Se procederá al desmantelamiento del calefactor a gas por conductos existente en la sala de 

máquinas (local A1008), asegurándose de que no queden vestigios de su instalación previa (ver 

Anexo N° IV.a imágenes 03 y 04). 

2.2. Retiro de tanque de bombeo. 

Se procederá al retiro del tanque de bombeo existente en el área bajo escalera (ver Anexo N° IV.a 

imágenes 01 y 02), asegurándose de que no queden vestigios de su instalación previa. Previo a 

esta intervención, se deberá prever la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un 



sistema de bombeo provisional (ubicación a definir) o, en su defecto, la provisión e instalación del 

nuevo sistema definitivo (según lo especificado en el punto correspondiente), debidamente 

conexionado a la red de abastecimiento, con el fin de garantizar la continuidad del servicio durante 

el plazo de ejecución de los trabajos. 

2.3. Retiro de solados. 

Se procederá al retiro de los solados correspondientes en el área a efectuar las nuevas 

instalaciones cloacales en planta baja en los locales B001, B003, B005, B007, B011, B013 (ver 

Anexo N° I & II). 

2.4. Retiro de calefactores. 

Se procederá al desmantelamiento de los calefactores a gas tiro balanceado en la mesa de 

entradas y en el área de trabajo (locales B003 y B012), asegurándose de que no queden vestigios 

de su instalación previa. 

 

3. Contrapisos (Anexos N° II, IV, V & VII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

lo especificado en las “Generalidades de los materiales”: 

 Cementos comunes. 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima 

calidad (Loma Negra®, San Martín®, similar o superior) y aprobada por la IO Se los abastecerá en 

envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la 

fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien 

secos, sobre el piso natural, y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección 

hasta su utilización.  Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá 

ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la empresa por parte 

de la Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de 

cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los 

trabajos.  

 Cemento de albañilería. 

Si se desea utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza. 

 Cemento de fragüe rápido. 

Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la IO, debiendo ser de 1º calidad e 

ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen 

para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La pasta de cemento 

puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 treinta 

minutos. 

 Arena. 

La arena a emplear será en general limpia. No contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla 

adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 

Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de 

granulometría requerida, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros 

tipos de mayores módulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico 

pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección, arena artificial, 

producto del quebramiento de la roca granítica o basáltica, polvo de ladrillo. Será exclusivamente 

proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que 
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no contendrán vestigios de tierra ni, sustancias extrañas. Se permitirá la granulometría común en 

plaza sólo en el caso en que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, mezcladoras, que 

trituren el grano. 

 Cascotes. 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), 

debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. 

aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 

pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse la previa aprobación por parte 

de la Inspección, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas y/o que 

contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.). 

 Agua. 

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., se empleará agua corriente con 

preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del contratista los gastos que demande la provisión 

de agua para la construcción. 

 Mezclas. 

Serán de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna más adelante. Las 

mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados y contarán con la aprobación previa de la Inspección. No se fabricará más mezcla de 

cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland® que las que debe 

usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o 

que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se 

desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland® y de cal 

hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas 

que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en 

volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán, al 

estado de pastas firmes y del cemento Portland® y las cales hidratadas (ambas en bolsas de 

origen), que se comprimirán en el envase. 

El “Listado de Mezclas” será el siguiente, a saber: 

 Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena. 

 Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3 

(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

 Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de 

arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

 Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de 

cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana. 

 Enlucido interior a la cal: 1/8 (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 

(tres) partes de arena fina. 

 Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina. 

 Enlucido exterior: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) 

partes de arena. 



 Colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias: 1/2 (media) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal hidráulica / 3 (tres) partes de arena mediana. 

 Colocación de revestimiento de interiores (azulejos, etc.): 1/4 (una cuarta) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.  

Se permitirá la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam Multipropósito®, o calidad 

similar o superior. 

La preparación del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando 

cemento Portland® y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor 

posible, teniendo como máximo 10 (diez) mm. y en general será conveniente ejecutar una ligera 

compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y 

agrietamiento.  

3.1. Contrapiso común interior. 

Se ejecutarán contrapisos livianos de hormigón pobre, con piedra partida, en los sectores donde 

fuera necesario debido a intervenciones relacionadas con las instalaciones cloacales. 

 

4. Carpetas (Anexos N° II, IV, V & VII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del Apartado B). 

4.1. Carpeta hidrófuga sobre contrapisos. 

En virtud de lo expuesto en el punto 3 (contrapisos), se prevé la ejecución de carpetas de 

nivelación y alisado en todos los sectores, sean cubiertos, semicubiertos y/o descubiertos, con 

motivo de la provisión y colocación de los nuevos solados para cada uno de ellos (locales B001, 

B003, B005, B007, B011, B013), conforme lo estipulado en el punto 4 del presente apartado. 

Será de responsabilidad del contratista la perfecta ejecución de las pendientes a fin de garantizar 

el escurrimiento superficial. La DDO verificará las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar 

rehacer el trabajo según su criterio.  

 

5. Revoques y revestimientos (Anexos N° IV, V & VII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del apartado B). 

5.1. Preparación y/o reparación integral de los sectores a intervenir. 

Se realizará en la mesa de entradas (local B003) y office / estar / comedor de uso compartido 

(local B011) dañados por la humedad o realización de trabajos anteriores (ver Anexo N° IV.b, 

imágenes 05, 06, 07 y 07), así como también en cualquier sector dañado que existiera en los 

sectores intervenidos o bien afectados por los trabajos involucrados en el presente PET, en caso 

de que no se haya indicado otra especificación al respecto. 

Se deberá picar el revoque existente deteriorado (solapado, agrietado, afectado por la humedad, 

etc.) hasta dejar vista la mampostería o estructura resistente, procediéndose a limpiar prolijamente 

toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la misma libre de todo 

residuo de lo demolido. 

En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique 

la demolición del revoque existente, se efectuará un hidro-lavado a presión, que deberá dejar en 

excelente estado la superficie tratada. 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se 

procederá a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestará especial 

atención a la terminación pues no se admitirán bordes o distintos niveles entre los revoques 

nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover.  

Para la reparación de la superficie deteriorada se deberán tener en cuenta los siguientes casos 

posibles (genéricos), a saber: 

 Caso de armaduras expuestas. 

Se deberá picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista y al 

acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierros para su tratamiento. Las 

armaduras serán correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados 

inhibidores o pasivadores de óxidos. Si se presentaran casos en que el estado de las armaduras 

es tal que requiera una acción particular y de mayor importancia, el oferente lo deberá indicar en 

su oferta y expresar el procedimiento de solución que ha de implementar para cada caso. 

Se rellenarán las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten 

la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los inhibidores a fin 

de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen desprendimientos o 

resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberán tener una 

composición y una terminación que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura 

impermeabilizante final.  

Se enrasará la terminación prolijamente. 

 Caso de grietas y fisuras. 

Se abrirán en “V” en toda su longitud, se limpiarán con cepillo de alambre y aire a presión, y se 

rellenarán con selladores elásticos poliuretánicos apropiados, resistentes a la radiación ultravioleta 

y efectos climáticos. Los lugares donde habrán de aplicarse deberán ser previamente 

acondicionados según lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilización 

dadas por el fabricante del producto. 

De ser necesario, se colocarán llaves espaciadas de no más de 40 (cuarenta) cm. entre sí a lo 

largo de toda la fisura. Se colocarán embutidas hasta aproximadamente la mitad del espesor del 

muro, con mortero de cemento. 

Se hará una terminación con prolijo enrase. 

 Caso de revoque flojos o debilitados. 

Se picará en todo su entorno para desprender y retirar completamente las áreas flojas o 

debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregación de los 

componentes del mortero. Se limpiará la superficie expuesta y se la tratará adecuadamente para 

permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo. 

 Salientes horizontales. 

De ser necesario conforme el estado, los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas, 

se desmalezarán, limpiarán y ejecutarán un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el 

ángulo diedro que forma con la pared que continúa. Previamente, se habrá picado el revoque 

exterior existente hasta la capa aisladora vertical en esa zona. 

5.2. Revoque interior, con aditivo hidrófugo en pasta. 



Se deberá ejecutar con Ceresita® (o similar o superior, de 1° marca) sobre aquellos planos 

verticales apeados sobre las medianeras que estén afectados por la humedad (en virtud de evitar 

futuras posibles filtraciones pluviales provenientes de heredades vecinas). 

5.3. Revoque grueso y fino (de yeso) interior. 

En aquellos planos verticales que por su estado actual (deteriorado) o para garantizar un 

adecuado asiento para los revestimientos (sean texturados o pinturas), se proyectará un revoque 

grueso que será realizado con mortero para jaharro interior/exterior, mientras que el fino se 

realizará con mortero para enlucido de yeso interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea.  

 

6. Solados y zócalos (Anexos N° II, V & VII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización” y en los anexos gráficos inherentes. 

El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra 

deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de 

colocación uniforme, sin partes diferenciadas.  

No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las 

dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. Asimismo, se considerará incluido en los 

precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado del 

revestimiento en los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o 

juegos de grifería o colocaciones a mayor altura.  

 Muestras  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 5., apartado A). 

Con 15 (quince) días corridos de antelación, el contratista someterá a la aprobación de la DDO, 

las muestras de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se 

mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de 

otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su 

incorporación a la misma.  

 Protecciones  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 6 apartado A). 

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 

escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrará las medidas conducentes al logro de 

tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también 

protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepción provisional de las obras.  

 Material de reserva 

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 7., apartado A), el 

contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas por un 5% más de la superficie colocada 

para futuras reposiciones. 

6.1. Solado. 

Se colocará en reemplazo del solado retirado para las nuevas instalaciones cloacales.  

Se proveerá porcelanato esmaltado para piso, marca Ilva® línea Compact, tipo Compact Neutral 

60x60 cm (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida), en virtud de las muestras 

que presente la contratista y la aprobación inherente que emitirá la DDO a tal fin. 

6.2 Solias de aluminio. 
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Se proveerán y colocarán 2 (dos) unidades, dejando establecido por convención que en todo 

aquel vano que, por diferente uso y/o función, se produzca el cambio de solado, se deberán 

colocar solias. Las mismas deberán ser de aluminio, tipo Atrim, calidad similar o superior (color 

gris metalizado, según muestras y disponibilidad de mercado), del ancho y largo total de cada 

vano. 

 

7. Carpinterías (Anexos N° IV, V & VII) 

7.1. Reemplazo de vidrio. 

Deberá realizarse el reemplazo del vidrio roto de la puerta ventana ubicada en el office / estar de 

uso compartido en el local B013 (Anexo N° IV.c, imagen N° 10). Asimismo, se deberá reemplazar 

cualquier otro vidrio dañado que existiera en los sectores intervenidos o bien afectados por los 

trabajos involucrados en el presente PET, en caso de que no se haya indicado otra especificación 

al respecto. 

 

8. Instalaciones sanitarias y cloacales (Anexos N° II, III, IV, V & VII)  

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y en la “Planilla de 

Cotización”, para cada rubro y/o sub-ítem, considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la 

documentación gráfica de referencia. 

8.1. Proyecto técnico ejecutivo. 

Comprende el proyecto para el desarrollo (sujeto a revisión y aprobación formal por parte de la 

DDO) de las instalaciones y la provisión de todos los componentes (materiales y mano de obra), 

necesario para la realización según PET y anexo gráfico de: desagües cloacales (primarios y 

secundarios) correspondientes a la planta baja y aquellas obras complementarias que surjan 

necesarias para el correcto funcionamiento, según normas vigentes y en estricto cumplimiento de 

las REGLAS DEL ARTE. Las instalaciones responderán a las disposiciones reglamentarias que 

establece el ente regulador local con competencia en la materia.  

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión 

digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

La contratista deberá realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del nuevo sistema, luego 

de haber finalizado los trabajos descriptos, para verificación y aprobación por parte de la IO.   

8.2. Distribución de desagües cloacales. 

La instalación cloacal que se plantea en los anexos gráfico inherente corresponde a reemplazar la 

instalación actual, es TENTATIVA y reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a los fines de 

su cotización y comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en el punto precedente, 

queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la confección de la documentación final, que 

será presentada como parte del proyecto mencionado, sometido a consideración y aprobación de 

la DDO. 

Es menester recalcar que se deberá proyectar y ejecutar un NUEVO sistema integral, que deberá 

necesariamente ser previsto de antemano por los oferentes al momento de presentar sus 

propuestas de cotización de los trabajos involucrados en el presente, debiendo considerar todo 

elemento y/o tendido preexistente (de cualquier sistema), como OBSOLETO y sujeto a demolición, 

no cabiendo la posibilidad de reutilización de aquellos, bajo ninguna circunstancia. 



8.3. Elementos del sistema de desagüe cloacal. 

Se incluyen las piletas de piso abiertas (PPA), las bocas de desagüe tapadas (BDT), las bocas de 

inspección (BI), las cámaras de inspección (CI), caño cámara vertical (CCV) y todo otro elemento 

que pudiera existir para el correcto funcionamiento del mencionado sistema de desagüe, sujeto al 

mencionado proyecto técnico ejecutivo (conforme el punto 8.1 del presente apartado). 

8.4. Limpieza de tanque de reserva. 

Se realizará la limpieza completa del tanque de reserva ubicado en la sala de tanque de reserva 

(local A103), abarcando la remoción de sedimentos, incrustaciones, óxido, hongos y cualquier otro 

tipo de suciedad o contaminante presente en su interior. Se deberá realizar el cepillado y 

desinfección de las superficies, así como el enjuague final con agua limpia, garantizando que el 

tanque quede en condiciones óptimas para su uso. 

8.5. Reemplazo de tapa de tanque de reserva. 

Se proveerá e instalará una nueva tapa en reemplazo de la existente en el tanque de agua, 

ubicado en tanque de reserva (local A103), asegurando un cierre adecuado que impida la entrada 

de suciedad, insectos u otros contaminantes. El material deberá ser resistente y apto para su uso 

en tanques de almacenamiento de agua, considerando que el tanque se encuentra bajo techo. 

8.6. Tanque de bombeo. 

Se proveerá e instalará (conforme anexo gráfico III en la sala de T°B° bajo escalera), 1 (un) 

tanque plástico tipo Rotoplas® línea GDPV (o calidad similar o superior), que deberá cumplir con 

las siguientes características técnicas mínimas, a saber: 

- Capacidad 600 lts. 

- Diámetro (Ø) 97 cms. 

- Alto (h) 117 cms. 

- Conexión doble de salida 1 1/2” lateral. 

- Diámetro (Ø) de boca 46 cms. 

- Incluye válvula de seguridad ¾", flotante Nº 7, recubrimiento antibacteriano, tubo de 

venteo, filtro de sedimentos, electronivel 2 mts., válvula de retención. 

El diagrama de ubicación y su conexionado, desarrollado en el anexo gráfico de referencia, reviste 

de carácter meramente ORIENTATIVO, debiendo la contratista presentar la documentación 

gráfico-técnica inherente (en carácter de proyecto técnico ejecutivo, punto 8.1. del presente) para 

verificación y aprobación por parte de la DDO, previo el comienzo de los trabajos, cabiendo la 

posibilidad de modificación de volumen de la unidad (y, en consecuencia, el resto de sus 

características técnicas enunciadas en el presente punto), conforme los valores de consumo que 

surgieran del cálculo y dimensionado de la instalación, como así también de la ubicación del 

sistema. 

 

9. Sistemas de calefacción (Anexos N° II, III, IV, V & VII) 

9.1. Generador de aire caliente central. 

Se proveerá e instalará, debiéndose incluir todos sus componentes, 1 (un) generador de aire 

caliente central, en reemplazo de la actual ubicación en la sala de máquinas en el segundo piso 

(local A008), marca Ciroc CC-45 Con Quemador Riello o similar de igual calidad: 

- Gabinete y estructura en acero galvanizado con panel interno y aislamiento térmico. 

- Rendimiento 88%. 

- Intercambiador de acero inoxidable de larga vida útil. 
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- Multiposición de montaje. 

- Funcionamiento automático por termostato de ambiente. 

- Salida de gases de combustión separada. 

- Ventilador centrífugo de gran caudal y funcionamiento silencioso. 

- Quemador presurizado automático. 

- Quemador Gas natural Modelo FS5GN o CQ45GN. 

- Consumo Gas Natural: 4,8m3/h 

- Alimentación: 380 Volt. 50 Hz Consumo eléctrico 0,55 Kw/h 

La capacidad y potencia queda supeditada a los datos y especificaciones que surgieran del 

balance térmico definitivo (punto 8.1.). 

Cabe señalar que, para la aprobación del equipo a instalar, y como parte fundamental de la 

documentación obligatoria a presentar, el contratista deberá remitir toda la folletería y hojas de 

datos técnicos correspondientes al mencionado. 

9.2. Tiro balanceado. 

Se deberá proveer y colocar tres (3) calefactores de tiro balanceado para montaje en pared en la 

mesa de entradas y áreas de trabajo (locales B003, B010 y B012) marca CTZ modelo T-6000TB/P 

calidad similar o superior, de acuerdo con las siguientes características: 

- Tipo de gas: Natural. 

- Potencia de calefacción: 6.000 kcal/h. 

- Dimensiones: 70.5 cm (alto) x 75 cm (ancho) x 24 cm (profundidad). 

- Válvulas de seguridad, regulador de presión y visor. 

Se deberá garantizar la correcta instalación de la salida de gases de combustión, cumpliendo 

estrictamente con la normativa vigente. Esto incluye la colocación del conducto de evacuación 

correspondiente, asegurando su adecuado recorrido hasta el exterior y evitando obstrucciones o 

interferencias que puedan afectar su funcionamiento. 

 

10. Trabajos de preparación y pintura integral (Anexos N° IV & VII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotización”, 

se procederá a la pintura integral de todos los elementos del conjunto edilicio, salvo aquellos 

sectores que existiera especificación en contrario, conforme las siguientes generalidades, a saber: 

 Se deberán incluir las manos necesarias y tratamiento previo. 

 Los trabajos se realizarán de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los 

casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. 

lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura.  

 Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 

proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, 

etc. 

 Se dará la última mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la 

construcción, hayan dado fin a su trabajo. 



 Los materiales a emplear serán en todos los casos de 1° (primera) calidad y marca 

reconocida tipo Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose 

sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

 El contratista entregará muestras a la IO para su elección y su aprobación. Los productos 

que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados 

por la DDO quien podrá requerir a costo del contratista, todos los ensayos que considere 

necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificación de la calidad de los 

materiales. En todos los casos (preparación de la pintura, mezclas o ingredientes), se 

deberá respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicación de cada mano de 

pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o 

enduído toda irregularidad. El no cumplimiento de lo establecido en el presente PET, será 

motivo suficiente de rechazo. 

 Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 

debiéndose preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados y los umbrales, con 

lonas, arpillera, rollos de material plástico, o aquel producto que el contratista haya provisto 

a tal fin. 

 No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, 

debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies 

observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

 Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la DDO. 

 La empresa contratista deberá corregir los defectos que presenten las superficies o juntas 

antes de proceder al pintado. 

 Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 

polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes 

de que la pintura se haya secado por completo. Será condición para la aprobación de los 

trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La DDO podrá 

exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 

 Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar serán elegidos por catálogo del 

fabricante, cuando corresponda, mediante presentación formal y consecuente aprobación 

de igual calibre por parte de la DDO. 

 

10.1. Muros y tabiques interiores, al látex lavable. 

Contempla toda la superficie de tabiquería interior, sea portante o liviana. 

Se pintará con látex para interior lavable, aplicado en la cantidad de manos que fuesen necesarias 

para garantizar el perfecto cubrimiento de las superficies. Previamente, estas se prepararán 

corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran existir. Si se constatara la presencia 

de hongos se efectuará un lavado con una solución de detergente y agua, que será enjuagado 

con agua pura y limpia. Luego se aplicará a pincel una solución al 10% de agua con fungicida de 

marca reconocida. Se dejará secar por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de aplicar la 

primera mano de pintura. Se aplicará en primer lugar un enduido de primera calidad hasta cubrir 

perfectamente la superficie. Luego se darán 1 (una) mano de fijador y 2 (dos) manos (mínimo) 

sucesivas de pintura látex para interiores. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores. 
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En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° 

(primera) marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en 

cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d en el listado de generalidades del apartado A y art. 

18 del PCE). 

 

11. Limpieza de obra (Anexos N° VII) 

11.1. Limpiezas periódicas. 

El contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas 

efectuadas sean retirados periódicamente del área de las obras, a fin de evitar perturbaciones en 

la marcha de los trabajos. Los residuos deberán embolsarse y depositarse en volquetes que serán 

colocados y posteriormente retirados a tal fin, a exclusivo costo y cargo del contratista. Cualquier 

tramitación de permiso (en cumplimiento de normativa municipal vigente) que fuese necesaria 

para la colocación de los mencionados en la vía pública correrá por cuenta y cargo de la 

contratista. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno, bajo 

ningún concepto. 

El contratista deberá realizar limpiezas diarias para garantizar el orden y la seguridad en el área 

de trabajo. 

A los fines de facilitar la cotización del presente punto, se consideran 60 (sesenta) días de obra, 

equivalentes a 60 limpiezas en total. 

 

11.2. Limpieza final de obra. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberán retirar todos los desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma, los sectores cubiertos, semicubiertos y 

descubiertos, del inmueble en cuestión, propiedad de este Ministerio Público de la Defensa. 

El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos básicos, a saber: 

 Deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

 Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura que hubiera, se quitarán 

con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la 

terminación de los trabajos ejecutados. 

 Se deberá realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en 

altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para 

realizar dichas tareas, en estricto cumplimiento de lo estipulado mediante los puntos 3.g. y 

art. 24 del PCE. 

 Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 

de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la IO. 

 Todos los trabajos se realizarán por cuenta del contratista, quien también proveerá las 

herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas 

tareas. 

 Será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 



asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la IO, se hubiera 

incurrido. 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones básicas, a saber: 

 Los vidrios de los artefactos de iluminación y espejos se limpiarán con jabón y trapos de 

rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material 

adherido a los mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin 

abrasivos. 

 Los revestimientos interiores y exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa 

para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 

manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del 

revestimiento. 

 Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 

manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se 

quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

 Las nuevas carpinterías de aluminio y elementos de herrería, se limpiarán evitando el uso 

de productos abrasivos. 

 Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas (de existir), en especial la cara 

superior de los caños en sus tramos horizontales. 

 Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los 

herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc. 

Se deberá incluir en este ítem la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, 

equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente PET, para la 

limpieza COMPLETA y PROFUNDA (listo para ser utilizado) de todos los sectores que hayan sido 

intervenidos en el edificio, inclusive aquellos que hayan servido como espacios de transición, paso 

o acceso hacia los mencionados, y no hayan estado específicamente involucrados en los trabajos 

ejecutados. 
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INSTALACIONES 
SANITARIAS Y 
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2.

B000 Vereda - - 0,00 - - - - - - - - - - - - - -

B001 Rampa de Acceso - - 22,90 36,30 - - - - 22,90 - 22,90 22,90 - - - - -

B002 Área Parquizada - - 53,55 - - - - - - - - - - - - - -

B003 Mesa de Entradas Compartida - 3,30 41,04 31,83 - 105,04 - - 41,04 1 41,04 41,04 - - - - 1

B004 Depósito Guardado - 2,60 3,76 7,81 - 20,31 - - - - - - - - - - -

B005 Circulación Común - 2,60 10,82 19,35 - 50,31 - - 10,82 - 10,82 10,82 2,00 - - - -

B006 Office compartido - 2,60 8,54 11,90 - 30,94 - - - - - - - - - - -

B007 Toilette - 2,20 1,92 6,10 - 13,42 - - 1,92 - 1,92 1,92 - - - - -

B008 Privado Coordinación General - 2,20 6,03 10,00 - 22,00 - - - - - - - - - - -

B009 Circulación Común - 2,20 8,32 19,20 - 42,24 - - - - - - - - - - -

B010 Área de Trabajo - 2,30 28,90 23,25 - 53,48 - - - - - - - - - - 1

B011 Baño Público - 2,40 4,03 8,10 - 19,44 - - 4,03 - 4,03 4,03 - - - - -

B012 Área de Trabajo - 2,20 33,84 26,48 - 58,26 - - - 1 - - - - - - 1

B013 Office / Comedor / Estar de uso compartido - 2,40 39,11 29,13 - 69,91 - - 39,11 - 39,11 39,11 - 1 - - -

B014 Patio descubierto - - 76,69 45,40 - - - - - - - - - - - - -

B015 Galería - - 15,50 18,71 - - - - - - - - - - - - -

B016 Área Parquizada - - 139,82 61,21 - - - - - - - - - - - - -

A000 Azotea Inaccesible - - 36,47 24,61 - - - - - - - - - - - - -

A001 Balcón - - 8,82 17,10 - - - - - - - - - - - - -

A002 Despacho - 3,50 7,67 11,70 - 40,95 - - - - - - - - - - -

A003 Despacho Secretario/a - 3,50 10,24 12,90 - 45,15 - - - - - - - - - - -

A004 Baño Compartido - 2,40 5,73 10,10 - 24,24 - - - - - - - - - - -

A005 Despacho Defensor/a - 3,50 15,75 16,40 - 57,40 - - - - - - - - - - -

A006 Circulación Común - 2,40 21,30 37,30 - 89,52 - - - - - - - - - - -

A007 Baño Compartido - 2,40 2,76 7,06 - 16,94 - - - - - - - - - - -

A008 Sala de Máquinas - 2,40 6,44 10,50 - 25,20 1,00 - - - - - - - - 1 -

A009 Despacho - 2,40 12,56 15,50 - 37,20 - - - - - - - - - - -

A010 Despacho Secretario/a - 2,40 14,78 16,70 - 40,08 - - - - - - - - - - -

A011 Despacho Defensor/a - 2,40 28,49 32,21 - 77,30 - - - - - - - - - - -

A100 Azotea Inaccesible - - 15,92 17,90 - - - - - - - - - - - - -

A101 Área de Trabajo Compartido - 2,60 23,26 29,06 - 75,56 - - - - - - - - - - -

A102 Sector de Servicio - 2,60 11,34 13,75 - 35,75 - - - - - - - - - - -

A103 Tanque de Reserva - 2,60 7,62 11,70 - 30,42 - 1,00 - - - - - - 1 - -

A104 Sector de Servicio - 2,60 10,00 12,93 - 33,62 - - - - - - - - - - -

1,00 1,00 119,82 2 119,82 119,82 2,00 1 1 1 3

NOTAS & ACLARACIONES:

1 Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra

2 Todos los trabajos deberán ser ejecutado de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

3 Se toma como regla general la consideración de los planos verticales interiores VACIO POR LLENO, es decir, descontando los vanos y/o perforaciones en estos, que pudieran disminuir la superficie total, a excepción de aquellos sectores en dónde el tamaño de los vanos fuera suficientemente considerable como para no ser despreciables.

TOTALES (por Rubro)
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ANEXO VI 

 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

Procedimiento de selección:…………………………………………………………………………….................. 

Tipo y Clase:………………………………………………………………………………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………………………………………………………………… 

N°:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ejercicio:…………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:…………………………………………………………............................ 

 

  Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el 

artículo 4 del Pliego de Cláusulas Generales y en el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Especiales que rigen 

el presente procedimiento de selección del contratista, como así también la ejecución del contrato 

administrativo que eventualmente sea celebrado. 

 Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la dirección de correo 

postal y en la dirección de correo electrónico que a continuación se detallarán, donde serán válidas todas 

las notificaciones fehacientes que en forma indistinta allí se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en 

forma expresa. 

 

Calle……………………………………………………….…………………………., N°……………., Piso…………., 

Departamento………., de la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, Código Postal…………….., 

Teléfono:…………………………….Dirección de correo electrónico:………….……………………………………. 

   

 

 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………………………………………….. 

Carácter: ………………………………………………………………………………………………………... 

CUIT del/la oferente: ………………………………………………………………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………… 



ANEXO VII - PLANILLA DE COTIZACIÓN 

LICITACION PUBLICA N° 22/2025 

EX-2025-00017555-MPD-DGAD#MPD 

 

RENGLÓN 
Nº 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

 
1. Trabajos preliminares     

1.1. 

Presentaciones, 
aprobaciones y/o altas frente 
al municipio y/o prestatarias 
de servicios 

Global  1,00    $                      $    

1.2 Casilla y/o sector obrador Global 1,00   

1.3 Replanteo Global 1,00   

TOTAL RENGLON N°1 $ 

 
2. Demolición (Anexos Nº I, IV & V)      

2.1. 
Retiro de generador de 

aire caliente central 
unidad 1,00    $    $     

2.2. 
Retiro de tanque de 

bombeo 
unidad  1,00    $     $     

2.3 Retiro de solados M2 119,82   

2.4 Retiro de calefactores unidad 2   

TOTAL RENGLON N°2 $ 

 
3.  Contrapisos (Anexos Nº II, IV, & V)     

3.1. Contrapiso común interior global  1,00    $     $     

TOTAL RENGLON N°3 $ 

 
4. Carpetas (Anexos Nº II, IV & V)      

4.1. 
Carpeta hidrofuga sobre 

contrapisos 
m2 

 
119,82    

$   $     

TOTAL RENGLON N°4 $ 

 
5. Revoques y revestimientos (Anexo N° IV & V) 

 

5.1. 
Preparación y/o 

reparación integral de los 
sectores a intervenir 

global 1,00    $    $     

5.2 
Revoque interior, con 

aditivo hidrofugo en pasta  
global 1,00   

5.3 
Revoque grueso y fino (de 

yeso) interior 
global 1,00   

TOTAL RENGLON N°5 $ 

 
6. Solados y zócalos (Anexos Nº II &V) 

 

6.1. Solado M2 
 

119,82    
$     $     

6.2. Solías de aluminio unidad  2,00    $     $     

TOTAL RENGLON N°6 $ 

 
7 Carpinterías (Anexos Nº IV &V)       

7.1. Reemplazo de vidrio unidad  1,00    $     $     

TOTAL RENGLON N°7 $ 
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8. Instalaciones sanitarias y cloacales (Anexos Nº II, III, IV & V)     

8.1. Proyecto técnico ejecutivo global  1,00    $    $     

8.2. 
Distribución de desagües 

cloacales. 
global 1,00    $     $    

8.3 
Elementos del sistema de 

desagüe cloacal 
global 1,00 $ $ 

8.4 
Limpieza de tanque de 

reserva 
unidad 1,00 $ $ 

8.5  
Reemplazo de tapa de 

tanque de reserva 
unidad 1,00 $ $ 

8.6 Tanque de bombeo unidad 1,00 $ $ 

TOTAL RENGLON N°8 $ 

 
9. Sistema de calefacción (Anexo N° II, III, IV & V)      

9.1. 
Generador de aire caliente 

central 
global  1,00    $     $     

9.2. Tiro balaceado unidad 3,00 $     $     

TOTAL RENGLON N°9 $ 

 
10. Trabajos de preparación y pintura integral (Anexo N° IV)     

10.1. 
Muros y tabiques 

interiores al látex lavable 
global  1,00    $     $    

TOTAL RENGLON N°10 $ 

 
 

11. Limpieza de obra     

11.1. Limpiezas periódicas diarias  60,00    $     $     

11.2. Limpieza final de obra unidad  1,00    $     $     

TOTAL RENGLON N°11 $ 

 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA $    

 
 
 
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA SON PESOS 
 
…………………………………………..……………………………………………….…………………… (en letras) 

 

ACOPIO son PESOS ……………………………………………………………………………………… (en letras)  
 
 
 
 
 

FIRMA: ……………………………………………… 
 
ACLARACIÓN: ……………………………………. 
 
RAZON SOCIAL: …………………………………. 
 
CUIT: ……………………………………………….. 
 
TELEFONO: ………………………………………. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA- DECLARACIÓN JURADA 

ANEXO VIII DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA EN SOPORTE ELECTRÓNICO  

Procedimiento de selección:  

Tipo:  

Clase:  

Modalidad:  

Número:  

Ejercicio:  

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:  

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACIÓN 

JURADA –y asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, 

ocultamiento o variación que se verificare– que la información y documentación escaneada obrante en el 

dispositivo de almacenamiento electrónico acompañado con la oferta es copia fiel de los originales. 

Asimismo, en caso de eventuales requerimientos por parte del Ministerio Público de la Defensa, me 

comprometo a acompañar la documentación de respaldo que se requiera. 

Firma: …………………………………………………………………………………….............................. 

Aclaración: ……………………………………………………………………………………….................. 

Carácter: …………………………………………………………………………………….......................... 

CUIT del oferente: ……………………………………………………………………………….................. 

Nº de Legajo del Registro de Proveedores Ministerio Público de la Defensa:………………….............. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

Ent re  e l  MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA – DEFENSORÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN -  denominada  en ade lante  “LA DEFENSORÍA GENERAL” ,  

r ep resentada   por  e l  Sr .  Secre tar io  Genera l ,  a  cargo de la  Of ic ina  de 

Admin is t rac ión Genera l  y  F inanc ie ra ,  Contador  Marce lo  Fab ián Ch iappara  

(DNI  Nº  25.668.987)  por  una par te ,  y  la  empresa  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  cuyos  datos  de cons t i tuc ión obran en la  Ac tuac ión Notar ia l  de  

f echa - - - - - - - - - - - - - ,  inscr ip ta  ante  la  I nspecc ión Genera l  de  Jus t i c ia  ba jo  e l  

Número - - - - - - - - - - -  de l  l ib ro  de Soc iedades…………….. ,  Escr i t u ra - - - - - - - ,  de 

t odo lo  cua l  obra  cop ia  cer t i f i cada en  documento  GDE ( IF  - - - - - - - - - - - - - )  de l  

EX-2025-17555-MPD-DGAD#MPD,  denominada en ade lante  “LA 

CONTRATISTA” ,  rep resentada por  e l / la  señor /a  - - - - - - - - - - - - -  (DNI  Nº  - - - - - - - - - - -

- - - ) ,  po r  la  o t ra  par te ,  se  conv iene en ce leb ra r  e l  p resente  cont ra to  su je to  a  

las  c láusu las  y  cond ic iones  s igu ientes :   

ARTÍCULO 1º . -  OBJETO DEL CONTRATO:  LA DEFENSORÍA GENERAL DE 

LA NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta  se ob l iga  a  la  

e jecuc ión de  los trabajos necesarios para la obra de reacondicionamiento del 

edificio propiedad de este Ministerio Público de la Defensa, ubicado en la calle Río Dulce 

N° 844, de la ciudad de Neuquén, provincia homónima,  confo rme ad jud icac ión 

resue l ta  med ian te Reso luc ión DGN Nº - - - - - - - - - - - - -  y  en un todo de 

acuerdo  con  e l  PL IEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA  

L ICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  CLÁUSULAS 

ESPECIALES,  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,  PLANOS Y ANEXOS 

cor respond ien tes a  la  L ICIT ACION PUBLICA Nº  xx /2025 (EX-2025-

17555-MPD-DGAD#MPD),  como as í  tamb ién la  o fe r ta  agregada en e l  

documento GDE ( IF - - - - - - - - - - - - - ) ,  de  LA CONTRATISTA y demás 

documentac ión obrante  en  las re fe r idas  act uac iones admin is t ra t ivas. -  

ARTÍCULO 2º . -  SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La  e jecuc ión  de  la  obra 

se  e fec tuará por  e l  s is tema de AJUSTE ALZADO conforme la  Ley de 

Obras Púb l icas Nº  13.064 y su reg lamentac ión ,  sobre la  base de l  mo nto  

t o ta l  es tab lec ido po r  LA CONTRATISTA en su o fer ta ,  en  un todo de acuerdo 

con la  f o rma de cont ra tac ión prev i s ta  en  e l  Ar t ícu lo  7 º  de las  C láusu las 

Espec ia les .  -  

ARTÍCULO 3º . -  DOCUMENTOS DEL CONTRATO:  La ob ra  se  l l evará  a  cabo 

a ten iéndose en un todo a  las  bases  de  la  cont ra tac ión,  P l iego de C láusu las  

Genera les  y  Espec ia les ,  Espec i f i cac iones Técn icas ,  p resupuesto 



desg losado,  p lanos ,  o fer t a  y  demás documentos  de la  l i c i t ac ión,  los  que 

fundamentan la  ad jud icac ión y  por  lo  t an to  f o rman par te  in teg rante  de l  

p resente .  Los  casos  no prev is tos  en la  documentac ión c i t ada se reso lverán 

por  ap l i cac ión  de  la  Ley  Nac iona l  de  Obras  Púb l icas  Nº  13.064 ,  sus  no rmas 

comp lementar ias  y  reg lamenta r ias .  -  

ARTÍCULO 4º . -  MONTO DEL CONTRATO:  E l  p rec io  to ta l  de  la  ob ra  queda  

conven ido en la  suma de  PESOS  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

( $ - - - - - - - - - - - - - ) .  Es te  prec io  inc luye t odo impuesto  que cor respond ie ra  t r ibu tar ,  

como as im ismo todos  los  gas tos  que  debe e fec tuar  LA CONTRATISTA para  

cump l i r  con  las  ob l igac iones que emergen de l  p resente ,  has ta  la  ent rega de  

las  ins ta lac iones  a  sa t i s facc ión de  LA DEFENSORÍA GENERAL.  -  

ARTÍCULO 5º . -  FORMA DE PAGO:  La obra  se  cont ra ta  po r  un prec io  g loba l ,  

t o ta l  y  ún ico  por  todos  los  t r aba jos  comp le tamente  te rm inados y  rec ib idos  

p rov is iona lmente ,  pagaderos  en un todo de acuerdo con lo  p rev is to  en e l  

A r t ícu lo  28º  y  29º  de  las  C láusu las  Espec ia les  y  por  las  d ispos ic iones  de l  

Cap í tu lo  X  de l  P l iego de C láusu las  Genera les .  -  

ARTÍCULO 6º . -  FONDO DE REPARO :  De  todos  los  cer t i f i cados  que  se  l ib ren 

se  re tendrá  e l  CINCO POR CIENTO (5%)  que pasará  a  in teg rar  e l  Fondo  de 

Reparo ,  quedando su je to  a  lo  prev is to  en e l  Ar t ícu lo  25°  de  las  C láusu las  

Espec ia les .   

ARTÍCULO 7º . -  PLAZO DE EJECUCIÓN:  E l  p lazo de e jecuc ión to ta l  de  los  

t r aba jos  comp le tamente  t e rm inados será  de sesenta  ( 60)  d ías  cor r idos  

contados  a  par t i r  de  la  suscr ipc ión  de l  Ac ta  de In ic iac ión de Obra 

cor respond iente ,  que se labra rá  dent ro  de los  qu ince (15)  d ías  cor r idos  de la  

suscr ipc ión de l  p resente  cont ra to .  -  

ARTÍCULO 8º . -  PRÓRROGA DE LOS PLAZOS:  E l  p lazo de e j ecuc ión to ta l  de  

los  t raba jos  es  f i j o ,  adm i t iéndose prór rogas ún icamente  en v i r t ud  de lo 

es tab lec ido en e l  a r t ícu lo  3 5º  de l  P l iego de C láusu las  Genera les  y  e l  

A r t ícu lo  14º  de l  P l iego de  C láusu las  Espec ia les .  -  

ARTÍCULO 9º . -  MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO:  Será  de 

ap l i cac ión  lo  d ispuesto  en e l  Ar t ícu lo  6 9º  de l  P l iego de Clá usu las  Genera les .  

-  

ARTÍCULO 10º . -  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS y  GARANTÍA DE LOS 

TRABAJOS:  La recepc ión p rov isor ia  y  def in i t i va  de las  ob ras  se  e fec tuará  en  

la  opor tun idad y  cond ic iones  prev is tas  en e l  Ar t ícu lo  26°  y  27º  de las  

C láusu las  Espec ia les .  La  recepc ión  def in i t i va  de las  obras  no  l ibera  a  LA 

CONTRATISTA de la  responsab i l i dad p rev is ta  en los  a r t ícu los  1273 /4 /5 /6 /7 

de l  Cód igo C iv i l  y  Comerc ia l  de  la  Nac ión.  -  

ARTÍCULO 11º . -  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS:  Reg i rán  a l  respecto  las  prev is io nes  de  los  Ar t ícu los  30 y  48  de l  

P l iego de C láusu las  Genera les .  -  

ARTÍCULO 12º . -  PERMISOS Y SEGUROS:  LA CONTRATISTA deberá  

ges t ionar  y  ob tener  ante  qu ien cor responda,  por  in termed io  de su  

Representante  Técn ico ,  los  perm isos  y /o  av isos  de obra  que resu l ten  
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necesar ios .  As im ismo ,  LA CONTRATISTA deberá  asegurar  la  obra  cont ra 

t odo  r iesgo  de  cons t rucc ión conforme lo  es tab lec ido en e l  Ar t ícu lo  48  de l  

P l iego de C láusu las  Genera les .  -  

ARTÍCULO 13º . -  CALIDAD DE LOS MATERIALES:  Será  de  ap l icac ión e l  

A r t ícu lo  53  de las  C láusu las  Genera les  y  e l  P l iego de Espec i f icac iones  

Técn icas .  -  

ARTÍCULO 14º . -  DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TÉCNICO:  La 

DEFENSORÍA GENERAL des igna como d i rec to r  de  obra ,  a l  A rqu i t ec to  W al ter  

Hugo de Domin ic i s ,  DNI  N°  14 .316 .086  LA CONTRATISTA des igna  como su 

Representante  Técn ico ,  a  - - - - - - - - - - -  (Ma t r ícu la  Nº  - - - - - - ) .  -  

ARTÍCULO 15º . -  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  LA 

CONTRATISTA af ianza  e l  cump l im ien to  de l  cont ra to  med iante  la  

p resentac ión  de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .em i t ida  por . . . . . . . . . . . . . . . .d e  f echa . . . . . . . . .  de 

. . . . . . . . . .  de  20. . ,  ind iv idua l i zada ba jo  e l  Nº  . . . . . . . . . . . . ,por  un impor te  de 

PESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ($ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . -  

ARTÍCULO 16º . -  IMPUESTOS:  Las  ce r t i f i cac iones  de ob ra  y cua le squ ie ra 

o t ras  es tarán su je tas  a  lo  d ispuesto  por  las  Reso luc iones  Genera les  de la  

Agenc ia  de Recaudac ión y  Cont ro l  Aduanero  (ARCA)  que resu l t en  de 

ap l i cac ión ,  dec larando LA CONTRATISTA ha l la rse  inscr ip ta  ante  ese 

Organ ismo ba jo  e l  Nº  de  CUIT  - - - - - - - - - - .  LA  CONTRATISTA se  ob l iga 

as im ismo a  dar  opor tuno  cump l im iento  a  todas  las  ob l igac iones  f i sca les  y  

p rev is iona les  que le  cor respondan por  las  normas que resu l t en  de 

ap l i cac ión ,  s in  pe r j u ic io  de las  exenc iones que puedan caber  a  la  

DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  -  

ARTÍCULO 17º . -  NORMAS APLICABLES:  Para  t odo lo  que no se ha l la  

exp l íc i t amente  es tab lec ido en  e l  p resente  cont ra to ,  r eg i rán las  prev is iones  

de  la  Ley  Nac iona l  de  Obras  Púb l i cas  Nº  13.064  y  sus  normas 

reg lamenta r ias  y  comp lementar ias  que  LA CONTRATISTA  dec la ra  conocer  y  

acep tar ,  y  en los  P l iegos  de Bases y  Cond ic iones  y  de  Espec i f icac iones 

Técn icas .  -  

ARTÍCULO 18. -  DOMICIL IOS Y NOTIFICACIONES:  A todos  los  e fec tos  de l  

p resente  cont ra to ,  l as  par tes  cons t i tuyen  los  s igu ien tes  domic i l i os  lega les :  

LA  DEFENSO RÍA GENERAL DE LA NACIÓN en  AV.  CALLAO Nº  970 de  la  

C iudad Autónoma de Buenos A i res ,  y  LA CONTRATISTA en  la 

ca l le…………….-  

ARTÍCULO 19º . -  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:  Para  t odos  los  e fec tos  

emergen tes  de l  p resente  cont ra to ,  las  pa r tes  se  someten a  la  ju r isd ic c ión y 

competenc ia  de los  T r ibuna les  Federa les  en lo  Con tenc ioso Admin is t ra t i vo  

de la  Cap i ta l  Federa l .  -  

As í ,  de  conform idad ,  se  f i rman dos  e j emp lares  de un mismo tenor  y  a  un 

só lo  e fec to ,  p rev ia  ín teg ra  lec tura  y  ra t i f i cac ión de t odas  sus  par tes ,  en  la 

C iudad de Buenos A i res  a  los . . . . . . . .  d ías  de l  mes de  - - - - - - - - -  de  20…. . -  
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