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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

 

Nombre del organismo contratante 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo y Clase: LICITACIÓN PÚBLICA (Ley Nº 13.064) Nº 33 Ejercicio: 2024 

Modalidad: Sin modalidad 

Expediente DGN Nº 25315/2024 

Rubro comercial: Construcción 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Ejecución de la obra de reforma, en la Defensoría Pública de la 
Nación emplazada en la calle Bernardo de Irigoyen 189 de la ciudad de Junín, provincia de Buenos 
Aires. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 205.023.579,71 (doscientos cinco millones veintitrés mil quinientos setenta y 
nueve con 71/100). 

Sistema de contratación: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Pública 13.064. 

Garantía de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial. 

Costo del pliego: Sin costo 

Fechas únicas de visita: 9 y 10 de octubre de 2024, en el horario de 8.00 a 13.00 horas, previa 
coordinación con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 7093-2060 o 
arquitectura@mpd.gov.ar  

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta deberá ser realizada hasta 5 (cinco) días hábiles 
previos a la fecha de apertura.   

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/ Dirección Plazo y Horario 

Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal 

de Primera Instancia de Junín, sita en 

Bernardo de Irigoyen 189 

Junín, provincia de Buenos Aires 

Tel. (02364) 43 - 0694 / (011) 7093-2050  

Hasta el día y hora fijado para el acto de apertura de 
ofertas. 

ACTO DE APERTURA 

 

Lugar/ Dirección Día y Hora 

Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal 

de Primera Instancia de Junín, sita en 

Bernardo de Irigoyen 189 

Junín, provincia de Buenos Aires 

Tel. (02364) 43 - 0694 / (011) 7093-2050 

1° de noviembre de 2024 – 11.00 hs. 

IMPORTANTE 

Se recomienda a los oferentes hacer la 
presentación del sobre conteniendo la propuesta, 
con la debida anticipación a la hora fijada para la 

apertura, teniendo en cuenta que la persona 
encargada de entregar el mismo, deberá gestionar 
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras dicho 

trámite. 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA  

LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio Público de la Defensa, 

se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en este Pliego, y en los Pliegos de 

Cláusulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando así corresponda.  

ART. 2°: TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearán las 

siguientes denominaciones:  

Licitante/Ministerio Público de la Defensa: es el Ministerio Público de la Defensa – Defensoría General 

de la Nación. 

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente. 

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la repartición oficial contratante y el contratista, y cuyas 

condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran. 

Días: salvo especificación en contrario, se entenderá días corridos. 

Mes: período entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente. 

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en cumplimiento del 

contrato. 

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecución de la obra.  

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicación, hasta la firma del contrato. 

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. 

Inspección o Dirección de obra: son los especialistas designados por la repartición oficial contratante para 

las tareas de control sobre la ejecución de la obra objeto del presente pliego. 

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la base de 

los ítems de la planilla de cotización, con indicación de las fechas de cumplimiento de los plazos. 

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el contratista, 

aprobados por la Dirección de Obra. 

P.C.G.: Pliego de Cláusulas Generales.  

P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Proveedor: persona física o jurídica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra. 

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. Decreto/Ley N° 

6070/58) Ingeniero especializado con matrícula del COPIME vigente, según las características de la obra, 

que la contratista debe designar en el Contrato de Obra Pública, para representarlo ante el Ministerio 

Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. 

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobación de la repartición oficial 

contratante, celebra un contrato para la ejecución de una parte específica de los trabajos de la obra. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tendrá el 

significado otorgado por los usos y costumbres en la materia. 

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS. 

Inciso 1: Lineamientos para la evaluación de las propuestas técnico-económicas: En caso de duda 

sobre la aceptación o no de las ofertas/propuestas y la interpretación sobre el cumplimiento de los requisitos 

especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones deberá estarse por la aceptación de las propuestas de 

conformidad con el principio de concurrencia, igualdad y competencia de los oferentes y el de conservación 

de las ofertas. 
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La evaluación tanto formal como técnica de las ofertas siempre deberá considerar el cumplimiento de los 

requisitos en forma armónica y con una interpretación dinámica de las cláusulas que rigen la contratación 

teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los excesos rituales formales y las 

interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas. 

Inciso 2: Efectos de la presentación de las ofertas: LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA 

DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS 

CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES 

EMITIDAS). 

Asimismo, implica la aceptación sin condicionamientos de los efectos jurídicos que el artículo 4 del presente 

régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad con este pliego y el 

Pliego de Cláusulas Especiales. 

Inciso 3: Normas de aplicación supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolverán por 

aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, sus normas modificatorias y complementarias. 

ART. 4°: RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL Y 

DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA. 

Toda comunicación entre el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y los interesados, oferentes, 

adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución 

del contrato, deberá efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites.  

Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las actuaciones 

y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en 

ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes. 

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberán constituir una dirección de correo postal y una 

dirección electrónica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el P.C.E. Dicha 

constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciación del procedimiento y/o en la etapa de 

ejecución del contrato administrativo, sólo surtirán efectos a partir de la notificación fehaciente por 

cualquiera de los medios mencionados en el presente artículo. 

Si la notificación tuviera lugar a través de dos o más medios de notificación, se considerará que el acto 

administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en primer término. 

Los medios fehacientes de notificación para el presente procedimiento de selección del contratista son los 

que se detallan a continuación: 

a) Comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico constituido por el interesado, el 

oferente y/o el contratista o proveedor. 

En estos casos se tendrá por notificado el día en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente la 

constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el órgano encargado de efectuar 

tales notificaciones. 

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.  

Deberá dejarse constancia de la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado en ese acto. 

c) Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que 

resulten estar en conocimiento del acto respectivo.  

Se tendrá por notificado del acto respectivo el día en que se realizó la presentación, salvo que de sus 

términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior. 

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de 

correo postal.  



Deberá remitirse a la dirección postal constituida. En estos casos se tendrá por notificado en la fecha 

indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la 

diligencia. 

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, cuya dirección del sitio de 

internet deberá ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo único o complementario, deberá 

dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea específicamente para 

determinados actos administrativos.  

En todos los casos se tomará como fecha de notificación el día hábil siguiente al de la difusión en el sitio 

aludido. 

ART. 5º: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los interesados para su 

descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-

contrataciones.  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 

Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones 

vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 

completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 

CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 

contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 

domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO de 

“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”, del Pliego de Cláusulas Especiales. Serán 

fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 

presente pliego. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que 

omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación y las circulares que lo 

integran. NO DEBERÁN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado que aquél obra en las 

actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberán extraer de dicho Pliego los 

Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez completados y suscriptos sean agregados a 

la oferta que finalmente será presentada en el lugar, día y horario que se establezca para el acto de 

apertura de ofertas. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 

hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 

los expedientes. 

ART. 6º: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS. 

CIRCULARES DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. PUBLICIDAD. 

Este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA podrá elaborar, de oficio o como respuesta a consultas, 

Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Cláusulas Especiales y/o al Pliego de 

Especificaciones Técnicas –de corresponder–, de acuerdo con las previsiones que se expondrán en los 

siguientes incisos. 

Cuando la elaboración de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de apertura de 

ofertas, deberá emitirse una Circular de suspensión o prórroga de dicha fecha, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso 3) del presente artículo. 
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Las Circulares emitidas –ya sea de oficio, como así también como consecuencia de la consulta efectuada 

por algún interesado– llevarán numeración corrida e integrará la documentación que rige el procedimiento 

de selección, como así también el eventual contrato administrativo que se perfeccione. 

Inciso 1: Circulares aclaratorias. 

Los participantes podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y del P.E.T. 

que estimaren pertinentes mediante comunicación escrita y de acuerdo a lo que se establezca en dichos 

pliegos.  

Las consultas deberán ser efectuadas hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha fijada para la apertura 

de las ofertas, salvo que el Pliego de Cláusulas Especiales estableciera un plazo distinto.  

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA la 

consulta es pertinente –aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el párrafo que precede– 

y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, elaborará una Circular 

Aclaratoria. 

Deberán emitirse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E. 

indique uno distinto. 

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO del Pliego de 

Cláusulas Especiales “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”. En caso de que el 

consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 

efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 

del presente Pliego. 

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 

los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada 

uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que 

sea necesario.  

Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los 

interesados, se notificarán, a aquél interesado que efectuó la consulta, como así también a cualquiera de las 

direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario disponible en el sitio web oficial 

del Ministerio Público de la Defensa mencionado en el artículo 5º del presente Pliego. Las circulares 

formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones. 

Asimismo, se publicarán en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, además de 

exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA DEFENSA importará, además, su notificación fehaciente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4, se tendrá por notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya 

acaecido en primer término. 

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá también de oficio realizar las 

aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberá observar los plazos aludidos precedentemente, 

como así también los requisitos de notificación y publicidad. 

Inciso 2: Circulares Modificatorias. 

Las Circulares Modificatorias podrán ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas 

efectuadas por interesados. 

Serán emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese delegado 

expresamente tal facultad, previo dictamen jurídico, y hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada 

para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto. 



Serán notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo. También se 

difundirá y notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, deberá publicarse y difundirse por UN (1) día en los mismos medios oficiales previstos para la 

convocatoria del presente procedimiento de selección en el cual fueran emitidas, como así también en la 

cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones. 

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebración del acto de apertura de 

ofertas. 

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podrán ser emitidas 

por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el órgano que a través del P.C.E. 

disponga la Máxima Autoridad. 

Deberán ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo.    

También se notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Respecto de las Circulares que suspenden la fecha de celebración del acto de apertura, las mismas serán 

difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en el Boletín Oficial de la República Argentina, con al 

menos UN (1) día de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.  

Por otra parte, las Circulares que prorroguen la fecha de celebración del acto de apertura, serán difundidas, 

publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y 

comunicado el llamado original, y deberán cumplir los plazos mínimos de antelación para la publicidad 

previstos en el art. 58 del REGIMEN PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE 

BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.  

 

ART. 7º: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Se podrá requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de Cláusulas 

Especiales lo prevea expresamente y, además, establezca el porcentaje máximo. Ello de acuerdo a lo 

establecido en los siguientes incisos. 

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantías. 

Afectación específica y acreditación del destino. Mecanismo de deducción del anticipo. Prohibición 

de cesión de importes otorgados en concepto de anticipo financiero. 

1.1.- El contratista podrá solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en el Pliego 

de Cláusulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos: 

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales deberá calcularse sobre el monto de la 

adjudicación, es decir el importe inicial del contrato de obra pública. 

ii) Deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a 

partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos. 

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los límites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, será 

liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud.  

Dicho plazo podrá ser modificado por el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que las 

características de la obra a realizar lo aconsejen. 

1.3.- El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 

concepto. 
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La garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 

íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente inciso, para 

el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo. 

Las garantías podrán constituirse a través de los instrumentos que a continuación se establecerán –

susceptibles de combinación entre sí– a saber:  

Mediante fianza bancaria a satisfacción del comitente, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y 

llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 

1583 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; 

Mediante seguro de caución en los términos de la ley 17.804 y su reglamentación, mediante pólizas 

aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas por compañías aseguradoras del 

ramo con autorización vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Público de la Defensa, y a entera 

satisfacción del comitente. 

La garantía podrá ser devuelta progresivamente –a pedido del contratista– en la proporción del anticipo 

reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Dirección de Obra otorgará 

constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que se pueda reducir el monto 

de la garantía presentada. 

1.4.- El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, instalaciones y materiales que se 

requieran para la ejecución del contrato.  

Para acreditar que ha destinado el anticipo financiero de consuno con la afectación específica prevista, 

habrá de presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

La documentación por medio de la cual se acredite lo dispuesto en los párrafos que preceden deberá 

presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la segunda certificación de obra, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del presente pliego. 

1.5.- El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego 

de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 

mensualmente. 

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, o no se hubieran presentado los comprobantes 

respectivos conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el comitente declarará la caducidad –total o 

parcialmente, según sea el caso– del anticipo.  

El importe que resulte de la caducidad prevista en el párrafo que precede será descontado de los 

certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago, o que 

estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procederá a su descuento 

de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes los fondos pendientes de 

percepción, se procederá al descuento de la garantía que quede en concepto de anticipo financiero, y –en 

su caso– de las garantías que se hayan constituido en reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y 

para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, corresponderá 

la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

1.7.- En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo deberán ser 

cobrados por el contratista.  

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantía. 

Caducidad. El oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.  

Procederá en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los apartados 

que conforman el presente inciso. 



2.1.- El oferente deberá solicitarlo en su cotización, en la medida en que el Pliego de Cláusulas Especiales 

prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud deberá quedar reflejada en la Planilla de 

Cotización. 

De omitirlo, no podrá hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

2.2.- El importe consignado en la oferta no podrá superar el porcentaje tope establecido en el Pliego de 

Cláusulas Especiales. 

2.3.- Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado inicial por el 

monto del mismo. 

La Contratista será depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien será la única 

responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos fortuitos o de fuerza 

mayor, el robo o hurto y por daños a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y traslado de lo acopiado 

estarán a exclusivo cargo de la Contratista, quien será la única responsable ante pérdidas o deterioros. 

Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en cualquier otro 

destino que no sea su aplicación en obra. 

La Contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

2.4.- El contratista deberá, con carácter previo a su percepción, presentar una garantía por el monto total 

que se liquidará en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de caución que deberá 

mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no se 

adecuan al proyecto, corresponderá que se proceda a la deducción del importe no utilizado en materiales de 

los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procederá al descuento de los fondos 

líquidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que los fondos aludidos no alcancen a 

cubrir el importe correspondiente, corresponderá que se proceda a la ejecución de la garantía constituida en 

concepto de acopio de materiales y, en su caso, de las garantías constituidas en concepto de fondo de 

reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos 

precedentemente, corresponderá la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

INCISO 3: Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 

financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 

redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del presente pliego. 

 

CAPÍTULO II - BASES DE LA LICITACIÓN 

 

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES 

Los representantes legales de las sociedades deberán acreditar que están facultados para contratar en su 

nombre.  

Quienes invoquen un mandato, deberán acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad suficiente 

para representar al oferente. 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una 

participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones 

vigente en este Ministerio Público de la Defensa (Resolución DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

Para presentarse a la licitación, las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse incursas en 

algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus presidentes, directores, 

síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la declaración jurada contenida en los 

Anexos I y II del presente Pliego. 

ART. 10°: INFORMACIÓN QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA 

Los proponentes deberán realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del Departamento de 

Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita deberá coordinarse con el 

Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación arquitectura@mpd.gov.ar (tel: 011-

7093-2060 int. 2061/5). Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hs., quien otorgará el 

certificado correspondiente que deberá adjuntarse a la oferta. 

Deberán efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes autorizados, 

presentando el documento nacional de identidad.  

La mera presentación de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los oferentes han 

evaluado los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local (por ejemplo los materiales y 

mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la 

determinación del costo de las obras) y asimismo, que se han informado respecto de las características 

técnicas de la obra.  

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán hasta el día y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se indique en 

las Cláusulas Especiales. 

ART. 12º: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 

Inciso 1: Las propuestas se presentarán en original y copia que se identificará como duplicado, en idioma 

castellano, foliadas, escritas a máquina sin enmiendas, raspaduras entre líneas o errores que no hayan sido 

debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá el señalado como 

"ORIGINAL". 

Se presentarán debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su representante 

legal.  

La planilla de cotización deberá estar firmada por el representante legal y por un representante 

técnico del oferente (según el Artículo 42 del presente pliego) 

La presentación podrá realizarse en sobre único o dos sobres, según se prevea en las Cláusulas 

Especiales, debidamente cerrados con indicación del OFERENTE, número de la licitación, objeto y la fecha 

y hora de apertura. 

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados con la misma información citada en 

el párrafo anterior. 

Toda información suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendrá carácter de 

declaración jurada. 

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos económicos de las ofertas 

admisibles, podrán ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:  

• Cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem consignado en números y letras 

prevalecerá esta última forma. Asimismo, si el total cotizado para cada ítem o renglón no respondiera al 

precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 



• Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la obra, el 

Ministerio puede disponer la eliminación de la oferta sin derecho a reclamación alguna del oferente.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin abrir, con 

prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume responsabilidad alguna, 

ni admitirá reclamos de ningún tipo por la no apertura de dichas propuestas. 

Inciso 2: Documentación que deberá contener la propuesta.  

Las ofertas deberán contener la siguiente documentación:  

a) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripción en la Inspección General 

de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Públicos de las distintas jurisdicciones provinciales, 

según corresponda.  

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales deberán 

presentar con carácter de Declaración Jurada un detalle de facturación anual consignado por Contador 

Público Matriculado, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de la 

jurisdicción correspondiente.  

b) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditación del cargo del firmante mediante copia 

certificada del Acta de designación. 

c) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personería del/los firmante/s de la oferta.  

d) Certificado del Empleador (el cual deberá estar vigente al momento del acto de adjudicación), original o 

en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 

(IERIC). 

e) Constancia de Inscripción extendida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas u 

organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdicción correspondiente al sitio de la 

obra, la cual detalle la capacidad anual para contratar del oferente. De no surgir tal información, el órgano 

competente podrá requerir información adicional.  

Tal constancia, deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días corridos al momento de su presentación en 

el procedimiento. 

f) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante. 

g) Constancia de inscripción en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de que la 

Oficina de Administración General y Financiera compruebe y acredite en el expediente –conforme lo 

estipulado en el artículo 16 del presente régimen–, que el oferente no se encuentra alcanzado por el 

supuesto de inhabilidad establecido en el artículo 9, inciso 4 del presente pliego; y en el artículo 53, inciso 

e), del reglamento aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019. 

h) Planilla de Cotización de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicación parcial de lo 

ofertado, y cotización total en un monto único y global en pesos, expresado en letras y números y suscripta 

por el representante legal y por el representante técnico del oferente. 

i) Indicación clara y precisa de marcas comerciales, junto con folletería y demás elementos de evaluación de 

todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en la obra; que se indican 

en el P.C.E. y en el P.E.T. y que el oferente consideró al formular su propuesta económica; 

j) Garantía de mantenimiento de oferta o póliza de seguro de caución por igual concepto, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 13º de este pliego. 

Inciso 3: Documentación a agregar por este Ministerio Público a las propuestas.  

La Oficina de Administración General y Financiera deberá adjuntar en el expediente administrativo donde 

tramita el procedimiento de selección del contratista el instrumento que acredite que el/los oferente/s no se 

encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el artículo 53, inciso e), del 

régimen aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019, en virtud de la remisión efectuada en el artículo 9, 

inciso 4, del presente régimen. 

Dicha diligencia deberá ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 del presente 

régimen. 

ART. 13°: GARANTÍA DE OFERTA 
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El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una 

garantía a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto Oficial de la obra 

que se licita.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse de la siguiente forma:  

1.- Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden del licitante en 

efectivo, títulos o bonos nacionales que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en 

fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa renuncia de los beneficios de 

división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

3.- Seguro de Caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

extendida a favor de la “Defensoría General de la Nación”. 

Las propuestas deberán presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas vigentes 

sobre el particular.  

La garantía será devuelta: 

 A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible. 

 A todos los que no están incluidos en la adjudicación 

 Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.   

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perderá la garantía de 

mantenimiento de oferta en concepto de indemnización única y total por tal incumplimiento. 

Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no 

tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego. 

ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. CONTENIDO.  

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la licitación, 

ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 

Junto con su oferta el oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el 

artículo 7 inciso 2 del presente pliego. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la misma 

hora del primer día hábil subsiguiente. 

De todo lo actuado se procederá a labrar un acta, que deberá contener: a) lugar, fecha y hora del acto de 

apertura de ofertas; b) número de acta; c) número de orden asignado a cada oferta; d) monto de las ofertas; 

e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantías acompañadas; g) las observaciones 

y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.  

El acta será leída y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo. 

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de aperturas serán 

rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentación extemporánea. 

 

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles, salvo disposición en contrario en las 

Cláusulas Especiales. Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, 

salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 

(diez) días hábiles al vencimiento de cada plazo.  



ART. 16º. PREADJUDICACIÓN. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA 

CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

IMPUGNACIONES. 

El estudio de las ofertas presentadas lo hará la Comisión de Preadjudicaciones, quien se expedirá a través 

del dictamen correspondiente, que constará en un Acta.  

En esta etapa deberá incorporarse la constancia emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución General N° 4164-E/2017) que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicación fuera propiciada 

por los órganos intervinientes no registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendrá una 

validez de DIEZ (10) días y deberá encontrarse vigente al momento de emitirse el dictamen de 

preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación deberá ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Dicha 

notificación deberá cursarse –de modo indistinto– a la dirección de correo electrónico o a la dirección postal 

constituidas. 

Además, dicho dictamen se publicará por UN (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y se difundirá en la 

cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio web oficial del 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

El dictamen podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la 

notificación referida. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los OFERENTES para 

su vista, sin que ello dé lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el procedimiento. 

Los interesados podrán impugnar el dictamen de preadjudicación dentro de los TRES (3) días computados 

a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. 

El P.C.E. podrá fijar un plazo más extenso para la formulación de las impugnaciones. 

Si se hubieran formulado impugnaciones, serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ADJUDICACIÓN. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. CONSTANCIA DE HABILITACIÓN FISCAL PARA CONTRATAR.  

VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO. 

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalización del procedimiento de selección. 

La Máxima Autoridad de la Defensoría General de la Nación, o el órgano en el cual se delegue la 

competencia, emitirá el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento de 

selección.  

Asimismo, y según corresponda, deberá adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar desierto el 

procedimiento –para el caso en que no se hayan presentado oferentes–, y/o declararlo fracasado –para el 

supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o inconvenientes–, y/o dejarlo sin 

efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En todos los casos deberá intervenir, en forma 

previa, el órgano de asesoramiento jurídico a efectos de que se expida en el marco de sus competencias y 

proyecte el acto administrativo pertinente. 

Inciso 2: Adjudicación del requerimiento. Presupuestos. 

De resultar conducente la adjudicación, en el sentido expuesto en el párrafo que precede, corresponderá 

que intervenga el órgano de asesoramiento jurídico a fin de que emita el dictamen pertinente y proyecte el 

acto administrativo conducente. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podrá adjudicarse aun cuando 

se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al dictamen de 

preadjudicación, en los plazos y términos previstos en el artículo 16 del presente pliego, deberán ser 

resueltas mediante dicho acto administrativo. 

Asimismo, se hará saber al adjudicatario que deberá dar cumplimiento al artículo 18 del presente régimen. 

La firma seleccionada deberá presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario ante la 

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Dirección General de 

Administración, sita en la calle Tacuarí Nº 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A. 

Inciso 3: Notificación y difusión. 
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El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobación del procedimiento, y cualquiera de las 

decisiones previstas en el tercer párrafo, deberá notificarse en forma fehaciente al correo electrónico 

constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes que participaron en el 

procedimiento de selección. Dicha diligencia deberá tener lugar dentro de los TRES (3) días de la emisión 

del acto administrativo. 

Asimismo, el órgano competente deberá difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Público de la Defensa. 

Dicha difusión conllevará la notificación prevista en el artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

En caso de discrepancia entre las fechas de notificación, rige lo dispuesto en el artículo 4 del presente 

reglamento. 

Inciso 4: Emisión de la orden de compra. 

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el Departamento 

de Compras y Contrataciones deberá emitir la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días de recibido el 

expediente. 

Dicho documento contractual deberá notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera de las 

direcciones constituidas. Tal diligencia deberá ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) días de su 

emisión. 

En la notificación de la Orden de Compra emitida se hará saber al adjudicatario que deberá presentarse 

dentro del plazo de TRES (3) días siguientes en la sede del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES a fin de suscribir dicha Orden o de rechazar la adjudicación.  

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de la notificación fehaciente, 

se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio 

de la aplicación de las penalidades respectivas. 

Una vez suscripta la Orden de Compra o transcurrido el plazo de TRES (3) días sin haberse rechazado la 

adjudicación, se tendrá por aceptada. 

Inciso 5: Suscripción del contrato de Obra Pública. 

Aceptada que fuese la orden de compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública.  

Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los QUINCE (15) días corridos de la aceptación de la orden de 

compra, o día hábil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en día inhábil. 

ART. 18°: AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento presentando constancia de 

depósito en el Banco de la Nación Argentina, de un 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del convenio a la 

orden de la Defensoría General de la Nación, o en efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o 

municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en 

plaza. Esta garantía podrá ser integrada asimismo en las formas previstas en el punto 3 del Artículo 13º de 

este pliego.  

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.  

El contratista deberá constituir una dirección de correo postal y una dirección electrónica, donde serán 

válidas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente 

régimen y en el P.C.E.  Hasta tanto ello no sea cumplido, tendrán el carácter de domicilio especial o 

constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrónico) que hayan sido consignadas en el 

formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” 

disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 5 del presente régimen. 

Los actos administrativos, como así también los dictámenes, informes y toda otra actuación, que se cursen 

a dichas direcciones tendrán el carácter de notificación fehaciente en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 4 del presente régimen. 



Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán: 

a) El presente Pliego; 

b) Las Cláusulas Especiales; 

c) Los planos y planillas de la licitación; 

d) Las Especificaciones Técnicas; 

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el 

licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 

requerimiento de éstos o por espontánea decisión; 

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; 

g) La oferta; 

h) El acta de la adjudicación; 

i) El Contrato de Obra Pública. 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos; 

b) El acta de iniciación; 

c) El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el licitante; 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección; 

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecución de la obra, y 

los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla; 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente; 

 

CAPITULO IV - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS 

En el plazo que se fija en las Cláusulas Especiales, el contratista presentará el plan de trabajos a que se 

ajustará la ejecución de la obra. 

La aprobación del plan por el Ministerio Público de la Defensa no libera al contratista de su responsabilidad 

directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

El contratista podrá en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la conformidad del 

Ministerio Público de la Defensa y a condición de que se ajuste al plazo pactado. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórrogas del 

o de los plazos contractuales. 

ART. 22°: INICIACIÓN DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO 

Firmado el Contrato, el Ministerio dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de 

15 días corridos, y según se establezca en las Cláusulas Especiales, fecha a partir de la cual el contratista 

queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio de Obra. El plazo 

contractual comenzará a correr a partir de la fecha en que se labre el Acta de Inicio de Obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra todos los 

planos, planillas de cálculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas. La 

Inspección de Obra la retendrá a los fines de su seguimiento y control. 

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Público de la Defensa 

tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento 

del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Ministerio Público de la Defensa no 

ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 

indicada en la orden de inicio. 

Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a partir del día siguiente al que se haya 

formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podrá solicitar anticipo financiero por el porcentaje 
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máximo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de 

conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 1 del presente pliego. 

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo se hará en la forma, términos y condiciones que establecen las Cláusulas Especiales y 

Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las 

operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, 

etc., serán por cuenta del contratista. 

ART. 24°: ALINEACIÓN Y NIVELES 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la 

alineación y niveles correspondientes. 

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren en vigencia. 

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir 

robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 

servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de 

terceros, se determinará en las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por 

lo dispuesto en las Cláusulas Especiales y Especificaciones Técnicas.  

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 

sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 

del contratista. En caso contrario, los abonará el Ministerio Público de la Defensa. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar 

las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio 

fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Ministerio Público de la 

Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. 

La recepción final de los trabajos no enervará el derecho del Ministerio Público de la Defensa de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra 

en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que 

determinan los artículos 1273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR 

El contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se 

requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la 

marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el 

contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. 

ART. 30°: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El contratista tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Público de la Defensa e 

Inspección destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Ministerio Público de la 

Defensa o de terceros; así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 



elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá 

por cuenta exclusiva del contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por 

algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho. 

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y municipales 

vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas normas. 

ART. 32°: LETREROS 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea 

su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo permiso otorgado por el 

Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos. 

En las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinarán los requerimientos de esta 

índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infracción. 

ART. 34º: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 

El contratista deberá asegurar la libre circulación peatonal y vehicular en todo tiempo y con cualquier 

condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección un Plan de Señalización de Obra, al cual 

la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación debe efectuarse con una anticipación no 

menor a cinco (5) días al inicio de los trabajos respectivos. La presentación mencionada no libera al 

contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes vigentes. 

Estará a cargo del contratista el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la señalización 

luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obrador. 

ART. 35°: PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 

trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 

causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes 

causas: 

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las 

obras; 

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades 

técnicas imprevistas; 

c) casos fortuitos o de fuerza mayor; 

d) meteorología; 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de treinta (30) 

días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 

consideración. 

El Ministerio Público de la Defensa estará obligado a substanciar el pedido de prórroga en el plazo que se 

fije en las Cláusulas Especiales. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 

hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 

empresas. 
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CAPÍTULO V - NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 

ART. 36º: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y 

responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta 

la recepción final. 

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo al 

Ministerio Público de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por 

falta de comunicación de los errores del proyecto, siendo su monto mínimo el equivalente al valor de veinte 

(20) jornales, y el máximo, de cien (100) jornales.  

ART. 37º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá por el siguiente orden de prelación: 

a) el presente Pliego de Cláusulas Generales, b) el Pliego de Cláusulas Especiales, c) los planos y planillas 

de la licitación, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la 

oferta, h) la resolución de adjudicación, i) el contrato de obra pública, j) la orden de comienzo de los 

trabajos, k) el acta de iniciación, l) el plan y diagrama de ejecución de la obra aprobada por el licitante, m) 

las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección, n) los planos complementarios que el licitante 

entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por 

aquella; ñ) los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad 

competente.  

ART. 38º: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el 

Ministerio Público de la Defensa, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, 

la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura. 

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen 

divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por cada día de suspensión injustificada de 

los trabajos, que será el equivalente a diez (10) jornales por día. 

 

CAPÍTULO VI - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ART. 39º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS. 

La superintendencia del Ministerio Público de la Defensa sobre los trabajos se hará efectiva por intermedio 

de la Inspección de Obra que estará a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a la que el contratista 

facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras. 

ART. 40º: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección o por su 

intermedio. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, 

harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ART. 41º: ÓRDENES DE SERVICIO. 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Público de la Defensa, que la 

Inspección guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del 

requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa equivalente a diez (10) jornales. 



Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que 

no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella 

se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, 

deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Público de la Defensa, por intermedio de la 

Inspección de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde su suscripción, un 

reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden 

recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa equivalente al 

valor de diez (10) jornales como mínimo y cincuenta (50) como máximo. El Ministerio Público de la Defensa 

puede además mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, 

deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de 

Reparos. 

ART. 42º: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, será un 

Profesional Técnico Universitario matriculado, que debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra 

Pública, para representarlo ante el Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las 

condiciones y obligaciones de este representante se establecerán en las referidas Cláusulas Especiales. 

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotización -según lo exigido por el 

Artículo 12 del presente pliego- no necesariamente deberá ser el mismo que luego la contratista designe –al 

suscribir el Contrato de Obra Pública- para representarlo durante la ejecución de la obra. Tampoco resultará 

exigible que los Representantes Técnicos –tanto aquél que suscriba la planilla de cotización como quien 

resulte designado para dirigir las obras- sean la misma persona designada como Representante Técnico de 

la firma ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y cuya identidad surge del Certificado 

de Capacidad de Contratación Anual. 

En este último caso se deberá acreditar el título del profesional y su matriculación, en cumplimiento con lo 

dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58.  

 
ART. 43º: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA. 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de 

facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VII - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

ART. 44º: JORNALES MÍNIMOS. 

El contratista deberá abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los mínimos en 

vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

A tales efectos, el contratista llevará las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija y 

detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podrá ser requerido por la Inspección de 

Obra. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por el Ministerio Público de la Defensa. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa equivalente a diez (10) 

jornales, por cada infracción comprobada de pago de los jornales mínimos reglamentariamente 

establecidos, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en 

cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada período de pago. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 
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ART. 45º: PAGO DEL PERSONAL. 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 

salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 

trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de los certificados, la falta de cumplimiento de 

dichas obligaciones. Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajos a destajo. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podrá ser comprobado y documentado, en cada caso, por la 

Inspección de Obra cuando esta lo considere necesario.  

ART. 46º: COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número 

como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto 

cumplimiento del contrato. 

La Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra 

tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o 

indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS 

 

ART. 47º: SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en 

los precios del contrato. 

El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

ART. 48º: SEGUROS. 

El contratista, durante la realización de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier trabajo 

extra relacionado con el mismo, deberá mantener las siguientes coberturas de seguros: 

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) 

De acuerdo con las exigencias de la LRT Nº 24.557, el contratista está obligado a adoptar las medidas 

legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo contratar 

obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptará el régimen del autoseguro. 

Deberán contemplarse específicamente los trabajos en silleta. 

En todos los casos el contratista adjuntará una nómina del personal declarado ante la A.R.T. que se 

asigna al presente Contrato, y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. 

El contratista deberá exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá verificar su 

cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta. 

2. Responsabilidad civil hacia terceros. 

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Público de la Defensa por accidentes, 

protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción de la propiedad, robo e incendio; y 

lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos y donde quiera que se 

encuentren, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del contratista y/o Subcontratistas, y/o 

personal en relación con la obra, y/o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuese la 

causa de estos eventos. Este seguro deberá incluir por las mismas sumas aseguradas, la 

responsabilidad civil emergente del uso de automotores de cualquier índole, y equipos o maquinarias, 

propias o ajenas, operadas por el contratista y sus Subcontratistas, en relación con la obra. La suma 

asegurada será la establecida en el Pliego de Cláusulas Especiales. 

3. Todas las pólizas de seguros serán emitidas por compañías que el Ministerio Público de la Defensa 

aceptará oportunamente. Tales pólizas deberán contener endosos apropiados y el Ministerio Público de 

la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compañías las condiciones de contratación de 



los seguros requeridos. Además, el plazo de vencimiento de los contratos de seguro no podrá ser 

inferior al plazo fijado para el presente Contrato. 

4. La documentación contractual que instrumente la existencia de tales seguros será entregada, antes de 

comenzar la ejecución física de la obra, a la Dirección de la Obra o Inspección. 

5. Todas las pólizas contratadas de acuerdo con lo aquí establecido, deberán especificar que el contratista 

no podrá efectuar ningún cambio material o cancelación de las mismas, sin notificación previa con 10 

(diez) días de anticipación al Ministerio Público de la Defensa y consentimiento por escrito. 

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Público de la Defensa 

los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por los motivos 

señalados en el punto 2. El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas 

que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones y acciones 

que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, hayan sido definitivamente descartadas y 

aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubiese lugar por derecho. 

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que respecta a la 

contratación de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevará al mismo de las 

responsabilidades y obligaciones impuestas en otros artículos de este Pliego. 

8. El Ministerio Público de la Defensa no será en ningún caso responsable por pérdida o daños a 

cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o 

dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sólo limitado a 

maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino incluso a 

cualquier otro bien de los mismos. 

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el Ministerio 

Público de la Defensa, por daño o destrucción de sus bienes, propios o alquilados, bienes de sus 

empleados, agentes, servidores o dependientes o por daños corporales, lesiones, enfermedades o 

incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias (incluyendo la 

muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de los mismos). 

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Público de la 

Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a favor del 

contratista. 

ART. 49º: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El contratista deberá suministrar, si así lo requiere la Inspección de Obra, por su cuenta el local con su 

mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en 

las Cláusulas Especiales. Proporcionará, además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para 

efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 

El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin 

riesgos o peligros. 

ART. 50º: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. 

El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y de los que 

el Ministerio Público de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, 

debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, respecto al orden de ejecución 

de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales. Este permitirá a los 

otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que 

se establezcan en las Cláusulas Especiales. 

Convendrá, asimismo, con aquellos, y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de 

desinteligencia, respecto de la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que 

realice directamente el Ministerio Público de la Defensa, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán, 

o a los planos y especificaciones. 
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Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencia o 

retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección, para que ésta 

tome las determinaciones a que haya lugar. 

ART. 51º: SUBCONTRATISTAS. 

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener previamente, la 

conformidad del Ministerio Público de la Defensa. La Subcontratación no exime al contratista de sus 

obligaciones y responsabilidades con relación al Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 52º: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN. 

El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y 

conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás 

documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los 

detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ART. 53º: GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS. 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías 

que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta 

la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 

El contratista usará equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspección podrá exigir 

cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución del 

trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuación del equipamiento producto de las observaciones 

de la Inspección de obra no dará derecho a reclamo alguno por parte de la contratista por dicho motivo.  

ART. 54º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO. 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo 

indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo 

del contratista. 

El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina en las 

Especificaciones Técnicas. 

ART. 55º: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE DESPERFECTOS 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, 

estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se 

acepta: 

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; 

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 

licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás 

requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del 

Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 56º: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, deberá ser corregido 

por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que 

ello pueda justificar una ampliación del plazo previsto para la obra. 

La Inspección establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección 

realizarse a satisfacción de aquélla. 

ART. 57º: AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo 

estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados, salvo disposición 



en contrario de las Cláusulas Especiales. 

ART. 58º: PLAZO PARA RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en este 

Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el 

hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 

especies, etc., en un plazo de treinta días a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, 

perderá todo derecho. 

 

CAPÍTULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

ART. 59º: MODIFICACIONES ADICIONALES. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga 

derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Además, podrá 

ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas. 

ART. 60º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS. 

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Artículo 38 de la 

Ley Nº 13.064, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido 

con el Ministerio Público de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios 

contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de 

los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el 

precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá el valor actualizado de los materiales, 

mano de obra, transportes y demás elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus 

derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la 

aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en 

instancia administrativa o judicial. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Público de la Defensa podrá disponer que los 

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato. 

ART. 61º: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN. 

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 

calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales 

especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 

contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán ser rechazados, aunque fuesen 

de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato estando a su cargo los gastos provocados por esta causa. 

 

CAPÍTULO X - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

ART. 62º: NORMAS DE MEDICIÓN. 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en la 

documentación contractual. 

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Público de la Defensa resolverá lo pertinente 

dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

ART. 63º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por períodos mensuales, salvo 

especificación en contrario de las Cláusulas Especiales, con asistencia del contratista o de su 
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representante, y la Inspección consignará de inmediato los resultados a los fines de la correspondiente 

certificación. 

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se ajustarán 

a lo establecido en las Cláusulas Especiales. 

Dentro de los diez (10) días de practicada la medición, se extenderá el certificado mensual de obra, y una 

vez suscripto por el contratista, se le entregará a éste una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica, 

se le entregará, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada. 

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, la rectificación 

pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final, y ésta sea aprobada por la autoridad 

competente. 

ART. 64º: CERTIFICADOS. FACTURACIÓN. 

Lugar de presentación de los certificados: los certificados serán presentados en el lugar que se establezca 

en el Pliego de Condiciones Especiales. 

Se establece como condición necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada uno de 

ellos, cuando se tramita un pago, sea acompañado por la correspondiente factura. Dicha factura deberá 

reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.I.P. 

Respecto al I.V.A., esta Defensoría reviste el carácter de sujeto “Exento”, siendo la normativa vigente de 

aplicación, la Resolución General A.F.I.P. Nº 1415/03. 

Esta Defensoría actúa como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado. En el momento de 

presentar las facturas, el adjudicatario deberá manifestar su situación individual respecto de la Resolución 

General A.F.I.P. Nº 18/97, sus modificatorias y complementarias.  

ART. 65º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

El pago de los certificados se hará efectivo: dentro de los treinta (30) días corridos, los de obra y acopio; y 

dentro de los sesenta (60) días corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se contarán a partir del 

primer día subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere opuesto reparos para su 

trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Si los pliegos de 

Cláusulas Especiales establecieren otros menores, se tomarán estos últimos. Si los pliegos de Cláusulas 

Especiales no establecieran plazos para la conformidad de los certificados, la misma se considerará 

otorgada si el contratista no los impugnase dentro los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de su 

presentación. 

ARTÍCULO 66: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS. 

PROCEDIMIENTO.  

Inciso 1: Exclusiones. Ámbito de aplicación. 

Dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa no resulta de aplicación el Decreto Nº 691/16 de 

redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, así como 

tampoco el Decreto Nº 1295/02 de redeterminación de precios en los contratos de obras públicas regidos 

por la ley 13.064. 

Sin embargo, los precios del contrato de obra pública que se integren con el presente pliego de bases y 

condiciones, se regirán por las directrices del presente artículo y sus concordantes. 

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminación de precios.  

La solicitud de redeterminación de precios deberá observar –ineludiblemente– los requisitos que se 

detallarán a continuación, puesto que de lo contrario será rechazado in limine. 



a) El contratista deberá efectuar la solicitud de redeterminación de precios en forma escrita mediante 

Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los fundamentos de tal 

requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variación que pueda haber sufrido el 

Índice de Costo de la Construcción (ICC) –Nivel General– publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

b) La primera solicitud de redeterminación de precios no podrá ser solicitada antes de la presentación 

del primer certificado de obra. 

En consecuencia, deberá ser presentada en forma concomitante con la primera medición o bien 

dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 63 del presente pliego. 

c) El contratista que solicite la redeterminación de precios no deberá haber suspendido la ejecución de 

los trabajos descriptos en el plan de trabajos. 

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura deberá 

constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se ejecuta de 

acuerdo al plan de trabajos. 

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminación de precios. 

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, corresponderá entonces 

que la procedencia del pedido de redeterminación de precios se analice de conformidad con las reglas que 

se consignan a continuación: 

a) El pedido de redeterminación comprenderá a los precios de la parte faltante de ejecutar, es decir, 

aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la Dirección de Obra, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 y 63 del presente pliego. 

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminación aquello trabajos que encuadren dentro del 

supuesto regulado en el inciso 4 del presente artículo. 

b) Las solicitudes de redeterminación de precios deberán formularse ante el Ministerio Público de la 

Defensa, hasta treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra o 

prestación del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

c) Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos financiera y 

el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendrá fijo e inamovible el precio de los 

ítems detallados en la planilla de cotización y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de 

dicho anticipo. 

d) El diez por ciento (10%) del precio total del contrato –con sus eventuales redeterminaciones– se 

mantendrá fijo e inamovible. 

e) Resultará procedente en la medida en que los precios de plaza registrasen un incremento tal que 

reflejen una variación promedio en el ICC –Nivel General– publicado por el INDEC, superior en un 

DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio surgido de la última 

redeterminación, según corresponda. 

La obtención de dicha información oficial, su certificación e incorporación al expediente estará a cargo 

de la Oficina de Administración General y Financiera de la Defensoría General de la Nación.  

Si se reducen las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor 

final, serán deducidas del precio a pagar. 

f) A efectos del cómputo del porcentaje variación mencionado en el párrafo precedente, serán 

consideradas las variaciones que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha de 

apertura de ofertas, de conformidad con la metodología de cálculo de variación de costos publicado 

en el Índice de Costo de la Construcción (ICC). 

Inciso 4: Solicitud de redeterminación de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo. 

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto 

contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de Arquitectura, se 

liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de 

las penalidades que pudieren corresponder. 
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Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos. 

En caso de que la redeterminación se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados por 

Dirección de Obra, resultan de aplicación las disposiciones del artículo 59 y ss. del presente pliego. 

Para ello deberá tenerse en consideración si existen trabajos de características semejantes o análogas a los 

previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, deberá estarse a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60. 

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos análogos o semejantes), la 

solicitud de redeterminación de precios deberá adecuarse a lo establecido en los incisos 1, 2, 3 y 4 del 

presente artículo. 

Inciso 6: Fondo de reparos. Integración. 

En caso de que resulte procedente la redeterminación de precios, corresponderá que se retenga el importe 

equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo de reparo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 67 del presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Especiales.  

Inciso 7: Acta de redeterminación de precios. 

Reunidos los extremos señalados en los incisos 2 y 3, la Máxima Autoridad –o la autoridad en la cual se 

delegue la competencia– emitirá el acto administrativo por medio del cual se disponga la redeterminación de 

precios. 

Dicho acto administrativo deberá ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera de las 

direcciones (de correo electrónico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no obsta a su 

notificación a través de los mecanismos previstos en el artículo 4, incisos b) y c), del presente régimen. 

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribirán un Acta de Redeterminación de Precios.  

Su suscripción implicará la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente 

motivados por cambios en la economía desde la fecha de firma del Acta mencionada. 

Inciso 8: Carácter de la redeterminación de precios. Redeterminación provisoria y definitiva. 

Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminación definitiva. 

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecución del contrato tendrán el 

carácter de provisorias y se aplicará –tal y como se encuentra previsto en el inciso 3, apartado a)– 

sobre la parte del contrato pendiente de ejecución.  

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 3, 

apartado b). 

b) Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados 

definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente artículo. 

Ésta comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 

c) En virtud de lo dispuesto en los acápites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Público de la 

Defensa procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que 

se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato. 

d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminación se efectué a requerimiento del contratista, 

su solicitud deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde 

la fecha de pago del último certificado de obra por parte de este organismo o la recepción provisoria 

de obra –lo que ocurra primero–. 

A tal fin deberá adjuntar el cálculo correspondiente, conforme la normativa vigente.  

ART. 67º: FONDO DE REPARO 

Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las Cláusulas Especiales 

para constituir el fondo de reparos, que se devolverá al contratista en los términos que figuran en dichas 

cláusulas. 



El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o bonos 

nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria otorgada a satisfacción del 

Ministerio Público de la Defensa. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado, o la fianza 

cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el Ministerio Público de la Defensa no lo deducirá del 

certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la 

obligación ha quedado satisfecha. Asimismo, dicho fondo podrá reemplazarse de conformidad a lo 

establecido en el punto 3 del Artículo 13º de este pliego. 

ART. 68º: INTERÉS POR RETARDO. 

Si el pago de los certificados se retardara por más de treinta días a partir del plazo estipulado en el Artículo 

65 de este pliego, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la 

Nación Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses correrán desde el 

comienzo del retardo, hasta el día en que se le notifique al contratista que está a su disposición el importe 

correspondiente. 

Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese 

hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera 

en el acto de percibir el importe del certificado de liquidación final de la obra. 

ART. 69º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de aplicación de 

multas por demora en la terminación de las obras.  

Producida la mora del contratista el Ministerio Público de la Defensa queda facultado para lo siguiente: 

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecución por cada fracción de tres 

días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; 

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, podrá 

rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones correspondientes 

y con ejecución de las garantías de contrato, quedando facultado el Ministerio Público de la Defensa 

a contratar con terceros a costa del incumplidor. 

ART. 70º: APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones 

de los diversos artículos de este Pliego de Cláusulas Generales, serán aplicadas por el Ministerio Público de 

la Defensa y su importe podrá ser deducido: del primer certificado que el contratista deba cobrar después de 

su aplicación del Fondo de Reparos y, en último término, del depósito de garantía o bien afectando la fianza 

rendida. Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparos o la garantía, si fueran afectados. 

 

CAPÍTULO XI - RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 71º: RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente, cuando 

se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 

establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su 

representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que 

se conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la 

efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitación - que 

deberá hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Público de la Defensa efectuará, por sí y ante sí, esa 

diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del contratista. 

ART. 72º: PLAZO DE GARANTÍA. 

Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el contratista será responsable 

de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos 
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provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del contratista incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, de 

aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que se refiere el 

artículo 74 de este Pliego. 

Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones. 

ART. 73º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Especiales, tendrá lugar la recepción 

definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen 

estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto 

se realizarán las pruebas que el Ministerio Público de la Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir 

parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren surgir de 

acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia certificada. 

ART. 74º: RECEPCIONES PARCIALES. 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución 

hubieran regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones parciales 

provisionales o que el Ministerio Público de la Defensa las autorice cuando lo considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en las Cláusulas 

Especiales, se practicarán, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

ART. 75º: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS. 

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le 

serán devueltos al contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez 

satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquiera otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la 

parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos. 

 

CAPÍTULO XII - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

ART. 76º: RESCISIÓN. NOTIFICACIONES RECÍPROCAS. 

Las causas de rescisión que a criterio del Ministerio Público de la Defensa sean imputables al contratista, se 

le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procederá el contratista 

cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Público de la Defensa. 

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perderá la garantía, sin perjuicio de las sanciones que le 

quepan. 

ART. 77º: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el Ministerio Público de la Defensa tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la 

obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales 

y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más 

conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el Ministerio Público de la Defensa 

cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

ART. 78º: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en 

lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no 

concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio Público de la Defensa estará 

de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia 



del mismo. 

ART. 79º: AVALÚO. 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En caso de 

disconformidad entre ellos el diferendo se resolverá por la vía judicial. Si dentro de tres (3) días hábiles de 

notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al 

resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 80º: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Ministerio Público de la Defensa practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 

inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Público de la Defensa serán retirados de la obra por 

el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días 

siguientes a la notificación por telegrama colacionado. 

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Ministerio Público de la Defensa hará retirar 

y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que le señale el 

Ministerio Público de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Público de la Defensa los demolerá con 

gastos a cuenta del contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como los 

inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere 

sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 

trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la 

rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión irrogue al Ministerio Público de la Defensa, el contratista deberá abonar el saldo que por 

ese concepto resulte. 

 

CAPITULO XIII – TÍTULO ADICIONAL 
 

ART. 81º: CUESTIONES JUDICIALES. 

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces 

de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Artículo 55, primer párrafo de la Ley 13.064). 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA 

En mi carácter de ………………………………………………………….…, declaro bajo juramento que la firma 

………………………………………………………………………………………………………. (Nombre de la firma) 

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del Pliego de Cláusulas 

Generales para la Licitación y Ejecución de Obras.-------------------------------------- 

 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la 

voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se 

le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este 

Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 

No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de la 

Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el 

reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las causales 

de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

                 ---------------------------------------- 
                   (Firma del declarante)    
        
 



 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 

……………………………………………en mi carácter de ……………..…………………..……… 

           (Nombre del declarante)                       (Función en la empresa) 

de la firma …………………………………………………, declaro bajo juramento que: 

      (Nombre de la empresa) 

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del 

Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas.-------- 

“ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar 

la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública 

Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en 

este Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA: No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de 

la Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, 

de acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES”

y el reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las 

causales de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

       ----------------------------------------- 
(Firma del declarante)  
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES 

 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de la obra de reforma, en la Defensoría Pública 
de la Nación emplazada en la calle Bernardo de Irigoyen 189 de la ciudad de Junín, provincia de Buenos 
Aires, conforme detalle obrante en Anexo X – Planilla de cotización- del presente.  

El régimen de ejecución general de la obra será por el Sistema de Ajuste Alzado. 

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los/as interesados/as 
para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-
contrataciones/47-licitacion-publica  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 
Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones 
vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 
contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 
domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO IX- 
“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”- del presente Pliego de Cláusulas Especiales. 
Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
del Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. Sus efectos se 
prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO 
aludido. 

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Las consultas de carácter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberán efectuarse 
por escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura, estableciendo 
domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito en la calle Tacuarí N° 139/47, 5° 
piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 7093-2050. También podrán remitirse por 
correo electrónico a la siguiente dirección: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el 
número y objeto de la contratación. 
Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 
los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada 
uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que 
sea necesario.  
Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.  

Las consultas que formulen los/as interesados/as deberán ser remitidas junto con el ANEXO IX del 
presente pliego -Constitución de domicilio especial y correo electrónico-. En caso de que el 
consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 
efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 
Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. 

A los efectos de su notificación y eficacia, rige –para cada una de las circulares que se emitan– lo 
dispuesto en el artículo 6 del Pliego de Cláusulas Generales. 

4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de las ofertas deberá efectuarse en la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal 
de Primera Instancia de Junín, sita en Bernardo de Irigoyen 189 Junín, provincia de Buenos Aires, hasta el 
día y la hora indicada para el acto de apertura de ofertas. 

LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS OFERTAS DARÁ LUGAR A SU RECHAZO SIN MÁS 
TRÁMITE. 

Las ofertas deberán ser presentadas en SOPORTE DIGITAL (CD o DVD), el cual se encontrará 
identificado con el nombre del oferente y los datos de la licitación. 



Sólo el Anexo X (“Planilla de Cotización” conforme art. 12 del Pliego de Cláusulas Generales), el 
Anexo XI (“Documentación Acompañada en Soporte Electrónico”) y la garantía de mantenimiento de 
oferta, deberán ser presentadas en formato PAPEL. 

No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas. 

IMPORTANTE: 

“LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A 

CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS). 

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

QUE EL ARTÍCULO 5 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES CONSTITUIDAS MEDIANTE 

LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO”, COMO 

ASÍ TAMBIÉN MEDIANTE EL ANEXO IX PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 DEL PRESENTE PCE, 

DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.” 

Se recuerda que se deberán extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran para su 
cumplimentación y posterior incorporación a la oferta. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 
hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 
los expedientes. 

Nota: En caso de presentarse documentación en copia, ésta deberá ser debidamente certificada por 
Escribano Público, o bien presentar el instrumento original en la Defensoría Pública Oficial ante el 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, sita en Bernardo de Irigoyen 189 Junín, provincia de 
Buenos Aires, o en el Departamento de Compras y Contrataciones, para su cotejo y posterior 
certificación de la respectiva copia. 

5. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO 

El oferente debe constituir, con carácter de declaración jurada, una dirección electrónica donde serán 
válidas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe constituir 
domicilio en la ciudad de Junín provincia de Buenos Aires. 

A tal fin, deberá presentarse con la oferta el Anexo IX del presente, debidamente completo y suscripto. 

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA   

Las empresas, antes de formular su propuesta, deberán realizar la visita de obra previa al inmueble, tal cual 
lo establece el Pliego de Cláusulas Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna razón invocar 
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omisión de la visita de obra por parte del oferente 
dará lugar a la desestimación de la oferta sin más trámite. 

Dicha visita se coordinará con el Departamento de Arquitectura – Tel.: (011) 7093-2060 o bien al e-mail: 
arquitectura@mpd.gov.ar   

El oferente deberá presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que será extendido por el 
Departamento de Arquitectura. 

7. FORMA DE COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del ítem o renglón, y el total general de la 
oferta (en números y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, en caso de ser ofrecidos. 

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan cláusulas de ajuste serán desestimadas. 

Los precios ofertados deberán incluir la mano de obra, la provisión de todos los elementos necesarios 
(materiales, herramientas y máquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, descarga) para poder 
cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como así también los seguros de trabajo del personal 
asignado. 

El oferente deberá cotizar todos los renglones e ítems. 

Todos los trabajos, comenzando con la cotización de los mismos, deberán realizarse según las Reglas del 
Arte. 

No se aceptarán adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse mediante el 
sistema jurídico-económico por AJUSTE ALZADO.  

A tal fin, deberá completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como Anexo X 
– Planilla de cotización.  
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8. ACOPIO – ANTICIPO FINANCIERO 

8.1- Acopio: El oferente podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 2º del Pliego de Cláusulas 
Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicación exclusiva a la obra de hasta un máximo 
del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud deberá quedar reflejada en la 
Planilla de Cotización.  

Si quien resultare adjudicatario hubiese solicitado dicho acopio, se realizará un certificado inicial por el 
monto del mismo. 

En ese caso el contratista deberá, con carácter previo a su percepción, garantizar el monto total del mismo, 
a través de un seguro de caución que deberá mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 
comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podrá solicitar, en los términos del inciso 1º del artículo citado 
anteriormente, un anticipo financiero de hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto adjudicado, el 
cual deberá ser usado únicamente para el pago de equipos, instalaciones y materiales que se requieran 
para la ejecución del contrato. 

Dicho anticipo deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos 
a contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos y le será 
liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud. 

El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 
concepto en cualquier de las formas previstas en el artículo antes citado. 

Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 
íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de caducidad del anticipo. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 
comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

Dicha documentación deberá presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la 
segunda certificación de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del Pliego de 
Cláusulas Generales. 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego de la 
liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente. 

En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo podrán ser cobrados por 
el contratista. 

8.3- Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 
financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 
redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del Pliego de Cláusulas Generales. 

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles; dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma fehaciente su 
voluntad de no renovar la oferta, con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles al vencimiento de 
cada plazo. 

10. CONSTANCIA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta constancia de inscripción en AFIP, o bien una nota 
por medio de la cual denuncien su CUIT. Ello, a efectos de que al momento de emitir el dictamen de 
preadjudicación, el organismo pueda constatar y acreditar en el expediente -en los términos de la 
Resolución General N° 4164-E/2017– que no se encuentran inhabilitados en los términos del Artículo 53, 
inciso e) del “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio 
Público de la Defensa” (aprobado mediante Res. DGN N° 1484/2019) y el art. 16 del Pliego de Cláusulas 
Generales. 

Si el oferente omitiera acompañar dicha información y la documentación acompañada con su propuesta no 
permitiere determinar el CUIT, se lo intimará a la dirección de correo electrónico que haya constituido, para 



que acompañe la constancia aludida más arriba o denuncie el CUIT, bajo apercibimiento de desestimarse 
su oferta. 

 

11. GARANTÍAS 

Los/as oferentes y adjudicatarios/as deberán constituir sus garantías a favor del “Ministerio Público de la 
Defensa – Defensoría General de la Nación” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del Pliego de 
Cláusulas Generales. 

En el caso de constituirse las garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación mediante seguro de 
caución, las compañías aseguradoras que aprueben las pólizas respectivas deberán encontrarse 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y contar con acreditada solvencia y 
trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Público de la Defensa la aceptación de la compañía 
propuesta. 

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

La adjudicación se efectuará a un único oferente, cuya oferta se estime más conveniente para el Ministerio 
Público de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás 
características de la oferta. 

13. PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos involucrados en la presente contratación es de 8 
(ocho) meses corridos contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, sin restricciones de 
días ni horarios, salvo aquellas propias de las buenas costumbres, convivencia vecinal y regulaciones 
municipales vigentes.  

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, solamente aquellos que se 
consideren EXTRAORDINARIOS para la época del año de acuerdo a lo informado por el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

14. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 
trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 
causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa de conformidad a lo previsto en el art. 35 del 
Pliego de Cláusulas Generales. 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de 30 (treinta) 
días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 
consideración. 

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Público de la Defensa sustanciará el pedido de prórroga 
dentro del plazo de cinco días hábiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse pronunciamiento se 
tendrá por denegada la petición. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 
empresas. 

15. FIRMA DEL CONTRATO  

Resuelta la adjudicación y notificada la Orden de Compra, el contratista tendrá 3 (tres) días para suscribir o 
rechazar dicha Orden desde la notificación de su emisión. Vencido este plazo sin que el adjudicatario haya 
efectuado manifestación alguna, se considerará como aceptada.  

Una vez aceptada la Orden de Compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública. Fecho, el 
adjudicatario deberá presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y Contrato vigente con 
la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.). 

16. PLAN DE TRABAJOS 

Luego de la suscripción del Acta de Inicio de Obra Pública, y dentro de los 5 (cinco) días corridos el 
adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos (diagrama de barras por tarea) y Certificaciones 
Mensuales, donde se especificará su orden, sus duraciones parciales y la duración total de la obra, para 
consideración y aprobación por parte de la D.D.O., en todo de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE. 

17. ACTA DE INICIO DE OBRA  

Será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos a contarse desde la suscripción del contrato. En dicho 
acto, la empresa contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el que quedará sujeto 
a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los plazos de ejecución de las obras contratadas, comenzarán a computarse desde su emisión. La falta de 
inicio en plazo dará derecho al Ministerio Público de la Defensa a la rescisión del contrato en los términos 
previstos en el artículo 22 del Pliego de Cláusulas Generales. Si el Ministerio Público de la Defensa no 
ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 
indicada en el Acta de inicio.  

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del contratista. 
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La Defensoría General podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de 
las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente. La postergación del comienzo de la obra, no dará 
derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Reconociéndose únicamente aquellas variaciones de 
costos debidamente acreditadas y que fueran previstas en el presente Pliego. 

18. INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE  

El oferente acompañará su oferta con la siguiente información detallada:  

 Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, monto, 
plazo, lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su evaluación 
técnica y económica.  

 Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, indicándose el 
profesional que se desempeñará como Representante Técnico (Art. 19 del presente PCE). En los 
antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, número de matrícula y organismo 
que la expidió. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, previo a la adjudicación, el 
cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son 
satisfactorios con relación a la obra licitada. 

 Equipo mínimo necesario para la realización de la obra. El oferente deberá presentar, una lista de 
equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas condiciones 
de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 

 Folletería técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratación, incluyendo 
alternativas de marcas comerciales conforme lo establecido en el punto 3.d. del Apartado A del 
PET. 

 

19. REPRESENTANTE TÉCNICO  

La contratista contará con un Representante Técnico, profesional de 1º categoría, con título de Arquitecto 
y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales (municipales y/o provinciales, 
según correspondiere), que se desempeñará desde un primer momento, iniciando con las tramitaciones 
municipales inherentes. 

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario proveerá los materiales, la mano de obra, herramientas propias, específicas de su oficio, 
supervisión, dirección técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los trabajos. 

Se deberá tener en cuenta que, si hubiera que mover los muebles de lugar, estará a cargo de la empresa 
adjudicataria dicha tarea.  

21. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS 

Las limpiezas periódicas y la limpieza final de los trabajos, son de carácter OBLIGATORIO y serán 
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. 

22. FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales serán por cuenta del adjudicatario. Deberá 
coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean requeridas. 

23. PERSONAL 

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de aceptación de la orden de compra el adjudicatario deberá presentar, 
al Departamento de Arquitectura, una nómina de las personas que intervendrán en los trabajos contratados, 
con indicación de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que dicho personal se encuentra 
cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa vigente, y con los pagos al día. 

Dicha comunicación se mantendrá actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse 
durante el transcurso del contrato. 

En caso de corresponder, deberá contemplarse específicamente la habilitación para realizar trabajos en 
altura.  

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su 
personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo. 

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Público de la Defensa deberá contar con una 
credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja. 

El personal encargado de la realización de los trabajos deberá contar con las herramientas propias y 
específicas de su oficio. 

 

 

 



24. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar copia de pólizas y comprobantes 
de pago de: 

24.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio: 

El adjudicatario deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía aseguradora 
o copia certificada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado se encuentra 
amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su 
elección, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.  

Deberá presentar, además, las pólizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo 
normado por el Decreto Nº 1567/74, normas reglamentarias y complementarias. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente del rubro, conforme las necesidades de las 
intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente documentación con carácter de 
OBLIGATORIO, a saber: 

 Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

 Cláusula de no repetición a favor de la Defensoría General de la Nación, correspondiente al 
personal que ingresará a trabajar en el establecimiento. 

 Constancia de entrega de Equipos de Protección (EPP) y de Capacitación al Personal. 

En caso de subcontratar trabajadores autónomos, cada uno de ellos deberá contratar los seguros 
pertinentes.  

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:  

El adjudicatario tendrá un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda pérdida y/o 
reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios, o destrucción de la propiedad, robo 
e incendio, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del adjudicatario y/o subadjudicatario y/o 
personal dependiente; así como también por las cosas de que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas 
a cualquier persona incluyendo muerte, y a bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o 
consecuencia de la ejecución del contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o 
extrajudiciales, y los costos y gastos derivados de las mismas.  

El monto de la suma asegurada ascenderá al equivalente de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000). 

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista deberá integrar un nuevo seguro que dé 
cobertura a las obligaciones descriptas en el primer párrafo. 

Para el caso en que acaezca un daño cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista deberá 
presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta millones ($ 
40.000.000). 

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños acaecidos, las diferencias 
resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien deberá dejar liberado a este 
Ministerio Público de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto. 

24.3-Requisitos de los seguros contratados: 

El adjudicatario observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse: 

Las pólizas deberán tener vigencia igual a la duración de lo contratado, debiéndose contratar las mismas 
compañías de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfacción de esta Defensoría General. 

Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregados debidamente endosados en el 
Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, antes de la iniciación de los servicios, 
reservándose aquella el derecho de verificación. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocará la rescisión del 
contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.  

25. FONDO DE REPARO  

Según el artículo 67 del Pliego de Cláusulas Generales, se establece un fondo de reparo equivalente al 5 % 
(cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo será devuelto al efectuarse la Recepción Definitiva de la 
Obra.  

26. PLAZO EN QUE SE OTORGARÁ LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
La recepción de la obra tiene carácter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma mensual 
los funcionarios designados en la dirección de obra quedan sujetas a la recepción definitiva. Sin perjuicio de 
ello esos certificados de recepción provisoria debidamente conformados serán presentados para su 
liquidación y pagados a los 30 (treinta) días de recibida la correspondiente factura y constitución del fondo 
de reparo. Los plazos se computarán en días corridos según lo establecido en los contratos. 

27. PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía de 1 (un) 
año, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias 
en la ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Transcurrido el 
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mencionado plazo, se le otorgará la Recepción Definitiva de la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art. 
73° del Pliego de Cláusulas Generales.  

28. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACIÓN  

La obra se desarrollará conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podrá facturar en forma 
mensual contra la certificación provisoria. El primer pago podrá requerirse contra certificado del primer mes 
de obra.  

El pago se realizará en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del Tesoro 
Nacional, conforme las disposiciones de la Resolución 262/SH/95. 

En forma previa a la adjudicación, el proveedor presentará el Alta de Beneficiario en el Departamento de 
Contabilidad de la Dirección General de Administración, sita en Tacuarí N° 139/47, 5° piso, C.A.B.A.  

29. FORMA DE PAGO 

La Defensoría General de la Nación abonará la obra mediante certificados mensuales a favor de la 
Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspección. Los certificados serán 
presentados a la Dirección de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La Oficina de Administración 
General y Financiera exigirá, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no adeudar importes 
correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes a la A.R.T. de su personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRA PÚBLICA 

 

A- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Objeto del llamado a licitación 

La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la ejecución de la obra de reforma, en la 

Defensoría Pública de la Nación emplazada en la calle Bernardo de Irigoyen 189 de la ciudad 

de Junín, provincia de Buenos Aires, donde se aloja la dependencia del citado Organismo con 

competencia en la mencionada jurisdicción. 

La contratación alcanza tanto a la provisión de materiales, mano de obra, herramientas, 

estructuras auxiliares, como así también las tramitaciones que correspondan efectuar ante los 

organismos municipales - o del sector privado - necesarios para llevar a cabo dicha remodelación, 

con los gastos (en caso de ser necesario) que ello implique. Los oferentes deberán considerar en 

la formulación de su propuesta que las obras, provisiones e instalaciones, deben ser entregadas 

terminadas, probadas y ensayadas, listas para ser puestas en funcionamiento y completas de 

acuerdo a sus fines, así como las obligaciones que se derivan del período de garantía, debiendo 

asimismo la contratista, gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por 

parte de los organismos públicos o del sector privado, que resultaren pertinentes en la materia. 

 

Programa: 

La idea comprende la remoción de tabiques, adintelamientos, recambio de techos de chapa, 

nuevo techo vidriado, impermeabilización de techos de losas, realización de nuevas instalaciones 

sanitarias, (provisión de agua, cloacales y pluviales) eléctricas, voz y datos, aire acondicionado, 

nuevos solados, interiores y exteriores, revoques, cielorrasos, carpinterías, pintura, etc. y todos los 

trabajos accesorios, conforme al desarrollo de los puntos del apartado B del presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas (en adelante P.E.T), de manera que las reformas aseguren la calidad 

de un edificio nuevo, adaptado a las nuevas reglamentaciones que cumplan con las normativas 

vigentes en edificios públicos y a fin de lograr una entrega final del conjunto totalmente terminado 

y verificado, del tipo LLAVE EN MANO. 

 

2. Documentación anexa 

Se adjunta a la presente, la documentación que se detalla a continuación, valiendo la aclaración 

de que la mencionada reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a saber:  

 Anexo Nº I: Relevamiento Fotográfico- Estado Actual. 

 Anexo N° ll: Demolición. Obra nueva. Arquitectura, acotado y rotulado. Plantas 

 Anexo N° lll: Solados, cielorrasos y techos. 

 Anexo Nº IV: Instalaciones sanitarias. Aire acondicionado. Sistema contra incendio. 

 Anexo N° V: Instalación eléctrica, voz y datos. 

 Anexo Nº VI: Carpinterías. Mobiliario. Herrería. Techo de Vidrio. 

 Anexo Nº VII: Maqueta 3D. Renders. 

 Anexo Nº VIII: Planilla de locales (con las unidades de cada rubro). 
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3. Generalidades 

a. El contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las 

tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y 

aún todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los 

efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo 

idóneo.  

b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar 

los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado 

vigente su intervención en trabajos similares y conformidad del comitente que haya 

recibido el servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que 

no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del 

trabajo y su verificación actual.  

c. Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido 

una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por 

problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por el Departamento 

de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano técnico 

competente a cargo de la Dirección e Inspección de Obra (en adelante, D.D.O. e I.O. 

respectivamente), quien propondrá en cada caso la solución a adoptar.  

d. En los casos en que en el presente P.E.T. o en los anexos gráficos que forman parte de la 

presente documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca 

específica, el oferente podrá proponer productos de otras marcas, siempre que sean de 

igual o superior calidad. En estos casos el oferente deberá aportar al organismo licitante 

los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes 

ofertados reúnen las características requeridas (folletería, muestras patrón, hojas técnicas, 

notas certificadas de los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes, 

etc.). 

e. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se 

hará con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo 

en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.  

f. Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberán proveer 

andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de 

seguridad tanto para el personal a su cargo, peatones y para la vía pública, de acuerdo a 

las exigencias de la I.O., las normas y las ordenanzas municipales vigentes.  

g. Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 

competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, 

quedan a cargo exclusivo de la contratista. 

 

4. Reglamentos y normativa 

A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación. 

Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, 



que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas 

de ejecución propiamente dichas.  

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:  

 Pliego de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 

Arquitectura de la S.E.T.O.P.  

 Código Urbano local, y su normativa accesoria. 

 Código de Edificación local, y su normativa accesoria. 

 Ordenanzas y Decretos Municipales vigentes.  

 Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.  

 

5. Muestras  

Será obligación del contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 

que se deban incorporar a la obra para su aprobación. Las muestras deberán presentarse dentro 

de los 15 (quince) días corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro. 

La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante 

o el proveedor. La muestra será observada y/o aprobada por la IO dentro de los 5 (cinco) días 

corridos de presentada. Esta podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y 

ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales 

y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo 

del contratista.  

La aprobación por parte de la IO de las muestras tendrá en todos los casos carácter de 

PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de 

los trabajos en obra.  

 

6. Materiales para la ejecución de los trabajos 

Serán de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de 

la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. 

La contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución 

de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.  

La contratista será responsable por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto 

dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.  

 

7. Materiales de reposición 

El contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 

caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales serán los 

que se indican a continuación y representarán el 5% de las cantidades empleadas en la obra (o el 

equivalente a su número entero inmediatamente superior, para el caso de las luminarias), a saber: 

 

 Piso vinílico flotante para solados en espacios comunes, de circulación y estancos 

(pto. 9.1, apartado B). 

  Zócalo de MDF prepintado blanco en espacios comunes, de circulación y estancos 

(pto. 9.2, apartado B). 

 Porcelanato en paquetes húmedos (pto. 9.3, apartado B) 

 Baldosa para solados en sectores descubiertos (pto. 9.4 apartado B). 
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 Baldosa para solado vereda (pto. 9.6. apartado B) 

 Bloque de cemento para pasto en solado patio grande (pto. 9.7. apartado B) 

 Porcelanato revestimientos en baños y office. (pto. 10.1. apartado B) 

 Panel LED 604 x 604, iluminación interior (pto. 15.10., apartado B). 

 Panel LED 225 x 225, iluminación interior (pto. 15.11., apartado B). 

  Artefacto bidireccional LED (iluminación exterior). (pto. 15.12., apartado B). 

 Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo (pto. 15.13., apartado B). 

 

Estos elementos serán transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo, 

conforme fuera indicado para cada caso por la D.D.O. 

 

8. Informe de estado de obra 

Mensualmente y en calidad de “documentación anexa” al Certificado de Obra del período, la 

contratista presentará por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecución 

donde pondrá de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparándolos con el plan 

de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos más importantes ocurridos durante el 

mes y toda otra información adicional que fuera requerida por la IO.  

Dichos informes deberán ser acompañados por un relevamiento fotográfico de las obras, sobre 

cada uno de los aspectos de las mismas. También deberá informar sobre el total de personal 

empleado en la obra, altas y bajas del mes, así como el número y características de todo 

accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra información sobre clasificación 

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten. 

 

9. Orden de prelación 

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradicción entre el PET, la “Planilla de 

Cotización” y los planos adjuntos, prevalecerá la información gráfica ante la escrita. De esta 

manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista deberá comunicarla a la DDO, a fin 

que se resuelva su definición, que correrá a exclusivo criterio de aquella. 

 

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones 

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningún modo la 

invalidez del contrato de Obra Pública, la DDO podrá ordenar modificaciones, adicionales y/o 

deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas órdenes se darán a través del Libro de 

Órdenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales 

sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas. 

A menos que la DDO autorice expresamente un plazo mayor, el contratista deberá preparar y 

presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) días consecutivos a la recepción de la 

mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, deberá solicitarlo formalmente 

por escrito dentro de los 3 (tres) días consecutivos a la recepción del pedido del presupuesto en 

cuestión. 

 

 



11. Iluminación y fuerza motriz 

Toda la iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la IO. Asimismo, correrá por cuenta del contratista la provisión de 

fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios y de los eventuales 

subcontratistas.  

En todos los casos el contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la IO 

las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo el 

contratista responsable por la ejecución de las mismas.  

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el 

contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía necesaria para 

el desarrollo de las obras.  

 

12. Energía eléctrica 

En caso de requerirlo, la obtención y tramitación, así como el consumo de la energía para la 

ejecución de la obra, y la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el 

contratista a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de 

carácter técnico-reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales 

conceptos estará a su cargo y costo y no le serán específicamente reembolsados, considerándose 

todo ello incluido en su propuesta.   

Tomará el suministro desde la toma más cercana, la que será definida por la I.O.; o en su defecto, 

de no existir tal alimentación el contratista deberá proveerla e instalar un medidor trifásico para la 

obra, cuyos consumos y montos que deberá abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la 

entrega de la obra.  

El contratista deberá proveer e instalar un tablero general de electricidad para la obra con sus 

correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. 

 

13. Planos Municipales 
 
La contratista confeccionará y presentará frente a las autoridades que así lo requirieran, los 

planos necesarios para cada etapa de obra, frente y en un todo de acuerdo a las normativas 

vigentes de la municipalidad de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires y de las compañías 

proveedoras de servicios de agua y cloaca, electricidad (EDEN S.A. Empresa Distribuidora de 

Energía Norte S.A.) y fuerza motriz, etc. Estarán a su cargo la inspección y aprobación de todas 

las etapas de obra, como así también las instalaciones que se lo requieran. 

La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria entregará 

formalmente a la DDO los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50, o 

según lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Además de lo indicado 

precedentemente la contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como 

definitiva en versión digital y en soporte magnético (CD o DVD), ejecutada en archivos digitales en 

formato AutoCAD®, a coordinar con la DDO.  

Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuación en el punto 14. 

La contratista deberá obtener por parte de todas las empresas proveedoras de servicios y de la 

municipalidad de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires el correspondiente visado y/o 

aprobación de planos (en caso de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de 

estos organismos no entregue a la contratista el correspondiente plano conforme a obra 
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debidamente aprobado o visado, ésta deberá presentarlos ante la DDO, con la pertinente 

constancia de trámite ante dicho organismo. 

 

14. Planos de Obra 
 

Conforme lo estipulado en el punto precedente, la contratista deberá confeccionar a su exclusivo 

cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por pedido 

expreso de la IO. La contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos 

los cálculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demás documentación 

técnica que las obras requieran.   

Antes de la iniciación de los trabajos, la contratista presentará a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos de ejecución para su consideración y/o aprobación, con todos los detalles constructivos 

requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los planos como la memoria 

técnica antedicha, deberán ser aprobados por la DDO, antes del comienzo de los trabajos.  

La DDO podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica 

y/o planos, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos los cálculos y/o planos 

adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definición de la obra.   

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la IO no releva a la contratista de la 

obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga 

de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la 

contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los 

planos por la IO y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  

La aprobación de los planos por parte de la IO tampoco relevará a la contratista de la 

responsabilidad por sus errores u omisiones.  

Durante el transcurso de la obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la DDO.  

Además, será obligatoria la presentación de todos los planos, memorias técnicas, y demás 

documentación, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a 

las disposiciones de presentación allí indicadas.  

Una vez terminadas las obras, el contratista deberá presentar a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas 

(electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).  

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formato 

digital. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar 

convertible a la misma. Para la confección de los planos, se deberá utilizar archivos digitales en 

formato AutoCAD®, a coordinar con la DDO. Junto con los planos se entregarán los CD 

correspondientes.  

 

 

 

 

 



 

B- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1. Trabajos preliminares. 

1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al municipio y/o prestatarias de servicios. 

El contratista deberá tramitar el respectivo Permiso de Obra (si correspondiera), además de 

realizar todas las presentaciones inherentes a fin de obtener aquellas autorizaciones y/o permisos 

correspondientes que surgieran necesarios, en cumplimiento de lo mencionado en los puntos 

inherentes del apartado A. Deberá contemplar en su oferta el pago de sellados, derechos, y todo 

permiso que fuera necesario adquirir para el dinámico avance de los trabajos. 

Asimismo, la contratista deberá disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones 

(frente a entes o prestatarias, sean públicas o privadas) tendientes a la categorización energética, 

y demás modificaciones de todos aquellos servicios que fueren necesarios a priori o bien 

surgieran durante el transcurso de los trabajos, debiéndose contemplar todos los pagos y 

erogaciones monetarias que cupieran (normalmente, a excepción de deudas por servicios 

impagos y/o gravámenes municipales que pudieran existir previo a la firma del contrato de obra 

pública, que serán debidamente notificadas a la I.O. para su toma de conocimiento y resolución 

administrativa). 

1.2. Cartel de obra. 

El mismo será ejecutado según normativa local vigente, colocado en lugar visible sobre el 

alambrado perimetral de obra (punto anterior). 

 

1.3.  Demolición. (Anexo II). 

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de cotización general”, y todos aquellos sectores 

que han sido indicados a tal fin en los anexos gráficos específicos, se deberá llevar a cabo las 

tareas de demolición de acuerdo a lo indicado a continuación. 

 

Desmonte y retiro de membranas y chapas de techo. 

Se procederá al retiro de todas las membranas (losas - techo de chapa) y chapas de los techos 

existentes, incluidas canaletas, por medios mecánicos y manuales. Se realizará la limpieza y 

verificación de las estructuras soporte, previendo, en caso de ser necesario su reparación o 

reemplazo de los sectores afectados. Se incluye limpieza y retiro de escombros a través de 

volquetes. 

Tabiques portantes y no portantes (interiores y exteriores) 

 Las aperturas previstas en los vanos indicados en la documentación llevaran un adintelado 

previo, realizado con perfiles normales, de acuerdo a las cargas y espesores de muros a dintelar. 

Previamente al inicio de dichas tareas se verificarán los elementos estructurales existentes 

(columnas, vigas, losas, etc.) considerando el material gráficos y testeos en situ, en virtud de 

verificar la factibilidad de concreción de lo propuesto. Se demolerá también el tabique divisorio 

entre ambos patios por medios mecánicos y manuales, debiéndose incluir retiro de escombros y 

limpieza. 

Baños, cocina y deposito actual. 
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Se procederá al desmonte total de revestimientos, revoques, solados, contrapisos existentes, e 

instalaciones sanitarias existentes, por medios mecánicos y manuales, debiéndose incluir 

limpieza, preparación de la superficie y retiro de escombros. (locales B05, B09, B10 y B11) 

Revoques interiores y exteriores. 

Se procederá al picado y retiro de revoques de todos los paramentos interiores de la propiedad, 

en toda su altura, procediendo de igual forma con respecto a los revoques exteriores, debiéndose 

incluir la limpieza, preparación de la superficie y retiro de escombros. 

Retiro de solados interiores: 

Se procederá al retiro del solado ubicado en el actual sector de garaje, incluyendo carpeta, por 

medios mecánicos y manuales, debiéndose incluir limpieza, preparación de la superficie y retiro de 

escombros. (local B01) 

Retiro de solados exteriores. 

Se procederá al retiro de todos los solados exteriores existentes, incluido picado y retiro de 

contrapisos, debiéndose incluir la limpieza, preparación de la superficie y retiro de escombros. 

Patios (Locales B12 y B14) y vereda. 

Retiro de carpinterías y rejas existentes. 

Se procederá al retiro integral de todas las carpinterías exteriores (puertas y ventanas), incluido 

marcos y rejas. 

Cortes y canaleteado en pisos existentes para la colocación de nueva instalación sanitaria o 

eléctrica, retiro de escombros y limpieza. 

Retiro de tanque de agua existente y demolición de gabinete existente para gas. Incluye retiro de 

todos los elementos. 

1.4. Replanteo (Anexo Nº II). 

En la cotización se deberán incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales, incluyendo la 

mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para 

completar los trabajos.  

El contratista deberá realizar verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención a 

la I.O. sobre cualquier discrepancia de los planos. 

El contratista en ningún caso podrá alegar como excusa la circunstancia de que la I.O. no se 

hubiere hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

1.5. Armado de andamios. Cumplimiento de pautas de seguridad e higiene. 

Se deberán armar todos los tramos de andamios que sean necesarios, ya sean estos parciales o 

totales para alcanzar la altura de los techos donde se trabajará. Los mencionados deberán estar 

perfectamente sujetos entre sí y al muro más próximo. Será de absoluta obligación y 

responsabilidad de la empresa contratista, el control y uso de todos aquellos elementos de 

seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc.) por parte de los empleados de la 

construcción que se ocupen de la ejecución de los trabajos, ya sea en altura o a nivel. 

Como condición de seguridad e higiene, se entregará formalmente a la D.D.O. toda la 

documentación requerida conforme fuera indicado en el artículo 24 del PCE. 

 

2. Cambio de chapas en techo existente. (Anexo III y VIII) 

2.1. Provisión y colocación de nuevas chapas. 



Las mismas serán del tipo sinusoidal S. prepintado blanca, espesor 0,50mm, incluye babetas 

perimetrales, todo sobre estructura soporte existente, previa revisión, reparación (en caso de ser 

necesario) y limpieza de la misma, para su posterior protección a través de productos destinados 

a tal fin. (A01 y A02).  

 

3. Zinguería. 

3.1. En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Cotización”. 

Considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentación anexa. 

Se contemplará la provisión y colocación de nuevas canaletas, en chapa prepintado blanca, con 

sus correspondientes embudos bajadas y codos. 

Todos los conductos, tubos de ventilación, y cualquier elemento que atraviese la cubierta y emerja 

a la superficie, serán provistos de un sistema de babetas. 

En todos los trabajos el contratista seguirá estrictamente las REGLAS DEL ARTE y deberá 

confeccionar los detalles respectivos, que serán sometidos a la consideración y aprobación de la 

D.D.O., previo al inicio de aquellos. 

Se pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los 

ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas.  

Las uniones entre sí, serán soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que 

presenten superficies irreprochables.  

Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidráulica de las cubiertas, y se deberán ejecutar 

después de haber aprobado la D.D.O. los planos generales y de detalle correspondientes, 

conforme fuera mencionado precedentemente. 

 

4. Mampostería y Tabiquería (Anexo II y VIII) 

Se considerarán en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales” uso 

común y general, a saber:  

 Cementos comunes. 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima 

calidad (Loma Negra®, San Martín®, similar o superior) y aprobada por la I.O. Se los abastecerá 

en envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la 

fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien 

secos, sobre el piso natural, y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección 

hasta su utilización.  Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá 

ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la empresa por parte 

de la Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de 

cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los 

trabajos.  

 Cemento de albañilería. 

Si se desea utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza. 

 Cemento de fragüe rápido. 

Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la I.O., debiendo ser de 1º (primera) 

calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de 

procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La 
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pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a 

los 30 (treinta) minutos. 

 Arena. 

La arena a emplear será en general limpia. No contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla 

adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 

Normas IRAM 1509 -1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de 

granulometría requerida, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros 

tipos de mayores módulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico 

pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección, arena artificial, 

producto del quebramiento de la roca granítica o basáltica, polvo de ladrillo. Será exclusivamente 

proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que 

no contendrán vestigios de tierra ni, sustancias extrañas. Se permitirá la granulometría común en 

plaza sólo en el caso en que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, mezcladoras, que 

trituren el grano. 

 Cascotes. 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), 

debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 (dos) y 5 

(cinco) cms. aproximadamente. 

 Agua. 

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., se empleará agua corriente con 

preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del contratista los gastos que demande la provisión 

de agua para la construcción. 

 Mezclas. 

Serán de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna. Las mezclas se batirán 

en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados y contarán 

con la aprobación previa de la Inspección. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda 

usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland® que las que debe usarse dentro de las 2 

(dos) horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a 

ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará 

igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland® y de cal hidráulica que 

haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. Las 

partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en volumen de material 

seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán, al estado de pastas 

firmes y del cemento Portland® y las calles hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se 

comprimirán en el envase. 

El “Listado de mezclas” será el siguiente, a saber: 

 Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena. 

 Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3 

(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena 

mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 



 Se recomienda para evitar las fisuras en morteros, la utilización de fibras sintéticas de 

polipropileno como refuerzo tridimensional secundario. Al mezclarse con los distintos elementos 

del mortero las fibras se distribuyen en todas direcciones deteniendo las fisuras en su estado 

microscópico, evitando su propagación y la creación de futuros problemas derivados del 

agrietamiento. Con la incorporación de las fibras se incrementa la resistencia a la tracción, 

abrasión, impacto y flexión. Se sugiere su aplicación en revoques y carpetas hidrófugas. 

 Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: ¼ (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de 

cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana. 

 Enlucido interior a la cal: ⅛ (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 

(tres) partes de arena fina. 

 Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina. 

 Colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias: ½ (media) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal hidráulica / 3 (tres) partes de arena mediana. 

 Colocación de revestimiento de interiores (porcelanato, etc.): ¼ (una cuarta) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.  

Se permitirá la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam Multipropósito®, o calidad 

similar o superior. 

La preparación del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando 

cemento Portland® y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor 

posible, teniendo como máximo 10 (diez) mm. Y en general será conveniente ejecutar una ligera 

compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y 

agrietamiento. 

4.1. Divisorio de ambientes, ladrillo hueco según espesor existente. 

De acuerdo al espesor de cada tabique a intervenir, se realizará en ladrillo hueco de espesor 

correspondiente al mismo. 

4.2.  Dinteles perfil normal. 

Todos los vanos a realizar llevarán un adintelamiento, materializado con UPN a determinar según 

espesor de pared, luz y carga. 

 

5. Capas aisladoras (Anexo III y VIII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

lo especificado en las “Generalidades de los materiales” y el “Listado de mezclas” (ambos 

desarrollados en el punto 4 del presente). 

5.1. Carpeta aisladora horizontal, sobre contrapiso. 

Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que 

sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de obtener barreras 

eficaces de contención. Se realizará en locales húmedos. (Locales B05, B09, B10 y B11). 

Tendrá un espesor mínimo de 20 (veinte) mm. y se ejecutará con un M.C.I. (1:2) más producto 

hidrófugo de marca aprobada por la D.D.O., disuelto con agua y se colocará sobre la totalidad del 

contrapiso. 

 

6. Contrapisos (Anexo III y VIII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 4 del presente). 
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6.1. Contrapiso común interior. 

Se ejecutarán contrapisos livianos de hormigón pobre, de 10 (diez) cms de espesor, ejecutados 

con piedra partida, a fin de cubrir las zonas que fueran intervenidas sobre el terreno existente, 

siempre en la totalidad de cada superficie. Sectores baños, office, sala de máquinas y sector mesa 

de entradas. (locales B02, B05, B09, B10 y B11)  

6.2 Contrapiso solado exterior y vereda. 

Realización de contrapiso de hormigón de cascote armado (malla metálica 20x20), de 12 (doce) 

cms. de espesor. Sector patio exterior. (local B12) y vereda. 

6.3. Tapado de canaletas. 

Se procederá al relleno y nivelación de todas las canaletas realizadas en pisos existentes para la 

colocación de instalaciones sanitarias o eléctricas. 

 

7. Carpetas y banquinas (Anexo III y VIII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 4 del presente). 

7.1. Carpeta nivelación sobre contrapisos. 

En virtud de lo expuesto en el punto 5, se prevé la ejecución de carpetas de nivelación en los 

planos horizontales. (Locales B01, B02, B05, B09, B10, B11 y B12) 

Será de responsabilidad del contratista la perfecta ejecución de las pendientes a fin de garantizar 

el escurrimiento superficial. La D.D.O. verificará las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar 

rehacer en su totalidad el trabajo según su criterio.  

7.2. Banquinas. 

Se ejecutarán de 10 (diez) cms. de altura (promedio), debajo de cada mueble bajo-mesada en 

office (local B09) baño (local B05), como asiento de las unidades condensadoras de los equipos 

de aire acondicionado split (punto 17.2 y 17.3.) sobre azotea inaccesible y alero (sector A03 y 

A05). 

 

8. Revoques y revestimientos (Anexo III y VIII). 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 4 del presente). 

8.1 Revoque Hidrófugo bajo revestimiento. 

Se aplicará sobre muros o tabiques, previa la colocación de los revestimientos 

cerámicos/porcelánicos. 

Consiste en un mortero con aditivo hidrófugo con acabado rallado para asegurar el anclaje de los 

cerámicos. (Locales B05, B09, B10 y B11) 

8.2. Revoque Hidrófugo exterior. 

Se aplicará sobre todos los paramentos exteriores, el mismo se realizará con un mortero con 

aditivo hidrófugo. 

8.3. Revestimiento plástico exterior. 

Se realizará en los planos verticales y horizontales exteriores, de acuerdo a documentación. En el 

caso del frente del edificio se procederá a la preparación de la superficie a través de un 

hidrolavado, para luego proceder a la aplicación de revestimiento hidrófugo texturado fino 



(aplicación a definir luego de la ejecución de muestras in situ), marca Sitex®, Revear®, o calidad 

similar o superior. Se propone la aplicación varios tipos de textura y color, para diferenciación de 

volúmenes y salientes 

Todas las superficies que se encuentran en el patio interior serán tratadas de igual forma. 

En primer lugar, se deberá aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.  

Luego se procederá a la aplicación del revestimiento plástico continuo, el cual estará formado por 

cargas minerales y emulsiones acrílicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la 

intemperie y a todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia 

mecánica y de gran flexibilidad para tomar micro-fisuras. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores y 3 (tres) tipos 

de texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), que serán evaluadas por la I.O. para su 

definición formal y posterior ejecución. 

Cabe señalar que, para el desarrollo de todos los trabajos incluidos en este ítem, como así 

también cualquier otro que involucre trabajos en altura (potencialmente de riesgo) se deberá 

considerar el armado de andamios, uso de silletas y todos aquellos elementos de seguridad que 

fueran necesarios conforme el cumplimento efectivo de las normas obligatorias de Seguridad e 

Higiene en la construcción. 

8.4. Revoque grueso y fino (de yeso) interior. 

Para los planos verticales interiores se proyectará un jaharro de asiento, y un mortero para 

enlucido de yeso interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea. 

8.5. Tapado de canaletas. 

Se procederá al relleno y nivelación de todas las canaletas que deban realizarse para las nuevas 

instalaciones de electricidad o sanitarias que se realicen. 

 

9. Solados y zócalos (Anexo III y VIII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotización”. 

El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra 

deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de 

colocación uniforme, sin partes diferenciadas.  

No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, (en el caso de los revestimientos 

porcelánicos) alabeos ni otros desperfectos. Las dimensiones y tintes serán estrictamente 

uniformes. Asimismo, se considerará incluido en los precios unitarios establecidos, las incidencias 

por corte y desperdicios de piezas por centrado del revestimiento en los ambientes, centrado 

respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de broncería o colocaciones a mayor 

altura.  

 Muestras.  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 5, apartado A). 

Con 15 (quince) días corridos de antelación, el contratista someterá a la aprobación de la D.D.O., 

las muestras de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se 

mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de 

otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su 

incorporación a la misma.  

 Protecciones.  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 6, apartado A). 
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Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 

escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrará las medidas conducentes al logro de 

tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también 

protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepción provisional de las obras.  

 Material de reserva. 

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 7, apartado A), 

el contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas por un 5% más de la superficie colocada 

para futuras reposiciones. 

   9.1 Solados en espacios comunes, de circulación y estancos. 

Se proyecta su colocación en los sectores, sala de espera, mesa de entrada, áreas de trabajo y 

despachos. Sé colocará sobre el piso existente. 

Se proveerá y colocará piso vinílico flotante, alto tránsito, sistema click, espesor 10 mm, tabla de 

192 mm x 1290 mm, calidad Ac5 (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Su color será a definir, en virtud de las muestras que presente la contratista y la aprobación 

inherente que emitirá la D.D.O. a tal fin. 

   9.2 Zócalos en espacios comunes, de circulación y estancos. 

Se proveerá y colocará zócalo de madera blanco, material MDF, altura 10 cm, borde recto, 

espesor de 1,5 cms, en virtud de las muestras que presente la contratista y la aprobación 

inherente que emitirá la D.D.O. a tal fin. Estos serán colocados previo retiro de sócalo existente. 

     

9.3. Solados en paquetes húmedos. 

Se proyecta su colocación en todos los núcleos sanitarios (baños, office y sala de máquinas.) 

Se proveerá porcellanato esmaltado para piso, marca Ilva® línea Spirit, tipo Nirvana (o similar de 

igual calidad o superior, de marca reconocida), en virtud de las muestras que presente la 

contratista y la aprobación inherente que emitirá la D.D.O. a tal fin. 

     9.4. Solados en sectores descubiertos. 

Se proyecta su colocación en patio exterior. 

Se proveerá baldosa para pisos exteriores, marca Quadri® línea Rusticato (o similar de igual 

calidad o superior, de marca reconocida), de 40 x 40 x 3,2 (e) cms. (medida tentativa). 

Las piezas se fijarán con adhesivo plástico según “Listado de Mezclas”, sobre una carpeta de 

cemento alisado (M.C.1:3) al fratás o llana; de 2 (dos) cms. de espesor perfectamente nivelada. 

Su color y textura serán a definir, en virtud de las muestras que presente la contratista y la 

aprobación inherente que emitirá la D.D.O. a tal fin. 

     9.5. Solias de aluminio. 

Queda establecido por convención que en todo aquel vano que, por diferente uso y/o función, se 

produzca el cambio de solado, se deberá proveer y colocar solias o varillas de transición. Las 

mismas deberán ser de aluminio (color gris metalizado, según muestras y disponibilidad de 

mercado), del ancho y largo total de cada vano. 

9.6  Solado de vereda. 

 Se proyecta su colocación en toda su superficie. 

Se proveerá baldosa para pisos exteriores, baldosa 40x40 cm de 64 panes (o similar de igual 

calidad o superior, de marca reconocida), medida tentativa 



      9.7. Solado patio grande. 

Se proveerá y colocará bloque de cemento para pasto en toda su superficie, previo retiro de piso 

existente y preparación de la superficie. (B14) 

      9.8. Rampa discapacitados. 

Para su construcción se tomará como base la Ley Nacional Nº 22.431 (sistema de protección 

integral de las personas discapacitadas); su modificatoria (artículos 20º, 21º y 22º), y la Ley 

Nacional Nº 24.314, con su Decreto Reglamentario Nº 914/97.  

Se utilizará para salvar el desnivel de 1(una) alzada, proyectado entre el solado de hall de espera 

y mesa de entradas. 

La terminación de la superficie superior (pisada) será de cemento alisado peinado, con agregado 

de Sika® Floor-3 Quartz Top, o similar color gris (a definir conforme muestras). 

 

10. Colocaciones (Anexo III y VIII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente. 

10.1. Revestimiento cerámico en baños y office. 

Corresponde a la provisión y colocación en los planos verticales de los núcleos húmedos, hasta 

altura de cielorraso (a excepción de dónde puntualmente se indique en obra). Específicamente, se 

debe considerar la colocación en los locales B05, B09, B10 y B11 (baños, offices), sin perjuicio de 

otros locales que pudieran surgir por orden expresa de la I.O. durante el proceso de ejecución de 

los trabajos.  

Se proveerá y colocará porcellanato esmaltado, marca Ilva® línea Spirit, tipo Nirvana (o similar de 

igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Todas las piezas asentadas con mezcla adhesiva (conforme el “Listado de Mezclas” del punto 4), 

habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo y un jaharro bajo revestimiento; se 

dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y 

porcelanina de 1º calidad, o pastina al tono, a exclusivo criterio de la D.D.O.  

De producirse o constatarse defectos, la I.O. detenta la potestad de ordenar el retiro de las partes 

defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las 

consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del contratista.  

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., 

sean imperfectos o bien cuando se presentarán piezas partidas o rajadas. Igualmente se 

procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta 

nivelación y verticalidad respectivamente, con verificación de prolijos remates. 

En todos los ángulos salientes se colocarán guardacantos de aluminio cromado rectos de 10x10 

mm. que irán al mismo plomo y en toda la altura del revestimiento. 

Asimismo, se colocarán listeles de acero inoxidable de 2 cms. de altura y 2,5 mts. de largo 

(medida estándar de la pieza) como terminación superior de los planos revestidos, en todo el 

perímetro.  

 

11. Cielorrasos (Anexo III y VIII). 

11.1. Suspendido en placa de yeso. 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”. 
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Las superficies deberán ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se 

realizarán con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin 

de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.  

La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados a los que se atornillarán las 

placas de yeso de 12,5 mm. de espesor. 

Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa 

galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una 

separación reglada de 40 (cuarenta) cms. entre ejes. 

En lo posible, se evitará el corte y colocación de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un) m².  

Será de responsabilidad del contratista la coordinación de la colocación de la instalación eléctrica 

de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales. 

Se deberá proveer y colocar en todos los locales y a altura según documentación adjunta, siempre 

desde el nivel de piso terminado. 

Se deberá proveer y colocar en los locales B01, B02, B03, B04, B06, B07 y B08 a una altura de 

2,80 mts, en el caso de los locales sanitarios y office B05, B09, B10 y B11 la altura será de 2, 40 

mts, ello siempre desde el nivel de piso terminado en los mencionados (sujeto a definición formal 

durante el proceso de obra). 

11.2. Cielorrasos exteriores aplicado. 

En el caso del alero exterior (A03), se procederá a la realización de un cielorraso aplicado, previo 

picado y retiro de material existente. Se usará una mezcla de cemento y cal.  

11.3 Buña perimetral. 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, 

se deberá ejecutar como terminación al cielorraso suspendido de roca de yeso mencionado en el 

punto precedente. 

La misma será del tipo “Perfil Buña Perimetral Z” el cual es un perfil de sección “Z”, pre-pintado en 

color blanco, con nariz redondeada, cuya superficie del lado de mayor longitud presenta un 

moleteado que facilita la penetración de los tornillos al momento de fijarlo a la placa. 

 

12.  Carpinterías (Anexo VI y VIII) 

En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de 

Cotización”, y todas las carpinterías indicadas a tal fin en el anexo gráfico inherente. 

12.1. C1 – Doble puerta de abrir. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) portón de acceso compuesto por dos hojas de abrir, realizado en 

chapa doblada calibre N°18, ubicado sobre fachada, conforme las características (básicas) 

indicadas en el anexo gráfico de referencia. Contará con un cristal DVH 4/9/3+3, el mismo deberá 

contar en su cara interior vidrio pirolítico de baja emisividad, tipo Energy Advantage® Low-E, o 

calidad similar o superior, color neutro (prácticamente incoloro). 

Llevará una reja realizada en planchuela de 11/4 x ¼. 

2 (dos) cerraduras Travex o similar. 2 (dos) pasadores internos de seguridad. Barral externo en 

acero inoxidable, altura 1,20 mts. Picaporte interior. Tratamiento previo de antióxido, acabado 

sintético satinado blanco. 

12.2. C2- Puerta de abrir. 



Se proveerá e instalarán 2 (dos) puertas de acceso, realizada en chapa doblada calibre N°18, 

ubicadas en patio interno, conforme las características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de 

referencia. Contará con un cristal DVH 4/9/3+3, el mismo deberá contar en su cara interior vidrio 

pirolítico de baja emisividad, tipo Energy Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color 

neutro (prácticamente incoloro). 

Llevará una reja realizada en planchuela de 11/4 x ¼. 

 (dos) cerraduras Travex. Picaporte interior/exterior. Tratamiento previo de antióxido, acabado 

sintético satinado blanco. 

12.3. C3 – Ventanal con puerta. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) ventanal con puerta de 1º (primera) marca y calidad, ubicada en 

salida a patio (B08) conforme las características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de 

referencia. Asimismo, y como generalidad para todas las ventanas hacia el exterior, se deberá 

colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja emisividad, tipo Energy Advantage® Low-E, o 

calidad similar o superior, color neutro (prácticamente incoloro).  

12.4 C4 – Ventana 2 hojas corredizas. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) ventanas de 2 (dos) hojas corredizas de 1º (primera) marca y 

calidad, ubicadas sobre el frente, (B03 y B04) conforme las características (básicas) indicadas en 

el anexo gráfico de referencia. Asimismo, y como generalidad para todas las ventanas hacia el 

exterior, se deberá colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja emisividad, tipo Energy 

Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color neutro (prácticamente incoloro).  

12.5 C5 – Ventana 2 hojas corredizas. 

Se proveerán e instalarán 3 (tres) ventanas de 2 (dos) hojas corredizas de 1º (primera) marca y 

calidad, ubicadas en el área de trabajo y office (B07 y B09) conforme las características (básicas) 

indicadas en el anexo gráfico de referencia. Asimismo, y como generalidad para todas las 

ventanas hacia el exterior, se deberá colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja emisividad, 

tipo Energy Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color neutro (prácticamente incoloro).  

12.6 C6 - Ventana 2 hojas corredizas. 

Se proveerá e instalará 1 (una) ventana de 2 (dos) hojas corredizas de 1º (primera) marca y 

calidad, ubicada en la mesa de entradas, (B02) conforme las características (básicas) indicadas 

en el anexo gráfico de referencia. Asimismo, y como generalidad para todas las ventanas hacia el 

exterior, se deberá colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja emisividad, tipo Energy 

Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color neutro (prácticamente incoloro).  

12.7 C7 - Ventana 2 hojas corredizas. 

Se proveerá e instalará 1 (una) ventana de 2 (dos) hojas corredizas de 1º (primera) marca y 

calidad, ubicada en la mesa de entradas, (B07) conforme las características (básicas) indicadas 

en el anexo gráfico de referencia. Asimismo, y como generalidad para todas las ventanas hacia el 

exterior, se deberá colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja emisividad, tipo Energy 

Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color neutro (prácticamente incoloro).  

12.8 C8 – Ventanal 3 hojas. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) ventanal de 2 (dos) hojas corredizas más un paño fijo de 1º 

(primera) marca y calidad, ubicado en el sector de data center, (B08) conforme las características 

(básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. Asimismo, y como generalidad para todas 

las ventanas hacia el exterior, se deberá colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja 
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emisividad, tipo Energy Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color neutro 

(prácticamente incoloro).  

12.9 C9 – Ventana oscilobatiente. 

Se proveerá e instalará 1 (una) ventana de 1 (una) hoja oscilobatiente de 1º (primera) marca y 

calidad, ubicado en el sector de sala de máquinas, (B10) conforme las características (básicas) 

indicadas en el anexo gráfico de referencia. Asimismo, y como generalidad para todas las 

ventanas hacia el exterior, se deberá colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja emisividad, 

tipo Energy Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color neutro (prácticamente incoloro).  

 

12.10  C10 – Ventana oscilobatiente. 

Se proveerá e instalará 1 (una) ventana de 1 (una) hoja oscilobatiente de 1º (primera) marca y 

calidad, ubicado en el sector de baño de discapacitados (B11) conforme las características 

(básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. Asimismo, y como generalidad para todas 

las ventanas hacia el exterior, se deberá colocar en su cara interior vidrio pirolítico de baja 

emisividad, tipo Energy Advantage® Low-E, o calidad similar o superior, color neutro 

(prácticamente incoloro).  

12.11 C11 – Puerta. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) puertas de 1º (primera) marca y calidad, ubicadas en baño 

discapacitados (B11) y sala de máquinas (B010), conforme las características (básicas) indicadas 

en el anexo gráfico de referencia.  

  12.12.  C12 - Puertas existentes. 

Se procederá al reciclaje de dicha carpintería, lijado total de las superficies de madera, 

imprimación y terminación con satinado blanco, Se realizará el reemplazo (en caso de ser 

necesario) de bisagras, pomelas, pasadores, etc. que se encuentren rotos o deteriorados. 

Colocación de nueva cerradura y picaportes, los mismos serán de acero inoxidable, doble 

balancín con bocallaves. Cantidad 4 (cuatro). 

 

13 .   Instalaciones sanitarias agua fría/caliente, cloacales y pluviales (Anexo IV y VIII) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotización”, 

para cada sub-ítem, y considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentación 

gráfica de referencia. 

Comprende el Proyecto Ejecutivo de la instalación y la provisión de todos los componentes 

(materiales y mano de obra), necesario para la realización según P.E.T. y plano de: desagües 

cloacales (primarios y secundarios), desagües pluviales, distribución de agua fría y caliente, 

colocación de artefactos y griferías, y obras complementarias para el correcto funcionamiento, 

según normas vigentes y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, de los locales 

sanitarios, offices y sala de máquina (B05, B09, B10 y B11). Las instalaciones responderán a las 

disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador local con competencia en la materia.  

La contratista deberá realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del nuevo sistema 

(prueba hidráulica), luego de haber finalizado los trabajos descriptos, para verificación y 

aprobación por parte de la I.O.   

13.1 Distribución de cañerías de desagüe cloacal. 



Será realizado en polipropileno (Saladillo) acometidas a conexión en calle. 

La instalación cloacal que se plantea en los anexos corresponde a los nuevos locales sanitarios, 

office y sala de máquinas (locales B05, B09, B10 y B11), es tentativa y reviste de carácter 

meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotización y comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo 

manifestado en el punto precedente, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la 

confección de la documentación final, que será presentada como parte del mencionado Proyecto 

Ejecutivo, sometido a consideración y aprobación de la D.D.O. 

Se deberá incluir sus cañerías de ventilación, tanto para este punto como para los siguientes. 

13.2   Cámaras y bocas de inspección. 

13.3   Distribución de cañerías de desagüe pluvial. 

La instalación pluvial que se plantea en los planos adjuntos es TENTATIVA, quedando a cargo de 

la empresa la propuesta para la ubicación final, dimensionamiento, etc. de los elementos que la 

integran. 

Se propone el uso de materiales aprobados y certificados (de PVC) para los tendidos pluviales en 

sus tramos y conexiones horizontales y/o hierro fundido para los verticales, para aquellos casos 

que sean a la vista (de existir) y no se encuadren dentro de lo contemplado en el punto 3 (bajadas 

en zinguería). 

13.4 Elementos del sistema. 

Se prevé la provisión y colocación de todos aquellos componentes del sistema de desagüe pluvial, 

como ser rejillas metálicas (de 20 x 20 cms.), BDA (boca desagüe abierta), BDT (boca desagüe 

tapada), etc.  

13.5 Cañería de conexión de red a tanque de bombeo. 

La misma contará con un bypass (con su llave correspondiente) lo que permitirá en caso de ser 

necesario, que el edificio cuente con agua directa de la red. 

13.6  Tanque Cisterna. 

Se proveerá e instalará (conforme anexo gráfico, ubicado en la sala de máquinas destinado para 

tal fin,1 (un) tanque plástico tipo Rotoplas® mod. 510146 (o calidad similar o superior), que deberá 

cumplir con las siguientes características técnicas mínimas, a saber: 

- Capacidad 510 lts. 

- Diámetro (Ø) 0.62 cms. 

- Alto (h) 172 cms. 

- Conexión doble de salida lateral 1”. 

- Incluye válvula de seguridad ¾", flotante Nº 7, recubrimiento antibacteriano, tubo de 

venteo, filtro de sedimentos, electro nivel 2 mts., válvula de retención. 

El diagrama de ubicación y su conexionado, desarrollado en los anexos, reviste de carácter 

meramente ORIENTATIVO, debiendo la contratista presentar la documentación gráfico-técnica 

inherente (en carácter de Proyecto Técnico Ejecutivo) para inspección y aprobación por parte de 

la D.D.O., previo el comienzo de los trabajos, cabiendo la posibilidad de modificación de volumen 

de las unidades conforme los valores de consumo que surgieran del cálculo y dimensionado de la 

instalación, como así también de la ubicación del sistema. 

13.7. Equipos de bombas impulsoras. 

Ubicadas en la sala de máquinas se proveerán e instalarán 2 (dos) bombas presurizadoras, en 

tándem, con ubicación y dimensionado definitivos, conforme lo desarrollado en el Proyecto 

Técnico Ejecutivo, en cumplimiento de lo expuesto en el punto precedente. 
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13.8. Tendidos de cañería de agua fría y caliente. 

El mismo se realizará desde el sistema de bombeo, y posterior distribución interna. De igual forma 

para la distribución de agua caliente, desde termotanque, para los nuevos núcleos sanitarios y 

office. 

La instalación para la provisión sanitaria de agua fría y caliente que se plantea en los anexos es 

tentativa y reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotización y 

comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en los puntos precedentes, queda a 

exclusivo costo y a cargo de la empresa la confección de la documentación final (Proyecto 

Técnico Ejecutivo), que será sometida a consideración y aprobación de la D.O.O. 

Cada nuevo núcleo sanitario, sea baño u office, contará con tendidos agua fría y caliente 

materializados con sistema de termofusión tipo Acquasystem® y desagües en Awaduct® (o, en 

ambos casos, de calidad similar o superior), según documentación gráfica anexa. 

Se colocarán llaves de paso de agua fría y agua caliente en cada uno de los locales sanitarios, las 

mismas serán metálicas de terminación satinada o brillante, de excelente calidad. 

13.9. Termotanque eléctrico. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) termotanque eléctrico en office (local B09), a colocar colgado con 

ménsulas, (a definir en obra), conforme proyecto ejecutivo y en cumplimiento efectivo de las 

REGLAS DEL ARTE. 

Será un equipo tipo Longvie® 60L mod. TE60F (o calidad similar o superior) y deberá cumplir con 

las siguientes características técnicas mínimas, a saber: 

- Capacidad 60 litros. 

- Forma de calentamiento eléctrico, con válvulas de seguridad. 

- Conexión inferior. 

- Alta recuperación NO. 

- Recuperación por hora de 60 lts. 

- Montaje de colgar. 

- Alto (h) 62,6 cms. 

- Diámetro (Ø) 43 cms.  

- Peso 18,3 kgs. 

- Color blanco. 

Se deberá contemplar la provisión y colocación de conductos y/o rejillas de ventilación (sujeto a 

aprobación de la D.D.O.), dimensiones conforme requerimientos técnicos, a los 4 (cuatro) vientos. 

Se admitirán propuestas alternativas, tanto de la cantidad de unidades (en virtud del rendimiento 

probado), de la ubicación, y de la ventilación de los sectores, siempre y cuando sean sometidas 

previamente a consideración y aprobación por parte de la D.D.O. 

13.10. Purificador de agua, conexionado a nueva red sanitaria. 

Se proveerán e instalarán 1 (una) unidad de pie para office (local B09) conforme proyecto 

ejecutivo y en cumplimiento efectivo de las REGLAS DEL ARTE, según las siguientes 

características mínimas, a saber: 

- Provisión de agua fría y caliente. 

- Sistema de refrigeración - Silencioso. Gas ecológico. Provisión de agua a una temperatura 

entre 4º C y 9º C. 



- Sistema de calefacción - Caldera de gran capacidad de acero inoxidable. Calidad 304. 

Provisión de agua a una temperatura de 85º C. 

- Leds Identificadores - Panel frontal con led identificadores de funcionamiento. 

- Dimensiones - 94 (h) x 33 (a) x 40 (p) cms. 

Asimismo, se deberán proveer y entregar los siguientes insumos de repuesto, para su resguardo 

in situ, a saber: 

- Filtro agua F/C - 15 (quince) unidades, en adición de aquellos que vengan instalados. 

- Canilla agua F/C - 15 (quince) pares, en adición de aquellas que vengan instaladas. 

13.11. Extractor de humos. 

Se deberán plantear circuitos especiales separados tanto para los extractores en locales 

sanitarios (baños), termotanque eléctrico (punto 13.9.), sistema de acondicionamiento del aire 

(punto 17.2), y todos aquellos elementos que generen una mayor demanda energética. 

Se colocarán tomacorrientes especiales para extractores en la totalidad de los locales sanitarios 

(baños), que, por su uso, función y/o ubicación en planta, requieran de ventilación forzada (según 

documentación anexa). 

Se proveerán e instalarán 3 (tres) equipos en los locales B05, B09 y B11, tipo Cata®, mod.  Plus 

(o calidad similar o superior), y deberán cumplir con las siguientes características técnicas 

mínimas, a saber:  

- Axiales de baño extraplanos, para muro y techo. 

- Diámetro (Ø) de conducto 150 mm. 

- Tensión 230 V. 

- Velocidad 2100 r.p.m. 

- Potencia absorbida 25 W. 

- Caudal máximo 320 m3/h.  

- Nivel de presión sonora 43 dB(A). 

- Dimensiones 190 x 190 mm. 

Los conductos de extracción se materializarán en PVC, se colocarán sobre los dinteles de 

ventanas. 

13.12. Inodoro con mochila. 

Se proveerán e instalarán 1 (uno) inodoro largo (con depósito) para baño (locales B05), tipo 

Ferrum® línea Bari de color blanco (código IKL), el depósito será tipo Ferrum® línea Bari (código 

DKMXF), o calidad similar o superior. Además, se deberá proveer la tapa y el asiento, que tendrán 

terminación laqueada en blanco. 

13.13. Inodoro para baño de discapacitados. 

Se proyecta un núcleo sanitario preparado para personas discapacitadas o con capacidades 

móviles reducidas (B11). Para este caso, se deberá proveer un artefacto y accesorios especiales, 

todo ello tomando como base la siguiente reglamentación vigente, a saber: 

 Ley Nacional Nº 22.431, Sistema de protección integral de las personas discapacitadas; su 

modificatoria en los artículos 20, 21 y 22 la Ley Nacional Nº 24.314 con su Decreto 

Reglamentario Nº 914/97. 

 Reglamentación vigente en el ámbito municipal. 

Por ello, todos los artefactos sanitarios especiales, corresponden al local específicamente 

destinado a tal fin (B11) y responderán a las normas y reglamentaciones vigentes mencionadas. 
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En este caso puntual, se proveerá e instalará 1 (un) inodoro, tipo Ferrum® Alto Espacio (o calidad 

similar o superior), color blanco, tipo sifónico, con descarga de agua por depósito, con asiento y 

tapa. 

13.14. Bidet. 

Se proveerán e instalarán 1 (uno) bidet tipo FERRUM Línea Bari, para locales (Local B05) o 

similar, de igual o mejor calidad. 

Además, se deberá proveer con grifería, línea Pressmatic. o similar. 

13.15. Mesadas. 

En el office (local B09) y en el baño (locales B05), se proveerá e instalarán mesadas de granito 

gris mara de 2 cms. de espesor sostenidas mediante ménsulas metálicas a los tabiques de fondo 

y lateral. 

No presentarán cortes intermedios. Las mesadas llevarán un zócalo sobre mesada de 10cms. de 

altura del mismo tipo y espesor de granito. En el caso de las mesadas de baño, las mismas 

contaran con un faldón de 20 cm (para ocultar pileta y cañerías). 

Se deberá considerar el corte exacto de cada mesada, replanteado in situ, al igual que los 

trasforos que fueran necesarios de acuerdo a los artefactos y/o griferías que fueran a instalarse en 

cada una de ellas. 

13.16. Lavatorio. 

Se proveerá 1 (una) bacha colocada por debajo de la mesada de granito (punto anterior) en el 

baño (local B05), tipo Ferrum® línea Armónica de color blanco con trasforo (código L11BF), o 

calidad similar o superior. Tanto la alimentación de agua, como los desagües de bachas y 

artefactos se efectuará con cañería rígida cromada, salvo mejor opinión y justificación formal 

técnica. 

13.17. Lavatorio para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el punto 13.13 del presente. 

Se proveerá e instalará 1 (un) lavatorio, tipo ménsula Ferrum® línea Espacio (o calidad similar o 

superior), 1 (un) agujero para mono-comando con pulsador especial, y su altura del lavatorio no 

podrá ser distinta a 85 cms. por sobre el nivel de solado terminado, con un margen de ± 5 cms. La 

descarga será a pared, a fin de permitir el libre movimiento por debajo de la misma. Tanto la 

alimentación de agua como los desagües de bachas y artefactos se realizará con cañería rígida 

cromada. 

13.18. Espejo. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) espejos de cristal incoloro para los baños (local B05), tipo Float de 

6 mm. de espesor mínimo. Los mismos se ubicarán entre paredes y desde zócalo hasta techo.   

13.19. Espejo para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el punto 13.13 del presente. 

Se proveerá e instalará 1 (un) espejo especial, a una altura de 100 cms. desde el suelo y con un 

ángulo de inclinación de 10º con respecto a la vertical.  

13.20. Barrales (fijos y rebatibles) para baño de discapacitados.  

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el punto 13.13 del presente. 

Conforme la ubicación tentativa planteada en el anexo grafico de referencia, se proveerán e 

instalarán los siguientes barrales de apoyo, a saber: 



- 1 (un) barral fijo de acero porcenalizado, tipo Ferrum® línea Espacio (código VEFR6), color 

blanco, de 65 cms. de longitud, o calidad similar o superior. 

- 2 (dos) barrales rebatibles de acero porcenalizado, tipo Ferrum® línea Espacio (código 

VTEB8), color blanco, de 80 cms. de longitud, o calidad similar o superior. 

13.21. Portarrollos. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) portarrollos en los nuevos locales de baños (B05 y B11), tipo 

FV® línea Libby, o calidad similar o superior 

13.22. Grifería para bachas sobre mesadas. 

Se proveerán e instalarán 2 (una) griferías del tipo mono-comando, sea baño (locales B05) y/u 

office (local B09), tipo FV® línea Libby (código 0181/39), o calidad similar o superior, color cromo, 

cierre cerámico. 

13.23. Grifería para lavatorio baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el punto 13.13 del presente. 

Se proveerá e instalará 1 (una) grifería tipo FV® Pressmatic (con pulsador especial, agua fría), o 

calidad similar o superior. 

13.24. Pileta. 

Se proveerá e instalará 1 (una) pileta de cocina de acero inoxidable, para office (local B09), tipo Mi 

Pileta® modelo Art. 443, o calidad similar o superior, de 44 x 34 x 20 cms. (aprox.), de igual 

medida y características técnicas. 

13.25. Percha. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) perchas metálicas simples, una para el baño de discapacitados 

(local B11) y una para baño (local B05), tipo FV® línea Libby, o calidad similar o superior, color 

cromo. 

13.26. Dispenser de jabón líquido. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) dispensers para los baños (locales B05 y B11), cuya ubicación 

queda sujeta a definición in situ durante el proceso de obra, previa presentación de muestra 

patrón que deberá ser aprobada por la D.D.O., en cumplimiento de las siguientes características, 

a saber: 

 Material: ABS. 

 Depósito removible de 600 cms³. 

 Válvula dosificadora de 1 cm³. 

 Con llave de seguridad. 

 Medidas: 13 x 10 x 26 cms. 

 Para amurar mediante tarugos y tornillos. 

13.27. Dispenser de toallas de papel intercaladas. 

Se proveerán e instalarán 3 (tres) dispensers para los baños y office (B05, B09 y B11), cuya 

ubicación queda sujeta a definición in situ durante el proceso de obra, previa presentación de 

muestra patrón que deberá ser aprobada por la D.D.O., en cumplimiento de las siguientes 

características, a saber: 

 Material: ABS. 

 Color: Blanco. 

 Con llave de seguridad. 

 Medidas: 25,5 x 8,5 x 23,5 cms. 

 Para amurar mediante tarugos y tornillos. 
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13.28. Señalética. 

En las puertas de los baños (lado exterior), deberán colocarse los carteles indicativos de uso (en 

el caso del núcleo especial para discapacitados, se deberá colocar la silueta indicativa específica), 

en acrílico negro, conforme muestras que deberán ser presentadas para consideración y 

aprobación por parte de la D.D.O. Serán 2 (dos), 1 (uno) de discapacitados para el local B11 (con 

su silueta correspondiente), 1 (uno) binario (local B05) 

13.29. Heladera. 

La empresa contratista proveerá e instalará 1 (una) heladera bajo mesada para office (local B09), 

tipo Whirlpool® modelo WRA12A, o calidad similar o superior, que deberán cumplir con las 

siguientes características técnicas mínimas, a saber: 

- Tipo de heladera, minibar. 

- Tipo de deshielo, cycle defrost. 

- Eficiencia energética A. 

- Capacidad 120 litros. 

- Dimensiones, 49 (a) x 87 (h) x 52 (p) cms. 

- Peso, 28 kgs. 

- Color blanco. 

13.30. Anafe. 

La empresa contratista proveerá e instalará 1 (uno) anafe eléctrico de embutir en office (local 

B09), tipo Domec® modelo GE30 o calidad similar o superior. 

Será equipo de 1 (una) placa / hornalla (grande Ø185 mm + placa chica Ø150 mm). 

Medidas (aprox.) 300 x 510 mm. 

 

14. Mobiliario. (Anexo VI y VIII) 

14.1. Mueble bajomesada. 

De acuerdo al espacio disponible para la ubicación de este mobiliario en office (B09), y baño (B05) 

y en consideración de la ubicación indicada en la documentación gráfica anexa, se deberá 

presentar un proyecto técnico definitivo (incluyendo todos aquellos detalles que se consideren 

pertinentes a los fines de mejor comprensión de la propuesta) para consideración y aprobación 

por parte de la D.D.O., previo al encargo de fabricación, en un plazo no menor a los 15 (quince) 

días corridos. Serán muebles simples, equipados con espacio de guardado en el sector bajo 

pileta, acceso mediante dos puertas de abrir, y cajonera lateral, tentativamente de 4 (cuatro) 

unidades. Deberán contemplarse especialmente las cotas del espacio (en sus tres direcciones) 

para la ubicación de la heladera bajomesada, de acuerdo a aquellos artefactos que fueran 

provistos conforme el punto 13.29. del presente P.E.T. 

Se materializará en MDF terminación enchapado en melamina blanca, siendo todas las partes 

(tanto los fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material y terminación indicados. 

Se deberá contemplar la provisión y colocación de las bisagras metálicas correspondientes para 

las puertas, como así también los herrajes para apertura y sujeción de aquellas y de los cajones. 

Para el caso de estos últimos, se deberán considerar correderas metálicas simples (no 

telescópicas). Cantidad 2 (dos). 

        14.2. Mostrador para mesas de entradas.  



Se deberá proveer e instalar en la mesa de entradas (local B02), para atención al público, 

conforme el diseño y especificaciones técnicas enunciadas en el anexo gráfico de referencia, 

sujeto a presentación de propuesta definitiva por parte de la empresa contratista y aprobación final 

de la DDO. 

Asimismo, cada mostrador incluirá una cajonera móvil de 4 (cuatro) cajones, con cerradura, que 

será ubicada perpendicularmente al filo frontal del escritorio, sobre su lateral no accesible (lado 

pared), sirviendo para guardado y apoyo, conformando una tipología en “L” para cada uno de 

ellos. 

 

15. Instalaciones eléctricas (Anexo V y VIII)  

Comprende el proyecto, provisión e instalación de todos los componentes necesarios para la 

NUEVA INSTALACION COMPLETA de Tableros eléctrico, luminarias y tomacorrientes (normales 

y de emergencia), según el presente P.E.T. y anexos. Incluye cañerías, cableado, colocación de 

artefactos, etc. Se ejecutarán circuitos de iluminación de emergencia alimentados desde la barra 

de emergencia de los tableros, previendo ser alimentados por un grupo electrógeno (cuya 

provisión NO se encuentra contemplada en la presente contratación), tal cual lo indicado en los 

anexos gráficos de referencia. 

Se deberán considerar las siguientes generalidades, a saber: 

 Los planos incluidos como anexos a este P.E.T. expresan el tendido eléctrico y son 

meramente a título ORIENTATIVO, debiendo el contratista realizar toda la documentación 

ejecutiva de la instalación eléctrica definitiva por su cuenta, y antes de comenzar los 

trabajos someter los mismos a la revisión y aprobación de la D.D.O. De no cumplir con 

este requisito no podrá dar inicio a los trabajos. 

 Los conductores serán antiflama y de una sección no inferior a 2.5 mm², con sello de 

calidad IRAM. 

 En principio, se utilizará caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en 

PVC para la materialización de todos los tendidos embutidos de alimentación eléctrica; en 

el caso de cañerías a la vista (superiores, si hubiese) se utilizará caño metálico cincado 

tipo Daisa®, o calidad similar o superior, con accesorios de la misma marca. 

 De ser necesario, se admite el uso de cable-canal de 3 (tres) vías de PVC, 

específicamente para tendido hasta a los nuevos Puestos de Trabajo, a una altura 

estimada de 30 cms. del nivel de piso terminado, marca Asanno®, modelo 100 x 50 mm. (a 

definir en obra), o calidad similar o superior, con accesorios de la misma marca. 

 Las cajas serán octogonales de hierro semipesado, llaves interruptoras a tecla, 

tomacorrientes de embutir de 10 amperes con puesta a tierra y sus respectivas tapas, 

todos los materiales serán de la línea Cambre®, o calidad similar o superior. 

 Las conexiones se realizarán de centro a centro. La longitud máxima de las cañerías sin 

caja de paso será siempre inferior a los 10 mts.  

 El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías y será del tipo 

antiflama de 2,5 mm² de sección de 1º (primera) marca con sello de calidad IRAM, 

debiendo estar con puesta a tierra todas las cañerías de llaves, tomas, fuerza motriz y baja 

tensión. La toma del conductor de puesta a tierra será de como mínimo 2,5 mm² de 

sección y entre los tableros de cada piso y los tableros seccionales de los locales 

sanitarios será de como mínimo 4 mm² de sección. 
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 La distribución definitiva de la caja de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse 

los trabajos correspondientes. 

 El contratista deberá designar a un responsable de las instalaciones eléctricas matriculado 

en el consejo correspondiente, quien realizará la instalación desde su concepción 

(documentación ejecutiva) hasta el final de obra (pruebas finales de funcionamiento). 

 Se deberá proveer un Tablero General (cuya ubicación tentativa se encuentra señalada en 

la documentación gráfica anexa al presente), debiendo incluir llave de corte general, 

disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas de protección de circuitos, de marcas 

reconocidas y aprobadas por normas IRAM, y todos los elementos de seguridad que 

correspondan. 

 Cada oferente se encuentra obligado a la presentación de la “Hoja de Datos Garantizados 

del Tablero Principal de Baja Tensión” (Anexo Nº V).  

 Normativa y reglamentos 

Para el diseño y la implementación de los distintos subsistemas se han seguido los 

procedimientos de aceptación internacional a fin de lograr un desarrollo de 1º (primer) nivel de 

calidad, durabilidad y eficiencia. El diseño y las instalaciones se han referido a todos los Códigos y 

Reglamentos vigentes provinciales y municipales, incluidos, aunque no limitados, como mínimo a 

los siguientes según sea requerido: 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición). 

 Códigos Municipales vigentes. 

 Normas IRAM. 

 Componentes del sistema eléctrico (tomacorrientes e iluminación) 

Se considerarán los siguientes elementos, a saber: 

 Tablero General. 

 Ramal alimentador a Tablero General. 

 Tableros Seccionales. 

 Instalación general de iluminación. 

 Instalación general de tomacorrientes. 

 Ductos bajo piso (en nuevo sector Planta Baja, si surgiera necesario conforme el proyecto 

ejecutivo a presentar por contratista y sujeto a aprobación de la D.D.O.). 

 Instalación de iluminación de emergencia. 

 Sistema de puesta a tierra. 

 Alimentación eléctrica 

El conjunto recibirá la energía provista por la prestataria local del servicio de suministro eléctrico. 

En tal sentido se debe tender el alimentador hasta el Tablero General. 

El contratista deberá calcular las secciones de los cables en función a la corriente nominal, la 

caída de tensión y el esfuerzo de cortocircuito, cálculo que deberá ser presentado para la 

aprobación por parte de la D.D.O. 

 Tablero general 

 Generalidades. 



Se ha previsto la instalación del Tablero General (en adelante, TG) de entrada con interruptor 

automático tetrapolar de corte general para la alimentación de energía. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

- Ejecución de la ingeniería para construcción del TG (esquemas unifilares y topográficos, 

conforme lo mencionado en los anexos), la cual debe ser aprobada por la D.D.O. antes del 

comienzo de la construcción del tablero. 

- Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricación del TG especificado. 

- Construcción del gabinete metálico, montaje de los elementos, cableado, etc. 

- Realización de pruebas de recepción en su taller. 

- Embalaje, transporte y entrega en obra. 

Dado que el proveedor se considera experto en este tipo de trabajos y descartando que la 

información es suficiente para la correcta interpretación de los trabajos solicitados, no se 

reconocerán trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta interpretación de 

la misma, por lo que los oferentes, podrán evacuar todas sus consultar previo a la confección final 

de su propuesta económica mediante una solicitud formal de aclaratoria, a través de los medios 

preestablecidos a tal fin. 

La posición en planta del TG, que se indica en el anexo gráfico de referencia, es de carácter 

meramente orientativo, sujeto a definición y aprobación formal por parte de la D.D.O. (durante el 

proceso de obra pública) y deberá contener todos los elementos indicados en los esquemas 

unifilares. El TG ingresará a obra totalmente cableado e identificado, es decir como producto 

terminado, debiendo en obra posicionarlo, fijarlo y conectarle los conductores de alimentación de 

los distintos circuitos. De suceder, todos los tableros que sean montados en el piso lo harán sobre 

una estructura de perfiles abullonados a este. El TG contendrá indicadores de presencia de 

tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. El TG deberá incluir todos 

los interruptores, disyuntores, barras colectoras, fusibles, transformadores de medida, 

instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos los accesorios normales y 

especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. 

Se deberá verificar las secuencias de giro en el tablero, la cual deberá ser positiva (+). 

 Espacio de reserva. 

Los componentes del TG no podrán superar el 80% (ochenta por ciento) de la capacidad total del 

gabinete, debiendo dejar un 20% (veinte por ciento) de reserva adicional. 

 Grados de protección mecánica. 

El TG y las cajas interiores responderán a un índice de protección IP40. No tendrán partes bajo 

tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 2200, 

será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, 

llaves o dispositivos especiales. 

 Barras. 

El TG deberá contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) y de 

dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de los 

cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser 

dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los 

valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberán 

estar completamente perforadas, con agujeros de 10 mm. de diámetro (todas las conexiones de 

las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera), y serán fijadas a la estructura mediante 
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soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten 

los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito y deberán ser fijados a la 

estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones 

serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los 

conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente 

nominal superior a 160 amperes el conexionado será en cada caso realizado con cable extra-

flexible. Los interruptores estarán alimentados por la parte superior. Las barras deberán estar 

identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que serán equipados 

con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del frente hacia 

atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando como referencia el frente del 

tablero. 

 Aisladores. 

Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura 

deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico calculado. Se montarán exclusivamente 

sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles 

 Borneras. 

No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. El tablero deberá contar con borneras 

de salida tipo componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de 

protección dado que la alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un 

juego de barras. 

 Puesta a tierra. 

Dentro del TG existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la 

red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual 

recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalarán conexiones de 

puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser 

confeccionadas con trenza extra-flexible de cobre electrolítico de 6 mm² de sección, conectadas 

mediante terminales a compresión a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de 

tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores 

de corriente, etc., con conductores de sección adecuada. No se permitirán conexiones en serie de 

dos o más elementos para su puesta a tierra. 

 Conexión a interruptores. 

Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada de 

acuerdo a la capacidad de estos últimos. 

 Distribución del equipamiento. 

La dimensión del espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, será como mínimo 

de 3 cms. en ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores 

ópticos de señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su mantenimiento 

resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a una altura inferior a 

1,50 mts. No se colocarán interruptores a una altura superior a 1,80 mts. ni inferior a 0,30 mts. 

 Carteles de señalización. 

En el TG se colocará letrero de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, 

poseerá un tarjetero porta-plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras 



de una altura mínima de 5 mm. Cada interruptor manual o termomagnético será identificado con 

carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de acrílico o luxite con letras 

grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo BLANCO para 

servicios normales y fondo ROJO para servicios que no deben interrumpirse. 

 Conexionado auxiliar. 

Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. 

Los conductores tendrán la sección que resulte de cálculo. Como mínimo se adoptarán las 

siguientes secciones, a saber: 

- 4,0 mm² para los transformadores de corriente. 

- 2,5 mm² para los circuitos de mando. 

- 1,5 mm² para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 

 Identificación de circuitos. 

Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre 

el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios 

(auxiliares en alterna, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando 

conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los 

conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como también entre estos 

y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para 

las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y 

ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. 

Por Ejemplo: 

1. Circuito monofásico, Nº de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 

- Conductor correspondiente a la fase, “6 R” 

- Conductor correspondiente al Neutro, “6 N” 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 

correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 

2. Circuito trifásico, Nº de circuito 3, deberá llevar: 

- Conductor correspondiente a la fase R, “3 R “. 

- Conductor correspondiente a la fase S, “3 S”. 

- Conductor correspondiente a la fase T, “3 T “. 

- Conductor correspondiente al Neutro, “3 N “. 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 

correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 

 Planos. 

Se deberán presentar planos constructivos (topográficos), debidamente acotados incluyendo el 

cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, 

tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 25 KA en el 

TG. Previo a la construcción del mencionado, el contratista deberá presentar la siguiente 

documentación gráfica para consideración y aprobación de la D.D.O., a saber: 

- Esquema unifilar definitivo. 

- Esquemas funcionales, con enclavamientos, señales de alarma, etc.; 

- Esquemas de cableado. 

- Memoria de cálculo. 
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Conforme lo mencionado precedentemente, cabe recordar que toda la documentación gráfica 

anexa reviste de carácter meramente ORIENTATIVO y deberá ser tomada de ese modo, siendo la 

documentación técnica ejecutiva definitiva la requerida en este punto. 

 Pruebas. 

Se deberán ejecutar las siguientes tareas de prueba, a saber: 

- Inspección Visual (IRAM 2200). 

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2,5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 

- Ensayo de aislación. 

- Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de 

instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos. 

 Inspecciones. 

Las inspecciones y ensayos deberán realizarse, en las siguientes etapas:  

- Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 

- Al completar el cableado. 

Cabe señalar que tanto para el cumplimiento del presente punto como del anterior (pruebas) 

deberá contarse OBLIGATORIAMENTE con la presencia de la I.O., para observación, 

consideración y consecuente aprobación de las instalaciones. 

 Datos generales. 

La frecuencia nominal será de 50 Hz / 2,5% y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el 

tablero será calculada para una duración de 1 (un) segundo. 

 Materiales de fijación. 

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electrocincados. Sus dimensiones deben ser 

normalizadas y en medidas milimétricas. 

Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower. 

 Construcción. 

Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG Nº 16 en perfiles 

doblados y reforzados soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán de 

chapa de hierro BWG Nº 16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles 

metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas serán de chapa BWG 

Nº 16 doble decapada pintada, Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán 

construidas en chapa BWG Nº 16 doble decapada. Será rígido e indeformable, autoportante, 

provisto de un arco metálico que permita su fijación mediante bulones de anclaje amurados al 

piso. 

Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose 

este trabajo exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. Esto se extiende también 

a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 

 Tratamiento superficial. 

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demás elementos 

ferrosos del tablero consistirá como mínimo de las siguientes etapas, a saber: 

- Desengrase. 

- Decapado. 

- Fosfatizado 



 Protección de fondo. 

La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 

(quince) micrones de anti-óxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 

pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. 

Las bandejas tendrán el mismo tratamiento. 

 Puertas.  

Las mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. Se respetarán las hojas y manos 

de apertura indicados en el diagrama topográfico. La misma será calada, abisagrada oculta, 

cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de 

la mano solamente las manijas de accionamiento. 

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa BWG Nº 16. dobladas en forma de panel para 

aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja 

rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar 

que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformación. 

Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 

 Cerraduras. 

Los cierres de puertas serán del tipo media vuelta. 

 Interruptores, disyuntores y contactores.  

Las marcas y modelos a emplear se indicarán en la “Hoja de Datos Garantizados del Tablero 

Principal de Baja Tensión” (Anexo Nº V), que el oferente deberá analizar, completar y anexar a la 

propuesta económica, con carácter de excluyente al momento de su presentación, debiendo ser 

marcas reconocidas y con asistencia permanente en el país, tales como ABB®, Siemens® o 

Merlín Gerin®, no aceptándose otra marca fuera de las alternativas precedentemente enunciadas. 

 Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores autoprotegidos dentro del caño metálico tipo MOP o 

caño corrugado revestido en PVC o cable-canal de PVC (para todos los casos, dimensiones 

acordes, sujeto a cálculo de verificación por parte de la contratista), de acuerdo a las secciones 

indicadas en los planos y conexiones conforme al esquema unifilar. Será condición ineludible para 

la instalación de los cables, la previa presentación de lo siguiente, a saber: 

- Características mecánicas. 

- Características eléctricas. 

- Datos garantizados. 

La D.D.O., a través de la I.O., podrá solicitar ensayo de cualquier material o aparato y rechazar 

todo aquello que no cumple los datos garantizados. 

La totalidad de los conductores serán de cobre electrolítico de forma redonda, aislación en PVC 

especial, reunión de almas bajo rellenos extruidos de PVC. 

Estos cables serán construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas, a saber: 

- IRAM 2178, características eléctricas y dimensionales. Características del material. 

- IRAM 2289, Categoría “C” (Características de no-propagación de incendio). 

Donde abandonen o entren al tablero, caja, caños, o aparatos de consumo lo harán mediante un 

prensacables de aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de 

los conductos. 

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño 

camisa. Así mismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no 
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esté protegido mecánicamente de manera tal que la sección ocupada por el conductor 

autoprotegido constituya el 35% de la sección interior del caño camisa. 

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensa-cable si la caja del motor es 

suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario 

se deberá usar un terminal del tipo termo-contraíble adecuado al uso y función que deba cumplir. 

 Conductores para la puesta a tierra. 

Serán aislados para 1,1 Kv. verde/amarillo de sección indicada en planos, pero nunca inferior a 10 

mm². Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de los tendidos, aunque no se 

especifique en planos. 

El contratista deberá calcular las secciones de los cables en función a la corriente nominal, la 

caída de tensión y el esfuerzo de cortocircuito, cálculo que deberá ser presentado para la 

aprobación por parte de la D.D.O., previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

 Tomacorrientes 

Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según su consumo, 

tendrán toma de tierra. Responderán a las normas IRAM vigentes. 

Los tomacorrientes indicados para los puestos de trabajo 220V E, deberán ser identificados con 

color rojo, según su uso, con toma de tierra. Para del resto de los circuitos deberán ser de 

220V/10A, con toma de tierra.  

Los tomacorrientes serán de color blanco, tipo Cambre®, o calidad similar o superior. 

 Instalación de los sistemas de canalización 

Para las líneas de tomacorrientes, voz y datos), se podrá optar por los diferentes sistemas de 

canalización propuestos precedentemente en las generalidades del rubro, a saber: 

 Pisoducto 3 (tres) vías metálico, 30 (h) x 210 (a) mm., tipo Electro Canal®, modelo 2100, o 

calidad similar o superior. Solamente en el nivel Planta Baja. 

 Tramos de cablecanal 3 (tres) vías de PVC, 100 (h) x 50 (p) mm., tipo Asanno® 

(separadores incluidos), o calidad similar o superior. En ambos niveles. 

 Canalización subterránea de PVC Ø 2 ½”, tipo Asanno® (separadores incluidos), o calidad 

similar o superior. Solamente en nivel Planta Baja. 

Todos los accesorios de montaje (uniones, cajas derivadoras, tomacorrientes, cajas para telefonía 

o datos, cajas derivadoras en L, cajas derivadoras en T, extremos, etc.) serán de la misma marca 

y del mismo material. 

El tendido es TENTATIVO y en obra se definirá el recorrido definitivo. Se deberá dimensionar el 

mismo tomando en cuenta los tendidos para alimentación de tomacorrientes de los puestos de 

trabajo, telefonía y red de datos, considerando una reserva del 35%. Todo ello conforme las 

REGLAS DEL ARTE, debiendo el contratista someter toda la documentación inherente a la 

aprobación definitiva por parte de la D.D.O. 

 Iluminación general 

En las áreas de indicadas en los planos se realizará la iluminación de acuerdo a la distribución 

propuesta. 



La iluminación artificial aportará un mínimo de 300 lux de iluminación de servicio en cada local de 

trabajo, y estará constituida por artefactos de probada eficacia lumínica distribuidos tentativamente 

conforme lo establecido precedentemente. 

Las llaves de luz serán tipo Cambre®, o calidad similar o superior, de color blanco. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el 

Contratista someterá a la aprobación de la D.D.O., muestras de los artefactos a proveer, los que 

se deberán ajustar a los planos aprobados. 

 Iluminación de emergencia 

Se instalarán artefactos destinados a la iluminación de emergencia. debiéndose cablear los mismo 

a la referencia del tablero. 

Se utilizarán equipos LED para de las circulaciones y en las salidas al exterior, así como en todo 

otro sector indicado en los planos. El conjunto estará compuesto por: 

- Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido. 

Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de 

información o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionar el circuito electrónico. 

Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido el 80% 

(ochenta por ciento) de su carga nominal. 

- Cargador. 

Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente 

electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática al llegar la batería a carga nominal. 

- Batería. 

Serán acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos, inviolables y que no necesiten 

reponer el electrolito perdido por evaporación. Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de 

carga/descarga. Deberán tener autonomía mínima de 4 (cuatro) horas partiendo de carga nominal 

hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% (veinte por ciento) de su carga. 

- Pruebas. 

Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba del equipo simulando falta 

de energía normal. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el 

contratista someterá a la aprobación de la I.O., muestras de los artefactos a proveer, los que se 

deberán ajustar a los planos aprobados. 

 Cañería y cableado para iluminación de áreas comunes y emergencia 

 Instalación de cañerías. 

La instalación de cañerías será embutida en canaletas o sobre el nivel del cielorraso, para lo cual 

se tenderán tramos continuos de caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en 

PVC, garantizando su macizado, estanqueidad y estabilidad (dentro del canaleteado o bien 

adecuadamente precintado a la estructura portante, en virtud de evitar corrimientos y/o 

desplazamientos indeseados). Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un 

artefacto de iluminación de tal forma que estas sean accesibles a través del artefacto. 

Para los casos en que las cajas octogonales queden alejadas más de 5 cms. por encima del 

cielorraso, la conexión al artefacto desde la caja se realizará mediante un cable tipo autoprotegido 

con la normativa antes indicada. Todas las cajas octogonales llevarán tapa, y el cable 

autoprotegido estará sujeto mediante prensacables de aluminio de tamaño adecuado. 

En caso de las juntas de dilatación se dará la misma solución que para el ítem anterior. 
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 Cañerías embutidas. 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de los 

tabiques elevación de ladrillo, de estructura metálica en tabiques livianos de placa de yeso, 

cielorrasos, etc. Serán de caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC 

(diámetro sujeto a cálculo). Las cañerías embutidas se colocarán entre cajas de pase, 

adecuadamente precintadas a la estructura portante de la estructura metálica. En los muros de 

mampostería, de ser necesario, se embutirán los caños a la profundidad exigida por la normativa 

vigente. En todos los casos las canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3). 

Se emplearán tramos continuos de caño metálico corrugado y, en el caso de ser necesaria la 

discontinuidad y/o utilización de cortes, se colocarán cuplas en ambos extremos. Para diámetros 

superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes húmedos se utilizarán caños de hierro 

galvanizado. 

 Forma de realizar el cableado en cañerías. 

El tendido de los cables por cañerías se hará por tramos entre cajas de paso ejerciendo el 

esfuerzo de tracción en forma suave y sostenida. 

No se permitirán empalmes de cables en el interior de los caños. Estos se harán solamente en 

cajas, los que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una 

terminación prolija de dichos empalmes. La alimentación al artefacto se hará con cable tipo TPR 

con ficha macho hembra para facilitar el retiro de estos para mantenimiento. Junto a los cables de 

iluminación y en todas las cañerías del sistema, se tenderá también un cable para puesta a tierra 

de iguales características que los anteriores, pero de aislación color verde-amarillo y de 2,5 mm² 

de sección mínima. 

 Puesta a tierra de las instalaciones 

 Puestas a tierra principales. 

Las puestas a tierra principales se realizarán mediante jabalinas de cobre macizo o acero 

revestido de cobre, tipo Copperweld® de 12,5 mm. de diámetro y 3000 mm. de longitud, hincadas 

sobre terreno natural, y terminada en cámara de inspección de 30 x 30 cms. Tentativamente, a 

puesta a tierra estará constituida por 1 (una) jabalina, pero deberá aumentarse su número si la 

medición diera un valor superior a 5 Ohm.  

 Puesta a tierra de los elementos. 

La totalidad de la cañería, cajas rectangulares, cajas de pase, soportes, gabinetes, tableros y, en 

general, de toda la estructura conductora aislada que por accidente pueda quedar bajo tensión en 

caso de fallas, se ha previsto que sean sólidamente puestas a tierra, a cuyo efecto en forma 

independiente del neutro, deberán conectarse mediante el cable aislado (verde/amarillo) de 

sección adecuada, de acuerdo a normas de Reglamentación de la Asociación Argentina de 

Electrotécnicos (Última Edición). 

 Especificaciones técnicas particulares del rubro 

 Planos de ingeniería. 

La documentación técnica obrante en el presente P.E.T. (escrita y gráfica) tienen carácter de 

PROYECTO y definen el alcance de la cotización y de los trabajos a efectuarse, siendo de 

exclusiva responsabilidad del contratista la confección de los planos ejecutivos de obra, debiendo 

realizar la ingeniería de detalle constructiva de las instalaciones de iluminación, tomacorrientes y 



corrientes débiles, tablero y todo aquello que dependa de su construcción para definir las 

dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado de comando, etc., así como el replanteo de 

construcciones e instalaciones existentes (si las hubiere y fuesen consideradas aptas, conforme 

normativa vigente), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego 

desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo. 

La documentación gráfica ANEXA, que forma parte de esta contratación, reviste de carácter 

meramente ORIENTATIVO, indicando ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cañerías y 

conductores de las instalaciones a realizarse y que se describen en este P.E.T. 

Todos los trabajos se consideran COMPLETOS, conforme a su fin, y en estricto cumplimiento de 

las REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir todos los elementos y trabajos necesarios para el 

correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliegos o planos. 

La contratista entregará a la D.D.O. para su aprobación, con una antelación mínima de 15 (quince) 

días previo al inicio de los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de PLANOS DE OBRA, en escala 

adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, incluyendo todos aquellos 

DETALLES TECNICOS que resultaran necesarios o hayan sido requeridos. 

La aprobación de aquellos planos por parte de la D.D.O. no exime a la contratista de su 

responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego, sus anexos, y su obligación de coordinar sus 

trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos y/o trabajos superpuestos y/o incompletos. 

Durante el transcurso de la obra, la contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las 

modificaciones necesarias y ordenadas. 

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 

planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la D.D.O. 2 

(dos) juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente CONFORME A OBRA) y el archivo 

en formato digital (archivos digitales en formato AutoCAD®, a coordinar con la DDO). 

 Normas para materiales y mano de obra. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicación y las 

Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina (última edición). En caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC (Comité 

Electrotécnico Internacional) y La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en este orden. 

Cabe reiterar que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y 

presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente, para lo cual el 

contratista deberá disponer de la totalidad de las máquinas, equipos y herramientas necesarias en 

calidad y cantidad suficiente para la ejecución de los trabajos dentro de los plazos fijados. En los 

casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto 

de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de 

aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas. 

En su propuesta el contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su 

responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en el presente 

P.E.T. y sus anexos. En caso que el contratista en su propuesta mencione más de una marca, se 

entiende que la opción será ejercida por la D.D.O. en su calidad de órgano técnico competente. 

 

En consideración de lo expuesto precedentemente, se deberán cotizar los siguientes trabajos: 

15.1. Proyecto definitivo de la instalación eléctrica, firmado por profesional matriculado. 
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Este será sometido a consideración de la D.D.O. para su consecuente aprobación y autorización 

de inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

15.2. Solicitud y provisión del medidor eléctrico, según la tarifa necesaria. 

En atención y complemento de lo expuesto en el punto 1.1. del presente apartado B, se deberán 

contemplar todas aquellas tramitaciones municipales y/o frente a la empresa prestataria del 

servicio, pagos, obras de adecuación auxiliares, y demás intervenciones específicas para 

asegurar que la tarifa provista sea la adecuada conforme el uso propio del Organismo y su 

consumo. 

            15.3. Tendido de cableado principal desde el medidor al Tablero General. 

15.4. Provisión e instalación del Tablero General. 

15.5. Provisión e instalación Tablero Bombas. 

15.6. Tendido de cañería 

 Caño metálico tipo MOP o caño corrugado revestido en PVC, cañerías subterráneas en 

PVC o pisoducto o cable-canal de 3 vías. 

15.7. Cableado general y colocación de puntos y tomas. 

15.8. Provisión y colocación de terminales tomacorrientes (generales y para AºAº). 

15.9. Bocas de iluminación. 

15.10. Panel LED 604 x 604 (iluminación interior). 

Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, artefactos, equipos y su colocación 

(plafones, sean estos apoyados directamente sobre cielorraso o bien colgantes desde techo) para 

la ejecución de la iluminación interior, quedando la totalidad de aquellos en condiciones de 

perfecto funcionamiento, listos para usar. 

Serán paneles aptos para aplicar (plafones) o suspender, según cada situación, tipo Artelum®, 

modelo Ares (cód. 34016), o calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes características 

técnicas básicas, a saber: 

 Flujo luminoso 3400 lm. 

 Con grampas de sujeción. 

 Con fuente de alimentación (200/240Vca - 50/60Hz). 

 Potencia 50 w. 

 Dimensiones (estimadas) 604 x 604 mm. 

 Incluye el kit (cód. 10834) con el marco de aluminio para aplicar (h: 75 mm.). 

 Cantidad plafones, 20 (veinte) artefactos. 

  En el caso de los equipos colgados, se deberá incluir el sistema de accesorios para su 

montaje. 

La distribución de artefactos propuesta en el Anexo Nº V es tentativa. La ubicación definitiva será 

verificada por el contratista, respecto de la posible interferencia con otras instalaciones.  

El contratista está obligado al terminar la obra a entregar al comitente el 5% (cinco por ciento) de 

artefactos interiores de repuesto (será de cumplimiento obligatorio tanto para el presente punto 

como para los siguientes), completos con accesorios (si hubiera), tal como están descriptos en el 

presente P.E.T. (punto 7 del apartado A). 

15.11. Panel LED 225 x 225 (iluminación interior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior. 



Serán paneles para embutir/colgar, tipo Artelum®, modelo Hera II (cód. 34035), o calidad similar o 

superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

 Flujo luminoso 1350 lm. 

 Color luz 3000-4000 K. 

 Con fuente de alimentación (200/240 Vca - 50 Hz). 

 Potencia 18 w. 

 Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco. 

 Dimensiones (estimadas) 225 x 225 x 26 (h) mm. 

 Cantidad 7 (siete) artefactos. 

15.12. Artefacto bidireccional LED (iluminación exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 15.10. 

Serán apliques de pared, aptos para intemperie, tipo Artelum®, modelo Eva (cód. 41067), o 

calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

 Flujo luminoso 420 lm.  

 Color luz 3000 K 

 Potencia 2 x 6 w. 

 Peso 580 grs. 

 Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo 

convertible. Luz cálida.  

 Dimensiones (estimadas) 160 (h) x 90 (a) x 58 (p) mm. 

 Cantidad, 9 (nueve) artefactos. 

15.13. Artefacto unidireccional LED (iluminación exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 15.10. 

Serán artefactos de superficie, aptas para intemperie, tipo Artelum®, modelo Coni, o calidad 

similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

 LM  180   

 Color luz cálida. 

 Potencia 6 w. 

 Cuerpo construido en aluminio, con cierre de vidrio templado termo resistente. Tratamiento 

de pintura en polvo epoxi termo convertible. 

 Dimensiones 150 x 150 x 100 mm. 

Cantidad, 4 (cuatro) artefactos 

15.14. Artefacto de piso LED (iluminación exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 15.10. 

Serán bolardos decorativos para piso (puntos de ornamentación jardín), aptas para intemperie, 

tipo Artelum®, modelo Nano (cód. 77028), o calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes 

características técnicas básicas, a saber: 

 Flujo luminoso 700 lm.  

 Color luz 3000 K 

 Potencia 7 w. 

 Cuerpo construido en aluminio, con cierre de vidrio templado termo resistente. Provisto con 

camisa plástica de fijación al piso, para su correcta instalación. Tratamiento de pintura en 

polvo epoxi termo convertible. 
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 Dimensiones (estimadas) 100 (Ø) x 300 (h) mm. 

 Cantidad: 3 (tres) artefactos. 

15.15.  Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo e indicación de “SALIDA”, 

Atomlux® Mod. 9905L, o calidad similar o superior. 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 15.10., y de acuerdo a las 

siguientes características técnicas básicas, a saber: 

 Señalizador autónomo permanente, para interior. 

 Fondo transparente. 

 Tensión 220 Vca - 50/60 Hz. 

 Flujo luminoso nominal 10 lm. 

 Expectativa de vida de la batería, 4 (cuatro) años (mínimo). 

 Tiempo de autonomía (aproximado, con batería totalmente cargada), 3 (tres) horas. 

 Tiempo de recarga (aproximado) de la batería, 12 (doce) horas. 

 Incluye accesorios para fijación (escuadras, frenos, y tornillos). 

 Peso 540 grs. 

 Dimensiones (estimadas) 350 (a) x 225 (h) x 28 (p) mm. 

 Cantidad, 4(cuatro) artefactos. 

15.16. Portero eléctrico. 

Se deberá proveer e instalar un portero eléctrico unifamiliar de un interno en puerta de acceso. El 

mismo deberá contar con un frente para la calle de embutir antivandálico. 

 Cantidad: 1(uno) artefacto 

 

16. Instalaciones de telefonía y datos (Anexo V y VIII)  

El sistema consistirá en una red de cableado de categoría 5e (como mínimo) que será utilizado 

como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de 

datos a alta velocidad y para tráfico de voz; activo de red y central telefónica. El cableado de 

telecomunicaciones será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con 

las especificaciones de las normas indicadas en el siguiente punto.  

 Normativa y reglamentos. Documentos aplicables 

El sistema de cableado descripto en esta especificación se deriva en parte de las 

recomendaciones hechas en los estándares de la industria. La lista de documentos detallados a 

continuación se incorpora como referencia (especificación técnica y los documentos asociados):  

 ANSI/TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 

 ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 

 ANSI/EIA/TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces. 

 ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Buildings. 

 ANSI/TIA/EIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications. 

Se tomará como válida la última versión de los documentos arriba listados. El fabricante de los 



productos a instalar es responsable de determinar y adherir sus productos a la última versión 

cuando se diseñe la propuesta para la instalación.  

 Alcance de los trabajos 

 El contratista adjudicado proveerá los materiales, la mano de obra, supervisión, 

herramientas, hardware de montaje misceláneo y los consumibles necesarios para la 

instalación de los sistemas de cableado de telecomunicaciones, modalidad “llave en 

mano”. 

 No se aceptarán adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de obra a ejecutar 

mediante el Sistema Jurídico-Económico por AJUSTE ALZADO. 

 Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección 

técnica y materiales para dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes 

instalaciones, a saber: 

- Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones (voz y datos). 

- Provisión e instalación de las cajas de conexión, canalización y conectores de 

telecomunicaciones (para puestos de red y aparatos telefónicos), conforme la 

distribución de los Puestos de Trabajo indicada en el plano (Anexo V). 

- Provisión de las patcheras, organizadores y demás elementos para la conexión de 

los cables de datos y voz en el gabinete de telecomunicaciones que pudieran 

requerirse. 

- Instalación del gabinete de telecomunicaciones a definir en visita. 

- La conducción del cableado hacia cada puesto de trabajo y la unión de estos con el 

centro de datos, se realizará utilizando las cañerías y conductos mencionados 

precedentemente. Como se considera que, en la planificación de la obra, este rubro 

ocupará un lugar importante cuando ya exista el volumen construido (con sus 

revestimientos, artefactos de iluminación, etc.), ante cualquier situación de 

intervención de lo ya ejecutado, se deberá restituir inmediatamente los pisos, 

paredes, cielorrasos y demás elementos que pudieran ser estropeados. 

- Conforme lo expuesto precedentemente, la contratista será la única responsable de 

los daños causados a propiedades durante la ejecución de los trabajos de 

instalación y puesta en servicio. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de 

evitar accidentes personales o daños, así pudieran provenir de maniobras en las 

tareas, de la acción de los elementos o demás causas eventuales. Se deberán 

reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales 

iguales en tipo, textura, apariencia y calidad no debiéndose notar la zona que fuera 

afectada. En el caso de que la terminación existente fuera pintada, se repintará 

todo el paño, de acuerdo a las reglas del buen arte a fin de igualar tonalidades. 

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su 

fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el 

comitente será el primer usuario de los equipos o materiales desde que estos 

salieron de la fábrica). Los mismos serán de marcas reconocidas en el mercado 

nacional e internacional para instalaciones de esta clase. 

Los materiales a emplear serán de marcas reconocidas en el mercado nacional e 

internacional para instalaciones como las especificadas. Se deberá presentar junto 

a la oferta la folletería COMPLETA con los códigos y modelos exactos de 
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elementos a utilizar (accesorios, tomas, derivaciones, etc.) propuestos indicando 

también de existir el/los sitio/s web correspondiente/s. 

- El sistema de cableado Categoría 5e obedecerá los requisitos de rendimiento de 

canal, propuestos en la última revisión de la EIA/TIA 568B. 

- El cable UTP Cat 5e a utilizar deberá tener impreso en la vaina del mismo la 

categoría solicitada y la certificación EIA/TIA correspondiente. 

- El sistema de cableado propuesto deberá estar certificado, similares a las de la 

exigencia a utilizar, que validarán el cumplimiento del rendimiento en Categoría 5e. 

No serán reconocidos ni aceptados sistemas de cableado ofrecidos con respaldo 

de programas de niveles o en general de laboratorios de canales mayoristas. 

- Se deberá contemplar el conexionado de los activos de red provistos para este sitio 

(Switches, Central Telefónica, Access Point, etc.) en el gabinete principal. Así como 

también las PCs/teléfonos de las dependencias en los correspondientes puestos de 

trabajo para tal fin.  

 

 

 

Nº NIVEL PUESTO de TRABAJO TRIPLE (PT) 

1 Planta Baja Ocho (8) Puestos de Trabajo Triples 

 

Se entiende por “puesto triple” a una caja de conexión o roseta con 3 (tres) conectores hembra 

RJ45 aptos para voz, datos y telefonía indistintamente.  

 

 Condiciones especiales. Elementos constitutivos del sistema 

 Puestos de trabajo y cajas de conexión 

- Los puestos de trabajo o caja de conexión (roseta) se instalarán en el lugar indicado en la 

documentación gráfica de referencia, siendo un (1) puesto triple en cada escritorio. 

- Serán del tipo de jacks modulares. Se conectarán de acuerdo a la asignación de colores 

T568B, se construirán con un housing de óxido de polifenileno, valorado 94V-0, y deberán 

terminarse usando un conector estilo 110 para montaje en circuito impreso (realizado en 

policarbonato valorado 94V-0), con etiqueta de codificación de colores para T568A y 

T568B. Asimismo el conector tipo 110 deberá aceptar conductores sólidos de 22-24 AWG, 

con un diámetro de aislación máxima de 0.050 pulgadas. Los contactos del jack modular 

se bañarán con un mínimo de 50 micro-pulgadas de oro en el área del contacto y un 

mínimo de 150 micro-pulgadas de estaño en el área de la soldadura, encima de un bajo-

baño mínimo de 50 micro-pulgadas de níquel. Los jacks modulares serán compatibles con 

un panel de montaje de espesor entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" x 0.582". Los 

jacks modulares Categoría 5e deberán ser non-keyed, de 4-pares y deberán exceder todos 

los requerimientos estándares de rendimiento EIA/TIA 568-B Categoría 5e. Todos los jacks 

modulares estarán validados en performance Categoría 5e por algún Laboratorio 



Independiente de renombre (UL o ETL) requiriéndose la entrega de dichos certificados 

conjuntamente con la propuesta. 

- Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo dispondrán de 3 (tres) 

conectores modulares de 8 (ocho) posiciones (RJ45) en los que terminarán los cables 

UTP, certificados según categoría 5e o superior, aptos para datos y telefonía. 

Las mismas deberán tener un rotulado o etiquetado (ANSI/UL969) con la siguiente 

nomenclatura “XX - Y - ZZ - D” donde:  

a. XX: Piso o Planta (PB). 

b. Y: Patchera (A, B…). 

c. ZZ: Puesto (01, 02...). 

d. T o D: Telefonía o Datos. 

e. Ej.: PA - A - 10D. 

 Patch-cords 

- Los Patch-cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en la estación de trabajo 

deben ser Categoría 5e (o superior), de cable multifilar de 24 AWG, 4 - pares. 

- Los Patch-cords deben ser ensamblados y testeados en fábrica, por el fabricante del 

sistema de cableado y preferentemente de un color similar al del cable instalado. 

- Se deberá proveer tres (3) Patch Cord por cada puesto de trabajo categoría 5e de 6 pies o 

1,80 mts aproximadamente. 

- Dentro del centro de cableado o Rack Central se utilizarán Patch Cords Categoría 5e de 

máximo 2 pies o 60 cm. para realizar la conexión entre los Patch Panels y el hardware de 

red. Se proveerá un Patch Cord por boca de datos/telef instalada. Las botas de los plugs 

de los Patch Cords categoría 5e deberá oficiar de sistema anti-enganche para evitar 

atascos durante la instalación de nuevos puestos, movimientos o reordenamiento del 

Rack.  

 Gabinete de telecomunicaciones  

Se deberá incluir la provisión de un (1) rack o gabinete. 

En él se deberán instalar todos los equipos provistos necesarios para la prestación de los 

servicios solicitados de acuerdo al esquema del “Anexo gabinete”. 

Las características (mínimas) del mismo se detallan a continuación, a saber: 

- Medidas Ancho: 19” - Alto: 20U. 

- Con puerta frontal y cerradura (con llave duplicada). 

- Dispondrá de ventilación mediante al menos 2 (dos) turbinas. 

- Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el 

montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. 

- Se proveerá una 1 (una) bandeja. 

- Las patcheras deberán ser de 24 módulos o bocas 

- Alimentación eléctrica de 220 VAC. Se dispondrá de 1 (un) canal de tensión para rack con 

llave térmica y 5 (cinco) tomacorrientes norma IRAM 2073. 

- El gabinete deberá disponer de una toma a tierra, conectada a tierra general de la instalación 

eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento. 

- Accesos de cables superior e inferior. 
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- Se proveerán todos los elementos necesarios para asegurar la correcta distribución y 

conexionado de la alimentación, las guías de cables, y 2 (dos) organizadores de cables 

horizontales de 19’’. 

- Patcheras y accesorios completos para cubrir la acometida de puestos previstos de trabajo, 

serán provistos por el oferente. 

- Contará con un (1) voice panel, en el cual se encontrará el reflejo telefónico, de los internos 

analógicos y línea troncales de la central telefónica a instalar. 

- El oferente se hará cargo del armado del rack con todos los accesorios y elementos solicitados 

anteriormente. 

 SWITCH (tipo HP/HUAWEI o superior) 

- Conmutador de red - 48 puertos – Cantidad uno (1) 

- Diseñado y provisto de elementos para montar en rack de 19" 

- 1 puerto de consola serial RJ45 

- 48 puertos – RJ45 10 Mbps / 100 Mbps / 1000Mbps (Auto select) Full-Duplex  

- Capacidad de conmutación: 77.3Mpps 

- Capacidad de procesamiento: 104Gbps 

- Al menos 24 ports deberán soportar PoE+ 

- Web GUI - HTTP / HTTP Secure (HTTPS) 

- SNMPv1, v2c, and v3 

 

 UPS (tipo APC/LYONN o superior) 

- Se deberá proveer e instalar un equipo de energía ininterrumpida cuyas 

características mínimas se detallan a continuación: 

- Tensión de entrada 220 V ± 10 % / 50 Hz ± 5 %. 

- Factor de potencia de entrada 0.98 regulado. 

- Tensión de salida 220 V ± 5 % / 50 Hz ± 1 %. 

- Potencia 1000VA. 

- Autonomía de la batería 10 minutos. 

- Tecnología de las baterías: Selladas, de electrolito absorbido o gelificado, VRLA, 

libre de mantenimiento. 

- Eficiencia a la salida: > 90%. 

- Montaje en Rack 19”. 

- Alarma visible y audible por falta de alimentación de entrada y sobrecarga. 

- Protección y reposición manual: Sobrecarga. 

- Interfaz de Red LAN 10Base-T/100Base-TX (autosensing) Conector RJ45. Se 

deberá contemplar el cableado del mismo hasta el switch del sitio, su instalación y 

configuración. Esta labor debe ser coordinada con el Departamento de Informática. 

- Software de administración remota: Monitoreo y registro de eventos y variables 

Soporte de SNMP y HTTP/HTTPS. 

- Al adjudicado se le solicitará que informe la dirección MAC para que el mismo sea 

pre configurado con IP/usuario/clave provistos por el Departamento de Informática 

antes de ser instalado en el lugar. 



- Software de shutdown: Capacidad para cierre automático y ordenado de 

aplicaciones y sistema operativo de múltiples servidores. 

 Central Telefónica VoIP (IP - PBX - tipo Yeastar/Grandstream o superior) – Cant. una (1) 

- El oferente deberá contemplar todo lo necesario para que la central telefónica pueda cursar 

llamadas usando la red de datos actuales y sus vínculos IP entre edificios del Ministerio. 

- La central de telefonía en su conjunto deberá poder soportar teléfonos IP o Digitales 

indistintamente. 

- Deberá soportar el uso a futuro de soluciones tipo “SoftPhone” propietarios o de uso libre. 

- Incorporar un sistema de energía, cargador y baterías 

- La solución debe tener una capacidad inicial de: 

 8 (ocho) troncales analógicos 

 12 (doce) extensiones o terminales IP 

 Portero y abridor de puerta 

 32 canales de preatención  

 4 troncales IP (SIP o H.323) 

 LAN 10/100Base-T (auto MDI/MDI-X) 

- DISA incorporada 

- Auto aprovisionamiento 

- Frecuencia de ringeo seleccionable 20Hz/25Hz 

- Paging externo 

- Números para extensión 1 a 5 (uno a cinco) dígitos 

- Tipo de distribución de llamada: 

 Sonar todas las extensiones 

 Distribución uniforme de llamada 

 Distribución automática de llamadas 

 Extensión de desbordamiento 

 Enrutamiento de prioridad 

- Consola de mantenimiento  

- Permitir programar todo lo relacionado a las funciones por WEB 

 Teléfono SIP (tipo Fanvil o superior) 

1. Cantidad diez (10) 

2. Características: 

a. 4 líneas SIP 

b. Conferencia de 3 vías 

c. Audio HD con manos libres 

d. Opus 

e. Pantalla color LCD color de 2.4″ 

f. Montable en escritorio o pared 

g. 500 registros de llamadas perdidas, entrantes o salientes 

h. Directorio telefónico con hasta 500 contactos 

i. 4 Softkeys, 2 teclas de líneas con luces LED 

j. Puertos red rápidos 

k. PoE 

l. Fuente de alimentación externa (incluida) 
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3. Funciones:  

a. Llamada Saliente / Respondida / Rechazada 

b. Silenciar Micrófono 

c. Retener llamado / Resumir 

d. Llamada en espera 

e. Intercom 

f. Identificador de llamada 

g. Discado Rápido 

h. Llamada anónima (Oculta el ID) 

i. Redirección de llamados (Siempre/Ocupado/No Atendido) 

j. Transferencia de llamado (Atendida/Ciega) 

k. Estacionamiento de llamados (Dependiendo del servidor) 

l. Re-discado 

m. No molestar (DND) 

n. Atención Automática 

o. Mensaje de voz (En servidor) 

p. Conferencia de 3 vías 

q. Hot Line 

r. Hot desking 

4. Protocolos:  

r. SIP2.0 over UDP/TCP/TLS  

s. RTP/RTCP/SRTP 

t. STUN 

u. DHCP 

v. IPv6 

w. LLDP 

x. PPPoE 

y. 802.1x 

z. L2TP 

aa. OpenVPN 

bb. SNTP 

cc. FTP/TFTP 

dd. HTTP/HTTPS  

5. Red 

a. 10/100/1000 Mbps Ethernet, puertos dobles puenteados para bypass PC 

b. Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 

c. Configuración IP: Estático / DHCP / PPPoE 

d. Control de acceso de Red: 802.1x 

e. VPN: L2TP / OpenVPN  

f. VLAN 

g. LLDP 

h. QoS 



 Rotulación 

- Todos los cables, conectores, módulos de equipos, armarios y demás componentes se 

rotularán en forma sistemática (ANSI/UL969) en correspondencia con los planos realizados 

a tal efecto y los listados a entregar en medio magnético. Se deberá aplicar en: 

a. Ambos extremos del cableado horizontal permanente. 

b. Partes externas de las tapas del puesto de trabajo. 

c. Patch Panels. 

d. Patch Cords de gabinete y puesto. 

- Todos los elementos, en los racks, deberán estar debidamente etiquetados para 

identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de 

los planos de obra. 

 Condiciones generales 

 Planos 

- La contratista entregará a la D.D.O. para su aprobación, por lo menos 15 (quince) días 

antes de iniciar los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de planos de obra en escala 

adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también 

los planos de detalles necesarios o requeridos. 

- La aprobación de los planos por parte de la D.D.O. no exime a la contratista de su 

responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar 

sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o 

incompletos. 

- Durante el transcurso de la obra, la contratista deberá mantener al día los planos de 

acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas. 

- Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de 

los planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la 

D.D.O., 2 (dos) juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente conforme a obra) y 

el archivo en formato digital (archivos digitales en formato AutoCAD®, a coordinar con la 

DDO). 

- Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los 

planos de detalles necesarios o requeridos. 

- Serán OBLIGATORIAS las pruebas de funcionamiento, previo a la recepción de los 

trabajos inherentes al rubro. Estas deberán ser efectuadas por la contratista con la 

supervisión y control de los funcionarios que oportunamente se designen. 

- La distribución definitiva de la caja de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse 

los trabajos correspondientes. 

 Contenido de la documentación a ser presentada por el oferente 

- Se deberá presentar junto con la oferta el certificado de la visita obligatoria a obra, siendo 

de carácter obligatorio la presentación en cuestión. Oportunamente, y como parte de la 

contratación, se fijarán las fechas para todos los interesados en ofertar. 

- Se deberán presentar como parte de la oferta, las hojas técnicas, folletos o su 

correspondiente página web, de todo lo cotizado, en estricto cumplimiento de lo enunciado 

en los puntos 3.d del apartado A y artículo 18 del PCE. 

- Planos de ubicación definitivo de armarios de pisos e indicación estimativa de vías de 

distribución de cableado horizontal y vertical. 
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En consideración de lo expuesto precedentemente, se deberán cotizar los siguientes trabajos 

generales, a saber: 

 

16.1. Cañerías de distribución. 

16.2. Cableado y rosetas/fichas terminales. 

      16.3. Red de telefonía. Provisión de central y aparatos telefónicos. 

      16.4. Rack concentrador (de datos y central telefónica). 

      16.5. Adecuación y conexionado de los equipos en gabinete central.  

 

 

17.  Instalaciones de Aire Acondicionado. (Anexo IV y VIII) 

             17.1. Balance térmico y proyecto definitivo. 

La realización del proyecto definitivo de la instalación de climatización y accesorios, correrá a 

cuenta y cargo de la empresa contratista, debiendo presentar el correspondiente balance térmico 

y el proyecto completo, firmado por profesional matriculado competente en la materia, con la 

especificación de los equipos, su ubicación, etc., para ser sometido a consideración y posterior 

aprobación por parte de la D.D.O., mediante la representación de la I.O. 

Cabe señalar que, para la aprobación de los equipos a instalar, y como parte fundamental de la 

documentación obligatoria a presentar, el contratista deberá remitir toda la folletería y hojas de 

datos técnicos correspondientes, en estricto cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d del 

apartado A y Art. 18 del PCE. 

       17.2.   Equipo de aire acondicionado individual, potencia: 4500w 

Se proveerá e instalará 1 (un) equipo de aire acondicionado de 4500w de potencia en el Local 

B07. El equipo será tipo Split BGH®, línea Silent Air Inverter, o calidad similar o superior, cuya 

capacidad y potencia queda supeditada a los datos y especificaciones que surgieran del punto 

17.1., debiéndose considerar las siguientes características técnicas (mínimas), a saber: 

 Tipo de climatización Frío / Calor. 

 Capacidad de enfriamiento / calefacción fgs. 

 Eficiencia energética clase A. 

17.3. Equipo de aire acondicionado individual, potencia: 2.700w 

Se proveerán e instalarán 5 (cinco) equipos de aire acondicionado de 2.700w de potencia en los 

Locales B02, B03, B04, B06 y B08. Los equipos serán tipo Split BGH®, línea Silent Air Inverter, o 

calidad similar o superior, cuya capacidad y potencia queda supeditada a los datos y 

especificaciones que surgieran del punto 17.1., debiéndose considerar las siguientes 

características técnicas (mínimas), a saber: 

 Tipo de climatización Frío / Calor. 

 Capacidad de enfriamiento / calefacción fgs. 

 Eficiencia energética clase A. 

La ubicación de todas las unidades exteriores (condensadoras) se plantea sobre banquina 

especial (punto 7.2.) en la losa plana inaccesible A07, y alero A05 con cuidada perforación de las 

mismas y en expreso cumplimiento de lo expuesto en el punto 21.1. (preparación y colocación de 

membrana transitable). 



17.4. Tiros balanceados existentes. 

Se realizará una verificación de los aparatos de tiro balanceado, verificando su buen 

funcionamiento, procediéndose a su reparación, y reemplazo de repuestos en caso de ser 

necesario. Puesta en marcha de los mismos. 

 

18.  Instalaciones contra incendios (Anexo IV y VIII) 

18.1. Matafuegos ABC (HCFC 123) de 5 kgs. 

En conformidad con la cantidad establecida en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotización”. 

Se exigirá que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que además cumplan en un todo 

con las Ordenanzas Municipales vigentes que correspondan. 

Se colocarán las unidades conforme las ubicaciones señaladas en el plano de referencia, 

quedando distribuidos de modo que no sea necesario recorrer más de 15 mts. (+/-) para llegar a 

uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m². 

Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta 

municipal. 

Cantidad 2 (dos) distribuidos según documentación adjunta. 

18.2. Cartelería de salida de emergencia. Señalética interior y exterior.  

La cartelería deberá estar ubicada según se indique en los Planos de Evacuación, que deberán 

ser confeccionados por un profesional matriculado en Seguridad e Higiene, a cuenta y cargo de la 

empresa contratista, sujetos a consideración y posterior aprobación por parte de la D.D.O. 

Deberán cumplir con las normas IRAM 3957/60. Los carteles serán de vinilo, material de alta 

intensidad y con certificados emitidos por el INTI. 

 

19. Herrería (Anexos VI & VIII) 

La contratista deberá confeccionar, a su exclusivo costo y a cargo, toda la documentación técnica 

que se considere necesaria (incluyendo planillas, detalles constructivos, materiales, etc.), que 

sirva para una total comprensión y visualización de lo solicitado, para ser sometido a 

consideración y aprobación por parte de la D.D.O. 

 

 

19.1. H1 – Rejas con puerta – Ventanal con puerta C3 

Se realizarán, proveerán e instalarán las rejas según lo indicado en Anexo VI, cuyas 

características se enuncia en el mismo. Las mismas llevaran una imprimación de antióxido, para 

luego realizar un acabado sintético satinado blanco. Cantidad 1 (una). 

19.2. H2 – Reja para C4. 

Se realizarán, proveerán e instalarán las rejas según lo indicado en Anexo VI, cuyas 

características se enuncia en el mismo. Las mismas llevaran una imprimación de antióxido, para 

luego realizar un acabado sintético satinado blanco. Cantidad 2 (dos). 

19.3. H3 – reja para C5. 

Se realizarán, proveerán e instalarán las rejas según lo indicado en Anexo VI, cuyas 

características se enuncia en el mismo. Las mismas llevaran una imprimación de antióxido, para 

luego realizar un acabado sintético satinado blanco. Cantidad 3 (tres). 

19.4. H4 – Reja para C6. 
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Se realizarán, proveerán e instalarán las rejas según lo indicado en Anexo VI, cuyas 

características se enuncia en el mismo. Las mismas llevaran una imprimación de antióxido, para 

luego realizar un acabado sintético satinado blanco. Cantidad 1 (una). 

19.5. H5 – Reja para C7. 

Se realizarán, proveerán e instalarán las rejas según lo indicado en Anexo VI, cuyas 

características se enuncia en el mismo. Las mismas llevaran una imprimación de antióxido, para 

luego realizar un acabado sintético satinado blanco. Cantidad 1 (una). 

19.6. H6 - Techo vidriado sector patio. 

 Realización, provisión y colocación de un techo vidriado, el mismo será realizado a través de una 

estructura de aluminio estructural, la misma contará con un sistema de apoyo para vidrio laminado 

de seguridad 6+6 traslúcido, sistema de tapajuntas con burlete atornillado y babetas de iguales 

características. Todo en color gris aluminio microtexturado. 

19.7. H7 - Pasamanos en rampa para discapacitados. 

Cumpliendo con las generalidades expuestas en el punto 13.13. del presente P.E.T., se proveerán 

e instalarán las barandas de apoyo. Estarán compuestas por caños de acero inoxidable colocados 

a ambos lados de la rampa, dobles y continuos, con soporte en estructura tubular para pintar. 

La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 mts. y máximo de 0,05 mts. Las 

secciones de diseño anatómico observarán las mismas medidas. 

La forma de fijación no podrá interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. 

La altura de colocación del pasamano superior será de 0,90 mts. ± 0,05 mts. y la del inferior será 

de 0,75 mts. ± 0,05 mts., medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del 

pasamano. La distancia vertical entre ambos pasamanos será de 0,15 mts. Estarán separados de 

todo obstáculo o filo de paramento como mínimo 0,04 mts. Y se fijarán por la parte inferior. Los 

pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de 0,30 

mts., a las alturas de colocación indicadas anteriormente, al comenzar y finalizar la rampa. 

 

 

20. Trabajos de preparación y pintura integral (Anexos II y VIII). 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotización”, 

se procederá a la pintura integral de todos los elementos de los volúmenes construidos, salvo 

especificación en contrario (caso de los tabiques exteriores que irán tratados con revestimiento 

plástico hidrofugo), conforme las siguientes generalidades, a saber: 

 Se deberán incluir las manos necesarias y tratamiento previo. 

 Los trabajos se realizarán de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los 

casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. 

lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura.  

 Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 

proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, 

etc. 

 Se dará la última mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la 

construcción, hayan dado fin a su trabajo. 



 Los materiales a emplear serán en todos los casos de 1º (primera) calidad y marca 

reconocida tipo Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose 

sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

 El contratista entregará muestras a la I.O. para su elección y su aprobación. Los productos 

que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados 

por la D.D.O. quien podrá requerir a costo del contratista, todos los ensayos que considere 

necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificación de la calidad de los 

materiales. En todos los casos (preparación de la pintura, mezclas o ingredientes), se 

deberá respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicación de cada mano de 

pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o 

enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego, será 

motivo suficiente de rechazo. 

 Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 

debiéndose preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados (si en el Plan de 

Trabajos fuese contemplado de tal modo), y los umbrales, con lonas, arpillera, rollos de 

material plástico, o aquel producto que el contratista haya provisto a tal fin. 

 No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, 

debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies 

observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

 Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la D.D.O. 

 La empresa contratista deberá corregir los defectos que presenten las superficies o juntas 

antes de proceder al pintado. 

 Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 

polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes 

de que la pintura se haya secado por completo. Será condición para la aprobación de los 

trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La D.D.O. podrá 

exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 

 Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar serán elegidos por catálogo del 

fabricante, cuando corresponda, mediante presentación formal y consecuente aprobación 

de igual calibre por parte de la D.D.O. 

20.1. Muros y tabiques interiores al látex lavable. 

Contempla toda la superficie de tabiquería interior del volumen construido. Se pintará con látex 

para interior lavable, aplicado en la cantidad de manos que fuesen necesarias para garantizar el 

perfecto cubrimiento de las superficies. Previamente, estas se prepararán corrigiendo los defectos, 

manchas o asperezas que pudieran existir. Si se constatara la presencia de hongos se efectuará 

un lavado con una solución de detergente y agua, que será enjuagado con agua pura y limpia. 

Luego se aplicará a pincel una solución al 10% de agua con fungicida de marca reconocida. Se 

dejará secar por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de aplicar la primera mano de pintura. 

Se aplicará en primer lugar un enduido de primera calidad hasta cubrir perfectamente la superficie. 

Luego se darán 1 (una) mano de fijador y 2 (dos) manos (mínimo) sucesivas de pintura látex para 

interiores. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores. 
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En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1º 

(primera) marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en 

cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del apartado A y artículo 18 del PCE, y en el 

listado de generalidades precedente). 

20.2. Cielorraso interior/exterior al látex lavable. 

Se llevará a cabo conforme las generalidades establecidas precedentemente, en todos los locales 

que llevan cielorraso de yeso (sea aplicado o suspendido), según lo indicado en el anexo gráfico 

de referencia. 

20.3. Superficies metálicas con esmalte sintético. 

Se incluye en este ítem la pintura con esmalte sintético satinado de todos los elementos de 

herrería (que no cuenten con tratamiento previamente descripto en el apartado de referencia), 

todos los componentes de estructuras metálicas y todo otro elemento metálico en el que no se 

haya indicado otra terminación.   

Se deberá limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiácido de obra; quitar el 

óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo 

anti-óxido cubriendo perfectamente las superficies. Secadas las superficies, serán pintadas como 

mínimo con 1 (una) mano de fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro Alba®, 

Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, tipo dúo.  

En exteriores, se aplicará el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-óxido.  

Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases 

corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicará a todas las 

superficies de las estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado 

al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas 

manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto, podrá incorporarse a la 

segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación 

con la anterior.  

A continuación del secado de la segunda mano de anti-óxido, el contratista aplicará a todas las 

superficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color 

tentativamente gris oscuro, a determinar por la D.D.O. conforme la presentación obligatoria de 3 

(tres) muestras. 

 

20.4.  Superficies de Madera. 

Como criterio se propone el mantenimiento de TODAS las aberturas existentes (puertas y/o 

ventanas) que se encuentren en estado adecuado de uso, a excepción de aquellas que deban ser 

removidas conforme la refuncionalización que se plantea en algunos sectores. 

Se prevén trabajos de reciclado, recuperación y pintura de elementos en carpinterías de madera 

debiendo contemplar todos las intervenciones y reposiciones que surjan necesarias del 

relevamiento de estado de todas aquellas carpinterías de madera considerándose a saber: 

 Cepillado. 

 Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo. 

 Relleno de fisuras. Masillado. 

 Colocación de burletes (en carpinterías) en caso de ser necesario. 



 Reciclado y recuperación de molduras o “dibujos” que pudieran existir. 

 Terminaciones en general. 

Cumplida la etapa de reciclado, se procederá a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos 

elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la 

DDO conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin. 

Todo ello se llevará a cabo conforme lo establecido en los apartados precedentes, debiéndose 

incluir para su cotización las marcas de los productos ofrecidos como así también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del 

Apartado A). 

 

21. Trabajos de aislación térmica e hidrófuga en cubiertas (Anexo III y VIII) 

21.1. Colocación de membrana sobre cubiertas planas. 

Será de aplicación para los sectores A03, A04, A05, A06 y A07. 

En primer término, se ejecutará la carpeta de nivelación correspondiente, de material reforzado de 

25 mm. de espesor, apta para recibir la membrana, conforme fuera indicado en el punto 7.1. del 

presente P.E.T. 

Luego, se aplicará una mano de imprimación con pintura asfáltica de secado rápido. En este 

punto, se verificará con la presencia de la I.O., la sequedad de la base, no pudiendo el contratista 

proseguir hasta tanto el sustrato esté totalmente seco. 

Sobre la imprimación se colocará una membrana transitable tipo Geotextil (alma central de 40 m. / 

protección-sup de poliéster 170 g.) de 1º (primera) marca reconocida de mercado (Ormiflex®, 

Megaflex®, Sika®, o calidad similar o superior), correctamente solapada, sin roturas ni fisuras, 

perfectamente pegada en toda la extensión de la azotea (cubierta plana inaccesible), planos 

horizontales y paramentos verticales (muretes de carga). La membrana será adherida a la 

superficie mediante llama, solapando 10 (diez) cms. en ambos sentidos. En los bordes la 

membrana no será continua, sino que llevarán babetas superpuestas, verificando especialmente 

la correcta impermeabilidad del mismo y el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier 

anormalidad, el contratista deberá proceder a su definitiva corrección, pudiéndose incluir su 

remoción y reemplazo a exclusivo requerimiento de la I.O. La membrana cumplirá como mínimo 

con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para carga de rotura, resistencia al calor, 

plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante de la membrana. 

Se incluye canaleteado de babetas y posterior cierre, además del adecuado babeteado en las 

piletas de patio abiertas y demás elementos de desagüe pluvial que existieran. 

 

22. Varios. 

22.1. Jardín. 

Se procederá a la limpieza, aporte de tierra negra y colocación de panes de césped, se proveerán 

y plantarán 3 especies de arbustos en dicho sector, 1(una) Salvia de los prados, 1(una) Forsitia y 

1 (un) Ciprés de hilo de oro. 

22.2. Cortinas. 

Se proveerán e instalarán todas las cortinas para los locales de 1º (primera) del inmueble que 

revistan de carácter de mesas de entrada, salas de espera, áreas de trabajo, despachos o 

cualquier otro que requiera de control solar para su correcto uso y funcionamiento. 
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Serán marca Luxaflex Hunter Douglas®, tipo persiana americana, o calidad similar o superior. 

Estarán compuestas por láminas horizontales fabricadas en aluminio de máxima flexibilidad; serán 

de color aluminio. La medida de los flejes será de 25 (veinticinco) mm. 

Se deberán presentar muestras para evaluación de calidad y cumplimiento de lo requerido en el 

presente, con un plazo no menor a los 15 (quince) días corridos previos al inicio de la ejecución de 

los trabajos inherentes al rubro, en cumplimiento con lo mencionado en el punto 5 del apartado A. 

22.3. Limpieza Mármol travertino zócalo frente. 

Se procederá a la limpieza, pulido e impermeabilización del mármol travertino ubicado en el zócalo 

del frente de la propiedad.  

22.4. Placa institucional. 

Provisión de placa institucional, la misma se realizará en mármol blanco turco, medidas 70 cm x 

40 cm x 2 cm de espesor, con trasforo y embellecedores en acero inoxidable, serigrafiado con 

texto según el gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5. Mástil con bandera de la República Argentina  

Se proveerá e instalará un mástil en el sector de acceso, conforme lo indicado en el anexo gráfico 

de referencia. Será una columna recta de 2 (dos) tramos, dimensiones (altura, distancias de 

tramos, diámetros y espesores) a verificar in situ conforme propuesta formal por parte de la 

contratista y aprobación por parte de la I.O. El caño será de acero con costura de diámetro 

decreciente. Aboquillados, centrados y soldados eléctricamente entre sí. 



Las terminaciones serán en esmalte sintético, conforme lo especificado en el punto 20,3., color a 

definir dentro de la gama monocromática del blanco-negro. 

El mismo se adosará en tabique de frente de acuerdo a documentación. 

Se proveerá la bandera argentina, medidas de 220 x 400 cms. con sol oficial y colores según 

norma IRAM de flameo. Fabricada en tela de poliéster de 70 gramos por m² (metro cuadrado) con 

punto bloqueado (no deshilacha). Franjas celestes y blancas cosidas con costura doble francesa. 

Dobladillo en todo el perímetro con costuras dobles, cinta de refuerzo doble con costuras 

cuádruples, refuerzo interno de poliéster lado derecho con costuras cuádruples, sogas dobles 

gruesas +5 cinta doble extra para atar. Para uso exterior. 

 

23. Limpieza de obra 

23.1. Limpiezas periódicas. 

El contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas 

efectuadas sean retirados periódicamente del área de las obras, a fin de evitar perturbaciones en 

la marcha de los trabajos. Los residuos deberán embolsarse y depositarse en volquetes que serán 

colocados y posteriormente retirados a tal fin frente al predio, tentativamente sobre calle María 

Ruanova, a exclusivo costo y cargo del contratista. Cualquier tramitación de permiso (en 

cumplimiento de normativa municipal vigente) que fuese necesaria para la colocación de los 

mencionados en la vía pública correrá por cuenta y cargo de la contratista. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno, bajo 

ningún concepto. 

A los fines de facilitar la cotización del presente punto, se consideran periodos mensuales. 

23.2. Limpieza final de obra. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberán retirar todos los desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma, considerándose ambos volúmenes 

construidos (en su superficie total cubierta), los sectores semicubiertos (accesos y aleros) y 

descubiertos (senderos, solados, estacionamiento y áreas parquizadas, dentro y fuera del predio, 

delimitado por las L.O.). 

Asimismo, el contratista desarmará la casilla de obrador (consolidada mediante el punto 1.2. del 

presente apartado), si todavía se hallase de pie para la etapa final de obra pública, y retirará todas 

sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a 

escoba" o su equivalente. 

El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos básicos, a saber: 

 Deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

 Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura que hubiera, se quitarán 

con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la 

terminación de los trabajos ejecutados. 

 Se deberá realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en 

altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para 

realizar dichas tareas, en estricto cumplimiento de lo estipulado mediante el artículo 24 del 

PCE. 

 Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 

de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la D.D.O. 
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 Todos los trabajos se realizarán por cuenta del contratista, quien también proveerá las 

herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas 

tareas. 

 Será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 

asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la D.D.O, se hubiera 

incurrido. 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones básicas, a saber: 

 Los vidrios de los artefactos de iluminación y espejos serán limpiados con jabón y trapos 

de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro 

material adherido a los mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin 

abrasivos. 

 Los revestimientos interiores y exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa 

para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 

manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del 

revestimiento. 

 Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 

manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se 

quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

 Las nuevas carpinterías de aluminio y elementos de herrería, se limpiarán evitando el uso 

de productos abrasivos. 

 Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas (de existir), en especial la cara 

superior de los caños en sus tramos horizontales. 

 Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los 

herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc. 

Se deberá incluir en este ítem la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, 

equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente P.E.T., para 

la completa limpieza PROFUNDA (listo para ser utilizado) de todo el edificio. 
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PLANO:
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GENERALIDADES:

- Todas las medidas son APROXIMADAS,
  debiendo ser verificadas en obra.
- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones
  del anexo, revisten de carácter meramente
  ORIENTATIVO.
- Los trabajos deberán ser indefectiblemente
  ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.
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GENERALIDADES:

- Todas las medidas son APROXIMADAS,
  debiendo ser verificadas en obra.
- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones
  del anexo, revisten de carácter meramente
  ORIENTATIVO.
- Los trabajos deberán ser indefectiblemente
  ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.
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PLANO: Instalacion Electrica, voz y datos.

TITULO:   Obra Pública para Replanteo y Reforma

GENERALIDADES:

- Todas las medidas son APROXIMADAS,
  debiendo ser verificadas en obra.
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DETALLE TABLEROS- PRINCIPAL Y SECCIONALES

INSTALACIÓN ELECTRICA , DATOS Y VOZ.
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Nivel piso ext.
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A

A

Corte A-A

· MARCO Y HOJAS EN CHAPA DOBLADA N° 18.
· TRATAMIENTO PREVIO DE ANTIOXIDO, ACABADO COLOR BLANCO SATINADO
· CRISTAL DVH 4-9-3+3, TRANSLÚCIDO. VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIORES.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y BICROMATADOS. SE INCLUIRAN TODOS AQUELLOS

COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS:  BISAGRAS  A MUNICIÓN, TRES POR HOJA, 2 (DOS) CERRADURA TIPO TRAVEX, INCLUYE
PASADORES DE SEGURIDAD, BARRAL REDONDO EN ACERO INOXIDABLE Y PICAPORTE INTERNO.

· 2 (DOS) HOJAS DE ABRIR.
· REJAS REALIZADAS CON PLANCHUELAS DE 1 1/4 X 1/4
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 1 DOBLE PUERTA DE ABRIR.C1

Punto 12.1.

CHAPA DOBLADA N°18

CONTRAVIDRIO 0,15 X 0,15

CRISTAL DVH 4/9/3+3

REJA PLANCHUELA 1 14 X  14.

1.
20

BARRAL REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE

0.
15

0.15

· MARCO Y HOJAS EN CHAPA DOBLADA N° 18.
· TRATAMIENTO PREVIO DE ANTIOXIDO, ACABADO COLOR BLANCO SATINADO
· CRISTAL DVH 4-9-3+3, TRANSLÚCIDO. VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE

BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIORES.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y BICROMATADOS.

SE INCLUIRAN TODOS AQUELLOS COMPONENTES DE LAS CARPINTERIAS:  BISAGRAS  A
MUNICIÓN, TRES POR HOJA, 2 (DOS) CERRADURA TIPO TRAVEX, INCLUYE PASADORES DE
SEGURIDAD y PICAPORTES.

· 1 (UNA) PUERTA DE ABRIR.
· REJAS REALIZADAS CON PLANCHUELAS DE 1 1/4 X 1/4
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 2  PUERTA DE ABRIR.C2

Punto 12.2.

Nivel piso ext.
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0
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2.
60

Nivel piso ext.

· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT (O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).
· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 4-9-3+3. INCOLORO- VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS

COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS: MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO, CREMONAS, ÁNGULOS DE REENVÍO, SOPORTES DE COMPÁS
Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.

· 2(DOS)HOJAS CORREDIZAS, 5(CINCO) PAÑOS FIJOS, 1(UNA)PUERTA DE ABRIR.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

C3 Cant: 1  VENTANAL CON PUERTA

HOJA
CORREDIZA

HOJA
CORREDIZA
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PAÑO FIJO PAÑO FIJO PAÑO FIJO PAÑO FIJO

PAÑO FIJO
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3.600
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70

0

Punto 12.3.

Cant: 2 VENTANA 2 HOJAS CORREDIZASC4

Punto 12.4.

Nivel piso ext.
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HOJA
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2.
10
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· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT (O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).
· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 4-9-3+3. INCOLORO- VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE

BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y

BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS:
MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO, CREMONAS, ÁNGULOS DE REENVÍO, SOPORTES DE
COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.

· 2(DOS)HOJAS CORREDIZAS.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 3 VENTANAL 2 HOJAS CORREDIZASC5

Punto 12.5.

Nivel piso ext.
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0.7000.700

1.
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0HOJA
CORREDIZA

HOJA
CORREDIZA

2.
10

0

· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT (O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).
· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 4-9-3+3. INCOLORO- VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE

BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y

BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS:
MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO, CREMONAS, ÁNGULOS DE REENVÍO, SOPORTES DE
COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.

· 2(DOS)HOJAS CORREDIZAS.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 1 VENTANAL 2 HOJAS CORREDIZASC6

Punto 12.6.

Nivel piso ext.
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10
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· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT (O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).
· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 4-9-3+3. INCOLORO- VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE

BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y

BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS:
MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO, CREMONAS, ÁNGULOS DE REENVÍO, SOPORTES DE
COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.

· 2(DOS)HOJAS CORREDIZAS.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 1 VENTANAL 2 HOJAS CORREDIZASC7

Punto 12.7.

Nivel piso ext.
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0HOJA
CORREDIZA HOJA

CORREDIZA

2.
10
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· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT (O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).
· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 4-9-3+3. INCOLORO- VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE

BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y

BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS:
MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO, CREMONAS, ÁNGULOS DE REENVÍO, SOPORTES DE
COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.

· 2(DOS)HOJAS CORREDIZAS.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 1C9

Punto 12.9.

Nivel piso ext.
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Ventana oscilobatiente

· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT
(O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).

· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 3-9-3+3. TRASLUCIDO.VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY

ADVANTAGE LOW-E (DE BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS
        Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC,

GALVANIZADOS Y BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS
COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS: MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO,
CREMONAS, ÁNGULOS DE

        REENVÍO, SOPORTES DE COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.
· 1 (UN) PAÑO OSCILOBATIENTE, MANIJA INFERIOR, APERTURA HACIA

EXTERIOR.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER

VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 1C10

Punto 12.10.

Nivel piso ext.

0.600

1.
30

0
0.

80
0

Ventana oscilobatiente

· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT
(O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).

· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 3-9-3+3. TRASLUCIDO.VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY

ADVANTAGE LOW-E (DE BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS
        Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC,

GALVANIZADOS Y BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS
COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS: MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO,
CREMONAS, ÁNGULOS DE

       REENVÍO, SOPORTES DE COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.
· 1 (UN) PAÑO OSCILOBATIENTE, MANIJA INFERIOR, APERTURA HACIA

EXTERIOR.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER

VERIFICADAS EN OBRA.

Cant: 2C11

Punto 12.11.

Nivel piso ext.

1.000

2.
10

0

Puerta

· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT
(O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).

· COLOR BLANCO .
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS
        Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC,

GALVANIZADOS Y BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS
COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS: MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO,
CREMONAS, ÁNGULOS DE

       REENVÍO, SOPORTES DE COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.
· 1 (UN) PAÑO OSCILOBATIENTE, MANIJA INFERIOR, APERTURA HACIA

EXTERIOR.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER

VERIFICADAS EN OBRA.

2.
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Nivel piso ext.

H1 Cant: 1  REJA CON PUERTA-VENTANAL CON PUERTA C3
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3.600
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Punto 19.1.

Cant: 2 REJA PARA C4H2

Punto 19.2.

Nivel piso ext.

Cant: 3 REJA PARA C5H3

Punto 19.3.

Nivel piso ext.
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Cant: 1 REJA PARA C6H4

Punto 19.4.
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CHAPA DOBLADA N°18

CONTRAVIDRIO 0,15 X 0,15

CRISTAL DVH 4/9/3+3

REJA PLANCHUELA 1 14 X  14.

1.
20

MANIJON REDONDO 2"

 PLANCHUELA 1 14 X  14.

CERRADURA TRAVEX

BISAGRA A MUNICIÓN.

1.
30

0

1.600

Nivel piso ext.

· PERFILERÍA DE ALUMINIO, MARCA ALUAR, A40 RPT (O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).
· COLOR BLANCO .
· CRISTAL DVH 4-9-3+3. INCOLORO- VIDRIO INTERIOR TIPO ENERGY ADVANTAGE LOW-E (DE BAJA EMISIVIDAD).
· CONTRAMARCOS INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES, FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS AQUELLOS

COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS: MANILLAS, DE ACCIONAMIENTO, CREMONAS, ÁNGULOS DE REENVÍO, SOPORTES DE COMPÁS
Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.

· 2(DOS)HOJAS CORREDIZAS, 5(CINCO) PAÑOS FIJOS, 1(UNA)PUERTA DE ABRIR.
· TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

C8 Cant: 1  VENTANAL 3 HOJAS.

Punto 12.8.
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Cant: 1 REJA PARA C7H5

Punto 19.5.

Nivel piso ext.
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 PLANCHUELA 1 14 X  14.  PLANCHUELA 1 14 X  14.  PLANCHUELA 1 14 X  14.  PLANCHUELA 1 14 X  14.
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ANEXO Nº VIII - Planilla de Locales (con las unidades de cada rubro)
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B01 Sala de espera 2,80 3,40 6,00 9,91 33,69 - - - - - - 6,00 - - - - 33,69 6,00 - - - - 9,91 1 - 6,00 - 9,91 1  -  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - 1 - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 33,69 6,00 - - - - -

B02 Mesa de entradas 2,80 3,40 10,67 13,22 44,95 - - 3,40 - 10,67 - 10,67 - - - - 44,95 10,67 - - - - 13,22 - - 10,67 - 13,22 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - 1 44,95 10,67 - - 1,56 - -

B03 Despacho secretario 2,80 3,40 11,22 13,56 46,10 - 1,70 - - - - - - - - - 46,10 11,22 - - - - 13,56 - - 11,22 - 13,56 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 46,10 11,22 - - 2,07 - -

B04 Despacho defensor 2,80 3,40 14,58 15,28 51,95 - - - - - - - - - - - 51,95 14,58 - - - - 15,28 - - 14,58 - 15,28 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  - - - - -  - - 1 - - 1 - - - - - 51,95 15,28 - - 2,07 - -

B05 Baño 2,40 3,40 4,48 8,58 29,17 - - - 4,48 4,48 - 4,48 1,08 29,17 - - - - 4,48 - - - - 1 29,17 4,48 - 8,58 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1  - 1 1 - 1 -  - 1 1 -  - 1 1 1 1  - - 1,08 1 -  - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,48 - - - - -

B06 Despacho 2,80 3,40 12,69 14,26 48,48 - 1,70 - - - - - - - - - 48,48 12,69 - - - - 14,26 -  - 12,69 - 14,26 - - - - -  -  -  - - - - 1 - - - - - -  -  - -  - -  - - -  -  - - -  -  -  -  - -  -  -  - 4  - - - - - - - 1 - - - - - - - - 48,48 12,69 - - 3,30 - -

B07 Area de Trabajo 2,80 3,40 26,83 25,89 88,03 - 1,70 7,18 - - - - - - - - 88,03 26,83 - - - - 25,89 - - 26,83 - 25,89 - - - - 2  - 1 - - - - - - - - - - - -  -  -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  -  - -  -  -  - 5 - - - - 2 - 1 - 1 - - 2 - 1 - - 88,03 26,83 - - 6,24 - -

B08 Sector server. 2,80 3,40 7,47 11,77 40,02 - - 3,10 - - - - - - - - 40,02 7,47 - - - - 11,77 1 - 7,47 - 11,77 - - 1 - - -  - 1 - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  -  -  -  - 2 - - - - -  - - 1 - 1 - - - - - - 40,02 7,47 - - 6,81 - -

B09 Office. 2,40 3,40 5,32 9,46 32,16 - 2,20 1,25 5,32 5,32 - 5,32 1,36 32,16 - - - - 5,32 - - - - 1 32,16 5,32 - 9,46 - 1 - - 1 - - - - - - -  -  - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1,72 1  - - 2 - - - 1 - - - - - - 1 - - - -  - 5,32 - - 1,82 - -

B10 Sala de máquinas. 2,80 3,40 4,62 8,67 29,48 - - - 4,62 4,62 - 4,62 - 29,48 - - - - 4,62 - - - - 1 29,48 4,62 - 8,67 - - - - - - - - 1 - 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,62 - - - - -

B11 Baño discapacitado. 2,40 3,40 3,68 7,68 26,11 - - - 3,68 3,68 - 3,68 - 26,11 - - - - 3,68 - - - - 1 26,11 3,68 - 7,68 - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,68 - - - - -

B12 Patio. - - 47,44 50,68 - - - - - - 47,44 47,44 - - 112,00 177,38 - - - 47,44 - - - - - - - 5,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - -  - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

B13 Jardín. - - 10,99 25,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - 3 - - - - - - - - - - -  -  -  - - 10,99 - - -

B14 Patio grande. - - 140,26 48,32 - - - - - - - - - - - 120,80 - - - - - 140,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vereda / Frente - - 25,31 - - - - - - - 25,31 - - - 40,00 40,00 - - - - 25,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10,00 1

A01 Techo Chapa. - - 70,84 40,63 - 70,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A02 Techo Chapa. - - 16,68 17,56 - 16,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A03 Losa alero. - - 5,08 10,59 - - - - - - - - 1,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,08 - - - -

A04 Losa Office. - - 5,32 9,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,32 - - - -

A05 Losa Server. - - 7,02 11,09 - - - - - - - - 1,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,02 - - - -

A06 Losa Baño. - - 1,43 5,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,43 - - - -

A07 Losa S. de máquinas y Baño. - - 8,59 12,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - 8,59  -  -  -  -

87,52 7,30 14,93 18,10 28,77 72,75 82,21 5,44 116,93 152,00 338,18 353,23 89,46 18,10 47,44 25,31 140,26 103,89 6 116,93 107,56 5,08 138,28 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2,80 2 1 20 7 9 4 3 4 1 1 5 2 1 2 3 1 1 1 1 353,23 108,26 27,44 10,99 23,87 10,00 1
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ANEXO IX 

 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

Procedimiento de selección:…………………………………………………………………………….................. 

Tipo y Clase:………………………………………………………………………………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………………………………………………………………… 

N°:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ejercicio:…………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:…………………………………………………………............................ 

 

  Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el 

artículo 4 del Pliego de Cláusulas Generales y en el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Especiales que rigen 

el presente procedimiento de selección del contratista, como así también la ejecución del contrato 

administrativo que eventualmente sea celebrado. 

 Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la dirección de correo 

postal y en la dirección de correo electrónico que a continuación se detallarán, donde serán válidas todas 

las notificaciones fehacientes que en forma indistinta allí se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en 

forma expresa. 

 

Calle……………………………………………………….…………………………., N°……………., Piso…………., 

Departamento………., de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Código Postal…………….., 

Teléfono:…………………………….Dirección de correo electrónico:………….……………………………………. 

   

 

 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………………………………………….. 

Carácter: ………………………………………………………………………………………………………... 

CUIT del/la oferente: ………………………………………………………………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………… 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO X - PLANILLA DE COTIZACIÓN 

LICITACION PUBLICA N° 33/2024 

Expte. DGN N° 25315/2024 

 

RENGLÓN 
Nº 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

 

1 Trabajos preliminares   

1.1. 

Presentaciones, 

aprobaciones y/o altas 

frente al municipio y/o 

prestatarias de servicios 

Global 1,00  $  $ 

1.2. Cartel de Obra Unidad 1,00  $  $ 

1.3. Demolición (Anexo II) Global 1,00  $  $ 

1.4. Replanteo Global 1,00  $  $ 

1.5 

Armado de andamios, en 

cumplimiento efectivo de 

las pautas de seguridad e 

higiene 

Global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 1  $ 

 

2. Cambio de chapas en techo existente (Anexo III y VIII)   

2.1. 
Cambio de chapas en 

techos existentes 
m2 87,52  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 2  $ 

       

3 Zinguería   

3.1 

Canaletas, bajadas, 

conductos y tubos de 

ventilación. Babetas. 

Global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 3  $ 

 

4 Mampostería y tabiquería (Anexos II y VIII)   

4.1 

Divisorio de ambientes, 

ladrillo hueco según 

espesor existente. 

m2 7,30  $  $ 

4.2 Dinteles Perfil Normal ml 14,93  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 4  $ 

 

5 Capas aisladoras (Anexo III y VIII)   

5.1. 
Carpeta aisladora 

horizontal, sobre 
m2 18,10  $  $ 



contrapiso. 

TOTAL RENGLÓN N° 5  $ 

      

6 Contrapisos (Anexo III y VIII)   

6.1 Contrapiso común interior. m2 28,77  $  $ 

6.2 
Contrapiso solado exterior 

y vereda. 
m2 72,75  $  $ 

6.3 Tapado de canaletas. Global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 6  $ 

 

7 Carpetas y Banquinas (Anexo III y VIII)   

7.1 
Carpeta nivelación sobre 

contrapisos. 
m2 82,21  $  $ 

7.2 Banquinas. m2 5,44  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 7  $ 

 

8 Revoques y Revestimientos (Anexos III y VIII)   

8.1 
Revoque Hidrófugo bajo 

revestimiento. 
m2 116,93  $  $ 

8.2 
Revoque Hidrófugo 

exterior. 
m2 152,00  $  $ 

8.3 
Revestimiento plástico 

exterior. 
m2 338,18  $  $ 

8.4 
Revoque grueso y fino (de 

yeso) interior. 
m2 353,23  $  $ 

8.5 Tapado de canaletas. Global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 8  $ 

 

9 Solados y zócalos (Anexo III y VIII)   

9.1 

Solados en espacios 

comunes, de circulación y 

estancos. 

m2 89,46  $  $ 

9.2 

Zócalos en espacios 

comunes, de circulación y 

estancos. 

ml 103,89  $  $ 

9.3 
Solados en paquetes 

húmedos. 
m2 18,10  $  $ 

9.4 
Solados en sectores 

descubiertos. 
m2 47,44  $  $ 

9.5 Solias de aluminio Unidad 6,00  $  $ 

9.6 Solado de vereda. m2 25,31  $  $ 

9.7. Solado patio grande. m2 140,26  $  $ 

9.8 Rampa discapacitados. Unidad 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 9  $ 

 

10 Colocaciones (Anexo III y VIII)   
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10.1 
Revestimiento cerámico 

en baños y office. 
m2 116,93  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 10  $ 

 

11 Cielorrasos (Anexo III y VIII)   

11.1. 
Suspendido en placa de 

yeso. 
m2 107,56  $  $ 

11.2. 
Cielorraso exterior 

aplicado 
m2 5,08  $  $ 

11.3. Buña perimetral. ml 138,28  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 11  $ 

 

12 Carpinterías (Anexo VI y VIII)   

12.1. 
C1 – Doble puerta de 

abrir. 
unidad 1  $  $ 

12.2. C2 - Puerta de abrir. unidad 2  $  $ 

12.3. C3 - Ventanal con puerta. unidad 1  $  $ 

12.4. 
C4 – Ventana 2 hojas 

corredizas. 
unidad 2  $  $ 

12.5. 
C5 – Ventana 2 hojas 

corredizas. 
unidad 3  $  $ 

12.6. 
C6 - Ventana 2 hojas 

corredizas. 
unidad 1  $  $ 

12.7. 
C7 - Ventana 2 hojas 

corredizas. 
unidad 1  $  $ 

12.8 C8 – Ventanal 3 hojas. unidad 1  $  $ 

12.9 
C9 – Ventana 

oscilobatiente. 
unidad 1  $  $ 

12.10 
C10 – Ventana 

oscilobatiente. 
unidad 1  $  $ 

12.11 C11 – Puerta. unidad 2  $  $ 

12.12 C12 - Puertas existentes. unidad 4  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 12  $ 

 

13 
Instalaciones Sanitarias agua fría /caliente, cloacales y pluviales 

(Anexo IV y VIII) 
  

13.1 
Distribución de cañerías 

de desagüe cloacal. 
Global 1,00  $  $ 

13.2 
Cámaras y bocas de 

inspección. 
Global 1,00  $  $ 

13.3 
Distribución de cañerías 

de desagüe pluvial. 
Global 1,00  $  $ 

13.4 Elementos del sistema. Global 1,00  $  $ 

13.5 Cañería de conexión de Global 1,00  $  $ 



red a tanque de bombeo 

13.6 Tanque Cisterna. unidad 1,00  $  $ 

13.7 
Equipos de bombas 

impulsoras 
unidad 2,00  $  $ 

13.8 
Tendidos de cañería de 

agua fría y caliente. 
global 1,00  $  $ 

13.9 Termotanque eléctrico. unidad 1,00  $  $ 

13.10 

Purificador de agua, 

conexionado a nueva red 

sanitaria. 

unidad 1,00  $  $ 

13.11 Extractor de humos. unidad 3,00  $  $ 

13.12 Inodoro con mochila. unidad 1,00  $  $ 

13.13 
Inodoro para baño de 

discapacitados. 
unidad 1,00  $  $ 

13.14 Bidet. unidad 1,00  $  $ 

13.15 Mesadas. m2 2,80  $  $ 

13.16 Lavatorio. unidad 1,00  $  $ 

13.17 
Lavatorio para baño de 

discapacitados. 
unidad 1,00  $  $ 

13.18 Espejo. unidad 1,00  $  $ 

13.19 
Espejo para baño de 

discapacitados. 
unidad 1,00  $  $ 

13.20 

Barrales (fijos y rebatibles) 

para baño de 

discapacitados.  

unidad 1,00  $  $ 

13.21 Portarrollos. unidad 2,00  $  $ 

13.22 
Grifería para bachas sobre 

mesadas. 
unidad 2,00  $  $ 

13.23 
Grifería para lavatorio 

baño de discapacitados. 
unidad 1,00  $  $ 

13.24 Pileta. unidad 1,00  $  $ 

13.25 Percha. unidad 2,00  $  $ 

13.26 
Dispenser de jabón 

líquido. 
unidad 2,00  $  $ 

13.27 
Dispenser de toallas de 

papel intercaladas. 
unidad 3,00  $  $ 

13.28 Señalética. unidad 2,00  $  $ 

13.29 Heladera unidad 1,00  $  $ 

13.30. Anafe unidad 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 13  $ 

 

14 Mobiliario (Anexo VI y VIII)   

14.1 Mueble bajomesada unidad 2  $  $ 

14.2 
Mostrador para mesa de 

entradas 
unidad 1  $  $ 
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TOTAL RENGLÓN N° 14  $ 

 

15 Instalaciones Eléctricas (Anexo V y VIII)    

15.1 

Proyecto definitivo de la 

instalación eléctrica, 

firmado por profesional 

matriculado. 

Global 
        

1,00   
 $  $ 

15.2 

Solicitud y provisión del 

medidor eléctrico, según la 

tarifa necesaria. 

Global 
        

1,00   
 $  $ 

15.3 

Tendido de cableado 

principal desde el medidor 

al Tablero General. 

Global 
        

1,00   
 $  $ 

15.4 
Provisión e instalación del 

Tablero General. 
unidad 

        

1,00   
 $  $ 

15.5 
Provisión e instalación 

Tablero Bombas. 
unidad 

        

1,00   
 $  $ 

15.6 Tendido de cañería  Global 
        

1,00   
 $  $ 

15.7 

Cableado general y 

colocación de puntos y 

tomas. 

Global 
        

1,00   
 $  $ 

15.8 

Provisión y colocación de 

terminales tomacorrientes 

(generales y para AºAº). 

unidad 
       

46,00   
 $  $ 

15.9 Bocas de iluminación. unidad 
       

44,00   
 $  $ 

15.10 
Panel LED 604 x 604 

(iluminación interior). 
unidad 

       

20,00   
 $  $ 

15.11 
Panel LED 225 x 225 

(iluminación interior). 
unidad 

        

7,00   
 $  $ 

15.12 
Artefacto bidireccional 

LED (iluminación exterior). 
unidad 

        

9,00   
 $  $ 

15.13 
Artefacto unidireccional led 

(iluminación exterior) 
unidad 4,00  $  $ 

15.14 
Artefacto de piso led 

(iluminación exterior) 
unidad 3,00  $  $ 

15.15 

Artefacto luz de 

emergencia, con equipo 

auxiliar autónomo. 

unidad 
        

4,00   
 $  $ 

15.16 Portero eléctrico. unidad 
        

1,00   
 $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 15  $ 

 

16 Instalaciones de Telefonía y Datos (Anexo V y VIII)    



16.1 Cañerías de distribución. global 1,00  $  $ 

16.2 
Cableado y rosetas/fichas 

terminales. 
global 1,00  $  $ 

16.3 

Red de telefonía. Provisión 

de central y aparatos 

telefónicos. 

global 1,00  $  $ 

16.4 
Rack concentrador (de 

datos y central telefónica). 
unidad 1,00  $  $ 

16.5 

Adecuación y conexionado 

de los equipos en gabinete 

central.  

global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 16  $ 

 

17 Instalaciones de Aire Acondicionado (Anexo IV y VIII)   

17.1 
Balance térmico y 

proyecto definitivo. 
global 1,00  $  $ 

17.2 

Equipo de aire 

acondicionado individual, 

potencia: 4500w 

unidad 1,00  $  $ 

17.3 

Equipo de aire 

acondicionado individual, 

potencia: 2.700w 

unidad 5,00  $  $ 

17.4 
Tiros Balanceados 

Existentes. 
Global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 17  $ 

      

18 Instalaciones contra Incendios (Anexo IV y VIII)   

18.1 
Matafuegos ABC (HCFC 

123) de 5 kgs. 
unidad 2,00  $  $ 

18.2 Cartelería Global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 18  $ 

      

19 Herrería (Anexo VI y VIII)   

19.1 
H1 – Rejas con puerta – 

Ventanal con puerta C3 
Unidad 1,00  $  $ 

19.2 H2 – Reja para C4. Unidad 2,00  $  $ 

19.3 H3 – Reja para C5 Unidad 3,00  $  $ 

19.4 H4 – Reja para C6 Unidad 1,00  $  $ 

19.5 H5 – Reja para C7. Unidad 1,00  $  $ 

19.6 
H6 - Techo vidriado sector 

patio 
Unidad 1,00  $  $ 

19.7 
H7 - Pasamanos en rampa 

para discapacitados 
Unidad 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 19  $ 

      

20 Trabajos de preparación y Pintura integral (Anexo II y VIII).   
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20.1 
Muros y tabiques interiores 

al látex lavable. 
m2 353,23  $  $ 

20.2 
Cielorraso interior/exterior 

al látex lavable. 
m2 108,26  $  $ 

20.3 
Superficies metálicas con 

esmalte sintético. 
Global 1,00  $  $ 

20.4 Superficies de Madera. Global 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 20  $ 

      

21 
Trabajos de aislación térmica e hidrófuga en cubiertas (Anexo III 

y VIII) 
  

21.1 
Colocación de membrana 

sobre cubiertas planas. 
m2 27,44  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 21  $ 

      

22 Varios (Anexo VIII)   

22.1 Jardín m2 10,99  $  $ 

22.2 Cortinas  m2 23,87  $  $ 

22.3 
Limpieza de mármol 

Travertino. 
m2 10,00  $  $ 

22.4 Placa Institucional Unidad 1,00  $  $ 

22.5 
Mástil con bandera de la 

República Argentina  
Unidad 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 22  $ 

      

23 Higiene de obra   

23.1 Limpiezas periódicas Mensual 8,00  $  $ 

23.2 Limpieza final de obra Unidad 1,00  $  $ 

TOTAL RENGLÓN N° 23  $ 

 

MONTO TOTAL DE LA OFERTA $    

 
 
 
 
 
 
 
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA SON PESOS 
 
…………………………………………..……………………………………………….…………………… (en letras) 

 

ACOPIO son PESOS ……………………………………………………………………………………… (en letras)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FIRMA: ……………………………………………… 
 
ACLARACIÓN: ……………………………………. 
 
RAZON SOCIAL: …………………………………. 
 
CUIT: ……………………………………………….. 
 
TELEFONO: ………………………………………. 
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA- DECLARACIÓN JURADA 

ANEXO XI DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA EN SOPORTE ELECTRÓNICO  

Procedimiento de selección:  

Tipo:  

Clase:  

Modalidad:  

Número:  

Ejercicio:  

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:  

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACIÓN JURADA –y 
asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, ocultamiento o 
variación que se verificare– que la información y documentación escaneada obrante en el dispositivo de 
almacenamiento electrónico acompañado con la oferta es copia fiel de los originales. Asimismo, en caso de 
eventuales requerimientos por parte del Ministerio Público de la Defensa, me comprometo a acompañar la 
documentación de respaldo que se requiera. 

Firma: …………………………………………………………………………………….............................. 
Aclaración: ……………………………………………………………………………………….................. 
Carácter: …………………………………………………………………………………….......................... 
CUIT del oferente: ……………………………………………………………………………….................. 
Nº de Legajo del Registro de Proveedores Ministerio Público de la Defensa:………………….............. 



 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
En t r e  e l  M I N I ST ER IO  PÚ BL I C O  D E  L A  D EF EN SA –  D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I Ó N  -  d e n o m in ad a  e n  a d e la n t e  “ L A  D EF EN SO R Í A  G ENER AL ” ,  r e p r es e n t a da   

p o r  e l  S r .  Se c r e t a r i o  G e n e r a l ,  a  c a r g o  de  l a  O f i c i n a  d e  Ad m in i s t r ac i ó n  G e n e r a l  y  

F i n a n c ie r a ,  C o n t a d or  M a rc e lo  F a b iá n  Ch ia p p a r a  ( D N I  N º  2 5 . 6 6 8 . 9 8 7 )  p o r  u n a 

p a r t e ,  y  l a  e m p re s a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  c u y os  d a t os  d e  

c o n s t i t uc i ó n  o b r a n  en  l a  Ac t u a c i ó n  N o t a r i a l  d e  f e c h a  - - - - - - - - - - - - - ,  i ns c r i p t a  a n t e  l a  

I n s p e cc i ó n  G e n er a l  d e  J u s t i c i a  b a j o  e l  N ú m e r o  - - - - - - - - - - - d e l  l i b r o  d e  

So c ie d a d e s … … … …… . . ,  Esc r i t u r a - - - - - - - ,  d e  t o d o  l o  c u a l  o b ra  c o p ia  c e r t i f i c a d a  e n  

d o c u m e n t o  G D E ( I F  - - - - - - - - - - - - - )  d e l  Exp t e .  D G N  N °  2 5 3 1 5 /2 0 2 4 ,  d e n o m in a d a  e n  

a d e la n t e  “ L A  CO N T RAT I ST A” ,  r e p r e s e n t ad a  p o r  e l  s e ñ or  - - - - - - - - - - - - -  ( D NI  N º  - - - - - - -

- - - - - - - ) ,  p o r  l a  o t r a  pa r t e ,  s e  c o n v ie n e  e n  c e l e b r a r  e l  p r es e n t e  c o n t r a t o  s u j e t o  a  l a s  

c l á u s u las  y  c o n d ic i o n e s  s i g u i e n t es :   

A R T Í C UL O  1 º . -  O BJ ET O  D EL  C O NT R AT O :  L A  D EF EN SO R ÍA  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I O N  e nc o m ie n d a  a  L A  CO N T R AT I STA  y  és t a  s e  o b l i g a  a  l a  Ej e c u c ió n  d e  la  

o b r a  d e  r e f o r m a ,  e n  l a  D ef e n so r í a  Púb l i c a  d e  l a  N a c ió n  em p l a z ad a  en  l a  c a l le  

B e r n a r d o  d e  I r ig o ye n  1 8 9  d e  l a  c i u d ad  d e  J u n ín ,  p ro v i nc i a  d e  B u e no s  A i r es ,  

i n c l u y e n d o  l a  p r ov i s ió n ,  t r a ns p or t e  y  c o l oc a c i ó n  d e  t o d os  l os  m a t e r i a l e s  y  m a n o  de  

o b r a ,  c o n f o r m e  a d j u d i c a c i ó n  r es u e l t a  m e d ia n t e  R e s o lu c i ó n  D GN  N º  - - - - - - - - - - - - -  y  en  

u n  t o d o  d e  a c u er do  c o n  e l  PL I EGO  D E  C L ÁU SU L AS G EN ER AL ES PAR A L A   

L I C I T AC I ÓN  Y  EJ EC U C I Ó N  D E  O BR AS PÚ BL I C AS,  C L ÁU SU L AS ES PEC I AL E S ,  

ESPEC I F I C AC I O N ES T ÉC N I C AS,  PL ANO S Y  AN EXO S c o r r es p o n d ie n t e s  a  la  

L I C I T AC I ON  PU BL I CA  N º  3 3 / 2 0 2 4  ( Ex pe d ie n t e  D G N N º  2 53 1 5 / 2 0 2 4 ) ,  c o m o a s í  

t a m b ié n  l a  o f e r t a  a g r e g a d a  e n  e l  d oc u m e n t o  G D E ( I F  - - - - - - - - - - - - - ) ,  d e  L A 

C O N T R AT I ST A  y  de m á s  d oc u m e n t a c i ón  o b r a n t e  e n  l a s  re f e r i d a s  a c t u ac i o n es  

a d m in i s t r a t i v a s . -  

A R T Í C UL O  2 º . -  S IST EM A D E  C O N T RAT AC I Ó N :  L a  e j ec uc i ó n  d e  l a  o b r a  se  

e f e c t u a r á  p o r  e l  s i s te m a  d e  AJ U ST E ALZ AD O  c o n f o r m e  l a  Le y  d e  O br a s  Pú b l i c as  

N º  1 3 . 0 6 4  y  s u  r e g la m e n t a c i ó n ,  s o b r e  la  b a s e  d e l  m o n t o  t o t a l  e s t a b l ec i d o  p o r  LA  

C O N T R AT I ST A  e n  su  o f e r t a ,  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  f o r m a  d e  c o n t r a t ac i ón  

p r e v is t a  e n  e l  A r t í c u l o  7 º  d e  l a s  C lá us u la s  Es p ec ia l e s .  -  

A R T Í C UL O  3 º . -  D OC U M EN T O S D EL  C O N T R ATO :  L a  o b r a  s e  l l e v a r á  a  c a bo  

a t e n i é n d o s e  e n  u n  t o d o  a  l a s  b as e s  de  l a  c o n t r a t a c i ó n ,  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  

G e n e r a l e s  y  Es p ec ia l e s ,  Es p ec i f i c ac i on e s  T éc n i c as ,  p r esu p u e s t o  d es g lo s a d o ,  

p l a n o s ,  o f e r t a  y  d em á s  d o c u m e nt o s  d e  l a  l i c i t a c i ó n ,  l o s  q u e  f u n d a m e n t a n  la  

a d j u d i c ac i ó n  y  p o r  l o  t a n t o  f o r m a n  p a r te  i n t e g r a n t e  d e l  p r es e n t e .  L os  c a s os  n o 

p r e v is t os  e n  l a  d ocu m e n t a c i ó n  c i t a d a  s e  r e s o lv e r á n  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  L ey  

N a c io n a l  d e  O br as  Pú b l i c as  N º  1 3 . 0 6 4 ,  s u s  n o r m as  c o m p le m e n t a r i a s  y  

r e g l a m e n t a r i a s .  -  

A R T Í C UL O  4 º . -  M ON T O  D EL  C O NT R AT O :  E l  p r ec i o  t o t a l  d e  l a  o b r a  q u e d a  

c o n v e n id o  e n  l a  s um a  d e  PESO S - - - - - - - - - - - - - - -  ( $ - - - - - - - - - - - - - ) .  Es t e  p r e c i o  i nc l u ye  

t o d o  im p u e s t o  q u e  co r r es p o n d ie r a  t r i b u ta r ,  c o m o  as im i s m o  to d o s  l os  g as t o s  q u e  

d e b e  e f e c t u a r  L A  CO N T R ATI ST A  p ar a  cu m p l i r  c o n  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  e m e r g en  

d e l  p r e s e n t e ,  h as ta  l a  e n t r e g a  d e  l a s  i n s t a l ac i o n e s  a  s a t i s f acc i ó n  d e  L A  

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL .  -  

A R T Í C UL O 5 º . -  FO RM A D E  PAG O :  L a  o b ra  s e  c o n t r a t a  p o r  u n  p r e c i o  g l o b a l ,  t o t a l  y  

ú n i c o  p o r  t o d os  l o s  t r a b a j os  co m p le t a m e n t e  t e r m in a d o s  y  r ec i b i d os  



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación 

 

 

 

 
 

p r o v is i o n a lm e n t e ,  p ag a d e r o s  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o  p re v i s t o  e n  e l  A r t í c u l o  

2 8 º  y  2 9 º  d e  l a s  C lá u s u la s  Es p ec ia l e s  y  p o r  l a s  d i s p os i c i o n es  d e l  C a p í t u l o  X  d e l  

P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s .  -  

A R T Í C UL O  6 º . -  F O ND O  D E  R EPAR O :  D e  t o d o s  l os  c e r t i f i c a do s  q u e  s e  l i b r e n  se  

r e t e n d r á  e l  C I N C O PO R  CI EN T O ( 5 % )  q ue  p a s ar á  a  i n t e g r a r  e l  F o n d o  d e  R e p ar o ,  

q u e d a n d o  s u j e t o  a  l o  p r e v is t o  e n  e l  A r t í c u l o  2 5 °  d e  l a s  C lá us u la s  Es p ec ia l e s .   

A R T Í C UL O  7 º . -  PL AZ O  D E  EJ EC U C IÓ N :  E l  p l a z o  d e  e j e c uc i ó n  t o t a l  d e  l o s  t r a b a j os  

c o m p le t a m e n t e  t e r m in a d o s  s e r á  d e  o c h o  (8 )  m e s es  c o r r i d os  c on t a d o s  a  p a r t i r  d e  la  

s u sc r i p c i ó n  d e l  Ac t a  d e  I n i c i a c i ó n  d e  O b r a  c o r r es p o n d ie n t e ,  q u e  s e  l a b r a r á  d e n t ro  

d e  l o s  q u i n c e  ( 1 5 )  d ía s  c o r r i d o s  d e  l a  s usc r i pc i ó n  d e l  p r es e n t e  c o n t r a t o .  -  

A R T Í C UL O  8 º . -  PRÓR R O G A D E  LO S PL AZ O S:  E l  p l a z o  d e  e j e c uc i ó n  t o t a l  d e  l os  

t r a b a j o s  e s  f i j o ,  a d mi t i é n d o s e  p r ó r r o g a s  ú n i c a m e n t e  e n  v i r t u d  d e  l o  e s t a b l e c i d o  en  

e l  a r t í c u l o  3 5 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s  y  e l  A r t í cu l o  1 4 º  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  Es p e c ia l es .  -  

A R T Í C UL O  9 º . -  M U LT A  PO R  I NC U M PL I M I EN T O  D EL  PL AZO :  Se r á  d e  a p l i c ac i ó n  lo  

d i s p u e s t o  e n  e l  A r t í cu l o  6 9 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l es .  -  

A R T Í C UL O 1 0 º . -  R EC EPC I Ó N  D E  L AS  OBR AS y  G AR ANT Í A  D E  L O S TR ABAJ O S:  

L a  r e c e pc ió n  p r o v is o r i a  y  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r a s  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  o p o r t u n i d a d  y  

c o n d i c i o n es  p r ev i s t as  e n  e l  A r t í c u l o  2 6 °  y  2 7 º  d e  l as  C lá usu la s  Es p ec ia l e s .  L a  

r e c e pc ió n  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r as  no  l i b e r a  a  L A  CO N T R ATI ST A  d e  la  

r e s p o ns a b i l i d a d  p r e v i s t a  e n  l o s  a r t í c u l os  1 2 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7  d e l  C ó d ig o  C i v i l  y  C o m e rc i a l  

d e  l a  N a c ió n .  -  

A R T Í C UL O  1 1 º . -  M ED I D AS D E  SEG U R I D AD  Y  EJ EC U C I Ó N D E  L O S T R ABAJ OS:  

R e g i r á n  a l  r e s p ec t o  l a s  p r e v is i o n e s  d e  l o s  A r t í c u l os  3 0  y  4 8  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  G e n e r a l es .  -  

A R T Í C UL O 1 2 º . -  PER M I SO S Y  SEG UR OS:  L A  CO N T R ATI STA  d e b e r á  g es t i o n a r  y  

o b t e n e r  a n t e  q u i e n  co r r es p o n d a ,  p o r  i n t e r m e d io  d e  s u  R e p r ese n t a n t e  T éc n i c o ,  l o s  

p e r m is os  y / o  a v is os  d e  o b r a  q u e  r e s u l t e n  n e c e s ar i o s .  As im i s mo ,  L A  C O N T R AT I ST A 

d e b e r á  a s e g u r a r  l a  o b r a  c o n t r a  t o d o  r i e s g o  d e  c o ns t ru c c i ó n  c o n f o r m e  l o  

e s t a b l e c i d o  e n  e l  A r t í c u l o  4 8  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a le s .  -  

A R T Í C UL O 1 3 º . -  C AL I D AD  D E  LO S M ATER I AL ES :  Se r á  d e  ap l i c a c i ó n  e l  A r t í c u l o  5 3  

d e  l a s  C lá u s u las  G en e r a l e s  y  e l  P l i e g o  d e  Es p e c i f i c a c i o n es  Té c n i c as .  -  

A R T Í C UL O  1 4 º . -  D I R EC T O R  D E  O BRA Y  R EPR ESEN T A N T E T ÉC N I CO :  L a 

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  d e s ig n a  c o m o  d i r e c t o r  d e  o b r a ,  a l  A r q u i t e c t o  Wa l t e r  H u go  

d e  D o m in i c i s ,  D N I  N °  1 4 . 3 1 6 . 0 8 6  L A  C O N T R AT I ST A d e s ig n a  c o m o  su  

R e p r e s e n t a n t e  T éc n ic o ,  a l  - - - - - - - - - - -  ( M a t r í c u l a  N º  - - - - - - ) .  -  

A R T Í C UL O  1 5 º . -  G AR AN T I A  D E  C U M PL I M I EN T O  D EL  C O N T R ATO :  LA 

C O N T R AT I ST A  a f i an z a  e l  c u m p l im ie n to  d e l  c o n t r a t o  m e d ia n t e  l a  p r es e n t ac i ón  

d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em i t i d a  p o r . . . . . . . . . . . . . . . . d e  f e c h a  . . . . . . . . .  d e  . . . . . . . . . .  d e  2 0 . . ,  

i n d i v i d u a l i z a d a  b a j o  e l  N º  . . . . . . . . . . . . , p o r  u n  im p o r t e  d e  

PESO S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . -  

A R T Í C UL O 1 6 º . -  I MPU EST O S:  L a s  c e r t i f i c a c i o n es  d e  o b r a  y  c u a le s q u ie r a  o t r as  

e s t a r á n  s u j e t a s  a  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a s  R es o lu c i o n es  G e n er a l e s  d e  la  

Ad m in i s t r a c i ó n  F e de r a l  d e  I n g r e s os  Pú b l i c o s  q u e  r e s u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  

d e c l a r a n d o  L A  C O N TR AT I ST A  h a l l a r s e  i ns c r i p t a  a n t e  e s e  O r ga n i s m o  b a j o  e l  N º  d e  

C U I T  - - - - - - - - - - .  L A  CO N T R ATI ST A  s e  o b l i g a  a s im i s m o  a  d a r  op o r t u n o  c u m p l im ie n t o  



a  t o d a s  l as  o b l i g a c io n e s  f i s c a l es  y  p r ev i s i o n a le s  q u e  l e  co r r es p o n d a n  p o r  l a s  

n o r m a s  q u e  r es u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l as  ex en c io n e s  q u e  p u e d a n  

c a b e r  a  l a  D EF EN SOR Í A  G EN ER AL  D E  L A  N AC I Ó N .  -  

A R T Í C UL O  1 7 º . -  N O R M AS APL I C ABL ES:  Pa r a  t o d o  lo  q u e  n o  s e  h a l l a  

e x p l í c i t a m e n t e  e s t a b l e c i d o  e n  e l  p r es e n te  c o n t r a t o ,  r e g i r á n  la s  p r ev is i o n e s  d e  la  

L e y  N a c io n a l  d e  Ob r a s  Pú b l i c as  N º  13 . 0 6 4  y  s u s  n o r m as  r e g l a m e n t a r i a s  y  

c o m p le m e n t a r i a s  q ue  L A  C O N T R AT I STA  d e c la r a  c o n o c er  y  a c e p t a r ,  y  e n  l os  

P l i e g o s  d e  Ba s e s  y  C o n d i c i o n e s  y  d e  Esp e c i f i c ac i o n e s  T é c n ic a s .  -  

A R T Í C UL O 1 8 . -  DO M I C I L IO S  Y  N OT IF I C AC I O N ES:  A  t od o s  l o s  e f ec t o s  de l  

p r e s e n t e  c o n t r a t o ,  l a s  p a r t e s  c o n s t i t uye n  l o s  s i g u i e n t e s  do m ic i l i o s  l e g a le s :  LA  

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  D E  L A  N AC I Ó N  e n  AV .  C AL L AO  N º  9 7 0  d e  l a  C iu d a d  

Au t ó n o m a  d e  Bu e n o s  A i r e s ,  y  L A  CO N T R AT I ST A  e n  l a  c a l l e … …… … … . -  

A R T Í C UL O 1 9 º . -  JU R I SD I C C IÓ N  Y  CO M PET EN C I A :  Pa r a  t o d o s  l o s  e f e c t os  

e m e r g e n t e s  d e l  p r es e n t e  c o n t r a t o ,  l a s  p a r t e s  s e  s o m e t e n  a  l a  j u r i s d i cc i ó n  y  

c o m p e t e n c i a  d e  l os  T r i b u n a le s  F e d e r a l es  e n  l o  C o n t e nc i o s o  Ad m in i s t r a t i v o  d e  l a  

C a p i t a l  F e d e r a l .  -  

As í ,  d e  c o n f o r m id a d ,  s e  f i r m a n  d os  e j em p la r e s  d e  u n  m i s mo  t e n o r  y  a  u n  s ó l o  

e f e c t o ,  p r ev i a  í n t e g ra  l e c t u r a  y  r a t i f i c ac ió n  d e  t o d a s  s u s  p a r t e s ,  e n  l a  C iu d a d  d e  

Bu e n o s  A i r e s  a  l o s . . . . . . . .  d í as  d e l  m es  d e  - - - - - - - - -  d e  2 0 … . . -  
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