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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Nombre del organismo contratante MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo y Clase: LICITACION PUBLICA (Ley N° 13.064) N°32  |Ejercicio: 2025

Modalidad: Sin modalidad

Expediente EX-2025-39004-MPD-DGAD#MPD

Rubro comercial: Construccion

OBJETO DE LA CONTRATACION: Replanteo, demolicién, reacondicionamiento y refuncionalizacion del
edificio ubicado en la calle Alem N° 568, de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos doscientos ochenta y cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil
ochocientos ochenta con 69/100 ($ 284.274.880,69) // valores a julio 2025.

Sistema de contratacion: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Publica 13.064.

Garantia de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial.

Costo del pliego: Sin costo

Fechas Unicas de visita: 06 y 07 de octubre de 2025, en el horario de 8.00 a 13.00 horas, previa
coordinacion con el Departamento de Arquitectura al correo electronico arquitectura@mpd.gov.ar.

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta debera ser realizada hasta 5 (cinco) dias habiles
previos a la fecha de apertura.

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/ Direccién Plazo y Horario

Unidad de Defensa Publica de Dolores
Jurisdiccion Mar del Plata
Direccion: Alem 568

Dolores - Provincia de Buenos Aires Hasta el dia y hora fijado para el acto de apertura de

Tel.: (02245) 44 - 6932 / 443101 ofertas.
(011) 7093-2050
ACTO DE APERTURA
Lugar/ Direccién Dia y Hora

03 de noviembre de 2025 — 11.00 hs.

Unidad de Defensa Publica de Dolores

Jurisdicciéon Mar del Plata IMPORTANTE
Direccién: Alem 568 Se recomienda a los/as oferentes hacer la
Dolore:e. - Provincia de Buenos Aires presentacion del sobre conteniendo la propuesta,
Tel.: (02245) 44 - 6932/ 443101 con la debida anticipacion a la hora fijada para la
(011) 7093-2050 apertura, teniendo en cuenta que la persona

encargada de entregar el mismo, debera gestionar
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras dicho
tramite.
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL PLIEGO

ARTICULO 2° - TERMINOLOGIA

ARTICULO 3° - DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.
EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS

ARTICULO 4° - REGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO
POSTAL Y DE DIRECCION ELECTRONICA

ARTICULO 5° - DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 6° - CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS.
CIRCULARES DE SUSPENSION O PRORROGA DE FECHA DEL ACTO DE
APERTURA DE OFERTAS. NOTIFICACION. DIFUSION. PUBLICIDAD

ARTICULO 7° - ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE
REDETERMINACION DE PRECIOS.

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ARTICULO 8° - CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

ARTICULO 9° - INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION

ARTICULO 10° - INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA

ARTICULO 11° - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 12° - FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACION A
SUMINISTRAR POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACION
RESPALDATORIA

ARTICULO 13° - GARANTIA DE OFERTA.

ARTICULO 14° - APERTURA DE LA LICITACION. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS.
CONTENIDO.

CAPITULO il - ADJUDICACION DE LA LICITACION.FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 15° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

ARTICULO 16° - PREADJUDICACION. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL
PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD
Y DIFUSION. IMPUGNACIONES.

ARTICULO 17° - ACTO ADMINISTRATIVO DE__FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.
ADJUDICACION. NOTIFICACION. DIFUSION.

ARTICULO 18° - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTICULO 19° - DOMICILIO DEL CONTRATISTA. EFECTOS

ARTICULO 20° - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA
ARTICULO 21° - PLAN DE TRABAJOS
ARTICULO 22° - INICIACION DE LA OBRA
ARTICULO 23° - REPLANTEO DE LA OBRA
ARTICULO 24° - ALINEACION Y NIVELES
ARTICULO 25° - CIERRE DE LAS OBRAS
ARTICULO 26° - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA
ARTICULO 27° - MATERIALES. ABASTECIMIENTO. APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS.
ARTICULO 28° -VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS.

ARTICULO 29° - CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA %_?\i%% 882-MPD-DGA D#MPD
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ARTICULO 30° -DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

ARTICULO 31° - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 32° - LETREROS

ARTICULO 33° - LIMPIEZA DE LA OBRA

ARTICULO 34° - CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

ARTICULO 35° - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
ARTICULO 36° - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ARTICULO 37° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
ARTICULO 38° - SOLUCION DE DIVERGENCIAS

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA
ARTICULO 39° - SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 40° - INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION
ARTICULO 41° - ORDENES DE SERVICIO
ARTICULO 42° - REPRESENTANTE TECNICO
ARTICULO 43° - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.

CAPITULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
ARTICULO 44° - JORNALES MINIMOS.
ARTICULO 45° - PAGO DEL PERSONAL.
ARTICULO 46° - COMPETENCIA DEL PERSONAL.

CAPITULO VIil - DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 47° - SISTEMAS PATENTADOS
ARTICULO 48° - SEGUROS
ARTICULO 49° - COMODIDADES PARA LA INSPECCION
ARTICULO 50° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.
ARTICULO 51° - SUBCONTRATISTAS
ARTICULO 52° - OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
ARTICULO 53° - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS
ARTICULO 54° - EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO
ARTICULO 55° - UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLO DE
DESPERFECTOS
ARTICULO 56° - CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS
ARTICULO 57° - AGUA PARA LA CONSTRUCCION
ARTICULO 58° - PLAZO PARA RECLAMACIONES

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
ARTICULO 59° - MODIFICACIONES ADICIONALES
ARTICULO 60° - LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS
ARTICULO 61° - TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS
ARTICULO 62° - NORMAS DE MEDICION
ARTICULO 63° - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
PARCIALES
ARTICULO 64° - CERTIFICADOS, FACTURACION
ARTICULO 65° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS
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ARTICULO 66° - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 67° - FONDO DE REPARO

ARTICULO 68° - INTERES POR RETARDO

ARTICULO 69° - MULTAS POR RETARDOS EN LA TERMINACION DE LA OBRA
ARTICULO 70° - APLICACION DE LAS MULTAS

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 71° - RECEPCION PROVISIONAL
ARTICULO 72° - PLAZO DE GARANTIA
ARTICULO 73° - RECEPCION DEFINITIVA
ARTICULO 74° - RECEPCIONES PARCIALES
ARTICULO 75° - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS

CAPITULO XII - RESCISION DEL CONTRATO
ARTICULO 76° - RESCISION . NOTIFICACIONES RECIPROCAS
ARTICULO 77° - TOMA DE POSESION DE LA OBRA
ARTICULO 78° - INVENTARIO
ARTICULO 79° - AVALUO
ARTICULO 80° - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

CAPITULO XIil - TITULO ADICIONAL
ARTICULO 81° - CUESTIONES JUDICIALES
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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO

La licitacion, contrataciéon y construccion de las obras publicas a cargo del Ministerio Publico de la Defensa,
se ajustara a las bases de licitacion y normas de ejecucion contenidas en este Pliego, y en los Pliegos de
Clausulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando asi corresponda.

ART. 2°: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las
siguientes denominaciones:

Licitante/Ministerio Publico de la Defensa: es el Ministerio Publico de la Defensa — Defensoria General
de la Nacion.

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente.

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la reparticion oficial contratante y el contratista, y cuyas
condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran.

Dias: salvo especificacion en contrario, se entendera dias corridos.

Mes: periodo entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente.

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en cumplimiento del
contrato.

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecucion de la obra.

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicacion, hasta la firma del contrato.

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato.

Inspeccion o Direccién de obra: son los especialistas designados por la reparticion oficial contratante para
las tareas de control sobre la ejecucion de la obra objeto del presente pliego.

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la base de
los items de la planilla de cotizacion, con indicacién de las fechas de cumplimiento de los plazos.

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el contratista,
aprobados por la Direccion de Obra.

P.C.G.: Pliego de Clausulas Generales.

P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

Proveedor: persona fisica o juridica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra.

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. Decreto/Ley N°
6070/58) Ingeniero especializado con matricula del COPIME vigente, segun las caracteristicas de la obra,
que la contratista debe designar en el Contrato de Obra Publica, para representarlo ante el Ministerio
Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos.

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobacion de la reparticion oficial
contratante, celebra un contrato para la ejecucion de una parte especifica de los trabajos de la obra.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este articulo, tendra el
significado otorgado por los usos y costumbres en la materia.

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.
EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS.

Inciso 1: Lineamientos para la evaluacion de las propuestas técnico-econémicas: En caso de duda

sobre la aceptacion o no de las ofertas/propuestas y la interpretacion sobre el cumplimiento de los requisitos
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especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones debera estarse por la aceptaciéon de las propuestas de
conformidad con el principio de concurrencia, igualdad y competencia de los oferentes y el de conservacién
de las ofertas.

La evaluacion tanto formal como técnica de las ofertas siempre debera considerar el cumplimiento de los
requisitos en forma arménica y con una interpretacion dinamica de las clausulas que rigen la contratacion
teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los excesos rituales formales y las
interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas.

Inciso 2: Efectos de la presentacion de las ofertas: LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA
DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS
CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACION (INCLUIDAS LAS CIRCULARES
EMITIDAS).

Asimismo, implica la aceptacion sin condicionamientos de los efectos juridicos que el articulo 4 del presente
régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad con este pliego y el
Pliego de Clausulas Especiales.

Inciso 3: Normas de aplicacién supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolveran por
aplicacion de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, sus normas modificatorias y complementarias.
ART. 4°: REGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO POSTAL Y
DE DIRECCION ELECTRONICA.

Toda comunicacion entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA y los interesados, oferentes,
adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion
del contrato, debera efectuarse conforme a los principios de economia y celeridad en los tramites.

Por cualquier medio de comunicacion se podran adelantar a los interesados el estado de las actuaciones
y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podran utilizarse estos mecanismos para poner en
ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes.

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberan constituir una direccidon de correo postal y una
direccion electronica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el P.C.E. Dicha
constitucién mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciacion del procedimiento y/o en la etapa de
ejecucion del contrato administrativo, solo surtiran efectos a partir de la notificacion fehaciente por
cualquiera de los medios mencionados en el presente articulo.

Si la notificacién tuviera lugar a través de dos o mas medios de notificacién, se considerara que el acto
administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en primer término.
Los medios fehacientes de notificacion para el presente procedimiento de seleccion del contratista son los
que se detallan a continuacion:

a) Comunicacion dirigida a la direccion de correo electrénico constituido por el interesado, el
oferente y/o el contratista o proveedor.

En estos casos se tendra por notificado el dia en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente la
constancia que el correo electrénico genere para el emisor, certificada por el 6rgano encargado de efectuar
tales notificaciones.

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.

Debera dejarse constancia de la fecha en que se tomé vista y se tendra por notificado en ese acto.

c) Presentacion espontanea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que
resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

Se tendra por notificado del acto respectivo el dia en que se realizd la presentacion, salvo que de sus
términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior.

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de

correo postal.
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Debera remitirse a la direccion postal constituida. En estos casos se tendra por notificado en la fecha
indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la
diligencia.

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, cuya direccion del sitio de
internet debera ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo unico o complementario, debera
dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea especificamente para
determinados actos administrativos.

En todos los casos se tomard como fecha de notificacion el dia habil siguiente al de la difusion en el sitio
aludido.

ART. 5°: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposiciéon de los interesados para su
descarga en forma gratuita en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacion:

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-

contrataciones.

A los efectos de presentarse como oferentes no sera obligatorio el retiro en forma personal de los

Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones

vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberan
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y
CORREO ELECTRONICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de seleccién del

contratista.

Las direcciones de correo postal y de correo electrénico que alli se consignen tendran el caracter de
domicilios constituidos y mantendran su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO de
“Constitucion de domicilio especial y correo electrénico”, del Pliego de Clausulas Especiales. Seran
fehacientes las notificaciones que alli se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 del
presente pliego. Sus efectos se prolongaran en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que
omitan adjuntar el ANEXO aludido.

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitacion y las circulares que lo
integran. NO DEBERAN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado que aquél obra en las
actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberan extraer de dicho Pliego los
Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez completados y suscriptos sean agregados a
la oferta que finalmente sera presentada en el lugar, dia y horario que se establezca para el acto de

apertura de ofertas.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual adjudicatario
hasta la finalizaciéon del vinculo contractual y contribuira a evitar el sobredimensionamiento innecesario de

los expedientes.

ART. 6° CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS.
CIRCULARES DE SUSPENSION O PRORROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.
NOTIFICACION. DIFUSION. PUBLICIDAD.

Este MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA podra elaborar, de oficio o como respuesta a consultas,
Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Clausulas Especiales y/o al Pliego de
Especificaciones Técnicas —de corresponder—, de acuerdo con las previsiones que se expondran en los

siguientes incisos.
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Cuando la elaboracion de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de apertura de
ofertas, deberd emitirse una Circular de suspensién o prérroga de dicha fecha, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 3) del presente articulo.

Las Circulares emitidas —ya sea de oficio, como asi también como consecuencia de la consulta efectuada
por algun interesado- llevaran numeracion corrida e integrara la documentacion que rige el procedimiento
de seleccion, como asi también el eventual contrato administrativo que se perfeccione.

Inciso 1: Circulares aclaratorias.

Los participantes podran solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y del P.E.T.
que estimaren pertinentes mediante comunicacién escrita y de acuerdo a lo que se establezca en dichos
pliegos.

Las consultas deberan ser efectuadas hasta los DIEZ (10) dias anteriores a la fecha fijada para la apertura
de las ofertas, salvo que el Pliego de Clausulas Especiales estableciera un plazo distinto.

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA la
consulta es pertinente —aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el parrafo que precede—
y contribuye a una mejor comprensiéon e interpretacién del Pliego en cuestion, elaborara una Circular
Aclaratoria.

Deberan emitirse hasta DOS (2) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E.
indique uno distinto.

Las consultas que formulen los interesados deberan ser remitidas junto con el ANEXO del Pliego de

Clausulas Especiales “Constitucion de domicilio especial y correo electrénico”. En caso de que el

consultante omita adjuntar el anexo aludido, la direccion de correo electrénico desde la cual se

efectie la consulta tendra el caracter de domicilio constituido a los efectos previstos en el articulo 4

del presente Pliego.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracién de las circulares a cursar a
los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una Unica presentacion por cada
uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que
sea necesario.

Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los
interesados, se notificaran, a aquél interesado que efectud la consulta, como asi también a cualquiera de las
direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario disponible en el sitio web oficial
del Ministerio Publico de la Defensa mencionado en el articulo 5° del presente Pliego. Las circulares
formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, se publicaran en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, ademas de
exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicacién en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO
DE LA DEFENSA importara, ademas, su notificacion fehaciente de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4, inciso e), del presente pliego.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos
a), d) y e) del articulo 4, se tendrd por notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya
acaecido en primer término.

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podra también de oficio realizar las
aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos debera observar los plazos aludidos precedentemente,
como asi también los requisitos de notificacion y publicidad.

Inciso 2: Circulares Modificatorias.

Las Circulares Modificatorias podran ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas
efectuadas por interesados.

Seran emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese delegado
expresamente tal facultad, previo dictamen juridico, y hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha fijada

para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto.
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Seran notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente articulo. También se
difundird y notificara mediante su publicacién en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA
DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, inciso €), del presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos
a), d) y e) del articulo 4 del régimen aludido en el parrafo que precede, se tendra por notificado el acto
administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.

Asimismo, debera publicarse y difundirse por UN (1) dia en los mismos medios oficiales previstos para la
convocatoria del presente procedimiento de seleccion en el cual fueran emitidas, como asi también en la
cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones.

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebraciéon del acto de apertura de
ofertas.

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podran ser emitidas
por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el 6rgano que a través del P.C.E.
disponga la Maxima Autoridad.

Deberan ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente articulo.
También se notificara mediante su publicacion en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA
DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, inciso €), del presente régimen.

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos
a), d) y e) del articulo 4 del régimen aludido en el parrafo que precede, se tendra por notificado el acto
administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término.

Respecto de las Circulares que suspenden la fecha de celebracién del acto de apertura, las mismas seran
difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) dia en el Boletin Oficial de la Republica Argentina, con al
menos UN (1) dia de anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas.

Por otra parte, las Circulares que prorroguen la fecha de celebracién del acto de apertura, seran difundidas,
publicadas y comunicadas por UN (1) dia por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y
comunicado el llamado original, y deberan cumplir los plazos minimos de antelacion para la publicidad
previstos en el art. 58 del REGIMEN PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE
BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.

ART. 7° ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE
REDETERMINACION DE PRECIOS.

Se podra requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de Clausulas
Especiales lo prevea expresamente y, ademas, establezca el porcentaje maximo. Ello de acuerdo a lo
establecido en los siguientes incisos.

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidacién. Garantias.
Afectacion especifica y acreditacion del destino. Mecanismo de deduccién del anticipo. Prohibicion
de cesion de importes otorgados en concepto de anticipo financiero.

1.1.- El contratista podra solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en el Pliego
de Clausulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos:

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Clausulas Especiales debera calcularse sobre el monto de la
adjudicacién, es decir el importe inicial del contrato de obra publica.

ii) Debera ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) dias habiles administrativos a contar a
partir del dia siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos.

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los limites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, sera
liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de efectuada la solicitud.
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Dicho plazo podra ser modificado por el Pliego de Clausulas Especiales, en la medida en que las
caracteristicas de la obra a realizar lo aconsejen.

1.3.- El anticipo financiero solicitado sera garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal
concepto.

La garantia deberda permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado
integramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente inciso, para
el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo.

Las garantias podran constituirse a través de los instrumentos que a continuacién se estableceran —
susceptibles de combinacién entre si— a saber:

Mediante fianza bancaria a satisfaccion del comitente, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y
llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y excusion en los términos del articulo
1583 y siguientes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion;

Mediante seguro de caucién en los términos de la ley 17.804 y su reglamentacién, mediante polizas
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendidas por compariias aseguradoras del
ramo con autorizacion vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Publico de la Defensa, y a entera
satisfaccion del comitente.

La garantia podra ser devuelta progresivamente —a pedido del contratista— en la proporcion del anticipo
reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Direccion de Obra otorgara
constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que se pueda reducir el monto
de la garantia presentada.

1.4.- El contratista debera usar el anticipo unicamente como ayuda financiera para el normal desarrollo de la
ejecucién del contrato.

1.5.- El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego
de la liquidacion del anticipo. Dicha deduccién se efectuara en forma proporcional a la certificacion emitida
mensualmente.

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el
comitente declarara la caducidad —total o parcialmente, seguin sea el caso— del anticipo.

El importe que resulte de la caducidad prevista en el parrafo que precede sera descontado de los
certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago, o que
estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procedera a su descuento
de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes los fondos pendientes de
percepcion, se procedera al descuento de la garantia que quede en concepto de anticipo financiero, y —en
su caso— de las garantias que se hayan constituido en reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y
para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, correspondera
la ejecucion de la garantia de cumplimiento contractual.

1.7.- En ningln caso los créditos correspondientes a anticipos podran ser cedidos y so6lo deberan ser
cobrados por el contratista.

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidacién. Garantia.
Caducidad. El oferente podra solicitar acopio de materiales por el porcentaje maximo establecido en el
Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.

Procedera en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los apartados
que conforman el presente inciso.

2.1.- El oferente debera solicitarlo en su cotizacion, en la medida en que el Pliego de Clausulas Especiales
prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud debera quedar reflejada en la Planilla de
Cotizacion.

De omitirlo, no podréa hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas.

2.2.- El importe consignado en la oferta no podra superar el porcentaje tope establecido en el Pliego de

Clausulas Especiales.
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2.3.- La Contratista sera depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien sera la Unica
responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos fortuitos o de fuerza
mayor, el robo o hurto y por dafios a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y traslado de lo acopiado
estaran a exclusivo cargo de la Contratista, quien sera la Unica responsable ante pérdidas o deterioros.
Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en cualquier otro
destino que no sea su aplicacién en obra.

La Contratista debera presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos
comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccion de Obra.

2.4.- El contratista debera, con caracter previo a su percepcién, presentar una garantia por el monto total
que se liquidara en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de caucién que debera
mantener vigente hasta la recepcion provisoria de la obra.

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no se
adecuan al proyecto, correspondera que se proceda a la deduccién del importe no utilizado en materiales de
los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procedera al descuento de los fondos
liquidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que los fondos aludidos no alcancen a
cubrir el importe correspondiente, correspondera que se proceda a la ejecucion de la garantia constituida en
concepto de acopio de materiales y, en su caso, de las garantias constituidas en concepto de fondo de
reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos
precedentemente, correspondera la ejecucion de la garantia de cumplimiento contractual.

INCISO 3: Improcedencia de redeterminacion de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo
financiero, como asi también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de
redeterminacion de precios establecido en el articulo 66 del presente pliego.

CAPITULO Il - BASES DE LA LICITACION

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES

Los representantes legales de las sociedades deberan acreditar que estan facultados para contratar en su

nombre.

Quienes invoquen un mandato, deberan acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad suficiente

para representar al oferente.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno
de la Ciudad Autébnoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una
participacion suficiente para formar la voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la
Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de

Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones
vigente en este Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion DGN N° 1484/2019 Art. 53).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

Para presentarse a la licitacion, las personas fisicas o juridicas deberan acreditar no hallarse incursas en

algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas fisicas, las empresas, sus presidentes, directores,
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sindicos, socios gerentes y representantes legales deberan presentar la declaracion jurada contenida en los
Anexos | y Il del presente Pliego.

ART. 10°: INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA

Los proponentes deberan realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del Departamento de
Arquitectura o las personas a quienes su ftitular autorice. Dicha visita debera coordinarse con el
Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacion al correo electronico
arquitectura@mpd.gov.ar ( Horario de Atencién: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs), quien otorgara el

certificado correspondiente que debera adjuntarse a la oferta.

Deberan efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes autorizados,
presentando el documento nacional de identidad.

La mera presentacion de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los mismos han
evaluado los documentos de la licitacion y obtenido informes de caracter local (por ejemplo, los materiales y
mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion del costo de las obras) y asimismo, que se han informado respecto de las caracteristicas
técnicas de la obra.

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentaran hasta el dia y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se indique en
las Clausulas Especiales.

ART. 12°: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACION A SUMINISTRAR
POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACION RESPALDATORIA.

Inciso 1: Las propuestas se presentaran en la forma indicada en el Pliego de Clausulas Especiales.

Se presentaran debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su representante
legal.

La planilla de cotizacién debera estar firmada por el representante legal y por un representante

técnico del oferente (segun el Articulo 42 del presente pliego).

La presentacién podra realizarse en sobre uUnico o dos sobres, segun se prevea en las Clausulas
Especiales, debidamente cerrados con indicacién del OFERENTE, numero de la licitacion, objeto y la fecha
y hora de apertura.

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados con la misma informacién citada en
el parrafo anterior.

Toda informaciéon suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendra caracter de
declaracion jurada.

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos econémicos de las ofertas
admisibles, podran ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:

. Cuando haya una contradiccion entre el precio de un item consignado en numeros y letras
prevalecera esta ultima forma. Asimismo, si el total cotizado para cada item o rengléon no respondiera al
precio unitario, se tomara este ultimo como precio cotizado.

. Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la obra, el
Ministerio puede disponer la eliminacién de la oferta sin derecho a reclamacion alguna del oferente.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados seran rechazadas y devueltas sin abrir, con
prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. EI MINISTERIO no asume responsabilidad alguna,
ni admitira reclamos de ningun tipo por la no apertura de dichas propuestas.

Inciso 2: Documentacion que debera contener la propuesta.

Las ofertas deberan contener la siguiente documentacion:

a) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripcion en la Inspeccién General
de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Publicos de las distintas jurisdicciones provinciales,
segun corresponda.

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales deberan

presentar con caracter de Declaracion Jurada un detalle de factl’?é%%'mzéggéﬁﬂﬁ%p%%wg%r
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Publico Matriculado, cuya firma debera estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de la
jurisdiccién correspondiente.

b) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditacion del cargo del firmante mediante copia
certificada del Acta de designacion.

¢) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personeria del/los firmante/s de la oferta.

d) Certificado del Empleador (el cual debera estar vigente al momento del acto de adjudicacién), emitido por
el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC).

e) Constancia de Inscripcion extendida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas u
organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdiccion correspondiente al sitio de la
obra, la cual detalle la capacidad anual para contratar del oferente. De no surgir tal informacion, el 6rgano
competente podra requerir informacién adicional.

Tal constancia, debera tener una antigiiedad no mayor a 30 dias corridos al momento de su presentaciéon en
el procedimiento.

f) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante.

g) Constancia de inscripcion en la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA) o nota por medio
de la cual denuncien el CUIT a efectos de que la Oficina de Administracién General y Financiera compruebe
y acredite en el expediente —conforme lo estipulado en el articulo 16 del presente régimen—, que el oferente
no se encuentra alcanzado por el supuesto de inhabilidad establecido en el articulo 9, inciso 4 del presente
pliego; y en el articulo 53, inciso e), del reglamento aprobado por Resolucién DGN N° 1484/2019.

h) Planilla de Cotizacion de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicacién parcial de lo
ofertado, y cotizacién total en un monto unico y global en pesos, expresado en letras y numeros y suscripta
por el representante legal y por el representante técnico del oferente.

i) Indicacion clara y precisa de marcas comerciales, junto con folleteria y demas elementos de evaluacion de
todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en la obra; que se indican
enel P.C.E. yen el P.E.T. y que el oferente consider6 al formular su propuesta econémica;

j) Garantia de mantenimiento de oferta o pdliza de seguro de caucién por igual concepto, de conformidad
con lo establecido en el Art. 13° de este pliego.

Inciso 3: Documentacion a agregar por este Ministerio Publico a las propuestas.

La Oficina de Administracion General y Financiera debera adjuntar en el expediente administrativo donde
tramita el procedimiento de seleccion del contratista el instrumento que acredite que el/los oferente/s no se
encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el articulo 53, inciso e€), del
régimen aprobado por Resolucion DGN N° 1484/2019, en virtud de la remisién efectuada en el articulo 9,
inciso 4, del presente régimen.

Dicha diligencia debera ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en el articulo 16 del presente

régimen.

ART. 13°: GARANTIA DE OFERTA
El oferente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitucion de una
garantia a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto Oficial de la obra
que se licita.
La constitucién de esta garantia podra realizarse de la siguiente forma:
1.- Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina a la orden del licitante en
efectivo, titulos o bonos nacionales que tengan cotizacion en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusion en los términos del Art. 1584 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
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3.- Seguro de Caucién, mediante poliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion y
extendida a favor de la “Defensoria General de la Nacion”.

Las propuestas deberan presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas vigentes
sobre el particular.
La garantia sera devuelta:

e Atodos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible.

e Atodos los que no estan incluidos en la adjudicacién

o Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.
El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacién unica y total por tal incumplimiento.
Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la garantia no
tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del
contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego.
ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACION. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. CONTENIDO.
Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la licitacion,
ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.
Junto con su oferta el oferente podra solicitar acopio de materiales por el porcentaje maximo establecido en
el Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el
articulo 7 inciso 2 del presente pliego.
Si el dia sefialado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la misma
hora del primer dia habil subsiguiente.
De todo lo actuado se procedera a labrar un acta, que debera contener: a) lugar, fecha y hora del acto de
apertura de ofertas; b) numero de acta; ¢) numero de orden asignado a cada oferta; d) monto de las ofertas;
e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantias acompafadas; g) las observaciones
y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.
El acta sera leida y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo.
Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de aperturas seran

rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentacion extemporanea.

CAPITULO Ill - ADJUDICACION DE LA LICITACION
FORMALIZACION DEL CONTRATO

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles, salvo disposicion en contrario en las
Clausulas Especiales. Dicho plazo sera prorrogado automaticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial,
salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la oferta con una antelacion minima de 10
(diez) dias habiles al vencimiento de cada plazo.

ART. 16°. PREADJUDICACION. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA
CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD Y DIFUSION.
IMPUGNACIONES.

El estudio de las ofertas presentadas lo hara la Comision de Preadjudicaciones, quien se expedira a través
del dictamen correspondiente, que constara en un Acta.

En esta etapa debera incorporarse la constancia emitida por la de Agencia Recaudacion y Control Aduanero
(de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién General N° 4164-E/2017) que dé cuenta de que el
oferente cuya adjudicacion fuera propiciada por los 6rganos intervinientes no registra deuda tributaria y/o
previsional. Dicha constancia tendra una validez de DIEZ (10) dias y debera encontrarse vigente al

momento de emitirse el dictamen de preadjudicacion.
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El dictamen de preadjudicacion debera ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Dicha
notificacion debera cursarse —de modo indistinto— a la direccion de correo electrénico o a la direccion postal
constituidas.

Ademas, dicho dictamen se publicara por UN (1) dia en el Boletin Oficial de la Nacién y se difundira en la
cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio web oficial del
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.

El dictamen podra ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (ires) dias habiles posteriores a la
notificacion referida. Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los OFERENTES para
su vista, sin que ello dé lugar a la suspension de los tramites o demoras en el procedimiento.

Los interesados podran impugnar el dictamen de preadjudicacion dentro de los TRES (3) dias computados
a partir del dia siguiente al de su publicacién en el Boletin Oficial de la Nacion.

El P.C.E. podré fijar un plazo mas extenso para la formulacion de las impugnaciones.

Si se hubieran formulado impugnaciones, seran resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.
ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO. ADJUDICACION.
NOTIFICACION. DIFUSION. CONSTANCIA DE HABILITACION FISCAL PARA CONTRATAR.
VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO.

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalizacion del procedimiento de seleccion.

La Maxima Autoridad de la Defensoria General de la Nacion, o el 6rgano en el cual se delegue la
competencia, emitira el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento de
seleccion.

Asimismo, y segun corresponda, debera adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar desierto el
procedimiento —para el caso en que no se hayan presentado oferentes—, y/o declararlo fracasado —para el
supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o inconvenientes—, y/o dejarlo sin
efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En todos los casos debera intervenir, en forma
previa, el érgano de asesoramiento juridico a efectos de que se expida en el marco de sus competencias y
proyecte el acto administrativo pertinente.

Inciso 2: Adjudicacion del requerimiento. Presupuestos.

De resultar conducente la adjudicacién, en el sentido expuesto en el parrafo que precede, correspondera
que intervenga el érgano de asesoramiento juridico a fin de que emita el dictamen pertinente y proyecte el
acto administrativo conducente.

La adjudicacién sera resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podra adjudicarse aun cuando
se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al dictamen de
preadjudicacion, en los plazos y términos previstos en el articulo 16 del presente pliego, deberan ser
resueltas mediante dicho acto administrativo.

Asimismo, se hara saber al adjudicatario que debera dar cumplimiento al articulo 18 del presente régimen.
La firma seleccionada debera presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario ante la
Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, en la Direccion General de
Administracion, sita en la calle Tacuari N° 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A.

Inciso 3: Notificacion y difusion.

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobacién del procedimiento, y cualquiera de las
decisiones previstas en el tercer parrafo, debera notificarse en forma fehaciente al correo electrénico
constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes que participaron en el
procedimiento de seleccion. Dicha diligencia debera tener lugar dentro de los TRES (3) dias de la emision
del acto administrativo.

Asimismo, el 6rgano competente debera difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Publico de la Defensa.
Dicha difusién conllevara la notificacion prevista en el articulo 4, inciso e), del presente pliego.
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En caso de discrepancia entre las fechas de notificacion, rige lo dispuesto en el articulo 4 del presente
reglamento.

Inciso 4: Emision de la orden de compra.

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el Departamento
de Compras y Contrataciones debera emitir la Orden de Compra dentro de los TRES (3) dias de recibido el
expediente.

Dicho documento contractual debera notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera de las
direcciones constituidas. Tal diligencia debera ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) dias de su
emision.

En la notificacion de la Orden de Compra emitida se hara saber al adjudicatario que debera remitir dicho
instrumento via correo electrénico, suscripto y con fecha de recepcioén del mismo. Suscripta la Orden de
Compra, o transcurrido el plazo de TRES (3) dias sin haberse rechazado la adjudicacién, se tendra por
aceptada la misma.

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) dias de la notificacion fehaciente,
se podra adjudicar la licitacion al oferente que siga en el orden de mérito y asi sucesivamente, sin perjuicio
de la aplicacidn de las penalidades respectivas.

Inciso 5: Suscripcion del contrato de Obra Publica.

Aceptada que fuese la orden de compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica.

Esta diligencia se llevara a cabo dentro de los QUINCE (15) dias corridos de la aceptaciéon de la orden de
compra, o dia habil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en dia inhabil.

ART. 18°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los ocho (8) dias de notificada la Orden de Compra, el adjudicatario debera presentar la garantia
de cumplimiento de contrato por el 5% del valor total de la adjudicacién. Esta garantia podra ser integrada
en las formas previstas en el Articulo 13° de este pliego.

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.

El contratista debera constituir una direccién de correo postal y una direccion electronica, donde seran
validas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente
régimen y en el P.C.E. Hasta tanto ello no sea cumplido, tendran el caracter de domicilio especial o
constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrénico) que hayan sido consignadas en el
formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO”
disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de seleccién del contratista, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 5 del presente régimen.

Los actos administrativos, como asi también los dictamenes, informes y toda otra actuacién, que se cursen
a dichas direcciones tendran el caracter de notificacion fehaciente en los términos de lo dispuesto en el
articulo 4 del presente régimen.

Dicha constitucidon mantendra su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes del contrato que simultdneamente ambas partes suscribiran:

a) El presente Pliego;

b) Las Clausulas Especiales;

c) Los planos y planillas de la licitacion;

d) Las Especificaciones Técnicas;

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacién que el
licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de éstos o por espontanea decision;

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;

g) La oferta;

h) El acta de la adjudicacion;
i) El Contrato de Obra Publica. IF-2025-00052882-MPD-DGAD#MPD
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Se considerara documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a continuacion:
a) La orden de comienzo de los trabajos;
b) El acta de iniciacion;
c) El plany diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el licitante;
d) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion;
e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecucién de la obra, y
los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla;
f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente;

CAPITULO IV - EJECUCION DE LA OBRA

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS

En el plazo que se fija en las Clausulas Especiales, el contratista presentara el plan de trabajos a que se
ajustara la ejecucion de la obra.

La aprobacion del plan por el Ministerio Publico de la Defensa no libera al contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la conformidad del
Ministerio Publico de la Defensa y a condicion de que se ajuste al plazo pactado.

El Ministerio Publico de la Defensa podra exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prérrogas del
o de los plazos contractuales.

ART. 22°: INICIACION DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO

Firmado el Contrato, el Ministerio dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacion minima de
15 dias corridos, y segun se establezca en las Clausulas Especiales, fecha a partir de la cual el contratista
queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio de Obra. El plazo
contractual comenzara a correr a partir de la fecha en que se labre el Acta de Inicio de Obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra todos los
planos, planillas de calculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas. La
Inspeccion de Obra la retendra a los fines de su seguimiento y control.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Publico de la Defensa
tendra derecho a la rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento
del contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Ministerio Publico de la Defensa no
ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de la fecha
indicada en la orden de inicio.

Dentro de los quince (15) dias habiles administrativos a contar a partir del dia siguiente al que se haya
formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podra solicitar anticipo financiero por el porcentaje
maximo establecido en el Pliego de Clausulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de
conformidad a lo previsto en el articulo 7 inciso 1 del presente pliego.

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, términos y condiciones que establecen las Clausulas Especiales y
Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero,
etc., seran por cuenta del contratista.

ART. 24°: ALINEACION Y NIVELES

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS
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El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se indique en las
Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren en vigencia.
ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir
robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administracion o de
terceros, se determinara en las Clausulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas.

La adopcién de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se prevén.

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por
lo dispuesto en las Clausulas Especiales y Especificaciones Técnicas.

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo
del contratista. En caso contrario, los abonara el Ministerio Publico de la Defensa.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion por medio
fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Ministerio Publico de la
Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La recepcion final de los trabajos no enervara el derecho del Ministerio Publico de la Defensa de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra
en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1273/4/5/6 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales que se
requieran para la realizacion de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que no molesten la
marcha de la obra. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta higiene por el
contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua a los mismos.
ART. 30°: DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Publico de la Defensa e
Inspeccion destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Ministerio Publico de la
Defensa o de terceros; asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la acciéon de los
elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra
por cuenta exclusiva del contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisional de la obra y durante la ejecucién de los
trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por
algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y municipales
vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccion a dichas normas.

ART. 32°: LETREROS
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Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea
su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo permiso otorgado por el
Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de
los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

En las Clausulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinaran los requerimientos de esta
indole con relacion a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infraccién.
ART. 34°: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

El contratista debera asegurar la libre circulacion peatonal y vehicular en todo tiempo y con cualquier
condicién climatica, para lo cual debera presentar a la Inspeccién un Plan de Sefializacién de Obra, al cual
la Inspeccién podra efectuar observaciones. Dicha presentacién debe efectuarse con una anticipacién no
menor a cinco (5) dias al inicio de los trabajos respectivos. La presentacién mencionada no libera al
contratista de la responsabilidad por dafios y perjuicios segun las leyes vigentes.

Estara a cargo del contratista el consumo de energia eléctrica o combustible a emplear en la sefializacion
luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvios y obrador.

ART. 35°: PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Especiales para la ejecucion de los
trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracién especialmente las siguientes
causas:

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras;

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas;

¢) casos fortuitos o de fuerza mayor;

d) meteorologia;

Las solicitudes de prorroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de treinta (30)
dias de la produccion o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomaran en
consideracion.

El Ministerio Publico de la Defensa estara obligado a substanciar el pedido de prérroga en el plazo que se
fije en las Clausulas Especiales.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacién de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa de las

empresas.

CAPITULO V - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ART. 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y
respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucién y conservacion de la misma hasta
la recepcioén final.

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra debera comunicarlo al
Ministerio Publico de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por

falta de comunicacion de los errores del proyecto, siendo su monto minimo el equivalente al valor de veinte
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(20) jornales, y el maximo, de cien (100) jornales.

ART. 37°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS.

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira por el siguiente orden de prelacion:
a) el presente Pliego de Clausulas Generales, b) el Pliego de Clausulas Especiales, c) los planos y planillas
de la licitacion, d) las Especificaciones Técnicas, €) las circulares aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la
oferta, h) la resolucién de adjudicacion, i) el contrato de obra publica, j) la orden de comienzo de los
trabajos, k) el acta de iniciacion, 1) el plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobada por el licitante, m)
las drdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion, n) los planos complementarios que el licitante
entregue al contratista durante la ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por
aquella; A) los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

ART. 38°: SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas por el
Ministerio Publico de la Defensa, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales,
la solidez y eficiente ejecucién de las estructuras y a la interpretacién de las normas de mensura.

El contratista no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de una multa por cada dia de suspensién injustificada de

los trabajos, que sera el equivalente a diez (10) jornales por dia.

CAPITULO VI - DIRECCION Y VIGILANCIA

ART. 39°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS.

La superintendencia del Ministerio Publico de la Defensa sobre los trabajos se hara efectiva por intermedio
de la Inspeccién de Obra que estarad a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a la que el contratista
facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

ART. 40°: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién o por su
intermedio.

La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ART. 41°: ORDENES DE SERVICIO.

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran cronolégicamente
consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Publico de la Defensa, que la
Inspeccion guardara en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de una multa equivalente a diez (10) jornales.
Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que
no importa maodificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella
se hiciera manifestacién explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,
debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Publico de la Defensa, por intermedio de la
Inspeccion de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde su suscripcion, un
reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden
recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

La observaciéon del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacién de

cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa equivalente al

valor de diez (10) jornales como minimo y cincuenta (50) como maXirela HRReSRs PUBRPEAPHMER 2
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puede ademas mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados,
deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de
Reparos.

ART. 42°: REPRESENTANTE TECNICO.

A los efectos de la direcciébn de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, sera un
Profesional Técnico Universitario matriculado, que debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra
Publica, para representarlo ante el Ministerio Publico de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las
condiciones y obligaciones de este representante se estableceran en las referidas Clausulas Especiales.

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotizacién -segun lo exigido por el
Articulo 12 del presente pliego- no necesariamente debera ser el mismo que luego la contratista designe —al
suscribir el Contrato de Obra Publica- para representarlo durante la ejecucion de la obra. Tampoco resultara
exigible que los Representantes Técnicos —tanto aquél que suscriba la planilla de cotizacion como quien
resulte designado para dirigir las obras- sean la misma persona designada como Representante Técnico de
la firma ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas y cuya identidad surge del Certificado
de Capacidad de Contratacion Anual.

En este ultimo caso se debera acreditar el titulo del profesional y su matriculacién, en cumplimiento con lo

dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58.

ART. 43°: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA.
El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de

facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VII - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ART. 44°: JORNALES MIiNIMOS.

El contratista debera abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los minimos en
vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

A tales efectos, el contratista llevara las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija y
detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podra ser requerido por la Inspecciéon de
Obra. Igual formalidad cumpliran los subcontratistas aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa.

La violacidon de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa equivalente a diez (10)
jornales, por cada infraccion comprobada de pago de los jornales minimos reglamentariamente
establecidos, a cuyo fin la Inspeccién verificara si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en
cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada periodo de pago.
Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicara y debera ser comunicada al
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ART. 45°: PAGO DEL PERSONAL.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de
trabajo, siendo motivo de suspension del tramite y pago de los certificados, la falta de cumplimiento de
dichas obligaciones. Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podra ser comprobado y documentado, en cada caso, por la
Inspeccion de Obra cuando esta lo considere necesario.

ART. 46°: COMPETENCIA DEL PERSONAL.

El contratista sélo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente niamero
como para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto
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cumplimiento del contrato.
La Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacioén a otra
tarea. Asimismo, podra exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que provocara desoérdenes o

indisciplina, y la ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO VIil - DISPOSICIONES VARIAS

ART. 47°: SISTEMAS PATENTADOS.

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en

los precios del contrato.

El contratista sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

ART. 48°: SEGUROS.

El contratista, durante la realizacion de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier trabajo

extra relacionado con el mismo, debera mantener las siguientes coberturas de seguros:

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT)

De acuerdo con las exigencias de la LRT N° 24.557, el contratista esta obligado a adoptar las medidas
legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo contratar
obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptara el regimen del autoseguro.
Deberan contemplarse especificamente los trabajos en silleta.

En todos los casos el contratista adjuntara una némina del personal declarado ante la A.R.T. que se
asigna al presente Contrato, y notificara en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal.
El contratista debera exigir esta misma prescripcion a todos sus Subcontratistas y debera verificar su
cumplimiento, haciéndose Unico responsable por su falta.

2. Responsabilidad civil hacia terceros.

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Publico de la Defensa por accidentes,
proteccién contra toda clase de riesgos de dafios o destruccion de la propiedad, robo e incendio; y
lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos y donde quiera que se
encuentren, resultantes de cualquier acto, omisién u operacion del contratista y/o Subcontratistas, y/o
personal en relacion con la obra, y/o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuese la
causa de estos eventos. Este seguro debera incluir por las mismas sumas aseguradas, la
responsabilidad civil emergente del uso de automotores de cualquier indole, y equipos o maquinarias,
propias o ajenas, operadas por el contratista y sus Subcontratistas, en relacién con la obra. La suma
asegurada sera la establecida en el Pliego de Clausulas Especiales.

3. Todas las pdlizas de seguros seran emitidas por compaiiias que el Ministerio Publico de la Defensa
aceptara oportunamente. Tales pdlizas deberan contener endosos apropiados y el Ministerio Publico de
la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compafiias las condiciones de contratacién de
los seguros requeridos. Ademas, el plazo de vencimiento de los contratos de seguro no podra ser
inferior al plazo fijado para el presente Contrato.

4. La documentacién contractual que instrumente la existencia de tales seguros sera entregada, antes de
comenzar la ejecucion fisica de la obra, a la Direccién de la Obra o Inspeccién.

5. Todas las pélizas contratadas de acuerdo con lo aqui establecido, deberan especificar que el contratista
no podra efectuar ningin cambio material o cancelacién de las mismas, sin notificacion previa con 10
(diez) dias de anticipacion al Ministerio Publico de la Defensa y consentimiento por escrito.

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Publico de la Defensa
los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por los motivos
sefialados en el punto 2. El Ministerio Publico de la Defensa podra retener en su poder, de las sumas
que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones y acciones

que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, hayan sido definitivamente descartadas y
aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubiese |d5é?9%$'@9%‘é@%82-'\" PD-DGAD#MPD
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7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que respecta a la
contratacion de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevara al mismo de las
responsabilidades y obligaciones impuestas en otros articulos de este Pliego.

8. El Ministerio Publico de la Defensa no sera en ningln caso responsable por pérdida o dafios a
cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o
dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sélo limitado a
maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino incluso a
cualquier otro bien de los mismos.

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el Ministerio
Publico de la Defensa, por dafio o destruccion de sus bienes, propios o alquilados, bienes de sus
empleados, agentes, servidores o dependientes o por dafios corporales, lesiones, enfermedades o
incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias (incluyendo la
muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de los mismos).

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Publico de la
Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a favor del
contratista.

ART. 49°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION.

El contratista debera suministrar, si asi lo requiere la Inspeccion de Obra, por su cuenta el local con su

mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en

las Clausulas Especiales. Proporcionara, ademas, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para
efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin

riesgos o peligros.

ART. 50°: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.

El contratista deber4 facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y de los que

el Ministerio Publico de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,

debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccidn, respecto al orden de ejecucioén
de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este permitira a los

otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que

se establezcan en las Clausulas Especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos, y con intervencién decisiva de la Inspeccién, en caso de

desinteligencia, respecto de la ubicacion de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la que

realice directamente el Ministerio Publico de la Defensa, ajustandose a las indicaciones que se le impartiran,

0 a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencia o

retrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién, para que ésta

tome las determinaciones a que haya lugar.

ART. 51°: SUBCONTRATISTAS.

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener previamente, la

conformidad del Ministerio Publico de la Defensa. La Subcontratacion no exime al contratista de sus

obligaciones y responsabilidades con relacién al Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 52°: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN.

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y

conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas
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documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los
detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

ART. 53°: GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS.

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta
la recepcion definitiva de los trabajos, la reparacion de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.
El contratista usara equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspeccion podra exigir
cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion del
trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuacion del equipamiento producto de las observaciones
de la Inspeccidn de obra no dara derecho a reclamo alguno por parte de la contratista por dicho motivo.
ART. 54°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun lo
indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo
del contratista.

El contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina en las
Especificaciones Técnicas.

ART. 55°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE DESPERFECTOS
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,
estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcién, en la propuesta que se
acepta:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;

b) la provisiéon de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio del
Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 56°: CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, debera ser corregido
por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolera y reconstruira a su costa, sin que
ello pueda justificar una ampliacién del plazo previsto para la obra.

La Inspeccion establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién
realizarse a satisfaccion de aquélla.

ART. 57°: AGUA PARA LA CONSTRUCCION.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo cargo
estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados, salvo disposicion
en contrario de las Clausulas Especiales.

ART. 58°: PLAZO PARA RECLAMACIONES.

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacién no se establezcan expresamente plazos en este
Pliego o en las Clausulas Especiales, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el
hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinacién de valores,
especies, etc., en un plazo de treinta dias a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera,

perdera todo derecho.

CAPITULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART. 59°: MODIFICACIONES ADICIONALES.

El Ministerio Publico de la Defensa podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga

derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se hayalﬁé%%og%@%wg'ﬁ?@ﬁ@gwb%@ré
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ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas.
ART. 60°: LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS.

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Articulo 38 de la
Ley N° 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente convenido
con el Ministerio Publico de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios
contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de
los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el
precio sera establecido mediante un analisis en el que se incluira el valor actualizado de los materiales,
mano de obra, transportes y demas elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacion o reparos de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Publico de la Defensa podra disponer que los
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por huevo contrato.

ART. 61°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales
especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las érdenes de servicio comunicadas al
contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podran ser rechazados, aunque fuesen
de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y reconstruira de acuerdo con lo

estipulado en el contrato estando a su cargo los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X - LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART. 62°: NORMAS DE MEDICION.

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas en la
documentacion contractual.

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Publico de la Defensa resolvera lo pertinente
dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

ART. 63°: MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES.
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por periodos mensuales, salvo
especificacion en contrario de las Clausulas Especiales, con asistencia del contratista o de su
representante, y la Inspeccion consignara de inmediato los resultados a los fines de la correspondiente
certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se ajustaran
a lo establecido en las Clausulas Especiales.

Dentro de los diez (10) dias de practicada la medicion, se extendera el certificado mensual de obra, y una
vez suscripto por el contratista, se le entregara a éste una copia simple. Cumplidos los tramites de practica,
se le entregara, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final, y ésta sea aprobada por la autoridad
competente.

ART. 64°: CERTIFICADOS. FACTURACION.

Lugar de presentacion de los certificados: los certificados seran presentados en el lugar que se establezca

en el Pliego de Condiciones Especiales.

Se establece como condicién necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada uno de

ellos, cuando se tramita un pago, sea acomparado por la correspondiente factura. Dicha factura debera

reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la ARCA.

Respecto al 1.V.A., esta Defensoria reviste el caracter de sujeto “Exento”, siendo la normativa vigente de

aplicacion, la Resolucion General A.F.I.P. N°® 1415/03.

Esta Defensoria actia como agente de retencion del Impuesto al Valor Agregado. En el momento de

presentar las facturas, el adjudicatario debera manifestar su situacién individual respecto de la Resolucion

General A.F.I.P. N° 18/97, sus modificatorias y complementarias.

ART. 65°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

El pago de los certificados se hara efectivo: dentro de los treinta (30) dias corridos, los de obra y acopio; y

dentro de los sesenta (60) dias corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se contaran a partir del

primer dia subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere opuesto reparos para su
tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Si los pliegos de

Clausulas Especiales establecieren otros menores, se tomaran estos ultimos. Si los pliegos de Clausulas

Especiales no establecieran plazos para la conformidad de los certificados, la misma se considerara

otorgada si el contratista no los impugnase dentro los 5 (cinco) dias habiles posteriores al de su

presentacion.

ARTICULO 66: REDETERMINACION DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS.

PROCEDIMIENTO.

Inciso 1: Exclusiones. Ambito de aplicacion.

Dentro del ambito del Ministerio Publico de la Defensa no resulta de aplicacion el Decreto N° 691/16 de

redeterminacién de precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica, asi como

tampoco el Decreto N° 1295/02 de redeterminacién de precios en los contratos de obras publicas regidos

por la ley 13.064.

Sin embargo, los precios del contrato de obra publica que se integren con el presente pliego de bases y

condiciones, se regiran por las directrices del presente articulo y sus concordantes.

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminacién de precios.

La solicitud de redeterminacion de precios debera observar —ineludiblemente— los requisitos que se

detallaran a continuacion, puesto que de lo contrario sera rechazado in limine.

a) El contratista debera efectuar la solicitud de redeterminacion de precios en forma escrita mediante
Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los fundamentos de tal
requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variacion que pueda haber sufrido el
indice de Costo de la Construccion (ICC) —Nivel General- publicado por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (INDEC).

b) La primera solicitud de redeterminacion de precios no podra ser solicitada antes de la presentacion
del primer certificado de obra.

En consecuencia, deberéd ser presentada en forma concomitante con la primera medicion o bien
dentro del plazo establecido en el tercer parrafo del articulo 63 del presente pliego.

c) El contratista que solicite la redeterminaciéon de precios no debera haber suspendido la ejecucién de
los trabajos descriptos en el plan de trabajos.

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura debera
constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se ejecuta de

acuerdo al plan de trabajos. | F-2025-00052882-M PD-DGAD#MPD
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Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminacion de precios.

De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, correspondera entonces

que la procedencia del pedido de redeterminacion de precios se analice de conformidad con las reglas que

se consignan a continuacion:

a) El pedido de redeterminacion comprendera a los precios de la parte faltante de ejecutar, es decir,
aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la Direccion de Obra,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 62 y 63 del presente pliego.

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminacion aquello trabajos que encuadren dentro del
supuesto regulado en el inciso 4 del presente articulo.

b) Las solicitudes de redeterminacion de precios deberan formularse ante el Ministerio Publico de la
Defensa, hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacién de la ejecucién de la obra o
prestacion del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

c) Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos financiera y
el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendra fijo e inamovible el precio de los
items detallados en la planilla de cotizacién y/o del contrato, segun corresponda, en la proporcién de
dicho anticipo.

d) El diez por ciento (10%) del precio total del contrato —con sus eventuales redeterminaciones— se
mantendra fijo e inamovible.

e) Resultard procedente en la medida en que los precios de plaza registren un incremento tal que
reflejen una variacion promedio en el ICC —Nivel General- publicado por el INDEC, superior en un
DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio que surge de la ultima
redeterminacion, segun corresponda.

La obtencion de dicha informacion oficial, su certificacion e incorporacion al expediente estara a cargo
de la Oficina de Administracion General y Financiera de la Defensoria General de la Nacion.

Si se redujeran las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor
final, seran deducidas del precio a pagar.

f) A efectos del computo del porcentaje de variacion mencionado, seran consideradas las variaciones
que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha de apertura de ofertas. Para obtener
el porcentaje de variacion total, se multiplicara el porcentaje de variacion de cada mes por el

acumulado del valor inicial mas el porcentaje correspondiente a ese mes, y asi sucesivamente.

Inciso 4: Solicitud de redeterminacion de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo.

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto
contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de Arquitectura, se
liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de
las penalidades que pudieren corresponder.

Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos.

En caso de que la redeterminacion se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados por
Direccion de Obra, resultan de aplicacion las disposiciones del articulo 59 y ss. del presente pliego.

Para ello debera tenerse en consideracion si existen trabajos de caracteristicas semejantes o analogas a los
previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, debera estarse a lo
dispuesto en el segundo parrafo del articulo 60.

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos analogos o semejantes), la
solicitud de redeterminacion de precios debera adecuarse a lo establecido en los incisos 1, 2, 3 y 4 del
presente articulo.

Inciso 6: Fondo de reparos. Integracion.
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En caso de que resulte procedente la redeterminacion de precios, correspondera que se retenga el importe
equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo de reparo, de
conformidad con lo establecido por el articulo 67 del presente pliego y en el Pliego de Clausulas Especiales.
Inciso 7: Acta de redeterminacion de precios.

Reunidos los extremos sefialados en los incisos 2 y 3, la Maxima Autoridad —o la autoridad en la cual se

delegue la competencia— emitira el acto administrativo por medio del cual se disponga la redeterminacion de

precios.

Dicho acto administrativo debera ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera de las

direcciones (de correo electronico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no obsta a su

notificacién a través de los mecanismos previstos en el articulo 4, incisos b) y c), del presente régimen.

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribiran un Acta de Redeterminacién de Precios.

Su suscripcion implicara la renuncia automatica de la contratista a todo reclamo por mayores costos,

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente

motivados por cambios en la economia desde la fecha de firma del Acta mencionada.

Inciso 8: Caracter de la redeterminacién de precios. Redeterminacién provisoria y definitiva.

Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminacién definitiva.

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecucion del contrato tendran el
caracter de provisorias y se aplicard —tal y como se encuentra previsto en el inciso 3, apartado a)—
sobre la parte del contrato pendiente de ejecucion.

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 3,
apartado b).

b) Los precios de los contratos deberan adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados
definitivamente a la finalizacién del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente articulo.
Esta comprendera todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

c) En virtud de lo dispuesto en los acapites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Publico de la
Defensa procedera a realizar el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva que
se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato.

d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminacion se efectué a requerimiento del contratista,
su solicitud debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias habiles administrativos contados desde
la fecha de pago del ultimo certificado de obra por parte de este organismo o la recepcion provisoria
de obra —lo que ocurra primero—.

A tal fin debera adjuntar el calculo correspondiente, conforme la normativa vigente.

ART. 67°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las Clausulas Especiales

para constituir el fondo de reparos, que se devolvera al contratista en los términos que figuran en dichas

clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o bonos

nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria otorgada a satisfaccién del

Ministerio Publico de la Defensa. Si el depésito de titulos o bonos se hiciera por anticipado, o la fianza

cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el Ministerio Publico de la Defensa no lo deducira del

certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la
obligacion ha quedado satisfecha. Asimismo, dicho fondo podra reemplazarse de conformidad a lo
establecido en el punto 3 del Articulo 13° de este pliego.

ART. 68°: INTERES POR RETARDO.

Si el pago de los certificados se retardara por mas de treinta dias a partir del plazo estipulado en el Articulo

65 de este pliego, el contratista tendra derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la

Nacién Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses correran desde el

comienzo del retardo, hasta el dia en que se le notifique al contraﬁgt'g%%'gg%s%gﬁ%ykggégﬁ@Q#MEQte
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correspondiente.
Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese
hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose Unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera
en el acto de percibir el importe del certificado de liquidacién final de la obra.
ART. 69°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA.
A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible de aplicacién de
multas por demora en la terminacion de las obras.
Producida la mora del contratista el Ministerio Publico de la Defensa queda facultado para lo siguiente:
1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecuciéon por cada fraccion de tres
dias de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones;
2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, podra
rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones correspondientes
y con ejecucién de las garantias de contrato, quedando facultado el Ministerio Publico de la Defensa
a contratar con terceros a costa del incumplidor.
ART. 70°: APLICACION DE LAS MULTAS.
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las disposiciones
de los diversos articulos de este Pliego de Clausulas Generales, seran aplicadas por el Ministerio Publico de
la Defensa y su importe podra ser deducido: del primer certificado que el contratista deba cobrar después de
su aplicacion del Fondo de Reparos y, en ultimo término, del depdsito de garantia o bien afectando la fianza

rendida. Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparos o la garantia, si fueran afectados.

CAPITULO XI - RECEPCION DE LA OBRA

ART. 71°: RECEPCION PROVISIONAL.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién ad referéndum de la autoridad competente, cuando
se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del contratista o de su
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que
se conforma de antemano con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignaréa la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion - que
debera hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Publico de la Defensa efectuara, por si y ante si, esa
diligencia dejando constancia de la citacién y ausencia del contratista.

ART. 72°: PLAZO DE GARANTIA.

Durante el plazo de garantia que se determine en las Clausulas Especiales, el contratista sera responsable
de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion, hasta la recepcion definitiva de la obra, de
aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que se refiere el
articulo 74 de este Pliego.

Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones.
ART. 73°: RECEPCION DEFINITIVA.

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las Clausulas Especiales, tendra lugar la recepcion
definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen
estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto
se realizaran las pruebas que el Ministerio Publico de la Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir
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parcial o totalmente las establecidas para la recepcién provisional.

La Recepcion Definitiva de la Obra se realizara sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren surgir de
acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

De las actas de recepcion debera entregarse al contratista una copia certificada.

ART. 74°: RECEPCIONES PARCIALES.

La recepcion provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su ejecucion
hubieran regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan recepciones parciales
provisionales o que el Ministerio Publico de la Defensa las autorice cuando lo considere conveniente.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijjado en las Clausulas
Especiales, se practicaran, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

ART. 75°: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS.

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le
seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquiera otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la

parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos.

CAPITULO XII - RESCISION DEL CONTRATO

ART. 76°: RESCISION. NOTIFICACIONES RECIPROCAS.

Las causas de rescision que a criterio del Ministerio Publico de la Defensa sean imputables al contratista, se
le comunicaran a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procedera el contratista
cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Publico de la Defensa.

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perdera la garantia, sin perjuicio de las sanciones que le
quepan.

ART. 77°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA.

Producida la rescision, el Ministerio Publico de la Defensa tendra derecho a tomar posesion inmediata de la
obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaluo de los trabajos, materiales
y equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el Ministerio Publico de la Defensa
cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquél.

ART. 78°: INVENTARIO.

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en
lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no
concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio Publico de la Defensa estara
de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia
del mismo.

ART. 79°: AVALUO.

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos el diferendo se resolvera por la via judicial. Si dentro de tres (3) dias habiles de
notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderéd que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avaluo que practique el perito nombrado por el Ministerio Publico de la Defensa.

ART. 80°: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS.

El Ministerio Publico de la Defensa practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Publico de la Defensa seréan retirados de la obra por
el contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de quince (15) dias

siguientes a la notificacion por telegrama colacionado. IF-2025-00052882-M PD-DGAD#MPD
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Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Ministerio Publico de la Defensa hara retirar
y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que le sefiale el
Ministerio Publico de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Publico de la Defensa los demolera con
gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del
contratista, previa deducciéon de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere
sido causada por el contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la
rescision del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescision irrogue al Ministerio Publico de la Defensa, el contratista deberd abonar el saldo que por
ese concepto resulte.

CAPITULO XIlIl - TITULO ADICIONAL

ART. 81°: CUESTIONES JUDICIALES.
Las cuestiones judiciales que se planteen con relacién al presente contrato, se sustanciaran ante los jueces
de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Auténoma de

Buenos Aires. (Articulo 55, primer parrafo de la Ley 13.064).
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ANEXO |

DECLARACION JURADA DE LA EMPRESA

Enmicaracter de ..........oooiiiii e , declaro bajo juramento que la firma
...................................................................................................................... (Nombre de la firma)

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del Pliego de Clausulas
Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras.

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la
voluntad social.

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta,
se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este
Ministerio Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N° 1484/2019 Art. 53).

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA:
No podran contratar con el Ministerio Publico de la Defensa:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Publico de la
Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes.

b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administraciéon Publica
Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcién, Ley N°
24.759 y sus modificatorias.

e) Las personas humanas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de
acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES’ y el
reglamento de procedimientos.

f) Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de
acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de
procedimientos.

Los oferentes deberan acompanfar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las
inhabilidades descriptas en este articulo, la Declaracién Jurada que establezca el “PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta.

El oferente tiene la obligacion de dar aviso inmediato de la configuracién sobreviniente de cualquiera de las causales
de inhabilidad previstas en el presente articulo.

(Firma del declarante)
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SINDICO, SOCIO GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

(Nombre del declarante) (Funcién en la empresa)
de lafirma ... , declaro bajo juramento que no me encuentro comprendido en
(Nombre de la empresa)
ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Articulo 9° del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de

Obras.-----------

ART. 9°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como PROPONENTES:

6) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

7) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitacion.

8) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, se le
hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial,
Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

9) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este Ministerio
Publico de la Defensa (Resolucion. DGN N° 1484/2019 Art. 53).

10) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA:
No podran contratar con el Ministerio Publico de la Defensa:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Publico de la
Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes.

b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Publico de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren
una participacion suficiente para formar la voluntad social.

c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administraciéon Publica
Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcién, Ley N°
24.759 y sus modificatorias.

e) Las personas humanas o juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de
acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el
reglamento de procedimientos.

f) Los empleadores incluidos en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de
acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de
procedimientos.

Los oferentes deberan acompanar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las
inhabilidades descriptas en este articulo, la Declaracién Jurada que establezca el “PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta.

El oferente tiene la obligacion de dar aviso inmediato de la configuraciéon sobreviniente de cualquiera de las causales

de inhabilidad previstas en el presente articulo.

(Firma del declarante)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente Licitacion Pudblica tiene por objeto el replanteo, demolicion, reacondicionamiento vy
refuncionalizacion del edificio ubicado en la calle Alem N° 568, de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos
Aires.

El régimen de ejecucién general de la obra sera por el Sistema de Ajuste Alzado.

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estaran a disposicion de los/as interesados para

su descarga en forma gratuita en la pagina oficial de la Defensoria General de la Nacion:

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-

contrataciones/47-licitacion-publica

A los efectos de presentarse como oferentes no sera obligatorio el retiro en forma personal de los

Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones

vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberan
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y
CORREO ELECTRONICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de seleccion del

contratista.

Las direcciones de correo postal y de correo electrénico que alli se consignen tendran el caracter de
domicilios constituidos y mantendran su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO VI-
“Constitucion de domicilio especial y correo electréonico”- del presente Pliego de Clausulas Especiales.
Seran fehacientes las notificaciones que alli se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 del
del Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y Ejecucion de Obras Publicas. Sus efectos se
prolongaran en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO

aludido.

3._CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Las consultas de caracter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberan efectuarse
por escrito hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura, estableciendo
domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito en la calle Tacuari N° 139/47, 5°
piso, CABA, de lunes a viernes de 9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 7093-2050. También podran remitirse por
correo electrénico a la siguiente direccion: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el

numero y objeto de la contratacion.

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboracion de las circulares a cursar a
los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una unica presentaciéon por cada
uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que
sea necesario.

Las circulares formaran parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.

Las consultas que formulen los interesados deberan ser remitidas junto con el ANEXO VI del

presente pliego -Constitucion de domicilio especial y correo electréonico-. En caso de que el

consultante omita adjuntar el anexo aludido, la direccion de correo electrénico desde la cual se

efectie la consulta tendra el caracter de domicilio constituido a los efectos previstos en el articulo 4

Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Ejecucion de Obras Publicas.
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A los efectos de su notificaciéon y eficacia, rige —para cada una de las circulares que se emitan— lo
dispuesto en el articulo 6 del Pliego de Clausulas Generales.

4. PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de las ofertas debera efectuarse en la Unidad de Defensa Publica de Dolores Jurisdiccion
Mar del Plata, sita en la calle Alem 568 de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, hasta el dia y la

hora indicada para el acto de apertura de ofertas.

LA PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LAS OFERTAS DARA LUGAR A SU RECHAZO SIN MAS
TRAMITE.

Las ofertas deberan ser presentadas en SOPORTE DIGITAL (CD o DVD), el cual se encontrara
identificado con el nombre del/la oferente y los datos de la licitacion.

Solo el Anexo VIl (“Planilla de Cotizacion” conforme art. 12 del Plieqo de Clausulas Generales), el

Anexo VIl (“Documentacién Acompaiiada en Soporte Electronico”) y la garantia de mantenimiento

de oferta, deberan ser presentadas en formato PAPEL.

No se admitiran modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas.
IMPORTANTE:

“LA PRESENTACION DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE TODAS LAS CLAUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A
CONTRATACION (INCLUIDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS).

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACION SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS JURIDICOS
QUE EL ARTICULO 5 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES CONSTITUIDAS MEDIANTE
LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO”, COMO
ASi TAMBIEN MEDIANTE EL ANEXO VI PREVISTO EN EL ARTICULO 5 DEL PRESENTE PCE,
DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.”

Se recuerda que se deberan extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran para su

cumplimentacién y posterior incorporacion a la oferta.

En este sentido, se destaca que la conservacion del Pliego sera de gran utilidad al eventual adjudicatario
hasta la finalizacién del vinculo contractual y contribuira a evitar el sobredimensionamiento innecesario de

los expedientes.

Nota: En caso de presentarse documentacion en copia, ésta debera ser debidamente certificada por
Escribano Publico, o bien presentar el instrumento original en la Unidad de Defensa Publica de
Dolores Jurisdiccion Mar del Plata, sita en la calle Alem 568 de la ciudad de Dolores, provincia de
Buenos Aires, o en el Departamento de Compras y Contrataciones, para su cotejo y posterior
certificacion de la respectiva copia.

5. CONSTITUCION DE DIRECCION ELECTRONICA Y DOMICILIO

El oferente debe constituir, con caracter de declaracion jurada, una direccion electronica donde seran
vélidas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe constituir

domicilio en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires.

A tal fin, debera presentarse con la oferta el Anexo VI del presente, debidamente completo y suscripto.
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6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

Las empresas, antes de formular su propuesta, deberan realizar la visita de obra previa al predio, tal cual lo
establece el Pliego de Clausulas Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna razoén invocar
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omision de la visita de obra por parte del oferente

dara lugar a la desestimacion de la oferta sin mas tramite.

Dicha visita se coordinara con el Departamento de Arquitectura al e-mail: arquitectura@mpd.gov.ar .

El oferente deberd presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que serd extendido por el

Departamento de Arquitectura.

7. FORMA DE COTIZACION

Se deberé cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del item o renglén, y el total general de la
oferta (en numeros y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, en caso de ser ofrecidos.

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan clausulas de ajuste seran desestimadas.

Los precios ofertados deberan incluir la mano de obra, la provision de todos los elementos necesarios
(materiales, herramientas y maquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, descarga) para poder
cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como asi también los seguros de trabajo del personal

asignado.
El oferente deberé cotizar todos los renglones e items.

Todos los trabajos, comenzando con la cotizacién de los mismos, deberan realizarse segun las Reglas del
Arte.

No se aceptaran adicionales de ningun tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse mediante el
sistema juridico-econémico por AJUSTE ALZADO.

A tal fin, debera completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como Anexo

VIl - Planilla de cotizacion.

8. ACOPIO — ANTICIPO FINANCIERO

8.1- Acopio: El oferente podra solicitar, en los términos del articulo 7 inciso 2° del Pliego de Clausulas
Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicacion exclusiva a la obra de hasta un maximo
del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud debera quedar reflejada en la
Planilla de Cotizacion.

En ese caso el contratista debera, con caracter previo a su percepcion, garantizar el monto total del mismo,

a través de un seguro de caucidén que debera mantener vigente hasta la recepcion provisoria de la obra.

El contratista debera presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos

comprobantes de pago, los que deberan ser conformados por la Direccion de Obra.

Dicha documentacion debera presentarse, como maximo, junto con las facturas correspondientes a la
segunda certificacion de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 63 y concordantes del Pliego de
Clausulas Generales.

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podra solicitar, en los términos del articulo 7 inciso 1° del Pliego
de Clausulas Generales, un anticipo financiero de hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto
adjudicado, el cual debera ser usado Unicamente como ayuda financiera para el normal desarrollo de la
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Dicho anticipo debera ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) dias habiles administrativos
a contar a partir del dia siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos y le sera

liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) dias corridos de efectuada la solicitud.

El anticipo financiero solicitado sera garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal

concepto en cualquier de las formas previstas en el articulo antes citado.

Dicha garantia debera permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado
integramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de caducidad del anticipo.

El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego de la
liquidacién del anticipo. Dicha deduccion se efectuara en forma proporcional a la certificaciéon emitida

mensualmente.

En ningun caso los créditos correspondientes a anticipos podran ser cedidos y solo podran ser cobrados por

el contratista.

8.3- Improcedencia de redeterminaciéon de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo
financiero, como asi también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de

redeterminacion de precios establecido en el articulo 66 del Pliego de Clausulas Generales.

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta sera de 60 (sesenta) dias habiles; dicho plazo sera prorrogado
automaticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma fehaciente su
voluntad de no renovar la oferta, con una antelacion minima de 10 (diez) dias habiles al vencimiento de

cada plazo.

10. CONSTANCIA UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL PARA
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Los oferentes deberan acomparfiar junto con su oferta constancia de inscripcion en la Agencia de
Recaudacion y Control Aduanero (ARCA), o bien una nota por medio de la cual denuncien su CUIT. Ello, a
efectos de que al momento de emitir el dictamen de preadjudicacién, el organismo pueda constatar y
acreditar en el expediente -en los términos de la Resolucion General N° 4164-E/2017— que no se
encuentran inhabilitados en los términos del Articulo 53, inciso e) del “Régimen para la Adquisicion,
Enajenacion y Contratacion de Bienes y Servicios del Ministerio Publico de la Defensa” (aprobado mediante
Res. DGN N° 1484/2019) y el art. 16 del Pliego de Clausulas Generales.

Si el oferente omitiera acompanfar dicha informacion y la documentacion acompafiada con su propuesta no
permitiere determinar el CUIT, se lo intimara a la direccion de correo electronico que haya constituido, para
que acompairie la constancia aludida mas arriba o denuncie el CUIT, bajo apercibimiento de desestimarse

su oferta.
11. GARANTIAS

Los/as oferentes y adjudicatarios/as deberan constituir sus garantias a favor del “Ministerio Publico de la
Defensa — Defensoria General de la Nacion” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del Pliego de

Clausulas Generales.

En el caso de constituirse las garantias de mantenimiento de oferta y/o de adjudicacion mediante seguro de

caucién, las compafiias aseguradoras que aprueben las polizas respectivas deberan encontrarse
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autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, y contar con acreditada solvencia y
trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Publico de la Defensa la aceptacién de la compaiiia

propuesta.

12. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

La adjudicacion se efectuara a un unico oferente, cuya oferta se estime mas conveniente para el Ministerio
Publico de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demas
caracteristicas de la oferta.

13. PLAZO DE OBRA

El plazo de obra previsto para la ejecucion de los trabajos involucrados en la presente contratacion es de 10
(diez) meses corridos contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Obra, sin restricciones de
dias ni horarios, tomando en cuenta las buenas costumbres, convivencia vecinal y regulaciones municipales

vigentes.

Se reconocera como ampliaciéon de plazo por agentes climaticos adversos, solamente aquellos que se
consideren EXTRAORDINARIOS para la época del afio de acuerdo a lo informado por el Servicio

Meteorolégico Nacional.

14. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Clausulas Especiales para la ejecucion de los
trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas justificadas a juicio del Ministerio Publico de la Defensa de conformidad a lo previsto en el art. 35 del
Pliego de Clausulas Generales.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse al Ministerio Publico de la Defensa en el plazo de 30 (treinta)
dias de la produccion o terminacion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomaran en

consideracion.

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Publico de la Defensa sustanciara el pedido de prérroga
dentro del plazo de cinco dias habiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse pronunciamiento se
tendra por denegada la peticion.

El Ministerio tramitara de oficio la ampliacion de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa de las

empresas.

15. FIRMA DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicacién y notificada la Orden de Compra, el contratista tendra 3 (tres) dias para suscribir o
rechazar dicha Orden desde la notificacién de su emision. Vencido este plazo sin que el adjudicatario haya

efectuado manifestacion alguna, se considerard como aceptada.

Una vez aceptada la Orden de Compra se procedera a la firma del Contrato de Obra Publica. Fecho, el
adjudicatario debera presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y Contrato vigente con
la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.).

16._ PLAN DE TRABAJOS

Luego de la suscripciéon del contrato y de la celebracion del Acta de Inicio, dentro de los 5 (cinco) dias
corridos el adjudicatario debera presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se
especificara su orden, sus duraciones parciales y la duracién total de la obra (en concordancia con lo
indicado en el articulo 13 — Plazo de Obra), para consideracién y aprobacién por parte de la DDO, en todo
de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE.
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Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentaciéon técnica de obra, exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenientes
producidos por la superposicidon de gremios, por lo que deberd estar prevista dicha coordinaciéon en el
mencionado organigrama, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para

el correcto desarrollo de la obra.

El mencionado plan debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de
lograr una precision acorde a la complejidad de los rubros inherentes.

17. ACTA DE INICIO DE OBRA

Sera emitida dentro de los 15 (quince) dias corridos a contarse desde la suscripcién del contrato. En dicho
acto, la empresa contratista debera presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el que quedara sujeto

a la aprobacion de la Direccién de Obra.

Los plazos de ejecucién de las obras contratadas, comenzaran a computarse desde su emision. La falta de
inicio en plazo dara derecho al Ministerio Publico de la Defensa a la rescision del contrato en los términos
previstos en el articulo 22 del Pliego de Clausulas Generales. Si el Ministerio Publico de la Defensa no
ejerciera este derecho, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de la fecha
indicada en el Acta de inicio.

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del contratista.

La Defensoria General podra disponer, por razones operativas, la postergacion de la fecha de comienzo de
las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor de diez (10) dias habiles contados desde el
vencimiento del plazo indicado en el parrafo precedente. La postergacion del comienzo de la obra, no dara
derecho a reclamo alguno por parte del contratista, reconociéndose unicamente aquellas variaciones de
costos debidamente acreditadas y que fueran previstas en el presente Pliego.

18. INFORMACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente acompafara su oferta con la siguiente informacion detallada:

v Noémina e informacion completa de obras similares realizadas, indicando caracteristicas, monto,
plazo, lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su evaluacion
técnica y econdmica.

v" Noémina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, indicandose el
profesional que se desempefiara como Representante Técnico (Art. 19 del presente PCE). En los
antecedentes de profesionales y técnicos se detallara: nombre, nUmero de matricula y organismo
que la expidi6. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, previo a la adjudicacion, el
cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son
satisfactorios con relacién a la obra licitada.

v" Equipo minimo necesario para la realizacién de la obra. El oferente debera presentar, una lista de
equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas condiciones
de uso y disponible para el momento de ejecucion de los trabajos.

v' Folleteria técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratacion, incluyendo
alternativas de marcas comerciales conforme lo establecido en el punto 3.d. del Apartado A del
PET.
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19. REPRESENTANTE TECNICO

La contratista contara con un Representante Técnico, profesional de 1° categoria, con titulo de Arquitecto
y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales (municipales y/o provinciales,
segun correspondiere), que se desempefiara desde un primer momento, iniciando con las tramitaciones

municipales inherentes.

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario proveera los materiales, la mano de obra, herramientas propias, especificas de su oficio,

supervision, direccion técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los trabajos.

Se debera tener en cuenta que, si hubiera que mover los muebles de lugar, estara a cargo de la empresa
adjudicataria dicha tarea.

21, LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS

Las limpiezas periédicas y la limpieza final de los trabajos, son de caracter OBLIGATORIO y seran

ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario.

22, FLETE Y DESCARGA

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales seran por cuenta del adjudicatario. Debera
coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean requeridas.

23. PERSONAL

Dentro de los 10 (diez) dias habiles de aceptacion de la orden de compra el adjudicatario debera presentar,
al Departamento de Arquitectura, una némina de las personas que intervendran en los trabajos contratados,
con indicacion de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que dicho personal se encuentra

cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa vigente, y con los pagos al dia.

Dicha comunicacion se mantendra actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse

durante el transcurso del contrato.

En caso de corresponder, debera contemplarse especificamente la habilitacién para realizar trabajos en

altura.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su

personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo.

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Publico de la Defensa debera contar con una

credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja.

El personal encargado de la realizacion de los trabajos debera contar con las herramientas propias y
especificas de su oficio.

24, SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera presentar copia de pdlizas y comprobantes

de pago de:
24.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio:
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El adjudicatario debera acreditar por medio fehaciente (certificacion extendida por la compariia aseguradora
o copia certificada del contrato de afiliacién y sus anexos) que el personal empleado se encuentra
amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su
eleccién, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de

Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.

Debera presentar, ademas, las podlizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo
normado por el Decreto N° 1567/74, normas reglamentarias y complementarias.

Asimismo, se debera dar cumplimiento a la legislacion vigente del rubro, conforme las necesidades de las
intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente documentacion con caracter de
OBLIGATORIO, a saber:

v" Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

v' Clausula de no repeticién a favor de la Defensoria General de la Naciéon, correspondiente al

personal que ingresara a trabajar en el establecimiento.
v' Constancia de entrega de Equipos de Proteccion (EPP) y de Capacitacion al Personal.

En caso de subcontratar trabajadores auténomos, cada uno de ellos debera contratar los seguros
pertinentes.

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:

El adjudicatario tendra un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda pérdida y/o
reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o dafios y perjuicios, o destruccién de la propiedad, robo
e incendio, resultantes de cualquier acto, omisién u operacién del adjudicatario y/o subadjudicatario y/o
personal dependiente; asi como también por las cosas de que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas
a cualquier persona incluyendo muerte, y a bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o
consecuencia de la ejecucion del contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o
extrajudiciales, y los costos y gastos derivados de las mismas.

El monto de la suma asegurada ascendera al equivalente de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000).

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista debera integrar un nuevo seguro que dé

cobertura a las obligaciones descriptas en el primer parrafo.

Para el caso en que acaezca un dafio cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista debera
presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta millones ($
40.000.000).

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los dafios acaecidos, las diferencias
resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien debera dejar liberado a este
Ministerio Publico de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto.

24.3-Requisitos de los seguros contratados:
El adjudicatario observara los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse:

Las polizas deberan tener vigencia igual a la duracién de lo contratado, debiéndose contratar las mismas
compaiiias de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfaccion de esta Defensoria General.

Todas las polizas de seguros y comprobantes de pago, seran entregados debidamente endosados en el
Departamento de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacién, antes de la iniciacién de los servicios,
reservandose aquella el derecho de verificacion.
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El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocara la rescisién del

contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.

25, FONDO DE REPARO

Segun el articulo 67 del Pliego de Clausulas Generales, se establece un fondo de reparo equivalente al 5 %
(cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo sera devuelto al efectuarse la Recepcién Definitiva de la
Obra.

26. PLAZO EN QUE SE OTORGARA LA RECEPCION PROVISORIA

La recepcion de la obra tiene caracter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma mensual

los funcionarios designados en la direccion de obra quedan sujetas a la recepcidn definitiva. Sin perjuicio de
ello esos certificados de recepcion provisoria debidamente conformados seran presentados para su
liquidacién y pagados a los 30 (treinta) dias de recibida la correspondiente factura y constitucion del fondo
de reparo. Los plazos se computaran en dias corridos segun lo establecido en los contratos.

27. PLAZO DE GARANTIA DE OBRA Y RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la fecha de la recepcion provisoria de las obras comenzara a regir el plazo de garantia de 1 (un)
afio, durante el cual el adjudicatario corregira sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias
en la ejecucién de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Transcurrido el
mencionado plazo, se le otorgara la Recepcion Definitiva de la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art.

73° del Pliego de Clausulas Generales.

28. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACION

La obra se desarrollara conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podra facturar en forma
mensual contra la certificacion provisoria. El primer pago podra requerirse contra certificado del primer mes

de obra.

El pago se realizara en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del Tesoro

Nacional, conforme las disposiciones de la Resolucién 262/SH/95.

En forma previa a la adjudicacion, el proveedor presentara el Alta de Beneficiario en el Departamento de
Contabilidad de la Direccion General de Administracion, sita en Tacuari N° 139/47, 5° piso, C.A.B.A.

29, FORMA DE PAGO

La Defensoria General de la Nacion abonara la obra mediante certificados mensuales a favor de la
Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspeccién. Los certificados seran
presentados a la Direccion de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La Oficina de Administracion
General y Financiera exigira, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no adeudar importes

correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes a la A.R.T. de su personal.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A- DISPOSICIONES GENERALES

1. Memoria descriptiva

La presente Licitacién Publica tiene por objeto contratar la ejecucién de los trabajos necesarios
para el replanteo, demolicion, reacondicionamiento y refuncionalizacién del edificio
propiedad de este Ministerio Publico de la Defensa, ubicado en la calle Alem N° 568, de la ciudad
de Dolores, provincia de Buenos Aires, con motivo del traslado y reubicacion de las
dependencias del citado Organismo con competencia en la mencionada jurisdiccion. Se proyecta
la demolicién parcial y refuncionalizacion del inmueble existente.

La contratacion alcanza tanto a la provision de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares, como asi también la provision de los servicios y las
tramitaciones que correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales
nacionales, provinciales y/o municipales - o del sector privado - necesarios para la ejecucion
completa de la obra. Los oferentes deberan considerar en la formulacién de su propuesta que las
obras, provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas
para ser puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, asi como las
obligaciones que se derivan del periodo de garantia, debiendo asimismo la contratista gestionar y
obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos publicos o
del sector privado, que resultaren pertinentes en la materia. La cotizacion debera incluir la
totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que

graven la ejecucion de la obra, aplicables al dia de presentacién de las ofertas.

2. Documentacion anexa
Se adjunta a la presente, la documentacion que se detalla a continuacién, valiendo la aclaraciéon

de que la mencionada reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a saber:
v" Anexo N° I: Demolicion y obra nueva.
v" Anexo N° II: Solados y cielorrasos.
v Anexo N° llI: Instalaciones varias.
v Anexo N° IV: Instalaciones de electricidad.

v" Anexo N° V: Planilla de locales (con las unidades de cada rubro).

3. Generalidades
a. El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las
tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente documentacion y

aun todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los
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C.

efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo
idéneo.

En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, debera presentar
los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado
vigente su intervencion en trabajos similares y conformidad del comitente que haya
recibido el servicio. No se aceptaran certificados provistos por empresas o particulares que
no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecucion del
trabajo y su verificacion actual.

Aquellos items que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido
una especificacion técnica, porque su ejecucion no pueda ser cumplimentada por
problemas de mercado, tiempos de fabricacion, etc., seran dirimidos por el Departamento
de Arquitectura de la Defensoria General de la Nacioén, en su caracter de érgano técnico
competente a cargo de la Direccidén e Inspeccion de Obra (en adelante, D.D.O. e 1.0.
respectivamente), quien propondra en cada caso la solucién a adoptar.

En los casos en que en el presente P.E.T. o en los anexos graficos que forman parte de la
presente documentacion, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca
especifica, el oferente podra proponer productos de otras marcas, siempre que sean de
igual o superior calidad. En estos casos el oferente debera aportar al organismo licitante
los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes
ofertados reunen las caracteristicas requeridas (folleteria, muestras patrén, hojas técnicas,
notas certificadas de los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes,
etc.).

El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se
hara con sumo cuidado a los efectos de no producir dafios y mantener las areas de trabajo
en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.

Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberan proveer
andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el maximo de
seguridad tanto para el personal a su cargo, peatones y para la via publica, de acuerdo a
las exigencias de la I.O., las normas y las ordenanzas municipales vigentes.

Todos los tramites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos
competentes para la habilitacion de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego,
qguedan a cargo exclusivo de la contratista.

La contratista adjudicataria se compromete a realizar todas las gestiones y tramitaciones
pertinentes para obtener los permisos de obra y/o avisos de obra necesarios para la
ejecucion del proyecto. Estas gestiones incluiran, la presentacion de la documentacién
requerida ante las autoridades competentes, la obtencién de aprobaciones necesarias, y el
cumplimiento de todos los requisitos legales y normativas vigentes. La contratista asumira
la responsabilidad de garantizar que todos los permisos y avisos necesarios estén en
orden antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la obra. Ademas, se compromete
a mantener informada a la entidad contratante sobre el estado de las tramitaciones y a
proporcionar cualquier documentacién adicional que pueda ser solicitada por las

autoridades competentes.
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4. Reglamentos y normativa
A continuacion, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente licitacién.
Asimismo, seran utilizados para la aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones,
que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacién técnica, de proyectos o las normas
de ejecucion propiamente dichas.
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:

v Pliego de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién Nacional de
Arquitectura de la S.E.T.O.P.
Caddigo Urbano local de la Municipalidad de Dolores, y su normativa accesoria.
Cadigo de Edificacién local de la Municipalidad de Dolores, y su normativa accesoria.

Ordenanzas y Decretos Municipales vigentes.

SSEENEENERN

Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.

5. Muestras

Sera obligacion del contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la obra para su aprobacion. Las muestras deberan presentarse dentro
de los 15 (quince) dias corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro.

La presentacion sera acompafiada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante
o el proveedor. La muestra sera observada y/o aprobada por la 1.O. dentro de los 5 (cinco) dias
corridos de presentada. Esta podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales
y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo
del contratista.

La aprobacion por parte de la 1.O. de las muestras tendra en todos los casos caracter de
PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de

los trabajos en obra.

6. Materiales para la ejecucion de los trabajos

Seran de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de
la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas.
La contratista tendra siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecucién
de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.

La contratista sera responsable por las degradaciones y averias que pudieran experimentar tanto

dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.

7. Materiales de reposicion

El contratista debera proveer en su cotizaciéon la provision de materiales de reposicion para el
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales seran los
que se indican a continuacion y representaran el 5% de las cantidades empleadas en la obra (o el

equivalente a su niumero entero inmediatamente superior, para el caso de las luminarias), a saber:
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v" Piso vinilico PVC sistema click para solados en espacios comunes, de circulacion y
estancos (pto. 10.2, apartado B).

Porcellanato en paquetes humedos (pto. 10.1, apartado B)

Panel LED 604 x 604, iluminacién interior (pto. 15.8., apartado B).

Panel LED 225 x 225, iluminacién interior (pto. 15.9., apartado B).

Artefacto bidireccional LED (iluminacion exterior). (pto. 15.10., apartado B).

N NN

Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar auténomo (pto. 15.11., apartado B).
Estos elementos seran transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo,
conforme fuera indicado para cada caso por la D.D.O.

8. Informe de estado de obra

Mensualmente y en calidad de “documentacién anexa” al Certificado de Obra del periodo, la
contratista presentara por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecucién
donde pondra de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparandolos con el plan
de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos mas importantes ocurridos durante el
mes y toda otra informacion adicional que fuera requerida por la I.O.

Dichos informes deberan ser acompafiados por un relevamiento fotografico de las obras, sobre
cada uno de los aspectos de las mismas. También debera informar sobre el total de personal
empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el niumero y caracteristicas de todo
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra informacion sobre clasificacion

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten.

9. Orden de prelaciéon

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradiccién entre el P.E.T., la “Planilla de
Cotizacién” y los planos adjuntos, prevalecera la informacion grafica ante la escrita. De esta
manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista debera comunicarla a la D.D.O., a

fin que se resuelva su definicion, que correra a exclusivo criterio de aquella.

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningun modo la
invalidez del contrato de Obra Publica, la DDO podra ordenar modificaciones, adicionales y/o
deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas 6rdenes se daran a través del Libro de
Ordenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales
sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas.

A menos que la DDO autorice expresamente un plazo mayor, el contratista debera preparar y
presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) dias consecutivos a la recepcion de la
mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, debera solicitarlo formalmente
por escrito dentro de los 3 (tres) dias consecutivos a la recepcion del pedido del presupuesto en

cuestion.

11. lluminacién y fuerza motriz
Toda la iluminacién necesaria diurna y nocturna estara a cargo del contratista y se ajustara a las

exigencias y requerimientos de la Inspeccion. Asimismo, correra por cuenta del contratista la
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provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccién propios y de los
eventuales subcontratistas.

En todos los casos el contratista antes de la ejecucion, debera someter a la aprobacion de la
Inspecciodn las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo
el contratista responsable por la ejecucion de las mismas.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el
contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energia necesaria para

el desarrollo de las obras.

12. Energia eléctrica
La obtencion y tramitacion frente a la prestataria del servicio de electricidad de la ciudad de
Dolores, EDEA S.A., asi como el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, y la
iluminacion de que trata el inciso anterior, seran costeados por el contratista a cuyo cargo estara
el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico-reglamentarias
para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tales conceptos estara a su cargo y
costo y no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en su
propuesta.
Tomara el suministro desde la toma mas cercana, la que sera definida por la 10; o en su defecto,
de no existir tal alimentacion el contratista debera proveerla e instalar un medidor trifasico para la
obra, cuyos consumos y montos que debera abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la
entrega de la obra.
El contratista debera proveer e instalar todos los tableros de electricidad para la obra con sus
correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. Como asi también la realizacion
de todos los tendidos eléctricos necesarios para complementar los existentes, los que seran
verificados para dejar la instalacion completa para su fin.

13. Planos Municipales

La contratista confeccionara y presentara frente a las autoridades que asi lo requirieran, los
planos necesarios para cada etapa de obra, frente y en un todo de acuerdo a las normativas
vigentes de la municipalidad de la ciudad de Dolores y de las compafiias proveedoras de servicios
de agua y cloaca, gas natural, electricidad (EDEA S.A.) y fuerza motriz, etc. Estaran a su cargo la
inspeccion y aprobacion de todas las etapas de obra, como asi también las instalaciones que se lo
requieran.

La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepcién Provisoria entregara
formalmente a la DDO los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50, o
segun lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Ademas de lo indicado
precedentemente la contratista entregara toda la documentacién grafica considerada como
definitiva en version digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).

Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuacion en el punto 14.

Conforme lo expuesto, la contratista debera obtener por parte de todas las empresas proveedoras
de servicios y de la municipalidad de la ciudad de Dolores el correspondiente visado y/o
aprobacion de planos (en caso de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de
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estos organismos no entregue a la contratista el correspondiente plano conforme a obra
debidamente aprobado o visado, ésta debera presentarlos ante la DDO, con la pertinente

constancia de tramite ante dicho organismo.

14. Planos de Obra

De acuerdo a lo estipulado en el punto precedente, la contratista debera confeccionar a su
exclusivo cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por
pedido expreso de la 10. La contratista también tendra a su cargo la ejecucion de una memoria
con todos los calculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demas
documentacion técnica que las obras requieran.

Antes de la iniciacion de los trabajos, la contratista presentara a la DDO, 2 (dos) juegos de copias
de planos de ejecucién para su consideracion y/o aprobacion, con todos los detalles constructivos
requeridos, en escala apropiada para su 6ptima visualizacién. Tanto los planos como la memoria
técnica antedicha, deberan ser aprobados por la DDO, antes del comienzo de los trabajos.

La DDO podra exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica
y/o planos, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos los calculos y/o planos
adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definicion de la obra.

El recibo y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la 10 no releva a la contratista de la
obligacion de evitar cualquier error u omision al realizar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga
de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omision debera ser corregido por la
contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisidon y aprobaciéon de los
planos por la IO y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

La aprobacién de los planos por parte de la IO tampoco relevara a la contratista de la
responsabilidad por sus errores u omisiones.

Durante el transcurso de la obra se mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias u ordenadas por la DDO.

Ademas, sera obligatoria la presentacion de todos los planos, memorias técnicas, y demas
documentacién, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a
las disposiciones de presentacion alli indicadas.

Una vez terminadas las obras, el contratista debera presentar a la DDO, 2 (dos) juegos de copias
de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas
(electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).

Tanto la memoria técnica como los planos de obra seran realizados obligatoriamente en formato
digital. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato similar
convertible a la misma. Para la confeccidén de los planos, se debera utilizar AutoCAD® (a

coordinar con la 10).
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B- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1. Trabajos preliminares.
1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al municipio y/o prestatarias de servicios.
En cumplimiento de lo descripto en el punto 13 del apartado A, el contratista debera elaborar,
presentar y efectuar el seguimiento de toda aquella documentacion municipal que surja necesaria,
desde el inicio de las obras (con los permisos para iniciar los trabajos inherentes) hasta su
conclusién (con los planos conforme a obra que den un cierre a la mencionada), en todos los
casos a su costo y cargo, y sin derecho a reclamaciones futuras por desconocimiento de lo
expuesto en el presente PET.
Asimismo, debera disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones (frente a
entes o prestatarias, sean publicas o privadas) tendientes a la recategorizacion energética (que
pudiera requerirse) frente a la prestataria EDEA S.A., y demas modificaciones de todos aquellos
servicios que fueran necesarios a priori 0 bien surgieran durante el transcurso de los trabajos,
debiéndose contemplar todos los pagos y erogaciones monetarias correspondientes
(normalmente, a excepcién de deudas por servicios impagos y/o gravamenes municipales que
pudieran existir previo a la firma del contrato de obra publica, que seran debidamente notificadas a
la 10 para su toma de conocimiento y resolucién administrativa).
1.2. Casilla de obrador.
La contratista debera proyectar 1 (una) casilla de obrador, para ser instalada en el area
parquizada denominada B001 (a definir in situ, previo al inicio de los trabajos vinculantes), en
virtud de facilitar sus controles y accesos directos desde la via publica; sus proyectos de armado,
distribuciones y diagramas de funcionamiento, deberan ser previamente presentados y sujetos a
aprobacion formal por parte de la |0. Dentro de cada uno de ellos, segun surja necesario
conforme la envergadura de los trabajos inherentes, se destinara un sector especifico como
oficina técnica (puesto de trabajo COMPLETO, con escritorio, silla de arrime, conexion a internet,
etc.) con las comodidades necesarias para ocupacion y uso por parte de la DDO (para utilizacién
durante las visitas técnicas periédicas) y su representante en obra, es decir, la 10. En virtud de la
envergadura de los trabajos, el plazo de ejecucion previsto y la presunta necesidad de
seguimiento diario (con sus definiciones, correcciones, observaciones, etc.), se debera proyectar
una oficina técnica de mayor importancia, en la cual, ademas de las caracteristicas y elementos
previamente mencionados, se deberan proveer e instalar los siguientes equipos de trabajo y/o de
control.
La contratista tendra a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservacion de todas las
instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de aquellos, debiendo adoptar todas
las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.
Asimismo, sera responsable de todos los elementos depositados (guardados, estibados), como
asi también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos vy
materiales acopiados. En general todos los equipos (estén descriptos o no) deberan estar en
perfecto estado de uso. En caso de desperfectos deberan ser reemplazados inmediatamente por
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otros hasta su nueva puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc.;
correran por cuenta exclusiva del contratista.

Se debera tener en cuenta el alquiler de los correspondientes bafios quimicos con servicio
mensual de vaciado (sanitarios de obra conforme normas vigentes) o bien la utilizacién de nucleo
sanitario existente (a definir, previo al inicio de obra, en consideracién de las intervenciones
inherentes), debiéndose garantizar su correcto uso, mantenimiento y limpieza periédicas.

Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correran a
exclusivo cargo de la contratista y deberan cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con aprobacién del profesional competente en la materia.

1.3. Replanteo.

En la cotizacién se deberan incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales de cada
inmueble y sus niveles a intervenir (sea total o parcialmente), incluyendo la mano de obra,
materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los
trabajos.

Previo al inicio de la ejecucion efectiva de los trabajos, la contratista debera ejecutar todas las
mediciones y confeccionar la documentacién en virtud de contar con los Planos de Replanteo de
Obra, sujeto a aprobacion por parte de la DDO. Esta documentacién debera ser preparada y
presentada mediante, al menos, 1 (un) juego de copias impreso y su correspondiente archivo en
formato digital (AutoCAD®, versién a coordinar con la 10).

Las escuadrias de los locales seran verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los
casos que corresponda.

El contratista debera realizar verificaciones de control por vias diferentes, llamando la atencién a
la 10 sobre cualquier discrepancia de los planos.

El contratista en ningun caso podra alegar como excusa la circunstancia de que la IO no se
hubiere hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

1.4. Armado de andamios.

En cada inmueble que surgiera necesario, se deberan armar todos los tramos de andamios que se
requieran, ya sean estos parciales o totales para alcanzar la altura de los diversos niveles de
fachadas y de cubiertas (losas planas, balcones, terrazas y/o azoteas, sean accesibles o
inaccesibles). Los mencionados deberan estar perfectamente sujetos entre si y al muro mas
préximo. Sera de absoluta obligacion y responsabilidad de la empresa contratista, el control y uso
de todos aquellos elementos de seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc.) por parte
de los empleados de la construccidon que se ocupen de la ejecucion de los trabajos, ya sea en
altura o a nivel.

Como condicion de seguridad e higiene, se entregara formalmente a la DDO toda la
documentacién requerida (conforme fuera indicado en el articulo 24 del PCE), y se debera cumplir
con todas las tramitaciones pertinentes frente a la Municipalidad de Dolores, en virtud de la
obtencion de aquellos premisos que surjan necesarios.

1.5. Armado de tabique provisorio.

Durante la ejecucién de los trabajos, en aquellos sectores donde se requiera sectorizar, proteger o
aislar temporalmente areas por motivos de seguridad, higiene o para evitar interferencias con
otras actividades, la empresa contratista debera realizar un cierre provisorio utilizando tabiques de

placas de yeso tipo Durlock o sistema equivalente, con estructura metalica liviana, segun lo

indicado en el Anexo | y lo especificado en el punto 3.1. cfﬁlz%rzqu%%ﬁggrﬁgs [?é}l?l_s) #&‘(i/ﬁﬂ?s
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deberan ser firmes, estables, de correcta terminacion y desmontables si fuera necesario,

garantizando su adecuada colocacion, limpieza y mantenimiento mientras permanezcan en uso.

2. Demolicion.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacién
general”, y todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos graficos
especificos, se debera llevar a cabo la demolicion total, incluyendo su retiro y limpieza integral del
espacio afectado.

Cualquier propuesta de modificacion que pudiera surgir de parte de la contratista (tanto para este
como para el resto de los trabajos involucrados en el presente PET, en este apartado, en los
anteriores y/o en los posteriores), debera ser formalmente expuesto y fundamentado, quedando
sujeto a definicidén unilateral de la 10.

2.1. Mamposterias, instalaciones, carpinterias y demas elementos constructivos.

Previo al inicio de los trabajos constitutivos al rubro, se debera ejecutar una verificacién de los
elementos estructurales existentes, considerando el anexo grafico inherente y todos aquellos
testeos que haya que realizar in situ, en virtud de verificar la factibilidad de concrecién de lo
propuesto.

Se procedera a la demolicién y retiro de todos los elementos innatos, mencionados en el titulo e
indicados en el anexo grafico; reacondicionamiento de carpinterias, postigos para la
refuncionalizacion de los locales involucrados, debiéndose considerar el recupero de aquellos que
pudieran tener un valor de reciclado y potencialidad de reutilizacion (como por ejemplo, algunas
carpinterias existentes que podran ser retiradas, recicladas y reubicadas, sin perjuicio de lo
expuesto en el punto inherente), todo ellos sujeto a definicion in situ y definicién por parte de la IO.
Asimismo, se debera contemplar en este punto la demolicion total de las cubiertas existentes, para
su recambio total por chapa negra trapezoidal T101 C25 (conforme a lo desarrollado en el punto
4.1)).

2.2. Desmantelamiento de nucleos sanitarios y otros.

Se procedera al desarmado y retiro total de todos los elementos constitutivos de los locales
denominados B009, B010, BO11, B012, B015, B016, B017, B018, B021 y lo sefialado en el anexo
grafico correspondiente, incluyendo en todos casos los revoques -fino y grueso-, solados,
revestimientos -horizontales y verticales-, mobiliario, artefactos, etc.) en virtud de Ia
refuncionalizacién y reacondicionamiento, todo ello en virtud de las intervenciones integrales
propuestas en el presente PET, a excepcidon de aquellos sectores en los que se considere que los
solados se encuentran en un estado aceptable.

2.3. Reparaciéon medianera.

El presente item comprende la ejecucion del picado total del revoque en mal estado hasta llegar a
superficie firme y estable del revoque existente en muros de medianeras perimetrales a una altura
de 1,50 metros desde el nivel de piso exterior, con el objeto de proceder a su reparacion completa,
ejecucion del nuevo revoque con mortero cementicio de dosificacién adecuada, compatible con el
soporte existente y posterior pintura total. El revoque nuevo debera igualar el espesor, textura y

alineacion del existente, salvo indicacién contraria de la 10. La intervenciéon sera en una franja
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horizontal continua, a lo largo de toda la medianera afectada, en las dimensiones indicadas en
planos o definidas por la direccién de obra.

2.4. Vereda.

Se retirara en su totalidad el solado exterior existente denominado B000, comprendido entre la
linea municipal hasta el corddn vereda, incluido picado y retiro de contrapisos, debiéndose incluir
la limpieza, preparacién de la superficie y retiro de escombros para su luego reemplazo del nuevo
solado segun lo especificado y descripto en el punto 8.3 y 10.3 del presente Apartado.

3. Mamposteria & tabiqueria.

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotizacién”, y
todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos graficos especificos, se
intervendran paredes y/o tabiques, de acuerdo a cada situacion.

Es dable sefialar, que el presente desarrollo reviste de caracter meramente ORIENTATIVO,
siendo obligacion de la empresa contratista la presentaciéon a la DDO para su consideracion y
posterior aprobacién, de todos los calculos, planillas, graficos, detalles, etc., DEFINITIVOS
(elaborados y rubricados por profesional matriculado en la materia), que surgieran necesarios, de
acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y aquello indicado en el punto 14 del apartado A. Asimismo,
debera revisar toda la documentacion suministrada y realizara las observaciones técnicas que
estime pertinentes, en caso que detecte errores en el dimensionado, planos, etc. De no mediar
observaciones, se entiende que la documentacion ha sido revisada por la contratista y cuenta con
su aprobacion, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la responsabilidad que le
corresponde como constructor de las obras.

Por otro lado, la contratista podra, si surgiera y lo considerara necesario, someter a juicio de la
DDO, a través de la 10, alternativas estructurales o metodologias constructivas que ésta podra
aceptar o rechazar segun estime conveniente tanto a los intereses del comitente como a la calidad
y destino de las obras. En tal caso, debera presentar junto a la alternativa, memoria de calculo
justificativa, planos generales y planos de detalle, como asi también especificaciones técnicas
detalladas que permitan a la DDO juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa.

De todos modos, se reitera dejando claramente establecido que la contratista no tendra derecho a
reclamacién alguna de adicionales y/o imprevistos que no respondan a cambios de proyecto
debidamente autorizados por la DDO.

Se consideraran en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales”, a saber:

v Cementos comunes.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de 1° calidad (Loma
Negra®, San Martin®, o equivalente) y aceptada por la Inspeccidén. Se los abastecera en envases
perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la fabrica de
procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
el piso natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccion hasta su
utilizacién. Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, sera rechazado o debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 hs. de notificada la empresa por parte de la Inspeccion. Igual
temperamento se debera adoptar con todas las partidas de la provisidn de cemento, que por
cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

v Cemento de albaiiileria.

Si se desea utilizar cemento de albafiileria, éste debera ser dFF“E@Z?SB%%ﬁ&WﬁH%@A%ﬁPD
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v" Cemento de fragle rapido.

Se utilizaran en la obra solo con el consentimiento previo de la Inspeccion, debiendo ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fabrica de
procedencia. Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun. La
pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y terminara el fraguado a
los 30’ (treinta minutos).

v' Arena.
La arena a emplear sera en general limpia. No contendra sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las
Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de
granulometria requerida, se corregira ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros
tipos de mayores médulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico
pudiendo adoptarse para esa correccion, previa conformidad de la Inspeccion, arena artificial,
producto del quebramiento de la roca granitica o basaltica, polvo de ladrillo. Sera exclusivamente
proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que
no contendran vestigios de tierra ni, sustancias extrafias. Se permitira la granulometria comun en
plaza sélo en el caso en que las mezclas se hagan en maquinas moledoras, mezcladoras, que
trituren el grano.

v’ Cascotes.
Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos),
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cms.
aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de
pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse la previa aprobacion por parte
de la Inspeccién, la cual rechazara todo cascote que no reuna las condiciones antedichas y/o que
contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.).

v' Agua.
En la confeccién de mezclas para la albanileria, revoques, etc., se empleara agua corriente con
preferencia a cualquier otra. Seran por cuenta del contratista los gastos que demande la provisién
de agua para la construccion.

v Mezclas.
Seran de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigha mas adelante. Las
mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados y contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién. No se fabricara mas mezcla de
cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que las que debe
usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricacion. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o
que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada. Se
desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal
hidraulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas
que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en
volumen de material seco y suelto, con excepcion de las cales vivas apagadas que se tomaran, al
estado de pastas firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de

origen), que se comprimiran en el envase.
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El “Listado de Mezclas” sera el siguiente, a saber:
e Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena.
e Capas aisladoras de concreto hidréfuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3
(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidrofugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
e Carpetas bajo piso y aislaciones hidraulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de
arena mediana / 1 (un) kg. de hidréfugo, batido con 10 (diez) litros de agua.
e Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de
cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana.
e Enlucido interior a la cal: 1/8 (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa/ 3
(tres) partes de arena fina.
e Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina.
e Enlucido exterior: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres)
partes de arena.
e Colocacién de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales, solias: 1/2 (media) parte de
cemento / 1 (una) parte de cal hidraulica / 3 (tres) partes de arena mediana.
e Colocacién de revestimiento de interiores (azulejos, etc.): 1/4 (una cuarta) parte de
cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.
Se permitira la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam® Multiproposito o
equivalente.
La preparacién del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando
cemento tipo Portland® y arena de adecuada granulometria. Las juntas seran del menor espesor
posible, teniendo como maximo 10 (diez) mm. y en general sera conveniente ejecutar una ligera
compactacion del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y
agrietamiento.
Sobre los vanos a construir/reconstruir se ejecutaran dinteles de hormigén armado, incorporados
en los mismos bloques y/o ladrillos huecos ceramicos.
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de 1° calidad y de 1° uso.
Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envase de fabrica y cerrados.
La DDO se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las
especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.
3.1. Tabique simple de placa de yeso, espesor 10 (diez) cms.
Se prevé su utilizacion como cerramiento divisorio provisorio segun lo descripto anteriormente en
el punto 1.5 del presente apartado, en los locales denominados B004 y BO0O8 (conforme proyecto
y anexos graficos), dentro de la construccién preexistente.
Las superficies deberan ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se
realizaran con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® o calidad equivalente, a fin de
lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.
La estructura de sostén se armara con perfiles metalicos galvanizados a los que se atornillaran las
placas de yeso de 12,5 mm. de espesor.
Todo este conjunto se suspendera de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa
galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una
separacion reglada de 40 (cuarenta) cms. entre ejes.
En lo posible, se evitara el corte y colocacion de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un) m2.
| F-2025-00052882-M PD-DGAD#MPD

Pégina 54 de 104



@& credovicr %%&@ﬂ/ o é %&b‘ﬁ

Sera de responsabilidad del contratista la coordinacion de la colocacién de la instalacion eléctrica
de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales

3.2. De elevacion, ladrillo hueco de 18x18x33 cms.

De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del presente apartado, se prevé la utilizaciéon del
material indicado para la realizacion de la division de bafio existente, segun documentacion, para
la creacion de nuevo sector para albergar tanque de reserva y bombas de la sala de maquinas
(local B012), funcionando como elemento divisorio entre el paso y dicha sala. Se considerara su
uso tanto en divisiones como en elevaciones, sean estas nuevas o preexistentes, segun lo
determine la 10. Asimismo, se contempla su terminacion con revestimiento hidréfugo liso,

conforme a lo especificado en el punto 6.2 del presente apartado.

4. Cambio de chapas en techo existente.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacién
general’, y cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente. La empresa
contratista tendra a su cargo la fabricacion, provisién y montaje de todos los elementos metalicos
necesarios para la construccion de la cubierta metalica, la que deberan ejecutarse en base a los
planos generales y de detalle adjuntos, ademas de toda otra documentaciéon que sea entregada al
contratista por la Direccién de Obra durante el transcurso de los trabajos en obra.

El contratista proveera todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos, etc.,
necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
estructuras metalicas objeto de este pliego, aun cuando éstos no estén especificamente
mencionados o no surja de la documentacién provista por la Direccion de Obra al momento de la
cotizacion. Se emplearan unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados,
picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin.

El contratista debera revisar toda la documentacion suministrada y realizara las observaciones
técnicas que estime pertinentes, en caso que detectara errores en el dimensionado, cantidades,
planos, etc. De no mediar observaciones, se entiende que la documentacién ha sido revisada por
el contratista y cuenta con su aprobacion, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la
responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras.

El contratista podra, no obstante, si lo considera necesario, someter a juicio de la Direccion de
Obra alternativas estructurales o metodologias constructivas que ésta podra aceptar o rechazar
segun estime conveniente tanto a los intereses del comitente como a la calidad y destino de las
obras.

En tal caso, debera presentar el contratista junto a la alternativa, memoria de calculo justificativa,
planos generales y planos de detalle, como asi también especificaciones técnicas detalladas que
permitan a la Direccién de Obra juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa.

De todos modos, se deja claramente establecido que el contratista no tendra derecho a
reclamaciéon alguna de adicionales o imprevistos que no respondan a cambios de proyecto
debidamente autorizados por la Direccién de Obra.

4.1. Provisidn y colocacion de nuevas chapas.

Se realizara el recambio total de la cubierta existente mediante la provision y colocaciéon de
chapas trapezoidales negras tipo T101, calibre 25 (C25), prepintadas en color negro, con un
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espesor minimo de 0,50 mm. Las chapas tendran una medida minima de 3,00 mts., a excepcion
de aquellas donde debiese ejecutarse el corte de terminacién. La chapa sera galvanizada por
inmersion de 270 g/m2 (minimo), de marca reconocida y sin uso alguno. Las chapas se fijaran a la
estructura mediante grapas tipo gancho J50 de acero galvanizado con tuerca y arandela de
neopreno de 4 mm. de espesor. El solape de la chapa sera de 15 cms. en sentido longitudinal y
de 1 %2 onda en sentido transversal.

Se debera proveer e instalar un cerramiento inferior conforme a los establecidos en el punto 11 del
apartado correspondiente: en los espacios interiores, mediante un cielorraso desmontable; y en
los espacios exteriores, mediante una placa de PVC de 20 cm. apta para uso en exteriores,
garantizando en ambos casos el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la adecuada
terminacién y la resistencia requerida segun su ubicacién.

Se utilizaran aceros de diversas calidades segun sea la funcion a cumplir por el elemento
estructural de que se trate.

Ademas, se instalaran cenefas en los encuentros del techo con las paredes, proporcionando un
acabado estético y funcional. Las nuevas chapas, babetas y cenefas se colocaran sobre la
estructura de soporte existente, la cual debera ser previamente inspeccionada. En caso de
detectarse dafios o deterioros, se procedera a su reparaciéon. Posteriormente, se efectuara una
limpieza integral de dicha estructura y se aplicaran productos especificos destinados a su
proteccion anticorrosiva y preservacion estructural.

Todos los bulones y tuercas seran de forma hexagonal y llevaran un tratamiento de galvanizado
en caliente. Los bulones deberan cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo
especial cuidado en el cumplimiento de las dos condiciones siguientes:

v' La seccién de apoyo de la cabeza del bulén debera ser como minimo igual a la seccion de
apoyo de la tuerca correspondiente.

v' La longitud roscada sera funcién de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera
que con la adicién de una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la cafa
dentro de los materiales a unir.

Las Tuercas deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones segun
normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC 301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y
tratamiento galvanico. Las tuercas seran ademas del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera
posible, los filetes de rosca del buldn estaran inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la
tuerca.

Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependeran de las condiciones y clasificacién
del uso, debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano
como los de soldadura de arco de hierro y acero.

Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de laminacién en relieve
sobre superficies en contacto han de eliminarse.

La preparacién de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten
bien las superficies de contacto.

No esta permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto seran
de aplicacion obligatoria todas las indicaciones expresadas en los capitulos 10.1 y 10.2 del
CIRSOC 103.

A fin de asegurar una adecuada proteccion anticorrosiva, las piezas deberan ser objeto de una

cuidadosa limpieza previa a la aplicacion de una pintura con REQ()%%%EE&S%@B“@&AD 4MPD
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El contratista suministrara todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el
sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirara tan pronto el trabajo montado haya
sido inspeccionado y aprobado por la Direccion de Obra.

v" Normas en Vigencia.

En todos los aspectos atinentes a la construccion de las estructuras metalicas, preparacion de los
elementos estructurales, confecciéon de uniones, montaje, proteccién contra la corrosién y el fuego,
controles de calidad, conservacion de los medios de unién, etc., como asi también todo lo relativo
al proyecto, y en tanto no contradiga a este Pliego, seran de aplicacion en primer término, los
reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC (Centro de Investigacién de los
Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles), Edicién Julio de 1982, los que el
contratista debera conocer y respetar, y que pasaran a formar parte de estas especificaciones.
Asimismo, en todo calculo que el contratista debe ejecutar, se ajustara estrictamente a las normas
citadas precedentemente, aceptandose la utilizacion de otros reglamentos so6lo en forma
supletoria y en tanto no contradigan a este Pliego. En esos uUnicos casos seran de aplicacién las
normas IRAM, DIN, ASTM, e INPRES-NAA.
En caso de discrepancia sobre interpretacion de las normas y/o reglamentos, el criterio sustentado
por la Direccion de Obra sera de aplicacion obligatoria.

v Aislaciones (térmicas e hidrofugas).
Se debera considerar la ejecucion de la aislacion térmica mediante colocacién de lana de vidrio
con papel KRAFT de 50 mm. de espesor, y la aislacién hidréfuga por medio de TYVEK, todo ello
apoyado en un OSB de 11 mm. debidamente atornillado a las correas metalicas.
Queda aclarado que correran por cuenta de la contratista, todos los arreglos necesarios que
deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la construccion por filtraciones,
goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar
como excusa que la DDO presencio6 la ejecucion de los trabajos.
Todos los conductos, tubos de ventilacidn y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta
metalica, iran previstos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccion hidraulica y se habra de ejecutar después de haber aprobado la DDO los planos

generales y de detalles correspondientes.

5. Zingueria.

5.1. Cenefas y babetas.

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Cotizacion”, considerando las ubicaciones
tentativas indicadas en la documentacion anexa.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, y cualquier elemento que atraviese la cubierta y emerja
a la superficie, seran provistos de un sistema de babetas.

En todos los trabajos el contratista seguira estrictamente las REGLAS DEL ARTE y debera
confeccionar los detalles respectivos, que seran sometidos a la consideracién y aprobacién de la
DDO., previo al inicio de aquellos.

Se pondra especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los

angulos y los pliegues nunca seran aristas vivas.
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Las uniones entre si, seran soldadas y remachadas, ejecutadas prolijjamente, de modo que
presenten superficies irreprochables.

Los trabajos aseguraran la perfecta proteccién hidraulica de las cubiertas, y se deberan ejecutar
después de haber aprobado la D.D.O. los planos generales y de detalle correspondientes,

conforme fuera mencionado precedentemente.

6. Revoques y revestimientos.
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizacién”, y
lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).
6.1. Preparacioén y/o reparacioén integral de los sectores a intervenir.
Se debera picar el revoque existente deteriorado (solapado, agrietado, afectado por la humedad,
etc.) hasta dejar vista la mamposteria o estructura resistente, procediéndose a limpiar prolijamente
toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la misma libre de todo
residuo de lo demolido.
En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique
la demolicion del revoque existente, se efectuara un hidrolavado a presién, que debera dejar en
excelente estado la superficie tratada.
Los trabajos comprenderan la remocién de la totalidad de la vegetacion que se encuentre en las
paredes, techos, cornisas, muros divisorios, etc.; producto de la humedad no deseada en los
mismos.
Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se
procedera a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestara especial
atencion a la terminacién pues no se admitirdn bordes o distintos niveles entre los revoques
nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover.
Para la reparacion de la superficie deteriorada se deberan tener en cuenta los siguientes casos
posibles (genéricos), a saber:

v Caso de armaduras expuestas.

Se debera picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista y al
acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierros para su tratamiento. Las
armaduras seran correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados
inhibidores o pasivadores de 6xidos. Si se presentaran casos en que el estado de las armaduras
es tal que requiera una accién particular y de mayor importancia, el oferente lo debera indicar en
su oferta y expresar el procedimiento de solucién que ha de implementar para cada caso.

Se rellenaran las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten
la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los inhibidores a fin
de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen desprendimientos o
resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberan tener una
composicién y una terminacion que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura
impermeabilizante final.

Se enrasara la terminacién prolijamente.

v Caso de grietas y fisuras.

Se abriran en “V” en toda su longitud, se limpiaran con cepillo de alambre y aire a presién, y se

rellenaran con selladores elasticos poliuretanicos apropiados, resistentes a la radiacion ultravioleta

y efectos climaticos. Los lugares donde habran de aigl%g%eoo%gagéar}wSBngC&Bgmthe
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acondicionados segun lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilizacion
dadas por el fabricante del producto.

De ser necesario, se colocaran llaves espaciadas de no mas de 40 (cuarenta) cms. entre si a lo
largo de toda la fisura. Se colocaran embutidas hasta aproximadamente la mitad del espesor del
muro, con mortero de cemento.

Se hara una terminacién con prolijo enrase.

v" Caso de revoque flojos o debilitados.

Se picara en todo su entorno para desprender y retirar completamente las areas flojas o
debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregacion de los
componentes del mortero. Se limpiara la superficie expuesta y se la tratara adecuadamente para
permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo.

El nuevo revoque exterior se compondra de una capa hidréfuga, el grueso y el fino exterior con un
correcto enrase.

v' Salientes horizontales.

Sobre los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas, se desmalezara, limpiara y
ejecutara un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el angulo diedro que forma con la
pared que continla. Previamente, se habra picado el revoque exterior existente hasta la capa
aisladora vertical en esa zona.

6.2. Revoque hidréfugo en pasta para revoque y/o bajo revestimiento.

Se debera ejecutar con Ceresita® (o similar o superior, de 1° marca) sobre muros o tabiques,
previa la colocacién de los revestimientos ceramicos/porcellanato. Ademas, en aquellos planos
verticales apeados sobre las medianeras. El mismo sera aplicado también sobre todos los
tabiques interiores picados hasta altura 1,5m, con el fin de preservar los mismos de posibles
humedades ascendentes. Dicho revoque consiste en un mortero con aditivo hidréfugo con
acabado rallado (en el caso de aplicarse revestimiento) para asegurar el anclaje de los ceramicos.
6.3. Revoque hidréfugo exterior.

Se debera ejecutar sobre aquellos planos en todos los paramentos exteriores. EI mismo se
realizara con un mortero con aditivo hidréfugo con Ceresita® (o similar o superior, de 1° marca)
para luego ser aplicado en medianeras hasta altura 1,5m., con el fin de preservar los mismos de
posibles humedades ascendentes.

6.4. Revoque grueso y fino (de yeso) interior.

En aquellos planos verticales que por su estado actual (deteriorado) o para garantizar un
adecuado asiento para los revestimientos (sean texturados o pinturas), se proyectara un revoque
grueso que sera realizado con mortero para jaharro interior/exterior, mientras que el fino se
realizara con mortero para enlucido de yeso interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea.

6.5. Revestimiento hidrofugo exterior texturado.

Se realizara en los planos verticales exteriores (incluido medianeras) de acuerdo a
documentacién. Se procedera a la preparacion de la superficie a través de un hidrolavado, para
luego proceder a la aplicaciéon de revestimiento hidréfugo texturado fino (aplicacion a definir luego
de la ejecucion de muestras in situ), marca Sitex®, Revear®, o calidad similar o superior. Se
propone la aplicacién varios tipos de textura y color, para diferenciacion de volumenes y salientes
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Todas las superficies que se encuentran en el patio interior y acceso, seran tratadas de igual
forma.

En primer lugar, se debera aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.
Luego se procedera a la aplicacién del revestimiento plastico continuo, el cual estara formado por
cargas minerales y emulsiones acrilicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la
intemperie y a todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia
mecanica y de gran flexibilidad para tomar micro-fisuras.

Se deberan presentar muestras en obra para la eleccion, de hasta 3 (tres) colores y 3 (tres) tipos
de texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), que seran evaluadas por la |.O. para su
definicion formal y posterior ejecucion.

Cabe sefialar que, para el desarrollo de todos los trabajos incluidos en este item, como asi
también cualquier otro que involucre trabajos en altura (potencialmente de riesgo) se debera
considerar el armado de andamios, uso de silletas y todos aquellos elementos de seguridad que
fueran necesarios conforme el cumplimento efectivo de las normas obligatorias de Seguridad e
Higiene en la construccion, en estricto cumplimiento de lo estipulado en los puntos 3.f., articulo 24

del PCE, y 1.4. (del presente apartado).

7. Capas aisladoras.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizaciéon’, y
lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

7.1. Capa aisladora horizontal, sobre contrapiso.

Se ejecutaran capas aisladoras en aquellos sectores en donde se proyectan nuevos volumenes
construidos, sin perjuicio de aquellos sectores que pudieran haber sido omitidos en el presente
desarrollo.

Para la ejecucién de la capa aisladora se emplearan materiales altamente eficientes y se cuidara
que sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de obtener barreras
eficaces de contencion.

Tendra un espesor minimo de 20 (veinte) mm y se ejecutara con un producto hidréfugo de marca
aprobada por la DDO, disuelto con agua (del tipo detallado en las generalidades del punto 3) y se
colocara sobre la totalidad del contrapiso.

7.2. Capa aisladora vertical.

En conformidad y como complemento de lo expuesto en el punto 8.1.

Sellada, espesor minimo de 10 (diez) mm, altura de 10 cm por encima del nivel de piso terminado

y 10 cm por debajo del nivel del contrapiso.

8. Contrapisos.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de
Cotizacién”, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

8.1.  Contrapiso comun interior.

Se ejecutaran contrapisos livianos de hormigén pobre, ejecutados con piedra partida, a fin de
cubrir las zonas que fueran intervenidas sobre el terreno existente, ya sea en la totalidad de cada
superficie (por inexistencia o deterioro excesivo) o como completamiento de aquellas.

8.2. Contrapiso comun exterior.
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Se efectuara la capa hidréfuga correspondiente y luego se ejecutaran contrapisos livianos de
hormigén pobre, respetando los espesores minimos y sus pendientes reglamentarias, en los
patios, ya sea en la totalidad de cada superficie (por inexistencia o deterioro excesivo) o como
completamiento de aquellas.

8.3. Contrapiso para vereda.

Realizacién de contrapiso de hormigén de cascote armado, de 12 (doce) cms de espesor, sobre
terreno natural frente a la parcela (sector B000), en conformidad de aquella superficie estimada

mencionada en el punto 2.4. (demolicién de vereda), sujeto a verificacién in situ.

9. Carpetas y banquinas.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotizaciéon’, y
lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente).

9.1. Carpeta hidréfuga sobre contrapisos.

En virtud de lo expuesto en el punto 8, se prevé la ejecucidn de carpetas de nivelacion en los
planos horizontales, locales B003, BO04, B006, BOO7, B008, BO09, B0O10, BO11, B012, B0O15,
B016, BO17 y BO18.

Sera de responsabilidad del contratista la perfecta ejecucién de las pendientes a fin de garantizar
el escurrimiento superficial. La DDO verificara las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar
rehacer en su totalidad el trabajo segun su criterio.

9.2. Banquinas.

Se ejecutaran de 10 (diez) cms. de altura (promedio), debajo de cada mueble bajo-mesada en
office (local BO09) y en bafios (local BO11 y BO16). Ademas, se realizara una base antivibratoria
en donde se dispondran las bombas de impulsion correspondientes a los tanques ubicados la
Sala de Bombeo (B012).

10. Solados y zé6calos.
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotizacion”.
El oferente tendra en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra
deberan ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condicién de
colocacién uniforme, sin partes diferenciadas.
No deberan presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, (en el caso de los revestimientos
porcelanicos) alabeos ni otros desperfectos. Las dimensiones y tintes seran estrictamente
uniformes. Asimismo, se considerara incluido en los precios unitarios establecidos, las incidencias
por corte y desperdicios de piezas por centrado del revestimiento en los ambientes, centrado
respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de bronceria o colocaciones a mayor
altura.

v Muestras.
En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 5, apartado A).
Con 15 (quince) dias corridos de antelacidn, el contratista sometera a la aprobacion de la D.D.O.,
las muestras de las piezas sefialadas en el presente apartado. Las muestras asi aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepcién de
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otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su
incorporacion a la misma.

v Protecciones.
En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 6, apartado A).
Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin
escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrara las medidas conducentes al logro de
tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como asi también
protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepcion provisional de las obras.

v Material de reserva.

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este P.E.T. (punto 7, apartado A),
el contratista tendra en cuenta que debe entregar piezas por un 5% mas de la superficie colocada
para futuras reposiciones.

10.1. Solados en paquetes humedos, paso, archivos, guardia policial y cochera.

Se proveera y colocaran en: cochera (B006), office (B009), archivo (B0O10 y B017), bafio (BO11,
B016, B018), paso y guardia policial (BO15) porcellanato esmaltado natural para piso, marca liva®
linea Cementos llva® Home, tipo Soho Glam (o similar de igual calidad o superior, de marca
reconocida).

10.2. Solado en mesa de entradas y areas de trabajo.

Se proveera y colocaran en mesa de entradas (B003) y areas de trabajo (B004 y B008) piso
vinilico flotante, alto transito, sistema click, espesor 4 mm, calidad AC5 o similar de igual calidad o
superior, de marca reconocida sobre piso existente; color a definir, en virtud de las muestras que
presente la contratista y la aprobacién inherente que emitira la 10 a tal fin.

10.3. Solado de cemento alisado peinado.

Se plantea en sala de maquinas (B012) y en la via publica (vereda B000) frente del inmueble
segun indicacion de la 10. En caso de reparacion parcial, se debera cambiar el médulo completo
correspondiente al sector intervenido.

La terminacion de la superficie superior (pisada) sera de cemento alisado peinado, con agregado
de Sika® Floor-3 Quartz Top, color gris (a definir conforme muestras), previa presentaciéon de
muestras para consideracion y aprobacion por parte de la DDO. Se deberan considerar y ejecutar
las juntas de dilatacion asfalticas.

10.4. Zocalos en espacios comunes de circulacion y estancos.

Se proveera y colocara zécalo de madera blanco, material MDF, altura 10 cm, borde recto,
espesor de 1,5 cms, en virtud de las muestras que presente la contratista y la aprobacién
inherente que emitira la D.D.O. a tal fin. Estos seran colocados previo retiro de sécalo existente.
10.5. Solias de aluminio.

Queda establecido por convencién que en todo aquel vano que, por diferente uso y/o funcion, se
produzca el cambio de solado, se debera proveer y colocar solias o varillas de transicién. Las
mismas deberan ser de aluminio (color gris metalizado, segun muestras y disponibilidad de

mercado), del ancho y largo total de cada vano.

11. Cielorrasos.
11.1. Suspendido de tipo desmontable
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de

Cotizacién” y en los anexos graficos correspondientes, y su;ehc_z30\5%1888%%@2%55%%8\%%[%?153
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se debera proveer e instalar en los locales BO03, B0O04 y B008, un sistema de cielorraso
desmontable modular con paneles de 1,20m x 0,60 m, montados sobre una estructura metalica de
perfiles de aluminio o acero galvanizado, con acabado expuesto, que garantice la estabilidad y
nivelacion del conjunto, a una distancia del NPT (tentativo, si fuese posible) de 2,60mts, todo ello
sujeto a definicion formal durante el proceso de obra por parte de la DDO.

La estructura portante estara compuesta por perfiles tipo “T” de 38 mm o similar, dispuestos con
una separacion reglada acorde al formato modular, suspendidos de la estructura resistente
mediante varillas galvanizadas con separaciéon no mayor a 1,20 m entre puntos de fijacion, segun
normativas vigentes.

Los paneles deberan ser fabricados en material acustico o similar, con acabado liso, texturado o
perforado segun lo indicado por la Direccion de Obra (DDO). Se garantizara que sean resistentes
a la humedad y aptos para interiores, cumpliendo con los requisitos técnicos especificos.

La instalacion eléctrica y otros servicios (climatizacién, iluminacién, sistemas contra incendio, etc.)
deberan coordinarse con el sistema modular, asegurando que las bocas y dispositivos no
interfieran con la estructura del cielorraso ni afecten la estabilidad de los médulos.

Sera responsabilidad del contratista garantizar que el conjunto esté nivelado, firme y seguro, y que
los paneles se instalen sin cortes innecesarios, priorizando la uniformidad estética y funcional.

La terminacién de los paneles debera cumplir con las especificaciones de color, textura y acabado
determinadas en el proyecto, asegurando una soluciéon armoénica y de calidad.

11.2. Suspendido, con placa de yeso.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacién
general” y en los anexos graficos inherentes.

Sujeto a verificacién in situ de los niveles y en consideracion de las posibilidades que pudieran
surgir, se debera proveer y colocar en todos los locales de segunda: bafios, office, paso, archivos,
guardia policial y sala de maquinas (B009, B010, B011, B012, B015, BO16, BO17 y B018) a una
distancia del NPT (tentativo, si fuese posible) de 2,40 mts, todo ello sujeto a definicion formal
durante el proceso de obra por parte de la DDO.

Las superficies deberan ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se
realizaran con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin
de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.

La estructura de sostén se armara con perfiles metalicos galvanizados a los que se atornillaran las
placas de yeso Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) resistentes a la humedad de 12,5
mm. de espesor.

Todo este conjunto se suspendera de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa
galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una
separacion reglada de 40 (cuarenta) cms. entre ejes.

En lo posible, se evitara el corte y colocacion de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un) m2,
Sera de responsabilidad del contratista la coordinacion de la colocacién de la instalacion eléctrica
de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales.

Se prevé su terminacion con pintura latex lavable para interiores (conforme lo desarrollado en el
punto 19.2. del presente apartado).

11.3. Cielorraso bajo aleros.
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En el caso de los aleros exteriores perimetrales del inmueble, se procedera al reemplazo del
entablonado existente de machimbre con placa de PVC de 20mm, de superficie lisa o levemente
texturada, en simil madera color a definir con la 10, segun especificaciéon del proyecto. Las placas
deberan presentar buena resistencia mecanica, estabilidad dimensional y baja absorcion de
humedad, previo desmonte y retiro de material existente. Se instalaran sobre estructura existente
cumpliendo con las recomendaciones del fabricante y las buenas practicas de montaje para
ambientes exteriores.

11.4. Bufia perimetral.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales”, la “Planilla de cotizacién
general’, se debera ejecutar como terminacion al cielorraso suspendido de roca de yeso
mencionado en el punto precedente.

La misma sera del tipo “Perfil Bufia Perimetral Z” el cual es un perfil de seccién “Z”, pre-pintado en
color blanco, con nariz redondeada, cuya superficie del lado de mayor longitud presenta un
moleteado que facilita la penetracion de los tornillos al momento de fijarlo a la placa.

Debera generar una bufia de 15 mm. de ancho.

12. Carpinterias.
En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de
Cotizacién”, y todas las carpinterias indicadas a tal fin en el anexo grafico inherente.

12.1. PE - Puertas existentes (materiales varios).
Se prevén trabajos de revisidn, reciclado, recuperacion y pintura de elementos en TODAS las
carpinterias y puertas existentes segun indicacién en el anexo grafico, sean del material que sean
(madera, metalicas, aluminio, etc.), debiendo contemplar todos las intervenciones y reposiciones
gue surjan necesarias del relevamiento de estado de todas ellas, considerandose a saber:

o Cepillado.

¢ Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo.

¢ Relleno de fisuras. Masillado.

e Reposicion de fallebas (en carpinterias).

e Reposicidn o reparacién de bisagras (en carpinterias y postigos).

e Colocacién de burletes (en carpinterias).

e Reciclado y recuperaciéon de molduras o “dibujos” que pudieran existir.

e Terminaciones en general.
Cumplida la etapa de reciclado, se procedera a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos
elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la
DDO conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin.
Todo ello se llevara a cabo en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, debiéndose
incluir para su cotizacion las marcas de los productos ofrecidos.
Con respecto de TODOS los trabajos que deberan efectuarse en cumplimiento del
reciclado/reparacion integral a efectuar en las carpinterias y puertas, sus cortinas de enrollar (en el
caso que existiese), postigos, aleros, y todos aquellos elementos a intervenir que pudieran ser
omitidos del presente listado. Se trata de 16 (dieciséis) ventanas y/o pafos vidriados, de
dimensiones y tipologias, todas ellas sujetas a revision de su estado en etapa de obra.

12.2. VE - Ventanas existentes (materiales varios).
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En conformidad con las generalidades vertidas en el punto 12.1., respecto de TODOS los trabajos
que deberan efectuarse en cumplimiento del reciclado/reparacion integral a efectuar en las
carpinterias, sus cortinas de enrollar, postigos, aleros, y todos aquellos elementos a intervenir que
pudieran ser omitidos del presente listado.
Se trata de 18 (dieciocho) ventanas y/o pafos vidriados, de dimensiones y tipologias, todas ellas
sujetas a revision de su estado en etapa de obra.

12.3. P1 — Puerta simple de chapa para pintar con rejilla de ventilacion (exterior — Sala de

bombeo) - ancho 1,00mts. - alto 2,05mts.).

Se proveeran e instalara 1 (una) puerta simple de chapa de 1° (primera) marca y calidad, con
rejillas de ventilacién para exterior, conforme las generalidades y caracteristicas expuestas en el
anexo de referencia.
Incluye cerradura y herrajes linea clasica, modelo cénico metal liso, en acabado platil (o similar de
igual calidad o superior, de marca reconocida).
Se prevé su terminacién con esmalte sintético satinado, tanto para sus marcos como para sus
hojas (conforme lo desarrollado en los puntos 19.3, respectivamente, del presente apartado).
Medidas (minimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1000 mm, nominal 1100 mm, alto
2050 mm (s/ dintel).

13. Instalaciones sanitarias & cloacales.
En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotizacién”,
para cada sub-item, y considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentacién
grafica de referencia.

13.1. Proyecto técnico ejecutivo.
Comprende el proyecto para el desarrollo (sujeto a revision y aprobacion formal por parte de la
DDO) de las instalaciones y la provisién de todos los componentes (materiales y mano de obra),
necesario para la realizacion segun PET y anexo grafico de: desaglies cloacales (primarios y
secundarios), distribucién de agua fria y caliente, colocacién de artefactos y griferias, y aquellas
obras complementarias que surjan necesarias para el correcto funcionamiento, segun normas
vigentes y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, en los nuevos locales sanitarios
sean office (B009), bafios (B011, BO16, B018) y sala de maquinas (B012). Las instalaciones
responderan a las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador local con
competencia en la materia.
La contratista entregara toda la documentacién grafica considerada como definitiva en versién
digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).
La contratista debera realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del nuevo sistema, luego
de haber finalizado los trabajos descriptos, para verificacion y aprobacion por parte de la |O.

13.2. Distribuciéon de desagies cloacales.
La instalacion cloacal que se plantea en los anexos grafico inherente corresponde a los nuevos
nucleos sanitarios (mencionados previamente), es TENTATIVA y reviste de caracter meramente
ORIENTATIVO, a los fines de su cotizacion y comprension. Por ello, y de acuerdo a lo
manifestado en el punto precedente, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la
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confeccion de la documentacioén final, que sera presentada como parte del proyecto mencionado,
sometido a consideracién y aprobacién de la DDO.
Es menester recalcar que se debera proyectar y ejecutar un NUEVO sistema dentro de los locales
mencionados anteriormente, que debera necesariamente ser previsto de antemano por los
oferentes al momento de presentar sus propuestas de cotizacion de los trabajos involucrados en
el presente, debiendo considerar todo elemento y/o tendido principal preexistente (de cualquier
sistema), como posible reutilizacion para empalme y quedando sujeto, segun criterio de 10 a
demoliciéon y recambio.
Se debera incluir sus caferias de ventilacion, tanto para este punto como para los siguientes.
Cada nuevo nucleo sanitario, sea baro, office o sala de bombeo, en los que se debiera ejecutar
nuevos tendidos, sera materializado con sistema de termofusion tipo Awaduct® (o de calidad
similar o superior).

13.3. Elementos del sistema de desagtie cloacal.
Se incluyen las piletas de piso abiertas (PPA), las bocas de desagie tapadas (BDT), las bocas de
inspeccion (Bl), las camaras de inspeccion (Cl), cafio camara vertical (CCV) y todo otro elemento
que pudiera existir para el correcto funcionamiento del mencionado sistema de desagie, sujeto al
mencionado proyecto técnico ejecutivo (conforme el punto 13.1.).

13.4. Tendidos de cafieria de agua fria y agua caliente para los nuevos nucleos sanitarios
La instalacidén para la provision sanitaria de agua fria y caliente que se plantea en los anexos es
tentativa y reviste de caracter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotizacién y
comprension. Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en los puntos precedentes, queda a
exclusivo costo y a cargo de la empresa la confeccion de la documentacién final (Proyecto
Técnico Ejecutivo), que sera sometida a consideracion y aprobacion de la DOO.
Es menester recalcar que se debera proyectar y ejecutar un NUEVO sistema dentro de los locales
mencionados anteriormente, que debera necesariamente ser previsto de antemano por los
oferentes al momento de presentar sus propuestas de cotizacion de los trabajos involucrados en
el presente, debiendo considerar todo elemento y/o tendido principal preexistente (de cualquier
sistema), como posible reutilizacion para empalme y quedando sujeto, segun criterio de 1O a
demoliciéon y recambio
Cada nuevo nucleo sanitario, sea bario, office o sala de bombeo, contara con tendidos agua fria y
caliente materializados con sistema de termofusion tipo Acquasystem® y desagiies en Awaduct®
(o, en ambos casos, de calidad similar o superior), segun documentacion grafica anexa.
Se colocaran llaves de paso de agua fria y agua caliente en cada uno de los locales sanitarios, las
mismas seran metalicas de terminacion satinada o brillante, de excelente calidad.

13.5. Tanque de bombeo (T°B°).
Se proveeran e instalaran un tanque (nivel a definir por la 10) con valvula de retencidn dispuestos
sobre banquina conforme a anexo grafico, tentativamente en la Sala de Bombeo (B18), de plastico
tipo Rotoplas® mod. GDPV estandar (o calidad similar o superior), que debera cumplir con las
siguientes caracteristicas técnicas minimas, a saber:

- Capacidad 1100 lts.

- Diametro (g) 110 cms.

- Alto (h) 148 cms.

- Conexion doble de salida 1 2" salida vertical con anulacién salida lateral.

- Diametro (@) de boca 46 cms. |F-2025-00052882-M PD-DGAD#M PD
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- Incluye valvula de seguridad %", un flotante N° 7, un flotante automatico, recubrimiento

antibacteriano, tubo de venteo, filtro de sedimentos, electronivel 2 mts., valvula de retencién.
El diagrama de ubicacion y su conexionado, desarrollado en el anexo grafico de referencia, reviste
de caracter meramente ORIENTATIVO, debiendo la contratista presentar la documentacion
grafico-técnica inherente (en caracter de proyecto técnico ejecutivo, punto 13.1.) para verificacion
y aprobacién por parte de la DDO, previo el comienzo de los trabajos, cabiendo la posibilidad de
modificacion de volumen de la unidad (y, en consecuencia, el resto de sus caracteristicas técnicas
enunciadas en el presente punto), conforme los valores de consumo que surgieran del calculo y
dimensionado de la instalacién, como asi también de la ubicacion del sistema.

13.6. Equipo de bombeo (E° B®).
Se proveeran e instalaran 2 (dos) bombas elevadoras sobre banquina antivibratoria segun lo
especificado en el punto 9.2 del presente Apartado, con ubicacién y dimensionado definitivos,
conforme lo desarrollado en el Proyecto Técnico Ejecutivo, en cumplimiento de lo expuesto en el
punto precedente.
Se prevé la provision e instalacion de un tablero eléctrico de comando (conforme el desarrollo del
punto 15).

13.7. Termotanque eléctrico.

Se proveera e instalara 1 (uno) termotanque eléctrico en office (local B009), a colocar colgado con
ménsulas, (a definir en obra), conforme proyecto ejecutivo y en cumplimiento efectivo de las
REGLAS DEL ARTE.
Sera un equipo tipo Longvie® 60L mod. TEGOF (o calidad similar o superior) y debera cumplir con
las siguientes caracteristicas técnicas minimas, a saber:

- Capacidad 60 litros.

- Forma de calentamiento eléctrico, con valvulas de seguridad.

- Conexion inferior.

- Alta recuperacién NO.

- Recuperacion por hora de 60 lts.

- Montaje de colgar.

- Alto (h) 62,6 cms.

- Diametro () 43 cms.

- Peso 18,3 kgs.

- Color blanco.
Se debera contemplar la provisiéon y colocacién de conductos y/o rejillas de ventilacion (sujeto a
aprobacion de la D.D.O.), dimensiones conforme requerimientos técnicos, a los 4 (cuatro) vientos.
Se admitirdn propuestas alternativas, tanto de la cantidad de unidades (en virtud del rendimiento
probado), de la ubicacion, y de la ventilacién de los sectores, siempre y cuando sean sometidas
previamente a consideracién y aprobacion por parte de la D.D.O.

13.8. Purificador de agua bajo mesada, conexionado a nueva red sanitaria.

Se proveeran e instalaran 2 (dos) purificadores bajo mesada marca Aguas del Sur®, modelo
PRINCE MP70 (o calidad similar o superior) para el office (local BO09), ubicacién a definir en en
obra, conforme proyecto técnico ejecutivo (punto 13.1.) y en cumplimiento de las REGLAS DEL
ARTE, segun las siguientes caracteristicas minimas, a saber:
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- Purificador bajo mesada, compuesto dos partes: carcasa y cartucho.
- Medidas aproximadas: 32cm (a) x @12cm.
- Llave de paso T %2 a 3/8 y manguera para instalacion.
- Llave para apertura de la carcasa.
- El cartucho sera una unidad de cuatro etapas de purificacion:
- Filtracién mecanica por medio de membranas de superficie de 25 micrones en su entrada.
- Carbon activado granular para la reduccion de cloro, trihalometanos, cloraminas, oxido,
sabores, olores, entre otros.
- Carbon activado impregnado en plata para el control bacteriostatico.
- Medio filtrante de polipropileno de un micrén como post tratamiento del carbén activado.
- Se debera entregar dos cartuchos, uno para su uso inmediato y otro de repuesto.
- Aprobaciones por el Ministerio de Salud, ANMAT; cumplir con normas IRAM.
- Vida util de la carcasa: 20 afios (independientemente de su utilizacién en litros).
- Vida util del cartucho: 12 meses (independientemente de su utilizacién en litros).
13.9. Inodoro con mochila.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) inodoros largos con depdésito para bafio (locales BO11, B016,
B018), tipo Ferrum® linea Bari de color blanco (codigo IKL), el depésito sera tipo Ferrum® linea
Bari (codigo DKMXF), o calidad similar o superior. Ademas, se debera proveer la tapa y el asiento,
que tendran terminacién laqueada en blanco.
13.10. Bidet.
Se proveeran e instalaran 2 (dos) bidet tipo FERRUM Linea Bari para local BO11 y B016 o similar,
de igual o mejor calidad. Ademas, se debera proveer con griferia, linea Pressmatic.
13.11. Mesadas.
En el office (local BO09) y en los bafios (locales B011 y B0O16), se proveera e instalaran mesadas
de granito gris mara de 2 cms. de espesor sostenidas mediante ménsulas metalicas a los tabiques
de fondo y lateral.
No presentaran cortes intermedios. Las mesadas llevaran un zécalo sobre mesada de 10cms. de
altura del mismo tipo y espesor de granito. En el caso de las mesadas de bafio, las mismas
contaran con un faldon de 20 cm (para ocultar pileta y cafierias).
Se debera considerar el corte exacto de cada mesada, replanteado in situ, al igual que los
trasforos que fueran necesarios de acuerdo a los artefactos y/o griferias que fueran a instalarse en
cada una de ellas.
13.12. Lavatorios.
Se proveeran 2 (dos) bachas colocada por debajo de la mesada de granito conforme al punto
anterior 13.11 del presente pliego en los bafos (local B011 y B016), tipo Ferrum® linea Armoénica
oval de color blanco con trasforo (cédigo L11BF), o calidad similar o superior. Tanto la
alimentacion de agua, como los desaglies de bachas y artefactos se efectuara con caferia rigida
cromada, salvo mejor opinion y justificacién formal técnica.
13.13. Espejos.
Se proveera e instalaran 3 (tres) espejos de cristal incoloro para los bafos local BO11, BO16 y
B018, tipo Float de 6 mm. de espesor minimo. Los mismos se ubicaran de la misma medida que
las mesadas desde zdcalo hasta techo, medidas a definir con la 10.
13.14. Portarrollos.
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Se proveeran e instalaran 3 (tres) portarrollos en los nuevos locales de barfios (B011, BO16 y
B018), tipo FV® linea Libby, o calidad similar o superior.
13.15. Griferia para bachas sobre mesadas.
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) griferias del tipo mono-comando, sea en baros (locales B011,
B016 y B018) y en office (local B009), tipo FV® linea Libby (cédigo 0181/39), o calidad similar o
superior, color cromo, cierre ceramico.
13.16. Columna lavatorio.
Se proveera e instalara una columna de lavatorio tipo FV® linea Libby (cdédigo CKC-B) de
porcelana sanitaria o calidad similar o superior, color blanco con orificio para griferia
monocomando.
13.17. Pileta.
Se proveera e instalara 1 (una) pileta de cocina de acero inoxidable, para office (local B009), tipo
Mi Pileta® modelo Art. 443, o calidad similar o superior, de 44 x 34 x 20 cms. (aprox.), de igual
medida y caracteristicas técnicas.
13.18. Percha.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) perchas metalicas simples, una para bafo (locales B011, B0O16
y B018), tipo FV® linea Libby, o calidad similar o superior, color cromo.
13.19. Dispenser de jabon liquido.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) dispensers para los barios (locales BO11, BO16 y B018), cuya
ubicacion queda sujeta a definicion in situ durante el proceso de obra, previa presentacion de
muestra patrén que debera ser aprobada por la D.D.O., en cumplimiento de las siguientes
caracteristicas, a saber:
e Material: ABS.
e Deposito removible de 600 cms?®.
e Valvula dosificadora de 1 cm?.
e Con llave de seguridad.
e Medidas: 13 x 10 x 26 cms.
e Para amurar mediante tarugos y tornillos.
13.20. Dispenser de toallas de papel intercaladas.
Se proveeran e instalaran 4 (cuatro) dispenser para los bafios (locales B0O11, BO16 y B018) y
office (BO09) cuya ubicacién queda sujeta a definicién in situ durante el proceso de obra, previa
presentacion de muestra patrén que debera ser aprobada por la D.D.O., en cumplimiento de las
siguientes caracteristicas, a saber:
e Material: ABS.
e Color: Blanco.
e Con llave de seguridad.
e Medidas: 25,5 x 8,5 x 23,5 cms.
e Para amurar mediante tarugos y tornillos.
13.21. Secador de manos automatico.
Se proveeran e instalaran 3 (tres) secadores de mano automaticos para los nucleos sanitarios

(locales B011, BO16 y B018), cuya ubicacion queda sujeta a definicion in situ durante el proceso
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de obra, previa presentacion de muestra patrén que debera ser aprobada por la DDO, en
cumplimiento de las siguientes caracteristicas, a saber:
e Gabinete construido en acero inoxidable esmerilado, calidad 430, espesor 0.6mm.
e Aletas de aspiracion de aire y salida de aire caliente con malla metalica protectora. Con
llave de seguridad.
¢ Dimensiones (estimativas): Ancho 25 cm. Alto 23.5 cm. Profundidad 15 cm.
¢ Motor: Monofasico a condensador permanente, servicio continuado, aislacion clase B.
¢ Responda a normas IRAM.
e Potencia: 75 watts, tension: 220 Volt, frecuencia: 50 HZ 2 polos, 2800 RPM.
¢ Resistencia: Montada sobre soporte de micarta con siliconas.
e Consumo: 7 A/H.
e Consumo por secado: 25.6 Watts.
e Temperatura: 60- C a 10 cm de la boca de aire. (temperatura ambiente 25- C).
e Caudal de Aire de Turbina: 7 m3 por minuto. 2.000 Watts de potencia.
e Accionamiento: Circuito electronico IR. Por aproximacién (al acercar las manos por debajo
del equipo).
13.22. Sefialética
En las puertas de los bafos y office (lado exterior), deberan colocarse los carteles indicativos de
uso en acrilico negro, conforme muestras que deberan ser presentadas para consideracion y
aprobacioén por parte de la D.D.O. Seran 4 (cuatro) en total a saber:
e 3 (tres) carteles para bafo (locales B011, B016 y BO18 del tipo “mixtos”).
e 1 (un) cartel para office (locales B009).
13.23. Cesto de basura.
En cada nucleo sanitario, se proveeran 4 (cuatro) receptaculos para residuos conforme su
ubicacion, de los siguientes tipos, a saber: para los bafos y office, se prevé la colocacion de
tachos de basura de acero inoxidable, segun las siguientes caracteristicas minimas:
- Volumen. 20 (veinte) litros.
- Medidas, diametro 30 cms, altura: 45 cms.
- Estructura y tapa de acero inoxidable.
- Cesto interior plastico, desmontable con manija.
- Pedal aresorte.
- Agarre trasero para transporte.
13.24. Heladera.
La empresa contratista proveera e instalara 1 (una) heladera bajo mesada para office (local B009),
tipo Whirlpool® modelo WRA12A, o calidad similar o superior, que deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas técnicas minimas, a saber:
- Tipo de heladera, minibar.
- Tipo de deshielo, cycle defrost.
- Eficiencia energética A.
- Capacidad 120 litros.
- Dimensiones, 49 (a) x 87 (h) x 52 (p) cms.
- Peso, 28 kgs.

- Color blanco.
13.25. Anafe. |F-2025-00052882-M PD-DGAD#MPD
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La empresa contratista proveera e instalara 1 (uno) anafe eléctrico de embutir en office (local
B009), tipo Domec® modelo GE30 o calidad similar o superior. Sera equipo de 1 (una) placa /
hornalla (grande @185 mm + placa chica @150 mm). Medidas (aprox.) 300 x 510 mm.

14. Mobiliarios.

14.1. Mueble bajomesada.
De acuerdo al espacio disponible para la ubicacion de este mobiliario en el office (local B009), y
en consideracion de la ubicacion indicada en la documentacion grafica anexa, se debera
presentar un proyecto técnico definitivo para cada uno de ellos (incluyendo todos aquellos detalles
que se consideren pertinentes a los fines de mejor comprensién de la propuesta) para
consideracion y aprobacién por parte de la DDO, previo al encargo de fabricacién, en un plazo no
menor a los 15 (quince) dias corridos. Sera un mueble de disefio simple, racional y compacto, en
forma tipo “L”, equipados con espacio de guardado en el sector bajo pileta, acceso mediante 2
(dos) puertas de abrir, y cajonera lateral, idealmente de 4 (cuatro) unidades, si cupieran. Deberan
contemplarse especialmente las cotas del espacio (en sus tres direcciones) para la ubicacion de
las heladeras bajomesada, de acuerdo a aquellos artefactos que fueran provistos (conforme el
punto 13.24.) y las banquinas a ejecutar (punto 9.2.).
Se materializaran en MDF terminacién enchapado en melamina blanca, siendo todas las partes
(tanto los fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material y terminacion indicados.
Se debera contemplar la provisién y colocacion de las bisagras metalicas correspondientes para
las puertas, como asi también los herrajes para apertura y sujecién de aquellas y de los cajones.
Para el caso de estos ultimos, se deberan considerar correderas metalicas simples (no
telescopicas).

14.2. Alacena.
En conformidad con las generalidades expuestas en el punto precedente, se deberan proveer e
instalar una alacena corrida y continua en coincidencia con el bajomesada para el office (local
B009), de un largo igual al lado maximo disponible de cada local (para muebles en “L” o bien con
limitantes por existencia de elementos estructurales, como, por ejemplo, columnas), en su cota de
ubicacién de la mesada (estimado, sujeto a definicidon formal en obra) sujeto a aprobacion de la
DDO.

15. Instalaciones eléctricas.
Comprende proyecto, provision e instalacidn de todos los componentes necesarios para la
instalacion completa de iluminacién y tomas (segun pliego y planos. Incluye tableros, caferias,
cableado, colocacién de artefactos, etc. Se ejecutaran circuitos de iluminacién de emergencia
alimentados desde el tablero.

Se deberan considerar las siguientes generalidades, a saber:
e Los planos incluidos como anexos a este PET expresan el tendido eléctrico y son

meramente a titulo orientativo, debiendo el contratista realizar toda la documentacion

ejecutiva de la instalaciéon eléctrica definitiva por su cuenta, y antes de comenzar los
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trabajos someter los mismos a la revision y aprobacién de la DDO. De no cumplir con este
requisito no podra dar inicio a los trabajos.

e Los conductores seran anti-flama y de una seccion no inferior a 2.5 mm?, tipo Pirelli® o
calidad similar o superior.

e Se utilizara cafio metalico tipo MOP o cafio metalico corrugado revestido en PVC para la
materializacién de todos los tendidos de alimentacién eléctrica; en el caso de cafierias a la
vista se utilizara cafio metalico zincado marca Daisa®, o calidad similar o superior, con
accesorios de la misma marca. Las cajas seran octogonales de hierro semi-pesado, llaves
interruptoras a tecla, tomacorrientes de embutir de 10 amperes con puesta a tierra y sus
respectivas tapas, todos los materiales seran de la linea Cambre®, o calidad similar o
superior.

e Las conexiones se realizaran de centro a centro. La longitud maxima de las cafierias sin
caja de paso sera siempre inferior a los 10 ml.

e El conductor de puesta a tierra recorrera la totalidad de las cafierias y sera del tipo anti-
flama de 2,5 mm? de seccion de primera marca con sello de calidad IRAM, debiendo estar
con puesta a tierra todas las caferias de llaves, tomas, fuerza motriz y baja tensién. La
toma del conductor de puesta a tierra sera de como minimo 2,5 mm? de seccidn y entre los
tableros de cada piso y los tableros seccionales de los locales sanitarios sera de como
minimo 4 mm? de seccion.

e La distribucién definitiva de la caja de conexién se indicara en oportunidad de efectuarse
los trabajos correspondientes.

o El contratista debera designar un electricista matriculado en el consejo correspondiente,
quien realizara la instalacién desde su concepcién (documentacién ejecutiva) hasta el final
de obra (pruebas finales de funcionamiento).

e No se admite el uso de cable-canal de ningun tipo y bajo ninguna circunstancia. Si la
empresa contratista, mediante justificacién valida encontrara que no existe opcién
alternativa en algun caso puntual, debera esgrimir los motivos y someterlos a
consideracion de la DDO que determinara la validez de aquellos e informara si los
considera (0 no) viables.

e Se debera armar un Tablero General (cuya ubicacién tentativa se encuentra sefialada en la
documentacion grafica anexa al presente, debiendo incluir llave de corte general, disyuntor
diferencial y llaves termo-magnéticas de proteccidon de circuitos, de marcas reconocidas y
aprobadas por normas IRAM, y todos los elementos de seguridad que correspondan.

e Asimismo, y en cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto anterior, se
deberan armar 2 (dos) Tableros Seccionales, el Tablero de Bombeo Sanitario y el Tablero
Seccional Server.

e Cada oferente se encuentra obligado a la presentacién de la “Hoja de Datos Garantizados

del Tablero Principal de Baja Tensidn, Seccionales y del Server”.

v Normativa y reglamentos
Para el disefio y la implementacion de los distintos sub-sistemas se han seguido los
procedimientos de aceptacién internacional a fin de lograr un desarrollo de primer nivel de calidad,
durabilidad y eficiencia. El disefio y las instalaciones se han referido a todos los Codigos vy
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Reglamentos vigentes provinciales y municipales, incluidos, aunque no limitados, como minimo a
los siguientes segun sea requerido:
e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
¢ Reglamentacion de la Asociacién Electrotécnica Argentina (ultima edicién).
e Codigos vigentes, de la municipalidad de la ciudad de Dolores.
e Normas IRAM.
v Componentes del sistema eléctrico (tomacorrientes e iluminacion)
Se consideraran los siguientes elementos, a saber:
e Tablero General (TG).
e Tablero Seccional Equipos de Bombeo Sanitarios (TBo).
e Tablero Seccional Server (TSe).
¢ Ramal alimentador a Tableros.
¢ Instalacién general de iluminacién.
e Instalacién general de tomacorrientes.
e Instalacién de iluminaciéon de emergencia.
e Sistema de puesta a tierra.
v Alimentacion eléctrica
El conjunto recibira la energia provista por la prestataria local del servicio de suministro eléctrico.
En tal sentido se debe tender el alimentador hasta el Tablero General
El contratista debera calcular las secciones de los cables en funcién a la corriente nominal, la
caida de tensién y el esfuerzo de cortocircuito, calculo que debera ser presentado para la
aprobacién por parte de la DDO.
v' Tablero General (TG)
e Generalidades.

Si bien el presente desarrollo se refiere especificamente al TG, todas las indicaciones técnicas

deberan ser consideradas para su cumplimiento en el armado y provision de TODOS los tableros

incluidos en esta contratacidn, es decir, tanto este como aquellos seccionales.

Se ha previsto la instalacion del TG de entrada con interruptor automatico tetra-polar de corte
general para la alimentacion de energia.
Los trabajos a realizar son los siguientes:
- Ejecucién de la ingenieria para construccion del tablero (esquemas unifilares vy
topograficos, conforme lo mencionado en los anexos), que debera ser aprobada por la
DDO antes del comienzo de la construccion de los mismos.
- Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricacién del tablero especificado.
- Construccion del gabinete metalico, montaje de los elementos, cableados, etc.
- Realizacién de pruebas de recepcion en su taller, con presencia activa de la 0.
- Embalaje, transporte y entrega en obra.
Dado que el proveedor se considera experto en este tipo de trabajos y descartando que la
informacion es suficiente para la correcta interpretacion de los trabajos solicitados, no se
reconoceran trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta interpretacion de

la misma, por lo que los oferentes, habiendo efectuado la Visita Obligatoria a Obra (durante la
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etapa de cotizacién, estudio y elaboracion de la oferta inherente), podran evacuar todas sus
consultas, previo a la confeccion final de su propuesta econémica, mediante una solicitud formal
de aclaratoria, a través de los medios preestablecidos a tal fin.

La posicidon en planta del TG se indica en el anexo grafico y debera contener todos los elementos
indicados en el esquema unifilar. El TG ingresara a obra, totalmente cableado e identificado, es
decir como producto terminado, debiendo en obra posicionarlo, fijarlo y conectarle los conductores
de alimentacion de los distintos circuitos. De surgir necesario, todos los tableros que sean
montados en el piso lo haran sobre una estructura de perfiles abullonados a este. El TG contendra
indicadores de presencia de tension tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia.
El TG debera incluir todos los interruptores, disyuntores, barras colectoras, fusibles,
transformadores de medida, instrumentos indicadores, lamparas de sefializacion, borneras y todos
los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento.

Se debera verificar las secuencias de giro en los tableros, que debera ser positiva (+).

e Espacio de reserva.

Los componentes del TG no podran superar el 80% (ochenta por ciento) de la capacidad total de
la caja, debiendo dejar un 20% (veinte por ciento) de reserva adicional.

e Grados de proteccién mecanica.

El TG y las cajas interiores responderan a un indice de protecciéon IP40. No tendran partes bajo
tensién accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensién segun norma IRAM 2200,
sera posible solo luego de la remocidén de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas,
llaves o dispositivos especiales.

e Borneras.

El TG debera contar con borneras de salida tipo componible. Puesta a tierra.

e Carteles de senalizacion.

En el TG se colocara letrero de acrilico grabado, con la indicacion del destino de cada circuito,
poseera un tarjetero porta-plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se haran con letras
de una altura minima de 5 mm. Cada interruptor manual o termo-magnético sera identificado con
carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles seran de acrilico o luxite con letras
grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios
normales y fondo rojo para servicios que no deben interrumpirse.

¢ |dentificacién de circuitos.

Cada conductor contara con anillo numerado correspondiendo al nUmero sobre la regleta y sobre
el esquema funcional. Deberan estar identificados los conductores para los diversos servicios
(auxiliares en alterna, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de sefializacién), utilizando
conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los
conductores de vinculacion entre barras y elementos de proteccién, asi como también entre estos
y las borneras, llevaran en todos los extremos, anillos plasticos de identificacién, con letras para
las fases y/o neutro y numero para la identificacion del circuito. De manera de poder reconocer y
ubicar facilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo esta alimentando.

Ejemplos:

1. Circuito monofasico, N° de circuito 6 y alimentado desde la fase R, debera llevar:

- Conductor correspondiente a la fase, “6 R”

- Conductor correspondiente al Neutro, “6 N” | E-2025-00052882-M PD-DGA D#M PD
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Esta identificacion debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de la bornera de salida.

2. Circuito trifasico, N° de circuito 3, debera llevar:

- Conductor correspondiente a la fase R, “3 R”.

- Conductor correspondiente ala fase S, “3 S”.

- Conductor correspondiente alafase T, “3 T".

- Conductor correspondiente al Neutro, “3 N”.
Esta identificacién debera colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones
correspondientes, a la salida de la proteccion y a la entrada de la bornera de salida.

e Planos.
Se deberan presentar planos constructivos (topograficos), debidamente acotados
TG. Previo a la construccion del mencionado, el contratista debera presentar la siguiente
documentacién grafica minima para consideracién y aprobacién de la DDO, a saber:

- Esquemas unifilares definitivos.
Cabe recordar que toda la documentacion grafica anexa reviste de caracter meramente
ORIENTATIVO y debera ser tomada de ese modo, siendo la documentacion técnica ejecutiva
definitiva la requerida en este punto.

e Pruebas.
Se deberan ejecutar las siguientes tareas de prueba, a saber:

- Inspeccion Visual (IRAM 2200).

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2,5 veces la tensién nominal - 50 Hz. durante un minuto.

- Ensayo de aislacion.

- Funcionamiento Mecanico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de

instrumentos, relés de proteccion y calibrado de los mismos.

e Construccién.
Sera conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG N° 16 en perfiles
doblados y reforzados soldados o abulonados segun el caso. Los paneles de cierre seran de
chapa de hierro BWG N°16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles
metalicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas seran de chapa BWG
N° 16 doble decapada pintada, Deberan ser regulables en profundidad. Las puertas seran
construidas en chapa BWG N° 16 doble decapada. Sera rigido e indeformable, auto-portante,
provisto de un arco metalico que permita su fijacidn mediante bulones de anclaje amurados al
piso.
Estara dividido en médulos para su transporte, los cuales se ensamblaran en obra, realizandose
este trabajo exclusivamente por medio de fijacién con bulones y tuercas. Esto se extiende también
a los cables y/o barras de conexién entre los mismos.

e Tratamiento superficial.

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demas elementos
ferrosos del TG consistira como minimo de las siguientes etapas, a saber:

- Desengrase.

- Decapado.

- Fosfatizado.
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e Proteccion de fondo.

La proteccidén de fondo se obtendra con una cobertura total de la superficie con una capa de 15
(quince) micrones de anti-6xido sintético. Luego de este proceso, se procedera al pintado final con
pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero.
Las bandejas tendran el mismo tratamiento.

e Puertas.
Las mismas permitiran un angulo minimo de apertura de 135°. Se respetaran las hojas y manos
de apertura indicados en el diagrama topografico. La misma sera calada, abisagrada oculta,
cubrira el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de
la mano solamente las manijas de accionamiento.
Las puertas de cierre seran realizadas en chapa BWG N° 16 dobladas en forma de panel para
aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja
rebatible constituira una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar
que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformacién.
Los instrumentos y las lamparas de sefalizacidon seran montados sobre la puerta.

¢ Interruptores, disyuntores y contactores.

Las marcas y modelos a emplear, deben ser marcas reconocidas y con asistencia permanente en
el pais, tales como ABB®, Siemens® o Merlin Gerin®, no aceptandose otra marca fuera de las
alternativas precedentemente enunciadas.
v' Tableros Seccionales (TS)
En estricto cumplimiento de lo especificado para el TG, en el desarrollo del punto precedente.
v' Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores auto-protegidos dentro del cafio metalico tipo MOP o
cafio corrugado revestido en PVC (diametro acorde, sujeto a calculo de verificacién por parte de la
contratista), de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al
esquema unifilar. Sera condicion ineludible para la instalacion de los cables, la previa presentacion
de lo siguiente, a saber:

- Caracteristicas mecanicas.

- Caracteristicas eléctricas.

- Datos garantizados.
La DDO, a través de la 10, podra solicitar ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo
aquello que no cumple los datos garantizados.
La totalidad de los conductores seran de cobre electrolitico de forma redonda, aislacién en PVC
especial, reunion de almas bajo rellenos extruidos de PVC.
Estos cables seran construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas, a saber:

- IRAM 2178, caracteristicas eléctricas y dimensionales. Caracteristicas del material.

- IRAM 2289, Categoria “C” (Caracteristicas de no-propagacion de incendio).
Donde abandonen o entren al tablero, caja, cafios, o aparatos de consumo lo haran mediante un
prensa-cables de aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de
los conductos.
Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocara con cafio
camisa. Asi mismo, se usara cafo camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no
esté protegido mecanicamente de manera tal que la seccién ocupada por el conductor auto-
protegido constituya el 35% de la seccion interior del cafio cappisg s 00052882-MPD-DGAD#MPD
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Se debera usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta.

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresara con prensa-cable si la caja del motor es
suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario
se debera usar un terminal del tipo termo-contraible adecuado al uso y funcién que deba cumplir.

e Conductores para la puesta a tierra.

Seran aislados para 1,1 Kv, color verde/amarillo, de seccién indicada en planos, pero nunca
inferior a 10 mm>2. Podra ser unico y debera acompanar todo el recorrido de los tendidos, aunque
no se especifique en planos.
El contratista debera calcular las secciones de los cables en funcion a la corriente nhominal, la
caida de tension y el esfuerzo de cortocircuito, calculo que debera ser presentado para la
aprobacion por parte de la DDO, previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro.

v Tomacorrientes
Seran aptos para corriente alterna monofasica de 220V/10A, 220V/20A, segun su consumo,
tendran toma de tierra. Responderan a las normas IRAM vigentes.
Los tomacorrientes indicados para los puestos de trabajo 220V E, deberan ser identificados con
color rojo, segun su uso, con toma de tierra. Para del resto de los circuitos deberan ser de
220V/10A, con toma de tierra.
Los tomacorrientes seran de color blanco, tipo Jeluz® linea Verona, o calidad similar o superior.

v" lluminacién general
En las areas de indicadas en los planos se realizara la iluminacion de acuerdo a la distribucién
propuesta.
Se deberan materializar TODAS las nuevas bocas y canalizaciones,
La iluminacion artificial aportara un minimo de 300 lux de iluminacién de servicio en cada local de
trabajo, y estara constituida por artefactos de probada eficacia luminica distribuidos tentativamente
conforme lo establecido precedentemente.
Las llaves de luz seran de color blanco, tipo Jeluz® linea Verona, o calidad similar o superior.
Con una antelacién no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
Contratista sometera a la aprobacién de la DDO, muestras de los artefactos a proveer, los que se
deberan ajustar a las especificaciones inherentes a cada caso y a los planos aprobados.

v" lluminacion de emergencia
Se instalaran artefactos especificamente destinados a la iluminaciéon de emergencia.
En los artefactos de iluminacién de emergencia se le incorporara un equipo auxiliar auténomo a
una de las lamparas, debiéndose cablear el mismo a la referencia del tablero.
Se utilizaran equipos LED para de las circulaciones y en las salidas al exterior, asi como en todo
otro sector indicado en los planos. El conjunto estara compuesto por:

- Moddulo electrénico compuesto por elementos de estado sdélido.

Determinara la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensién en la linea de
informacion o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionar el circuito electrénico.
Otro sensor protegera la vida de la bateria, desconectandola cuando se haya consumido el 80%
(ochenta por ciento) de su carga nominal.

- Cargador.
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Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensién y corriente
electrénicos, alimentara la bateria, con reduccién automatica al llegar la bateria a carga nominal.

- Bateria.
Seran acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos, inviolables y que no necesiten
reponer el electrolito perdido por evaporacién. Deberan soportar un minimo de cien ciclos de
carga/descarga. Deberan tener autonomia minima de 4 (cuatro) horas partiendo de carga nominal
hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% (veinte por ciento) de su carga.

-  Pruebas.
Tendra indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba del equipo simulando falta
de energia normal.
Con una antelacién no menor a 15 (quince) dias corridos del comienzo de la fabricacion, el
contratista sometera a la aprobacion de la IO, muestras de los artefactos a proveer, los que se
deberan ajustar a los planos aprobados.

v/ Caiieria y cableado para iluminacion de areas comunes y emergencia

¢ |Instalacién de caferias.

Las nuevas caferias seran embutidas en canaletas o sobre el nivel de todos los tipos de
cielorrasos conforme al punto 11 del presente apartado, para lo cual se tenderan tramos continuos
de cafio metalico tipo MOP o cafio metalico corrugado revestido en PVC, garantizando su
macizado, estanqueidad y estabilidad (dentro del canaleteado o bien adecuadamente precintado a
la estructura portante, en virtud de evitar corrimientos y/o desplazamientos indeseados). Las cajas
de pase siempre se colocaran en coincidencia con un artefacto de iluminacion de tal forma que
estas sean accesibles a través del artefacto.

Para los casos en que las cajas octogonales queden alejadas mas de 5 cms por encima del
cielorraso, la conexion al artefacto desde la caja se realizara mediante un cable tipo auto-
protegido con la normativa antes indicada. Todas las cajas octogonales llevaran tapa, y el cable
auto-protegido estara sujeto mediante prensa-cables de aluminio de tamafio adecuado.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la misma soluciéon que para el item anterior.

Toda la instalacion sera canalizada por cafio corrugado, con cajas de pase sin estampar, de tal
forma de evitar la presencia de chispas expuestas que provoquen explosiones.

e Cairierias embutidas.

Se entiende por caferias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de los
tabiques de elevacion de ladrillo (huecos o comunes), de placa de yeso, cielorrasos, etc. Seran de
cafno metalico tipo MOP o cafio metalico corrugado revestido en PVC (didmetro sujeto a calculo).
Las caferias embutidas se colocaran entre cajas de pase, adecuadamente precintadas a la
estructura portante de la estructura metalica. En los muros de mamposteria, de ser necesario, se
embutiran los cafios a la profundidad exigida por la normativa vigente. En todos los casos las
canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3). Se emplearan tramos
continuos de cafio metalico corrugado y, en el caso de ser necesaria la discontinuidad y/o
utilizaciéon de cortes, se colocaran cuplas en ambos extremos. Para diametros superiores al RS
51/46 y/o a la vista en ambientes humedos se utilizaran cafios de hierro galvanizado.

e Forma de realizar el cableado en caiierias.

El tendido de los cables por caferias se hara por tramos entre cajas de paso ejerciendo el

esfuerzo de traccion en forma suave y sostenida.

No se permitiran empalmes de cables en el interior de los ‘Fﬁ%@S%ﬂﬁﬁ%Qhﬂﬁﬂ-ﬁ@ﬂBﬁm%ﬁn
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cajas, los que, en consecuencia, tendran las dimensiones adecuadas para permitir una
terminacion prolija de dichos empalmes. La alimentacién al artefacto se hara con cable tipo TPR
con ficha macho hembra para facilitar el retiro de estos para mantenimiento. Junto a los cables de
iluminacion y en todas las caferias del sistema, se tendera también un cable para puesta a tierra
de iguales caracteristicas que los anteriores, pero de aislacién color verde-amarillo y de 2,5 mm?
de seccion minima.
v' Puesta a tierra de las instalaciones
SE UTILIZARA LA PUESTA A TIERRA EXISTENTE

¢ Planos de ingenieria.

La documentacion técnica obrante en el presente PET (escrita y grafica) tienen caracter de
PROYECTO vy definen el alcance de la cotizacién y de los trabajos a efectuarse, siendo de
exclusiva responsabilidad del contratista la confeccion de los planos ejecutivos de obra, debiendo
realizar la ingenieria de detalle constructiva de las instalaciones de iluminacion, tomacorrientes y
corrientes débiles, tablero y todo aquello que dependa de su construccién para definir las
dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado de comando, etc., asi como el replanteo de
construcciones e instalaciones existentes (si las hubiere y fuesen consideradas aptas, conforme
normativa vigente), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego
desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo.

La documentacion grafica anexa, que forma parte de esta contratacion, reviste de caracter
meramente ORIENTATIVO, indicando ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cafierias y
conductores de las instalaciones a realizarse y que se describen en este PET.

Todos los trabajos se consideran COMPLETOS, conforme a su fin, y en estricto cumplimiento de
las REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir todos los elementos y trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en este pliego o en la
documentacién grafica anexa.

La contratista entregara a la DDO para su aprobacién, con una antelacion minima de 15 (quince)
dias previo al inicio de los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de PLANOS DE OBRA, en escala
adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, incluyendo todos aquellos
DETALLES TECNICOS que resultaran necesarios o hayan sido requeridos, como asi también el
archivo en formato digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).

La aprobacion de aquellos planos por parte de la DDO no exime a la contratista de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego, sus anexos, y su obligacion de coordinar sus
trabajos con los demas gremios, evitando los conflictos y/o trabajos superpuestos y/o incompletos.
Durante el transcurso de la obra, la contratista debera mantener al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcion definitiva, e independiente de los
planos que deba confeccionar para la aprobacién de las autoridades, entregara a la DDO 2 (dos)
juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente CONFORME A OBRA) y el archivo en
formato digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).

¢ Normas para materiales y mano de obra.

Todos los materiales seran nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicacion y las

Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
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Argentina (ultima edicién). En caso de no existir estas, seran validas las normas IEC (Comité
Electrotécnico Internacional), y La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en este orden.
Cabe reiterar que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE vy
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente, para lo cual el
contratista debera disponer de la totalidad de las maquinas, equipos y herramientas necesarias en
calidad y cantidad suficiente para la ejecucién de los trabajos dentro de los plazos fijados. En los
casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto
de fijar normas de construccién o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de
aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o caracteristicas requeridas.
En su propuesta el contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar y la aceptacién de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su
responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas o implicitas en el presente
PET y sus anexos. En caso que el contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se
entiende que la opcion sera ejercida por la DDO en su calidad de 6rgano técnico competente.
En consideracién de lo expuesto precedentemente, se deberan cotizar los siguientes trabajos:
15.1. Proyecto definitivo de la instalacién eléctrica, firmado por profesional matriculado.
Este sera sometido a consideracion de la DDO para su consecuente aprobacion y autorizaciéon de
inicio de los trabajos inherentes al rubro.
La contratista entregara toda la documentacién grafica considerada como definitiva en versién
digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la 10).
Solicitud, provisidn e instalacion del nuevo medidor eléctrico, segun la tarifa necesaria. Se
deberan contemplar todas aquellas tramitaciones municipales y/o frente a la empresa prestataria
del servicio, pagos, obras de adecuacién auxiliares, y demas intervenciones especificas para
asegurar que la tarifa provista sea la adecuada conforme el uso propio del Organismo y su
consumo.
15.2. Provision e instalacion del Tablero Seccional Equipos de Bombeo Sanitarios (TBo).
15.3. Provisién e instalacion de Tablero Bombas a Tablero General.
15.4. Tendido de cafierias (cafio metalico tipo MOP o cafio corrugado revestido en PVC)
15.5. Cableado general y colocacion de puntos y tomas.
15.6. Provision y colocacion de terminales tomacorrientes (generales y para A°A°).
15.7. Bocas de iluminacién.
15.8. Panel LED 604x604 (iluminacion interior).
Consiste en la provision de materiales, mano de obra, luminarias, equipos y su colocacion para la
ejecucion de la iluminacion interior, quedando la totalidad de aquellos en condiciones de perfecto
funcionamiento, listos para usar.
Seran paneles aptos para embutir (plafones) tipo Artelum® linea Hera Il (céd. 34020), o calidad
similar o superior, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:
¢ Flujo luminoso 3400 Im.
e Para atornillar al techo.
e Con fuente de alimentacion (200/240Vca - 50/60Hz).
e Potencia 50 w.
o Dimensiones (estimadas) 604x604 mm.

¢ Incluye el kit (c6d. 10834) con el marco de aluminio para aplicar (h: 75 mm).

e Cantidad, 21 (veintiun) artefactos. | F-2025-00052882-M PD-DGAD#M PD
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La distribucién de artefactos propuesta en el Anexo N° IV reviste de caracter meramente
ORIENTATIVO. La ubicacién definitiva sera verificada por el contratista, respecto de la posible
interferencia con otras instalaciones.
El contratista esta obligado al terminar la obra a entregar al comitente el 5% (cinco por ciento) de
artefactos interiores de repuesto (sera de cumplimiento obligatorio tanto para el presente punto
como para los siguientes), completos con accesorios (si hubiera), tal como estan descriptos en el
presente PET (punto 7 del apartado A).

15.9. Panel LED 225x225 (iluminacion interior).
Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior.
Seran paneles para embutir, tipo Artelum® modelo Hera Il (céd. 34035), o calidad similar o
superior, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

¢ Flujo luminoso 1350 Im.

e Color luz 3000-4000 K.

e Con fuente de alimentacion (200/240 Vca - 50 Hz).

e Potencia 18 w.

e Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco.

e Dimensiones (estimadas) 225x225x26 (h) mm.

e Cantidad, 27 (veintisiete) artefactos.

15.10. Artefacto bidireccional LED (iluminacién exterior).
Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 15.
Seran apliques de pared, aptos para intemperie, tipo Artelum®, modelo Eva (c6d. 41067), o
calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

e Flujo luminoso 420 Im.

e Colorluz 3000 K

e Potencia 2x6 w.

e Peso 580 grs.

e Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo-

convertible. Luz calida.

¢ Dimensiones (estimadas) 160 (h) x 90 (a) x 58 (p) mm.

e Cantidad, 26 (veintiseis) artefactos.

15.11. Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar auténomo e indicacion de

“SALIDA”".

Modelo Atomlux® Mod. 9905L, o calidad similar o superior.
Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior y de acuerdo a las
siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

e Sefalizador auténomo permanente, para interior.

e Fondo transparente.

e Tension 220 Vca - 50/60 Hz.

¢ Flujo luminoso nominal 10 Im.

e Expectativa de vida de la bateria, 4 (cuatro) afios (minimo).

¢ Tiempo de autonomia (aproximado, con bateria totalmente cargada), 3 (tres) horas.
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e Tiempo de recarga (aproximado) de la bateria, 12 (doce) horas.

¢ Incluye accesorios para fijacion (escuadras, frenos, y tornillos).

e Peso 540 grs.

e Dimensiones (estimadas) 225 (h) x 350 (a) x 28 (p) mm.

e Cantidad, 4 (cuatro) artefactos.

15.12. Reflector LED, con sensor de movimiento (iluminacién exterior).
Se debera cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior.
Seran artefactos direccionables, aptos para intemperie, tipo Libercam®, modelo SEREF-50S, o
calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas basicas, a saber:

e Cuerpo metalico, con disipador de calor.

e Carcasa de aluminio reflexiva (interior), color negro (exterior).

e Cubierta traslucida, con vidrio templado.

e Potencia 50 w.

e Sensor de movimiento (giratorio), con botones de SENS - TIME - LUX.

e 1 (un) LED COB, alta potencia.

e Flujo luminoso 30.000 Im.

e Vida util 50.000 horas.

o |P66 exterior - interior.

e Luz fria (blanca).

¢ Alimentacion / voltaje 220 v.

e Angulo de apertura 120°.

e Dimensiones (estimadas) 28,5 x 34,5 x 6 cms.

e Cantidad, 6 (seis) artefactos.

16. Instalaciones de acondicionamiento.

16.1. Balance térmico y proyecto definitivo.
La realizacién del proyecto definitivo de la instalacién de climatizacion y accesorios, correra a
cuenta y cargo de la empresa contratista, debiendo presentar el correspondiente balance térmico
y el proyecto completo, firmado por profesional matriculado competente en la materia, con las
especificaciones de los equipos, sus ubicaciones, etc., para ser sometido a consideracion y
posterior aprobacién por parte de la DDO. La contratista entregara toda la documentacién grafica
considerada como definitiva, firmada por profesional matriculado, en versién digital, ejecutada en
AutoCAD® (a coordinar con la 10).
Cabe sefnalar que, para la aprobacién de los equipos a instalar, y como parte fundamental de la
documentacion obligatoria a presentar, el contratista debera remitir toda la folleteria y hojas de
datos técnicos correspondientes, en estricto cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del
apartado Ay articulo 18 del PCE.

16.2. Equipo de aire acondicionado individual, de 3.000 fgs
Se proveeran e instalara 1 (un) equipo de aire acondicionado en el local B019 tipo Split BGH®,
linea Silent Air, modelo BSIH23CP, tecnologia Inverter Frio/Calor, o calidad similar o superior,
cuya capacidad y potencia queda supeditada a los datos y especificaciones que surgieran del

punto precedente.
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La ubicacién de la unidad exterior (condensadora) se plantea amuradas al tabique en el area
parquizada denominada, ubicacion a convenir con la 10, segun corresponda y conforme la
distribucidon propuesta, con cuidadas perforaciones de las mismas.

16.3. Equipo de aire acondicionado individual, de 4.500 fgs.
Se proveera e instalara 1 (un) equipo de aire acondicionado en el local BO13 tipo Split BGH®,
linea Silent Air, modelo BSIH30CP, tecnologia Inverter Frio/Calor, o calidad similar o superior,
cuya capacidad y potencia queda supeditada a los datos y especificaciones que surgieran del
punto 17.1.
Respecto a la ubicacion e instalaciéon de la unidad exterior (condensadora) se debera respetar lo
expuesto en el punto precedente.

16.4. Equipo de aire acondicionado individual, de 9.000 fgs.
En estricto cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente, se proveera e
instalara 1 (un) equipo de climatizacién de 9000 frigorias, del tipo split inverter frio/calor, marca
Surrey®, tipo, Hi-Wall Inverter 9000 frigorias frio/calor o Piso-Techo Inverter 3TR, trifasico, segun
requerimientos del proyecto), con refrigerante R410A y tension de alimentacién acorde (220 V o
380 V — 50 Hz, segun el modelo), junto con todos sus accesorios y demas elementos necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema requerido, conforme las REGLAS DEL ARTE.
La unidad exterior sera instalada en el espacio al aire libre, semicubierto, denominado B001,
previa coordinacion con la 10 preferentemente sobre ménsulas que soporten dicha unidad exterior
o sobre plataforma adecuada con antivibratorios del tipo Isomode Pads.
La unidad interior sera del tipo que corresponda al modelo provisto (Hi-Wall o Piso-Techo), y se
instalara de acuerdo a las condiciones técnicas y espaciales del lugar, dando prioridad a la
instalacion en configuracién de techo siempre que las caracteristicas del espacio lo permitan.
Se realizara la provision y montaje de caferias de gas refrigerante en cafio de cobre electrolitico
de 12 calidad, de 1 mm de espesor, soldados con varillas de plata auto-decapante, con circulacion
de una corriente de nitrégeno a baja presion para evitar la formacion de escoria y residuos de
6xido de cobre. Dichas cafierias seran aisladas con tubo de espuma de caucho elastomérico tipo
AF/Armaflex, marca Armstrong® (o calidad similar o superior), y forradas segun normas vigentes.
Posteriormente, se realizaran pruebas de hermeticidad a una presién de 500 Ib durante 72 hs.
Una vez aprobadas las cafierias, se procedera a la carga de gas refrigerante R410A. La
interconexiéon entre la unidad evaporadora y la condensadora sera directa, sin derivaciones
intermedias.
La alimentacién eléctrica del equipo se realizara desde los tendidos previstos (en cumplimiento de
lo expuesto en el punto 15), debiéndose prever la factibilidad de provisién, armado y montaje de
un tablero exclusivo (dimensiones y caracteristicas conforme al calculo elaborado en el punto
precedente), que sera ubicado tentativamente dentro del mismo local donde se instale la unidad
condensadora o en un lugar préoximo, segun factibilidad y disposicién del proyecto.
Finalmente, se efectuara la puesta en marcha, regulacion y control de funcionamiento del sistema.

16.5. Tiros balanceados nuevos.
Se proveeran e instalaran 2 (dos) estufas a gas natural de 3000 kcal/h, tipo tiro balanceado, marca
reconocida Orbis®, Eskabe® u otra de calidad equivalente o superior, con valvula de seguridad y

encendido piezoeléctrico o electronico, completas con todos sus accesorios y elementos
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necesarios para su correcto funcionamiento, conforme las REGLAS DEL ARTE y la normativa
vigente en materia de instalaciones de gas.
Las unidades se instalaran en los locales B013 y B019, segun lo expuesto en el anexo grafico
correspondiente, previo a verificacion in situ con la 10, fijadas sélidamente a paramentos verticales
mediante soportes adecuados, garantizando su nivelacion, ventilacion cruzada, y la correcta
evacuacion de gases hacia el exterior a través de conductos metalicos rigidos (tipo aluminio o
galvanizado), conforme los requerimientos del fabricante y el cédigo de gas correspondiente. Se
verificara que no exista interferencia con carpinterias, cortinas ni mobiliario.
La alimentacion de gas se conectara a la red existente mediante cafierias normalizadas (tipo
Epoxi o acero negro roscado, segun proyecto), con valvulas de corte y uniones aprobadas.
Previamente a su puesta en marcha, se realizaran pruebas de estanqueidad, control de
ventilacién minima y verificacién de correcta evacuacion de gases de combustion.
Finalmente, se efectuara la puesta en marcha, regulacién y verificacion de funcionamiento en
presencia del personal técnico correspondiente y del inspector de obra.

16.6. Tiros balanceados existentes.
Se debera realizar una verificacién integral de los 6 (seis) aparatos de tiro balanceado existentes,
evaluando su estado general, condiciones de funcionamiento y cumplimiento de las normas
vigentes. Se procedera a su puesta en valor, incluyendo la limpieza completa de todos los
componentes (interiores y exteriores, camara de combustién, difusores, conductos de evacuacion,
rejillas y carcasas), la reparaciéon de elementos defectuosos y el reemplazo de repuestos faltantes
o deteriorados (valvulas, sensores, quemadores, encendido, camara de combustion, etc.). Se
verificara la correcta fijacién de cada unidad y la adecuada evacuacién de gases. Finalizadas las
tareas de reacondicionamiento, se realizara la puesta en marcha y comprobacién funcional de
cada equipo, dejando constancia de su correcto funcionamiento y condiciones de seguridad
17. Instalaciones contra incendio.

17.1. Matafuegos ABC de 5kg.
En conformidad con la cantidad establecida en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotizacién”.
Se exigira que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que ademas cumplan en un todo
con las Ordenanzas Municipales vigentes que correspondan.
Se colocaran las unidades conforme las ubicaciones sefaladas en el plano de referencia,
quedando distribuidos de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 mts. (+/-) para llegar a
uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m?.
Se debera prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta

municipal. Cantidad 2 (dos) distribuidos segun documentacién adjunta.

18. Herreria.

La contratista debera confeccionar, a su exclusivo costo y a cargo, toda la documentacion técnica
que se considere necesaria (incluyendo planillas, detalles constructivos, materiales, etc.), que
sirva para una total comprension y visualizacién de lo solicitado, para ser sometido a
consideracion y aprobacién por parte de la D.D.O.

18.1. BO1 — Baranda de hierro.

Se proveera e instalara 1 (una) baranda compuesta por parantes y travesafios de planchuela de
hierro de 2"x1/2” soldados entre si, de 1° (primera) marca y calidad, para el balcén de planta alta

(local A001), conforme las caracteristicas (basicas) ‘”dicadas|ﬁ'.‘285§!b%%§§§£‘ﬁ\ﬂFG’S.E?&?{%%D
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Medidas (minimas, a verificar in situ), longitud 2200 mm, separacién entre parantes 110 mm, alto
1100 mm.

19. Trabajos de preparacion y pintura integral.

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotizacién”,
se procedera a la pintura integral de todos los elementos del conjunto edilicio, salvo aquellos
sectores que existiera especificacion en contrario, en virtud de lo desarrollado en el punto 6.1 del
presente Apartado, conforme las siguientes generalidades, a saber:

Se deberan incluir las manos necesarias y tratamiento previo.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los casos
limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, 6éxido, etc. lijandolas
prolijamente y preparandolas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

Se dara la ultima mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la construccion,
hayan dado fin a su trabajo.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de 1° (primera) calidad y marca reconocida
tipo Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose sustitutos ni mezclas
con pintura de diferentes calidades.

El contratista entregara muestras a la 10 para su eleccién y su aprobaciéon. Los productos que
lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la DDO
quien podra requerir a costo del contratista, todos los ensayos que considere necesarios a su
exclusivo criterio profesional, para verificacién de la calidad de los materiales. En todos los casos
(preparacién de la pintura, mezclas o ingredientes), se debera respetar las indicaciones del
fabricante. Previo a una aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido
general a las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de
lo establecido en el presente PET, sera motivo suficiente de rechazo.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose
preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados y los umbrales, con lonas, arpillera, rollos de
material plastico, o aquel producto que el contratista haya provisto a tal fin.

No se aplicaran bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa,
debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstruccion de las superficies observadas,
pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la DDO.

La empresa contratista debera corregir los defectos que presenten las superficies o juntas antes
de proceder al pintado.

Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo
o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la

pintura se haya secado por completo. Sera condicién para la aprobacion de los trabajos, que
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estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La DDO podra exigir a la contratista
la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.
Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran elegidos por catalogo del fabricante,
cuando corresponda, mediante presentacién formal y consecuente aprobacién de igual calibre por
parte de la DDO.
19.1. Muros y tabiques interiores al latex lavable.
Contempla toda la superficie de tabiqueria interior, sea portante o liviana, de mamposteria o
de placa de yeso (punto 3.1.).
Se pintara con latex para interior lavable, aplicado en la cantidad de manos que fuesen
necesarias para garantizar el perfecto cubrimiento de las superficies. Previamente, estas se
prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran existir. Si se
constatara la presencia de hongos se efectuara un lavado con una soluciéon de detergente y
agua, que sera enjuagado con agua pura y limpia. Luego se aplicara a pincel una solucién al
10% de agua con fungicida de marca reconocida. Se dejara secar por lo menos 48 (cuarenta
y ocho) horas antes de aplicar la primera mano de pintura. Se aplicara en primer lugar un
enduido de primera calidad hasta cubrir perfectamente la superficie. Luego se daran 1 (una)
mano de fijador y 2 (dos) manos (minimo) sucesivas de pintura latex para interiores.
Se deberan presentar muestras en obra para la eleccién, de hasta 3 (tres) colores.
En la cotizacién se deberan incluir las caracteristicas técnicas de los productos ofrecidos, de
1° (primera) marca y calidad, asi como también los correspondientes folletos indicativos (en
cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del apartado A y el articulo 18 del PCE, y en el
listado de generalidades del presente rubro).
19.2. Cielorraso interior/exterior al latex lavable.
Se llevara a cabo conforme las generalidades establecidas precedentemente, en todos los locales
que llevan cielorraso de yeso (sea aplicado o suspendido), segun lo indicado en el anexo grafico
de referencia.
19.3. Superficies metalicas con esmalte sintético.
Se incluye en este item la pintura con esmalte sintético satinado de todos los elementos de
herreria, todos los componentes de estructuras metalicas y todo otro elemento metalico que
existiera y en el que no se haya indicado otra terminacion, y surgiera necesario en los
sectores intervenidos o bien afectados por los trabajos involucrados en el presente PET.
Se debera limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiacido de obra;
quitar el 6xido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos
de fondo anti-éxido cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al
aguarras, en capas delgadas, donde fuera menester; aplicar fondo antiacido sobre las partes
masilladas, y lijar convenientemente. Secadas las superficies, seran pintadas como minimo
con 1 (una) mano de fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro Alba®,
Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, tipo duo.
En exteriores, se aplicara el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-6xido.
Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases
corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicara a todas
las superficies de las estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético
de secado al aire) a base de cromato de zinc segun norma IRAM 1182. Su aplicacién sera de

pincel y ambas manos deberan ser de distinto color paﬁg ﬁggeéogg%%ac'{?gsst)é At\fla_)l ﬁ%cdo,
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podra incorporarse a la segunda mano un pequefio porcentaje de negro de humo (0,5%)
permitiendo asi su diferenciacion con la anterior.
A continuacion del secado de la segunda mano de anti-éxido, el contratista aplicara a todas
las superficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de
color tentativamente gris oscuro, a determinar por la DDO conforme la presentacion
obligatoria de 3 (tres) muestras.
En la cotizacién se deberan incluir las caracteristicas técnicas de los productos ofrecidos, de
1° (primera) marca y calidad, asi como también los correspondientes folletos indicativos (en
cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del apartado A y el articulo 18 del PCE, y en el
listado de generalidades del presente rubro).
19.4. Superficies de madera con esmalte sintético.
Como criterio se propone el mantenimiento de TODAS las aberturas existentes (puertas y/o
ventanas) que se encuentren en estado adecuado de uso, a excepcion de aquellas que deban ser
removidas conforme la refuncionalizacién que se plantea en algunos sectores.
Se prevén trabajos de reciclado, recuperacion y pintura de elementos en carpinterias de madera
debiendo contemplar todos las intervenciones y reposiciones que surjan necesarias del
relevamiento de estado de todas aquellas carpinterias de madera considerandose a saber:
o Cepillado.
¢ Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo.
¢ Relleno de fisuras. Masillado.
e Colocacién de burletes (en carpinterias) en caso de ser necesario.
e Reciclado y recuperaciéon de molduras o “dibujos” que pudieran existir.
e Terminaciones en general.
Cumplida la etapa de reciclado, se procedera a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos
elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la
DDO conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin.
Todo ello se llevara a cabo conforme lo establecido en los apartados precedentes, debiéndose
incluir para su cotizacion las marcas de los productos ofrecidos como asi también los
correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del
Apartado A).
19.5. Hidrolavado y pintura exterior.
Se procedera a hidrolavar todas las caras exteriores, independientemente de si son de ladrillo
visto o revoque exterior, prestando especial atencién en todos aquellos sectores que pudieran
presentar desprendimientos, roturas o fisuras por su estado, mantenimiento deficiente y/o
antigliedad, en absoluta consideracién de aquellas generalidades expuestas en el punto 19 del
presente pliego.
Dependiendo del tipo de la variedad de superficies exteriores, el trabajo a ejecutar sera diferente.
Se aplicaran tratamientos especificos para cada terminacién (ladrillo a la vista y/o revoque).
Incluye pintura exterior (color a definir posteriormente por DDO) en TODOS los sectores que asi lo
determine la DDO. De ser necesario, se debera proceder al relleno de huecos o rajaduras que

pudieran resultar por lo enunciado en el rengldn anterior, siempre en consideracién de la igualdad
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en las caracteristicas estéticas de lo existente (ladrillo o revestimiento), no admitiéndose parches
desiguales notorios.

Para el caso de los mampuestos con ladrillo a la vista, se aplicara producto transparente anti-
hongos en toda la extensién, en la cantidad de manos que fueran necesarias (recomendadas por

el fabricante), marca Alba®, Sherwin Williams® o calidad equivalente.

En la cotizacién se deberan incluir las marcas de los productos cotizados, asi como también los
correspondientes folletos indicativos.

Asimismo, y de considerarse necesario, se debera proceder al hidrolavado de las cubiertas,
prestandose especial atencién al estado y evitando cualquier desprendimiento de piezas que por

su antigledad o mala posicion pudieran verse comprometidas.

20. Varios.

20.1. Jardin.
Se llevara a cabo el aporte de tierra negra vegetal de calidad adecuada y la colocacién de panes
de césped en los sectores que requieran recomposicion, a fin de restituir las condiciones
originales del jardin afectado por la ejecucién de la obra.

20.2. Cortinas.
Se proveeran e instalaran 6 (seis) pafios de cortina (cuyas dimensiones quedan sujetas a
relevamiento in situ), para los locales de 1° (primera) del inmueble que revistan de caracter de
areas de trabajo (B004 y BO08) y despachos (B013 y B019).
Seran marca Luxaflex Hunter Douglas®, tipo persiana americana, o calidad similar o superior.
Estaran compuestas por laminas horizontales fabricadas en aluminio de maxima flexibilidad; seran
de color blanco. La medida de los flejes sera de 25 (veinticinco) mm.
Se deberan presentar muestras para evaluacion de calidad y cumplimiento de lo requerido en el
presente, con un plazo no menor a los 15 (quince) dias corridos previos al inicio de la ejecucion de
los trabajos inherentes al rubro, en cumplimiento con lo mencionado en el punto 5. del apartado A.

20.3. Mastil con bandera de la Republica Argentina
Se proveera e instalara un mastil en el sector de acceso, conforme lo indicado en el anexo grafico
de referencia. Sera una columna recta de 2 (dos) tramos, dimensiones (altura, distancias de
tramos, diametros y espesores) a verificar in situ conforme propuesta formal por parte de la
contratista y aprobacién por parte de la 1.O. El cafio sera de acero con costura de diametro
decreciente. Aboquillados, centrados y soldados eléctricamente entre si.
Las terminaciones seran en esmalte sintético, conforme lo especificado en el punto 19.3, color a
definir dentro de la gama monocromatica del blanco-negro.
El mismo se adosara en tabique de frente de acuerdo a documentacion.
Se proveera la bandera argentina, medidas de 220 x 400 cms. con sol oficial y colores segun
norma IRAM de flameo. Fabricada en tela de poliéster de 70 gramos por m? (metro cuadrado) con
punto bloqueado (no deshilacha). Franjas celestes y blancas cosidas con costura doble francesa.
Dobladillo en todo el perimetro con costuras dobles, cinta de refuerzo doble con costuras
cuadruples, refuerzo interno de poliéster lado derecho con costuras cuadruples, sogas dobles

gruesas +5 cinta doble extra para atar. Para uso exterior.
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21.1. Limpiezas periddicas.
El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas
efectuadas sean retirados periédicamente del area de las obras, a fin de evitar perturbaciones en
la marcha de los trabajos. Los residuos deberan embolsarse y depositarse en volquetes que seran
colocados y posteriormente retirados a tal fin, a exclusivo costo y cargo del contratista. Cualquier
tramitacién de permiso (en cumplimiento de normativa municipal vigente) que fuese necesaria
para la colocacion de los mencionados en la via publica correra por cuenta y cargo de la
contratista.
No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno, bajo
ningun concepto.
A los fines de facilitar la cotizacion del presente punto, se consideran 10 (diez) periodos
mensuales.

21.2. Limpieza final de obra.
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberan retirar todos los desperdicios y
desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma, los sectores cubiertos, semicubiertos y
descubiertos, del inmueble en cuestidn, propiedad de este Ministerio Publico de la Defensa.
Asimismo, el contratista desarmara la casilla o sector de obrador (punto 1.2. del presente
apartado), si todavia se hallase de pie (ya sea total o parcialmente), para la etapa final de obra
publica, y retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante,
dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
El contratista debera cumplir con los siguientes puntos basicos, a saber:

v Debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

v Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura que hubiera, se quitaran
con espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la
terminacion de los trabajos ejecutados.

v' Se debera realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en
altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para
realizar dichas tareas, en estricto cumplimiento de lo estipulado mediante el articulo 24 del
PCE.

v' Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la 1O.

v" Todos los trabajos se realizaran por cuenta del contratista, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucién de las citadas
tareas.

v/ Sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como
asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la 10, se hubiera
incurrido.

Todos los locales se limpiaran de acuerdo con las siguientes instrucciones basicas, a saber:

e Los vidrios de los artefactos de iluminacion y espejos se limpiaran con jaboén y trapos de

rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material

I F-2025-00052882-M PD-DGAD#M PD

Pagina 89 de 104



adherido a los mismos, se quitara con espatula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin
abrasivos.

e Los revestimientos interiores y exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar
manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del
revestimiento.

e Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se
quitaran con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

e Las nuevas carpinterias de aluminio y elementos de herreria, se limpiaran evitando el uso
de productos abrasivos.

e Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas (de existir), en especial la cara
superior de los cafios en sus tramos horizontales.

e Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los
herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc.

Se debera incluir en este item la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente PET, para la
limpieza COMPLETA y PROFUNDA (listo para ser utilizado) de todos los sectores que hayan sido
intervenidos en el edificio, inclusive aquellos que hayan servido como espacios de transicion, paso
0 acceso hacia los mencionados, y no hayan estado especificamente involucrados en los trabajos
ejecutados.
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GENERALIDADES

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra.

- Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo, revisten de
caracter meramente orientativo.

- Departamento de Arquitectura DGN -

TITULO: Obra Publica para Reacondicionamiento

DOMICILIO: Calle Alem N°568, Dolores, Provincia de Buenos Aires.

DEPENDENCIA: Defensorias Publicas Oficiales de la ciudad de Dolores, Provincia
de Buenos Aires.

PROYECTO & DIRECCION: Departamento de Arquitectura DGN

PLANO: Demolicién y Obra nueva ESCALA ANEXO
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PLANTA DE TECHOS- DEMOLICION - ESC 1:100

PLANTA BAJA- OBRA NUEVA - ESC 1:100

PLANTA DE TECHOS- OBRA NUEVA - ESC 1:100
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caracter meramente orientativo.

Méreislevio Friblico de ta Defernsa

- Departamento de Arquitectura DGN -

TITULO: Obra Publica para Reacondicionamiento

DOMICILIO: Calle Alem N°568, Dolores, Provincia de Buenos Aires.

DEPENDENCIA: Defensorias Publicas Oficiales de la ciudad de Dolores, Provincia
de Buenos Aires.

PROYECTO & DIRECCION: Departamento de Arquitectura DGN

PLANO: Cambios de solados y cielorrasos

ESCALA

ANEXO

PLANTA BAJA- NUEVOS SOLADOS - ESC 1:100

PLANTA BAJA- CIELORRASOS - ESC 1:100
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LICIAL 8
| SALA | [CARGA MAXIMA SIMULTANEA | 18 KW | . . L .
| B§ adbivag Paso | O Panel LED 225x225 (iluminacion interior)
(0]
| s Artefacto bidireccional LED (iluminacién exterior).
|
BANO . B— | | T e
| C 01 O E Equipo auxiliar autbnomo a una de las lamparas, cableado a la
| g (] — referencia del tablero).
= Y o s @% 0 0 . —==— TG - Tablero General.
= 1 = Aren o TS 1 a2 - Tableros Seccionales 1 a 2.
(. T° ‘ | @l TBo - Tablero Equipo de Bombeo
B00§] .
E
PLANTA BAJA (DJ . 25007 | D E -l TSe - Tablero de Server.
<] 5.55 \ : °
| : DESPACHO ¢ ..
| © i OBRA SOCIAL (Y 1 Toma 2x10A 220v+T para servicios generales.
i Dlsmgﬁgg;ooé : CCELA E . . . . .
[Boos| 1 Toma 2x20A 220v+T para equipo A°A° (tipo split) circuito
@ \ J D ‘ 318 A independiente desde TG para cada equipo, derivando canalizacion
A D S hasta nivel de fondo de losa.
@ @)
@l - Circuito Cerrado de Television (CCTV) de 1° marca y calidad
— o (Dahua®, Hikvision®, Ubiquiti®, Tp-Link®, Western Digita®, etc).
@D EDAS D - Camaras analégicas (minidomo, domo, bala, cubo, domo PTZ, fija o
. AREA DE 8003 c : profesional, panoramica o 360°).
° PLANTA DE ENTREPISO - INSTALACIONES ELECTRICAS - ESC 1:100
q ’ e QO Reflector LED - Tipo Libercam®, modelo SEREF-50S -
idad: i )
- O O @ ; A ITEM DESCRIPCION | SIMB. | EJEMPLO | CANT. Cantidad: 6 unidades
- = !
il ol 2 Tomacorrientes 2x220v+T, receptaculo en zécaloducto
[j@ ‘ Pao0E acceso 15.8 Panel LED 604x604 [~ 01 (CIRCUITO DE EMERGENCIA)
i | . " | (iluminacion interior) - ()| Enchufe mural con 2 Rj-45, receptaculo en zécaloducto.
|
‘ 7
— ; g 15.9 Panel LED 225x225 D S 28
/ *¥* | (iluminacion interior) GENERALIDADES
- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra.
Artefacto - Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.
15.10. bidireccional LED D 26 - Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo, revisten de
(iluminacion exterior). caracter meramente orientativo.
3 AREA ACCESC
® PARQUIZADA | | VEHICULAR e
. 5001 lluminacién de e
| 15.11. emergencia. §ALIDAI 4
| Miristevio Piiblico de la @W
Reflector LED - Tipo @WM/L@V General de laNacidr
e " . . 15.12. | Libercam®, modelo 6
SEREF-50S _
L.O. \ L.O. - Departamento de Arquitectura DGN -
) ) VEREDA , . L. .
'Acometida TITULO: Obra Publica para Reacondicionamiento
de aire
— CALLE ALEM 568, DOLORES — DOMICILIO: Calle Alem N°568, Dolores, Provincia de Buenos Aires.
DEPENDENCIA: Defensorias Publicas Oficiales de la ciudad de Dolores, Provincia
de Buenos Aires.
PROYECTO & DIRECCION: Departamento de Arquitectura DGN
PLANO: Instalaciones eléctricas. ESCALA ANEXO
| F-2025-00052882-M PD-DGAD#M PD
PLANTA BAJA- INSTALACIONES ELECTRICAS - ESC 1:100 Revision N° 00. Fecha: 04 / 07 / 2025 1:100 v
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ANEXO VI
CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRONICO

MOdalidad: . .. ...
=T oo o

Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el
articulo 4 del Pliego de Clausulas Generales y en el articulo 5 del Pliego de Clausulas Especiales que rigen
el presente procedimiento de seleccidn del contratista, como asi también la ejecucién del contrato
administrativo que eventualmente sea celebrado.

Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la direccion de correo
postal y en la direcciéon de correo electronico que a continuaciéon se detallaran, donde seran validas todas
las notificaciones fehacientes que en forma indistinta alli se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en

forma expresa.

BT L e e
o1 =T =T ) o PP
L7 =T Y PP
CUIT del/la OfErente: ... ..o e e e e e e e e e e
LUGar Y fBCNA: ..o
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ANEXO VII - PLANILLA DE COTIZACION
LICITACION PUBLICA N° 32/2025
EX-2025-39004-MPD-DGAD#MPD

Renglén Unidad de . Precio .
Descripcion Cantidad Precio Total
N° medida Unitario
1 Trabajos preliminares $
Presentaciones, aprobaciones y/o
1.1. | altas frente al municipio y/o global 1,00 |$ $
prestatarias de servicios
1.2 Casilla de obrador global 1,00
1.3. Replanteo global 1,00
1.4. Armado de andamios global 1,00 |$ $
1.5. Armado de tabique provisorio global 1,00 |$ $
2 Demolicion $
Mamposterias, instalaciones,
2.1. carpinterias y demas elementos global 1,00 |$ $
constructivos
29 D'esmantelamlento de nucleos unidad 400 |$ $
sanitarios y otros
2.3. Reparacién medianera global 1,00
2.4. Vereda m2 56,40
3 Mamposteria y tabiqueria
31 Tabique simple de placa de yeso, m2 166 $ $
espesor 10 (diez) cms.
De elevacion, ladrillo hueco de $ $
32| 18x18x33 cms. m2 0,24
4 Cambio de chapas en techo existente $
41 Provision y colocacion de nuevas m2 33889 |$ $
chapas
5 Zingueria $
5.1. Cenefas y babetas global 1,00 |$ $
6 Revoques y revestimientos $
Preparacion y/o reparacion $ $
&5, integral de los sectores a intervenir dloteel 1400
Revoque hidréfugo en pasta para $ $
6.2. revoque y/o bajo revestimiento global 1,00
6.3. Revoque hidrofugo exterior m2 98,01 |$ $
6.4. ' Rgvoque grueso y fino (de yeso) global 1.00 $ $
interior
6.5. Revestimiento hidrofugo texturado global 1,00 |$ $
7 Capas aisladoras $
71 Capa_aisladora horizontal, sobre m2 161,98 $
contrapiso
7.2. Capa aisladora vertical global 1,00 |$ $

I F-2025-00052882-M PD-DGAD#M PD
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8 Contrapisos $
8.1. Contrapiso comun interior m2 161,98 $ $
8.2. Contrapiso comun exterior global 1,00 $
8.3. Contrapiso para vereda m2 56,40 $

9 Carpetas y banquinas $

Carpeta hidréfuga sobre $ $
9.1. contrapisos m2 161,98
9.2. Banquinas m2 3,36 |9$ $
10 Solados y zécalos $
Solados en paquetes humedos,
10.1. | paso, archivos, guardia policial y m2 52,20 $ $
cochera
Solado en mesa de entradas y $ $
10.2. areas de trabajo m2 107,62
Solado de cemento alisado $ $
10.3. peinado m2 58,56
104, ' Zocalgs en espacios comunes de mi 162,48 $ $
circulacion y estancos
10.5. Solias de aluminio unidad 8,00 |$ $

11 Cielorrasos $
11.1. Suspendido de tipo desmontable m2 107,62 $ $
11.2. Suspendido, con placa de yeso m2 32,86 $ $
11.3. Cielorraso bajo aleros m2 130,21 $ $
11.4. Bufia perimetral ml 65,25 $ $
12 Carpinterias $
121 PE - Puertas.eX|stentes unidad 16,00 $ $

(materiales varios)
VE - Ventanas existentes . $ $
12.2. (materiales varios) unidad 18,00
P1 - Puerta simple de chapa para . $ $
125, pintar con rejilla de ventilacion it 1400

13 Instalaciones sanitarias y cloacales $
13.1. Proyecto técnico ejecutivo global 1,00 $ $
13.2 Distribucién de desagues global 1.00 $ $

cloacales
13.3. Elerpentos del sistema de global 1.00 $ $
desagile cloacal
Tendidos de cafieria de agua fria
13.4. |y agua caliente para los nuevos global 1,00 |$ $
nucleos sanitarios
13.5. Tanque de bombeo (T°B°) unidad 1,00 |$ $
13.6. Equipo de bombeo (E°B°) unidad 1,00 |$ $
13.7. Termotanque eléctrico unidad 1,00 |$ $
Purificador de agua bajo mesada, . $ $
138 conexionado a nueva red sanitaria unidad 1,00
13.9. Inodoro con mochila unidad 3,00 [$ $
13.10. | Bidet unidad 2,00 |$ $
13.11. | Mesadas m2 292 |$ $
13.12. | Lavatorios unidad 2,00 |$ $
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13.13. | Espejos unidad 3,00 |$ $
13.14 | Portarrollos unidad 300 |$ $
Griferia para bachas sobre . $ $
13.15. mesadas unidad 4.00
13.16. | Columna lavatorio unidad 1,00 |$ $
13.17. | Pileta unidad 1,00 |$ $
13.18. | Percha unidad 300 |$ $
13.19. Dispenser de jabon liquido. unidad 3,00 $ $
Dispenser de toallas de papel . $ $
13.20. intercaladas unidad 4,00
13.21. Secador de manos automatico unidad 3,00 $ $
13.22. | Sefalética unidad 400 |$ $
13.23. | Cesto de basura unidad 400 |$ $
13.24. | Heladera unidad 1,00 |$ $
13.25. | Anafe unidad 1,00 |$ $
14 Mobiliarios $
14.1. Mueble bajo mesada unidad 1,00 |$ $
142. | Alacena unidad 1,00 |$ $
15 Instalaciones eléctricas $
Proyecto definitivo de la
15.1. |instalacion eléctrica, firmado por global 1,00 $ $
profesional matriculado
Provisién e instalacion del Tablero
15.2. | Seccional Equipos de Bombeo unidad 1,00 $ $
Sanitarios (TBo)
Provision e instalacion de Tablero . $ $
135, Bombas a Tablero General it 1400
Tendido de cafierias (cafio
15.4. | metalico tipo MOP o cafio corrugado global 1,00 |$ $
revestido en PVC)
Cableado general y colocacion de $ $
15.5. puntos y tomas global 1,00
Provision y colocacion de
15.6. |terminales tomacorrientes unidad 3,00 $ $
(generales y para A°A°)
15.7. Bocas de iluminacién unidad 74,00 $ $
158 | Pa)nel led 604x604 (iluminacion unidad 21,00 $ $
interior)
159, | Pgnel led 225x225 (iluminacion unidad 28.00 $ $
interior)
1510 _ Art_efac_tp b|d|re<;C|onaI LED unidad 26,00 $ $
(iluminacién exterior)
Artefacto luz de emergencia, con
15.11 | equipo auxiliar auténomo e unidad 4,00 $ $
indicacion de “SALIDA”
Reflector led, con sensor de . $ $
15.12. movimiento (iluminacion exterior) unidad 6,00
16 Instalaciones de acondicionamiento de aire $
16.1. Ba_la_mce térmico y proyecto global 1.00 $ $
definitivo
Equipo de aire acondicionado . $ $
16-2. | individual, de 3.000 fgs unidad 1,00
Equipo de aire acondicionado . $ $
16.3. |individual, de 4.500 fgs. il 1y
Equipo de aire acondicionado . $ $
164 | individual, de 9.000 fgs. unidad 1,00
16.5. Tiros balanceados nuevos unidad 2,00 $ $
16.6. Tiros balanceados existentes unidad 6,00 F1325-00052882-V#D-DGAD#MPD
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17 Instalaciones contra incendio $
17.1. Matafuegos ABC 5 Kg unidad 2,00 [$ $
18 Herreria $
18.1. BO1 — Baranda de hierro. global 1,00 |$ $
19 Trabajos de preparacion y pintura integral $
191, ' Muros y tabiques interiores al m2 65516 $ $
latex lavable.
192 Cielorraso interior/exterior al latex m2 32.86 $ $
lavable.
193, _ Syperﬂmes metalicas con esmalte global 1.00 $ $
sintético
Superficies de madera con $ $
19.4. esmalte sintético global 1,00
19.5. Hidrolavado y pintura exterior. global 1,00 |$ $
20 Varios $
20.1. Jardin global 1,00 $
20.2. Cortinas unidad 6,00 $
203. |, Mastil con bandera de [a unidad 1,00 |$ $
Republica Argentina
21 Limpieza de obra $
21.1. Limpiezas periddicas. unidad 10,00 |$ $
21.2. Limpieza final de obra. global 1,00
TOTAL DE LA OFERTA $

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA SON PESOS

FIRMA: ...ooeeieeieeeccieeeeecenaeeeseneeeeesrneessnnes
ACLARACION: ....cooveeeerrreeeeeee e e
27.V.Z0] VK- Yo Tod 1Y I R
(o4 1 R

TELEFONO: ..o

................................................ (en letras)

................................................. (en letras)
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MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA- DECLARACION JURADA
ANEXO VIIl DOCUMENTACION ACOMPANADA EN SOPORTE ELECTRONICO

Procedimiento de seleccién:

Tipo:

Clase:

Modalidad:

Numero:

Ejercicio:

Lugar, dia y hora del Acto de Apertura:

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACION
JURADA —y asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisién,
ocultamiento o variacion que se verificare— que la informaciéon y documentaciéon escaneada obrante en el
dispositivo de almacenamiento electrénico acompafado con la oferta es copia fiel de los originales.
Asimismo, en caso de eventuales requerimientos por parte del Ministerio Publico de la Defensa, me

comprometo a acompanar la documentacion de respaldo que se requiera.

BT e e e ——————
A I aC ON. .. e e e ——————

L7 - o1 (=T PR
CUIT del oferente: ... . e e e e e e e e e
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Entre el MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA — DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION - denominada en adelante “LA DEFENSORIA GENERAL’,
representada por el Sr. Secretario General, a cargo de la Oficina de
Administracién General y Financiera, Contador Marcelo Fabian Chiappara
(DNI N° 25.668.987) por una parte, y la empresa ------------mmmmmmmmmmmmmmme e

----------- cuyos datos de constitucién obran en la Actuacion Notarial de

fecha ------------- , inscripta ante la Inspeccion General de Justicia bajo el
Niumero ----------- del libro de Sociedades................., Escritura------- , de
todo lo cual obra copia certificada en documento GDE (IF ------------- ) del
EX-2025-39004-MPD-DGAD#MPD, denominada en adelante “LA
CONTRATISTA”, representada por el/la sefor/a ------------- (DNI N©° -----eemm-

---), por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato sujeto a
las clausulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: LA DEFENSORIA GENERAL DE
LA NACION encomienda a LA CONTRATISTA y ésta se obliga a la
ejecucion de los trabajos necesarios para el replanteo, demolicién,
reacondicionamiento y refuncionalizacién del edificio ubicado en la calle Alem N° 568, de
la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires., conforme adjudicacidén resuelta
mediante Resolucién DGN N° ------eummmmu y en un todo de acuerdo con el
PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA LA LICITACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, CLAUSULAS ESPECIALES,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y ANEXOS correspondientes
a la LICITACION PUBLICA N° 32/2025 (EX-2025-39004-MPD-
DGAD#MPD), como asi también la oferta agregada en el documento
GDE (IF ------------- ), de LA CONTRATISTA y demas documentacion
obrante en las referidas actuaciones administrativas.-

ARTICULO 2°.- SISTEMA DE CONTRATACION: La ejecucién de la obra
se efectuara por el sistema de AJUSTE ALZADO conforme la Ley de
Obras Publicas N° 13.064 y su reglamentacion, sobre la base del monto
total establecido por LA CONTRATISTA en su oferta, en un todo de acuerdo
con la forma de contrataciéon prevista en el Articulo 7° de las Clausulas
Especiales. -

ARTICULO 3°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra se llevara a cabo
ateniéndose en un todo a las bases de la contratacién, Pliego de Clausulas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, presupuesto
desglosado, planos, oferta y demas documentos de la licitacién, los que
fundamentan la adjudicacion y por lo tanto forman parte integrante del

presente. Los casos no previstos en la documentacién citada se resolveran
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por aplicacion de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, sus normas
complementarias y reglamentarias. -

ARTICULO 4°.- MONTO DEL CONTRATO: EIl precio total de la obra queda
convenido en la suma de PESOS ---------mmmmmmmmm e
($------------- ). Este precio incluye todo impuesto que correspondiera tributar,
como asimismo todos los gastos que debe efectuar LA CONTRATISTA para
cumplir con las obligaciones que emergen del presente, hasta la entrega de
las instalaciones a satisfaccion de LA DEFENSORIA GENERAL. -

ARTICULO 5°.- FORMA DE PAGO: La obra se contrata por un precio global,
total y unico por todos los trabajos completamente terminados y recibidos
provisionalmente, pagaderos en un todo de acuerdo con lo previsto en el
Articulo 28° y 29° de las Clausulas Especiales y por las disposiciones del
Capitulo X del Pliego de Clausulas Generales. -

ARTICULO 6°.- FONDO DE REPARO: De todos los certificados que se libren
se retendra el CINCO POR CIENTO (5%) que pasara a integrar el Fondo de
Reparo, quedando sujeto a lo previsto en el Articulo 25° de las Clausulas
Especiales.

ARTICULO 7°.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién total de los
trabajos completamente terminados sera de sesenta (60) dias corridos
contados a partir de la suscripcién del Acta de Iniciacion de Obra
correspondiente, que se labrara dentro de los quince (15) dias corridos de la
suscripcién del presente contrato. -

ARTICULO 8°.- PRORROGA DE LOS PLAZOS: El plazo de ejecucién total de
los trabajos es fijo, admitiéndose proérrogas unicamente en virtud de lo
establecido en el articulo 35° del Pliego de Clausulas Generales y el
Articulo 14° del Pliego de Clausulas Especiales. -

ARTICULO 9°.- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO: Sera de
aplicacion lo dispuesto en el Articulo 69° del Pliego de Clausulas Generales.
ARTICULO 10°.- RECEPCION DE LAS OBRAS y GARANTIA DE LOS
TRABAJOS: La recepcion provisoria y definitiva de las obras se efectuara en
la oportunidad y condiciones previstas en el Articulo 26° y 27° de las
Clausulas Especiales. La recepcién definitiva de las obras no libera a LA
CONTRATISTA de la responsabilidad prevista en los articulos 1273/4/5/6/7
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién. -

ARTICULO 11°.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: Regiran al respecto las previsiones de los Articulos 30 y 48 del
Pliego de Clausulas Generales. -

ARTICULO 12°.- PERMISOS Y SEGUROS: LA CONTRATISTA debera
gestionar y obtener ante quien corresponda, por intermedio de su
Representante Técnico, los permisos y/o avisos de obra que resulten
necesarios. Asimismo, LA CONTRATISTA debera asegurar la obra contra
todo riesgo de construccién conforme lo establecido en el Articulo 48 del

Pliego de Clausulas Generales. - | F-2025-00052882-M PD-DGAD#MPD
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ARTICULO 13°.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Sera de aplicaciéon el
Articulo 53 de las Clausulas Generales y el Pliego de Especificaciones
Técnicas. -

ARTICULO 14°.- DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO: La
DEFENSORIA GENERAL designa como director de obra, al Arquitecto Walter
Hugo de Dominicis, DNI N° 14.316.086 LA CONTRATISTA designa como su
Representante Técnico, a ----------- (Matricula N° ------ ). -

ARTICULO 15°,- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: LA
CONTRATISTA afianza el cumplimiento del contrato mediante Ila
presentacién de........................ emitida por................ de fecha ......... de

.......... de 20.., individualizada bajo el N° ............,por un importe de

ARTICULO 16°- IMPUESTOS: Las certificaciones de obra y cualesquiera
otras estaran sujetas a lo dispuesto por las Resoluciones Generales de la
Agencia de Recaudacién y Control Aduanero (ARCA) que resulten de
aplicacién, declarando LA CONTRATISTA hallarse inscripta ante ese
Organismo bajo el N° de CUIT ---------- . LA CONTRATISTA se obliga
asimismo a dar oportuno cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y
previsionales que Ile correspondan por las normas que resulten de
aplicaciéon, sin perjuicio de las exenciones que puedan caber a la
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION. -

ARTIiCULO 17°.- NORMAS APLICABLES: Para todo lo que no se halla
explicitamente establecido en el presente contrato, regiran las previsiones
de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 y sus normas
reglamentarias y complementarias que LA CONTRATISTA declara conocer y
aceptar, y en los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones
Técnicas. -

ARTICULO 18.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: A todos los efectos del
presente contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios legales:
LA DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION en AV. CALLAO N° 970 de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y LA CONTRATISTA en la
calle................-

ARTICULO 19°.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: Para todos los efectos
emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo
de la Capital Federal. -

Asi, de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un
sOlo efecto, previa integra lectura y ratificacion de todas sus partes, en la
Ciudad de Buenos Aires a los........ dias del mes de --------- de 20.....-
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